ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Ὀκτωβρίου **1938** | **ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ** | *Ἀριθμὸς φύλλου* **359**

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ἀναγκ. Νόμος ὑπ' ἀριθ. 1380. 1938

Περὶ κυρώσεως συμβάσεως διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ περιχώρων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

1. Κυροῦται καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη ἡ μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὑδάτων τῶν πόλεων Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ Περιχώρων» ὑπογραφεῖσα ἐν Ἐν Ἀθήναις τὴν 19ην Ἰουλίου 1938 Σύμβασις ἐξ ἄρθρων τριάκοντα (30) διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ Περιχώρων, ἧς τὸ κείμενον ἕπεται :

2. Ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον ἄρθροις τοῦ παρόντος Νόμου, τὸ μὲν Ἑλληνικὸν Δημόσιον θὰ ἀναγράφηται διὰ τῆς λέξεως «ἐργοδότης», ἡ δὲ Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ ἑταιρεία ὑδάτων Ἀθηνῶν Πειραιῶς καὶ περιχώρων διὰ τῆς λέξεως «ἀνάδοχος».

Ἄρθρον 2.

1. Πάντες οἱ ὅροι τῆς διὰ τοῦ παρόντος Νόμου κυρουμένης συμβάσεως, κτῶνται διὰ τῆς κυρώσεως ταύτης ἰσχὺν διατάξεων νόμου.

Ἄρθρον 3.

1. Τὰ ἔργα ὧν τὴν ἐκτέλεσιν σκοπεῖ ὁ παρὼν Νόμος θεωροῦνται ὡς ἔργα δημοσίας ἀνάγκης καὶ ὠφελείας αἱ δὲ πληρωτέαι ἀποζημιώσεις, διὰ τὰς ἐπιτρεπομένας διὰ τοῦ παρόντος ἀπαλλοτριώσεις ἢ προσωρινὰς καταλήψεις τῶν ἀναγκαιούντων κτημάτων ἢ δουλειῶν, ἢ κυριότητος ὑδάτων ἢ οἱωνδήποτε ἑτέρων δικαιωμάτων, διὰ τὴν κατασκευήν, βελτίωσιν, ἐπέκτασιν, συντήρησιν, ἐκμετάλλευσιν καὶ λειτουργίαν τῶν ἔργων, κανονισθήσονται κατὰ τὰς ἰσχυούσας περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως διατάξεις.

2. Ὅπου δὲν ἤθελε πραγματοποιηθῇ ἀπαλλοτρίωσις καὶ ἰδίᾳ εἰς τὰς περιπτώσεις διελεύσεως τοῦ ἁρμοδίου προσωπικοῦ διὰ τῶν ἰδιοκτησιῶν πρὸς προσπέλασιν εἰς τὴν ζώνην τῶν ἔργων, συνιστῶνται δουλεῖαι, βαρύνουσαι τὰ κτήματα κατὰ τὰς ἰσχυούσας διατάξεις.

3. Ἐκτὸς τῶν περιπτώσεων τῶν ἐργατικῶν ἀτυχημάτων, δι' ἃ ἰσχύουσιν γενικῶς αἱ κείμεναι ἑκάστοτε διατάξεις, τρίτοι βλαπτόμενοι ἢ ἀξιοῦντες ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τῆς Ἀναδόχου ἢ δι' ὑπεργολάβων ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, δύνανται νὰ στραφῶσι κατὰ τῆς ἀναδόχου ἢ κατὰ παντὸς καθ' οὗ νομιμοποιοῦνται παθητικῶς μόνον διὰ τὰς θετικὰς αὐτῶν ζημίας.

Τοὐναντίον δὲν χωρεῖ ἀποζημίωσις δι' οἱανδήποτε ἀποθετικὴν ζημίαν ἐπερχομένην εἰς τρίτους ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὡς τοιαῦται δὲ νοοῦνται πᾶσαι αἱ ζημίαι εἴτε Ἑταιρειῶν εἴτε τρίτων ἀτόμων, αἱ ἐπερχόμεναι ἐκ τῆς κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων διακοπῆς συγκοινωνιῶν ἢ παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος διὰ φωτισμὸν ἢ κίνησιν ἢ παροχῆς φωταερίου ἢ τῆς διακοπῆς τῆς ὑδρεύσεως, ἢ τῆς τηλεφωνικῆς καὶ τηλεγραφικῆς συγκοινωνίας κλπ. ἢ ἐκ τῆς διὰ τῆς συσωρεύσεως ὑλικῶν, χωμάτων ἢ οἱωνδήποτε ἀντικειμένων δυσχεράνσεως ἢ ἀποκλεισμοῦ τῆς προσελεύσεως ἢ εἰσόδου εἰς οἰκίας, καταστήματα, ἐργαστήρια, γραφεῖα, αὐλάς, κτήματα κλπ. καὶ ἐν γένει πᾶσαι αἱ κατὰ τὸ ἰσχῦον δίκαιον λογιζόμεναι ὡς ἀποθετικαὶ ζημίαι.

4. Αἱ ἐν τῇ διὰ τοῦ παρόντος Νόμου κυρουμένῃ Συμβάσει ἀναγραφόμεναι ἢ δυνάμει ταύτης καθοριζόμεναι προθεσμίαι, ὡς καὶ αἱ ἐν τοῖς συμφωνητικοῖς μεταξὺ τῆς ἀναδόχου καὶ τῶν ὑπεργολάβων, προμηθευτῶν ἢ οἱωνδήποτε τρίτων ὁριζόμεναι, θεωροῦνται πάντοτε τρέχουσαι, ἀσχέτως τῶν περὶ δικαιοστασίου ἰσχυουσῶν διατάξεων ἀπὸ τῶν ὁποίων εἶναι τελείως ἐξηρημέναι.

5. Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες ἐν τῇ περιοχῇ τῶν ὁποίων ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, ὡς καὶ τὰ πάσης φύσεως Νομικὰ πρόσωπα καὶ Ἑταιρεῖαι συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ, ὑδρεύσεως, ἀρδεύσεως, τηλεφώνων κλπ. ὧν αἱ ἐγκαταστάσεις θίγονται ἐκ τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ὑποχρεοῦνται ἢ νὰ κατασκευάζωσι τὰ ἔργα τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτῶν τὰ συναφῆ πρὸς τὰ ἐκτελεσθησόμενα καὶ δι' αὐτῶν θιγόμενα βάσει τῆς παρούσης συμβάσεως, ἰδίᾳ εὐθύνῃ καὶ διὰ τοῦ ἰδίου αὐτῶν προσωπικοῦ ἐντὸς τῶν παρὰ τοῦ Ἐργοδότου ταχθησομένων λογικῶν προθεσμιῶν ἐπὶ τῇ βάσει συμφωνιῶν καταρτισθησομένων μετὰ τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐγκριθησομένων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου, ἢ μὴ ἐπερχομένης συμφωνίας εἰς τὸ καθοριστθησόμενον ἀντίτιμον, ὑποχρεοῦνται νὰ ἐπιτρέπωσι τὴν παρὰ τῆς ἀναδόχου καὶ τῶν ὑπεργολάβων τῇ ἐπιβλέψει αὐτῆς ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἐντὸς τῶν παρὰ τοῦ ἐργοδότου ταχθησομένων λογικῶν προθεσμιῶν ὑπέχοντες ὅμως ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει πάντως τὴν εὐθύνην διὰ πᾶσαν βλάβην τῶν ἐγκαταστάσεων αὐτῶν, ἐπιγενησομένην ἐκ τῆς τοιαύτης κατασκευῆς τῶν ἔργων.

6. Προσωρινὰ μέτρα ἐπὶ τῶν ἔργων καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν ὡς καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω συνιστωμένων δουλειῶν ἀπαγορεύονται ἀπολύτως, μὴ ἰσχυούσης οὐδ' ἐφαρμοζομένης τῆς σχετικῆς ἐξαιρετικῆς διαδικασίας τοῦ Εἰρηνοδίκου, ἐπιφυλάσσονται οὐχ ἧττον εἰς τὸν ἰδιοκτήτην πάντα τὰ ἐκ τοῦ κοινοῦ δικαίου λοιπὰ δικαιώματα.

Ἄρθρον 4.

1. Ἅπαντα τὰ συμφώνως τῇ συμβάσει κατασκευασθησόμενα ἔργα παραδοθήσονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου προσωρινῶς μετὰ τὴν ὁριστικὴν αὐτῶν συνολικὴν παραλαβὴν εἰς τὴν Ἀνάδοχον πρὸς συντήρησιν, λειτουργίαν καὶ ἐκμετάλλευσιν, βάσει τῶν αὐτῶν διατάξεων, τῶν ἰσχυουσῶν διὰ τὰ ἔργα ἅτινα κατεσκευάσθησαν δυνάμει τῆς διὰ τοῦ νόμου 3316 κυρωθείσης συμβάσεως καὶ διὰ τὸν μέχρι λήξεως τῆς συμβάσεως ταύτης χρόνον.

2. Ἐντὸς ἓξ μηνῶν ἀπὸ τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω παραδόσεως

τῶν ἔργων εἰς τὴν ἀνάδοχον τὸ βραδύτερον, συνομολογηθήσεται μετ' αὐτῆς σύμβασις διὰ τὴν ὁριστικὴν παρ' αὐτῆς ἀνάληψιν τῆς συντηρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἔργων κυρωθησομένη διὰ Β. Διατάγματος ἐκδοθησομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας μετ' ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας μεταξὺ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου ὡς πρὸς τοὺς ὅρους τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω συμβάσεως ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται διὰ συμβάσεως, συνομολογουμένης βάσει τῆς ἀνωτέρω διατάξεως, ν' ἀναθέσῃ τὴν συντήρησιν, λειτουργίαν καὶ ἐκμετάλλευσιν τῶν κατασκευασθέντων ἔργων εἰς οἱονδήποτε τρίτον, ἢ ν' ἀναθέσῃ τὰς ἀνωτέρω ὑπηρεσίας καὶ ἐργασίας εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ἐλέγχου κανονιζομένων τῶν ἀναγκαιουσῶν πρὸς τοῦτο διατάξεων διὰ Β. Διατάγματος ἐκδοθησομένου προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, μετ' ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 5.

1. Ἡ φύλαξις καὶ ἡ ἀστυνομία τῶν ἔργων τῶν διαφόρων κτιρίων καὶ ἐγκαταστάσεων καὶ οἱωνδήποτε παραρτημάτων αὐτῶν ἀνατεθήσεται διὰ Β. Διατάγματος ἐκδιδομένου προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας εἰς ὑπαλλήλους παρὰ τοῦ ἐργοδότου διοριζομένους ἢ εἰς ὑπαλλήλους τῆς ἀναδόχου.

2. Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν καὶ τὰ καθήκοντα τῶν ἀνωτέρω ὑπαλλήλων ἐφαρμόζονται κατ' ἀναλογίαν αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 11 καὶ 17 τοῦ νόμου ΑΡΚΘ' τοῦ ἔτους 1883 περὶ ἀδικημάτων κατὰ τῆς ἀσφαλείας τῶν Σιδηροδρόμων.

3. Ἐν Κανονισμῷ ἐγκριθησομένῳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας καθορισθήσεται ἡ ὑπηρεσία αὕτη καὶ κανονισθήσονται ὁ τρόπος καὶ αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐνασκήσεως τῶν καθηκόντων τῶν ἐντεταλμένων τὴν ἀστυνομίαν τῶν ἔργων ὑπαλλήλων.

4. Διὰ Β. Διατάγματος ἐκδιδομένου προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας καθορισθήσεται ἡ σύνθεσις τοῦ προσωπικοῦ, οἱ μισθοί, αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα καὶ ἐν γένει πᾶσα διάταξις ἀναγκαία πρὸς λειτουργίαν τῆς ὑπηρεσίας φυλάξεως καὶ ἀστυνομίας τῶν ἔργων.

5. Οἱ μισθοί, αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα τῶν ὑπαλλήλων τῆς ὑπηρεσίας φυλάξεως καὶ ἀστυνομίας τῶν ἔργων καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας τῆς ἐκμεταλλεύσεως.

Ἄρθρον 6.

1. Πᾶσα οἱαδήποτε βλάβη τῶν ἔργων τῶν κτιρίων τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ οἱουδήποτε παραρτήματος τούτων ὡς καὶ ἡ μόλυνσις τοῦ ὕδατος τιμωροῦνται, ἐὰν μὲν ἐγένετο ἐξ ἀμελείας διὰ χρηματικῆς ποινῆς τοὐλάχιστον πεντακοσίων (500) δρχ. καὶ μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων τὸ πολύ, ἐὰν δὲ ἐκ προθέσεως, διὰ φυλακίσεως.

2. Ἐὰν ἡ βλάβη ἐπέφερεν διακοπὴν τῆς διοχετεύσεως τοῦ ὕδατος, ὡς καὶ ἐὰν ἐκ τῆς βλάβης ἢ μολύνσεως ἐπεβλήθη ἡ διακοπὴ αὐτῆς ἐπιβάλλεται ἐὰν μὲν ἐγένετο ἐξ ἀμελείας ποινὴ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἓξ μηνῶν, ἐὰν δὲ ἐκ προθέσεως ποινὴ φυλακίσεως ἑνὸς ἔτους, ἐπιφυλασσομένης τῆς ἐπιβολῆς τῶν βαρυτέρων ὑπὸ τοῦ ποινικοῦ Νόμου τασσομένων ποινῶν, ἐὰν ἤθελον συντρέχει τὰ στοιχεῖα βαρυτέρου ἀδικήματος.

3. Διὰ ποινῆς φυλακίσεως τιμωρεῖται ἡ κλοπὴ ὕδατος ἐκ τοῦ ὑδραγωγείου ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως, ὡς καὶ ἡ ἀλλοίωσις ἢ φθορὰ τῶν διαφόρων ἐγκαταστάσεων ἐπὶ σκοπῷ κλοπῆς τοῦ ὕδατος ἢ πληρωμῆς ἐλάσσονος τῆς ὑπὸ τοῦ σχετικοῦ τιμολογίου κανονιζομένης.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ ἄνευ ἀδείας τῆς ὑπηρεσίας εἰς ἣν ἀνατεθήσεται ἡ κατασκευή, συντήρησις ἢ ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἔργων: α') ἐναπόθεσις κόπρου, λιπασμάτων, ἀσβέστου, ἀπορριμάτων, ἀκαθαρσιῶν οἱωνδήποτε καὶ ἡ τοποθέτησις σωλήνων ροῆς ἢ ἀποχετεύσεως εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν 30 μέτρων ἐκατέρωθεν τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ ὑδραγωγείου καὶ τῶν διαφόρων συναφῶν ἐγκαταστάσεων, β') ἡ ἐγκατάστασις σταύλων, ποιμνιοστασίων ζώων οἱωνδήποτε καὶ οἱασδήποτε οἰκοδομῆς ἢ ἐργοστασίου ἐν οἷς ἀποτίθενται πράγματα ἢ χρησιμοποιοῦνται ὑλικὰ δυσώδη ἢ ὁπωσδήποτε ἐπιβλαβῆ εἰς τὴν δημοσίαν ὑγείαν καὶ ἰδίᾳ δυνάμενα νὰ μολύνωσι τὸ ὕδωρ τοῦ ὑδραγωγείου εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν 30 μέτρων ἐκατέρωθεν τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ ὑδραγωγείου καὶ τῶν διαφόρων συναφῶν ἐγκαταστάσεων, γ') ἡ διάνοιξις φρεάτων εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν πεντήκοντα μέτρων ἐκατέρωθεν τῆς ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους προβολῆς τοῦ ἄξονος τῶν ἐν σήραγγι ἢ ὑπὸ τὸ ἔδαφος τμημάτων τοῦ ὑδραγωγείου, δ') ἡ ἐκτέλεσις οἱουδήποτε ἑτέρου ἔργου ἢ οἰκοδομῆς μὴ ἐν τοῖς ἀνωτέρω ρητῶς κατονομαζομένων εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν 20 μέτρων ἐκατέρωθεν τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ ὑδραγωγείου καὶ τῶν διαφόρων συναφῶν ἐγκαταστάσεων.

Οἱ παραβάται τῶν ἀνωτέρω διατάξεων τιμωροῦνται διὰ χρηματικῆς ποινῆς εἰς βαθμὸν πλημμελήματος, ἐν ὑποτροπῇ δὲ καὶ διὰ φυλακίσεως μέχρις ἑνὸς ἔτους, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχωσι τὰ στοιχεῖα ἀδικήματος τιμωρουμένου διὰ βαρυτέρας ποινῆς.

5. Τὰ κατὰ παράβασιν τῶν ἀνωτέρω διατάξεων ἐκτελεσθέντα ἔργα καταστρέφονται καὶ τὰ ἐναποτεθέντα ἀντικείμενα ἀποκομίζονται ἐπιμελείᾳ τῆς Ἀρχῆς, καὶ δαπάναις τοῦ παραβάτου.

6. Αἱ παραβάσεις τῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας ἐγκρινομένων ἑκάστοτε κανονισμῶν τιμωροῦνται εἰς βαθμὸν πταίσματος.

Ἄρθρον 7.

Ἀπαγορεύεται:

1. Ἡ εἴσοδος κυκλοφορίᾳ ἢ παραμονὴ ἐπὶ τῆς ἀπαλλοτριωθείσης ζώνης τοῦ ὑδραγωγείου καὶ τῶν παραρτημάτων καὶ συναφῶν ἔργων καὶ ἐγκαταστάσεων τούτου ἐξαιρουμένων τῆς ἀπαγορεύσεως ταύτης τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἑταιρείας ἢ τῶν λαβόντων τὴν πρὸς τοῦτο ἄδειαν αὐτῆς καὶ τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους εἰς τὴν ἁρμοδιότητα τῆς ὁποίας ὑπάγεται ἡ ἐπίβλεψις καὶ ὁ ἔλεγχος ἐν γένει τῶν ἔργων καὶ τῆς ἐκμεταλλεύσεως αὐτῶν.

2. Ἡ βοσκὴ ζώων οἱωνδήποτε καὶ ἡ ἐναπόθεσις ἀκαθαρσιῶν οἱωνδήποτε ἐπὶ τῆς ἀπαλλοτριωθείσης ζώνης τῶν ἔργων.

3. Ἡ ἐκτέλεσις χωματισμῶν ἢ ἔργων οἱωνδήποτε, δυναμένων νὰ παρακωλύσωσι τὴν ροὴν τῶν ὑδάτων τῶν ῥεόντων ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἢ ὑπογείως πρὸς τὸ ὑδραγωγεῖον ἢ νὰ προκαλέσωσι λιμνασίας ἢ καταπτώσεις χωμάτων.

4. Ἡ οἱαδήποτε μεταβολὴ τῆς διατομῆς καὶ τῶν πρανῶν τοῦ Ὑδραγωγείου ἢ αἱ οἱαιδήποτε ἐπ' αὐτῶν φυτεῖαι.

5. Ἡ ἐγκατάστασις φρακτῶν ἢ φραγμάτων ἐπὶ πασσάλων εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν δύο μέτρων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ Ὑδραγωγείου καὶ τῶν συναφῶν τούτου ἐγκαταστάσεων.

6. Ἡ φύτευσις δένδρων καὶ ἡ ἀνακίνησις χωμάτων εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν πέντε μέτρων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ Ὑδραγωγείου καὶ τῶν συναφῶν τούτου ἐγκαταστάσεων.

7. Ἡ ἐκσκαφὴ χωμάτων καὶ ἀνέγερσις οἱασδήποτε οἰκοδομῆς εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν 10 μέτρων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ ὑδραγωγείου καὶ τῶν συναφῶν τούτου ἐγκαταστάσεων.

Ἄρθρον 8.

1. Ἡ ὑπηρεσία Ἐλέγχου διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν διὰ τῆς συμβάσεως ἐκτελεσθησομένων ἔργων ὡς καὶ διὰ τὴν κατασκευήν, ἐπέκτασιν, συμπλήρωσιν, συντήρησιν καὶ ἐκμετάλλευσιν τοῦ συνόλου μέχρι τῶν πηγῶν Σουβάλας ὑδραγωγείου, ἀποτελεσθήσεται ἐξ ἑνὸς Ἐπιθεωρητοῦ τῶν Δημοσίων Ἔργων ὡς Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας καὶ Ἐπόπτου τῶν ἔργων καλουμένου.

Ἐκ δύο Νομομηχανικῶν Α' ἢ Β' τάξεως.
Ἐκ δύο Μηχανικῶν Α' ἢ Β' τάξεως.
Ἐκ δύο Ὑπομηχανικῶν ἢ Ἐργοδηγῶν.
Ἐξ ἑνὸς Σχεδιαστοῦ.
Ἐξ ἑνὸς Γραμματέως ἢ Εἰσηγητοῦ ὡς Γραμματέως.
Ἐξ ἑνὸς Λογιστοῦ.
Ἐξ ἑνὸς Βοηθοῦ Λογιστοῦ.
Ἐξ ἑνὸς Γραφέως.
Ἐκ μιᾶς Δακτυλογράφου, καὶ
Ἐξ ἑνὸς κλητῆρος.

2. Ὁ Ἐπιθεωρητὴς τῶν Δημοσίων Ἔργων, οἱ Νομομηχανικοί, οἱ Μηχανικοί, οἱ Ὑπομηχανικοί, οἱ Ἐργοδηγοί, ὁ Εἰσηγητής, ὁ Σχεδιαστής, ὁ Γραφεὺς καὶ ἡ Δακτυλογράφος προσληφθήσονται ἐκ τοῦ μονίμου προσωπικοῦ τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων ἐκδιδομένων πρὸς τοῦτο τῇ προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας Β. Διαταγμάτων, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, αὐξανομένων κατ' ἴσον ἀριθμὸν τῶν ἀντιστοίχων ὀργανικῶν θέσεων τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων.

3. Λογιστὴς τῆς Ὑπηρεσίας Ἐλέγχου διορίζεται διὰ Β.Δ. προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ὡς μόνιμος δημόσιος ὑπάλληλος, μὲ βαθμὸν καὶ μισθὸν Γραμματέως α' τάξεως ὁ ἔχων δίπλωμα τῆς Ἀνωτάτης Ἐμπορικῆς Σχολῆς τοῦ Κράτους ἢ πτυχίον τῆς Σχολῆς τῶν Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου, προτιμωμένου τοῦ ἔχοντος προσθέτως λογιστικὴν ἢ Τραπεζιτικὴν προϋπηρεσίαν. Ὁ Λογιστὴς προάγεται μέχρι καὶ τοῦ βαθμοῦ καὶ μισθοῦ Τμηματάρχου Α' τάξεως κατὰ τὰς ἰσχυούσας διὰ τὸ Διοικητικὸν προσωπικὸν τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων σχετικὰς διατάξεις.

4. Βοηθὸς τοῦ Λογιστοῦ τῆς ὑπηρεσίας Ἐλέγχου διορίζεται διὰ Β. Δ. προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ὡς μόνιμος δημόσιος ὑπάλληλος, μὲ μισθὸν καὶ βαθμὸν γραφέως Α' τάξεως ὁ ἔχων δίπλωμα μέσης Ἐμπορικῆς Σχολῆς τοῦ Κράτους ἢ ἀπολυτήριον Γυμνασίου. Ὁ βοηθὸς τοῦ Λογιστοῦ προάγεται μέχρι καὶ τοῦ βαθμοῦ τοῦ Γραμματέως Α' τάξεως, κατὰ τὰς ἰσχυούσας διὰ τὸ Διοικητικὸν προσωπικὸν τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων σχετικὰς διατάξεις.

5. Κλητὴρ τῆς ὑπηρεσίας Ἐλέγχου ἐπὶ βαθμῷ κλητῆρος γ' τάξεως διορίζεται διὰ' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ὁ κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις περὶ διορισμοῦ κλητήρων τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας κεκτημένος τὰ νόμιμα προσόντα προάγεται δὲ μέχρι καὶ τοῦ βαθμοῦ κλητῆρος α' τάξεως κατὰ τὰς κειμένας διὰ τοὺς κλητῆρας τοῦ Ὑπουργείου διατάξεις.

6. Διὰ Β. Διαταγμάτων ἐκδοθησομένων ἐπὶ τῇ προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, καθορισθήσονται τὰ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐλέγχου καὶ ἐπιβλέψεως καὶ πᾶσαι αἱ λοιπαὶ πρὸς ὀργάνωσιν καὶ λειτουργίαν τῆς ὑπηρεσίας ταύτης ἀναγκαιοῦσαι λεπτομέρειαι. ὡς καὶ τὰ τῆς προσλήψεως ἐν γένει καὶ ἀποδοχῶν τοῦ τυχὸν ἀναγκαίου προσθέτου διὰ τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην ἐκτάκτου προσωπικοῦ.

7. Τὸ ἔκτακτον τοῦτο προσωπικὸν προσληφθήσεται δι' ὡρισμένην θητείαν ἐπὶ συμβάσει, ὁ μισθὸς αὐτοῦ καθορισθήσεται κατὰ τὸ ἄρθρον 28 τοῦ περὶ ἀποδοχῶν τῶν πολιτικῶν ὑπαλλήλων Διατάγματος τῆς 12)22 Ἰανουαρίου 1934, τὰ ὁδοιπορικὰ ἔξοδα τῶν τεχνικῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐπιστατῶν καθορισθήσονται συμφώνως πρὸς τὰς διὰ τὸ προσωπικὸν τῶν Δημοσίων Ἔργων ἰσχυούσας σχετικὰς διατάξεις, αἱ δὲ ἡμερήσιαι αὐτῶν ἀποζημιώσεις καθοριζόμεναι εἰς τὰς σχετικὰς μετὰ τῶν ὑπαλλήλων τούτων συμβάσεις δὲν δύνανται νὰ ὑπερβῶσι τὸν ἡμερήσιον αὐτῶν μισθόν.

8. Διὰ Β. Διατάγματος ἐκδοθησομένου προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, δύναται νὰ καταργηθῇ τὸ ὑφιστάμενον Γραφεῖον Ἐλέγχου τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν Πειραιῶς Περιχώρων, ἀνατιθεμένης τῆς σχετικῆς ὑπηρεσίας εἰς τὴν διὰ τοῦ παρόντος συνιστωμένην Ὑπηρεσίαν Ἐλέγχου καταργουμένης ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τῆς διατάξεως τοῦ ἐδαφίου 7 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 22 Ἰανουαρίου 1936 «περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς τμήματος τοῦ δικτύου ὑπονόμων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων».

9. Διὰ τοὺς ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ Ἐλέγχου τῆς κατασκευῆς, ἐπεκτάσεως, συμπληρώσεως, συντηρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἔργων ὑδρεύσεως Ἀθηνῶν — Πειραιῶς καὶ Περιχώρων, τοποθετουμένους ἑκάστοτε τεχνικοὺς ὑπαλλήλους, δὲν ἔχουσι ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ ἀπὸ 13)28 Σεπτεμβρίου 1929 Διατάγματος «περὶ κωδικοποιήσεως τῶν περὶ ὀργανισμοῦ τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων κειμένων διατάξεων».

Ἄρθρον 9.

1. Αἱ διὰ τῶν ἑκάστοτε ἐγκρινομένων τιμολογίων καθοριζόμεναι τιμαὶ τοῦ ὕδατος ἀντίστοιχοι πρὸς τὰς διαφόρους κατηγορίας τῶν καταναλωτῶν εἶναι σταθεραὶ καὶ αἱ αὐταὶ δι' ἅπαντας τοὺς ἐκ τῶν ἔργων ὑδρεύσεως τῶν ὑπαγομένων εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς Ἀνωνύμου Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων Α. Π. Π. ὑδρευομένους, μὴ ἐπιτρεπομένης τῆς ἐφαρμογῆς εἰδικῶν τιμολογίων κατὰ περιοχάς, ἄτομα, ἐπιχειρήσεις, βιομηχανίας ἢ οἱασδήποτε ἑτέρας κατηγορίας πελατῶν ἐξαιρουμένης τῆς περιοχῆς τῆς Κοινότητος Κηφισίας, εἰς ἣν δύναται νὰ ἐφαρμοσθῇ διάφορον τιμολόγιον.

2. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἅπαντα τὰ δίκτυα διανομῆς τοῦ ὕδατος μετὰ τῶν συναφῶν ἔργων καὶ ἐγκαταστάσεων ρυθμίσεως, μετρήσεως, διανομῆς, ἐκπομπῆς κλπ. τὰ ὑπὸ τῶν Δήμων, Κοινοτήτων, Συνοικισμῶν ἢ οἱουδήποτε ἀτόμου ἢ Ἑταιρείας, ὁπωσδήποτε κατασκευασθέντα δαπάναις αὐτῶν ἢ τοῦ Κράτους ἢ τῆς ὑπηρεσίας ἀποκαταστάσεως πρόσφυγων, τὰ τροφοδοτούμενα ἐκ τοῦ συμπλέγματος τῶν ἔργων ὑδρεύσεως τῶν ὑπὸ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων τελούντων, περιέρχονται εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Κράτους ἄνευ τῆς καταβολῆς οἱασδήποτε ἀποζημιώσεως καὶ ὑπὸ οἱανδήποτε μορφήν. Τὰ ὡς ἄνω δίκτυα παραλαμβανόμενα ὑπὸ τοῦ Κράτους, δι' Ἐπιτροπῆς συσταθησομένης παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, εἰς ἣν συμμετέχει ἀντιπρόσωπος τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω Ὀργανισμῶν ἀτόμων ἢ Ἑταιρειῶν, δεόντως πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτούμενος, παραδοθήσονται ταυτοχρόνως πρὸς τὴν Ἑταιρείαν Ὑδάτων πρὸς συντήρησιν καὶ ἐκμετάλλευσιν, βάσει τῶν ἰσχυουσῶν διατάξεων τῶν Συμβάσεων τῶν συνομολογηθεισῶν μεταξὺ τοῦ Δημοσίου καὶ τῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων.

3. Ἐὰν οἱ κατὰ τ' ἀνωτέρω Ὀργανισμοὶ κλπ. δὲν στέργωσιν εἰς τὴν παράδοσιν τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνηκόντων δικτύων, προκρίνοντες τὴν ἐξ ἄλλων πηγῶν προμήθειαν τοῦ ὕδατος, τὸ Δημόσιον διακόπτει τὴν ὑδατοπαροχὴν ἐκ τοῦ δικτύου τῆς ὑδρεύσεως τῆς περιοχῆς Ἀθηνῶν—Πειραιῶς, ἐντὸς ἐξαμήνου ἀπὸ τῆς σχετικῆς πρὸς τοῦτο εἰδοποιήσεώς των, μέχρι δὲ τῆς τοιαύτης διακοπῆς ἐφαρμοσθήσεται τὸ κατὰ τὴν ἀνωτέρω παράγραφον 2 κοινὸν τιμολόγιον. Ἐν περιπτώσει δὲ κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ἑταιρεία Ὑδάτων δὲν στέργει εἰς τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀνάληψιν τῆς συντηρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῶν ὡς ἄνω ἐκτὸς τῆς συμβατικῆς ζώνης δικτύων διανομῆς, τὸ Δημόσιον δύναται νὰ ἀναθέσῃ τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Ἐλέγχου ἢ εἰς οἱονδήποτε τρίτον Νομικὸν ἢ φυσικὸν πρόσωπον διὰ συμβάσεως κυρουμένης διὰ Β. Διατάγματος, ἐκδιδομένου προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

4. Ἡ συμπλήρωσις τῶν δικτύων διανομῆς μετὰ τῶν συναφῶν αὐτῶν ἔργων καὶ ἐγκαταστάσεων, τῶν ἐκτὸς τῆς συμβατικῆς ζώνης κειμένων περιοχῶν, ἐκτελεῖται ὑπὸ τῆς ἀναδόχου τῆς συντηρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῶν δικτύων τούτων, δαπάναις ὅμως πάντοτε τῶν ἐνδιαφερομένων Δήμων, Κοινοτήτων, Συνοικισμῶν ἢ καὶ ἀτόμων, συμφώνως πρὸς μελέτας καὶ προϋπολογισμοὺς δαπανῶν, καταρτιζομένους ὑπὸ τῆς Ἀναδόχου καὶ ἐγκρινομένους ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας.

5. Ἐπιτρέπεται ἡ παρὰ τοῦ Δημοσίου ἐνοικίασις ἢ ἐξαγορὰ ὑδάτων ἐξ ἰδιοκτήτων φρεάτων ἢ πηγῶν πρὸς αὔξησιν τοῦ ἐκ τῶν ἔργων ὑδρεύσεως παρεχομένου ὕδατος βάσει συμβάσεων κυρουμένων διὰ Β. Διαταγμάτων ἐκδιδομένων προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας μετ' ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 10.

Εἰς τὴν δευτέραν παράγραφον τοῦ ἄρθρου 44 τῆς διὰ τοῦ Νόμου 3316 κυρωθείσης συμβάσεως διὰ τὴν ὕδρευσιν Ἀθηνῶν κλπ., μετὰ τὸ 3ον ἐδάφιον, προστίθεται 4ον ἔχον οὕτω :

«4ον) Τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ διὰ τυχὸν ἀντίκρυσιν δαπανῶν πρὸς ἐπαύξησιν τῆς ποσότητος τοῦ ὕδατος ἢ ἐπέκτασιν τοῦ ὑδραγωγείου ἢ τοῦ δικτύου ὑδρεύσεως».

Ἄρθρον 11.

1. Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ αὐτοῦ Νόμου 3316, προστίθεται τὸ ἑδάφιον :

3ον) Οἱ ἐνοικιασταί, ἀκινήτων μισθουμένων συμβατικῶς εἴτε δυνάμει νόμου ἀναμισθουμένων, μετὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ παρόντος Νόμου, ὑποχρεοῦνται ἐὰν ἀξιώσῃ τοῦτο ὁ ἰδιοκτήτης νὰ καταθέσωσιν εἰς τὴν Ἑταιρείαν, ὡς ἐγγύησιν διὰ τὴν κανονικὴν πληρωμὴν τῶν ἐξ ὑδροληψίας ὀφειλῶν αὐτῶν, τὸ ἀντίτιμον τῆς ἀνωτάτης τριμηνιαίας καταναλώσεως ὕδατος τῆς οἰκίας ἢ τοῦ διαμερίσματος εἰς ὃ οὗτοι παραμένουσιν ὡς καὶ τὸ ποσὸν τῆς ἀπαιτουμένης δαπάνης διὰ τὴν ἐνδεχομένην διακοπὴν τῆς ὑδρεύσεως καὶ ἐπανασύνδεσιν μετὰ τοῦ δικτύου.

Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ἐκδιδομένης μετὰ πρότασιν τῆς Ἑταιρείας, κανονισθήσονται πᾶσαι αἱ ἀναγκαῖαι λεπτομέρειαι πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν ἀνωτέρω διατάξεων.

2. Ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ ἐτησίου ποσοῦ τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω ἐγγυήσεων ἡ Ἑταιρεία ὑποχρεοῦται νὰ καταθέσῃ τὰ 90 ο/ο εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων τοῦ ἐκ τῆς τοιαύτης καταθέσεως ἐσόδου περιερχομένου εἰς τὰ ἔσοδα τῆς ἐκμεταλλεύσεως.

Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ εἰς χεῖρας τῆς Ἑταιρείας εὑρισκόμενον ποσὸν δὲν ἐπαρκεῖ διὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν ἐγγυήσεων ἢ τὸν συμψηφισμὸν αὐτῶν πρὸς τὰς ὀφειλὰς τῶν καταναλωτῶν, ἐπιτρέπεται, ἐγκρίσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ἡ ἀνάληψις τῶν ἀναγκαιούντων ποσῶν ἐκ τῆς παρὰ τῷ Ταμείῳ Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων παρακαταθήκης.

Ἄρθρον 12.

1. Ἡ παράγραφος 6 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ αὐτοῦ Νόμου 3316 ἀντικαθίσταται ὡς ἀκολούθως.

6. Πάντα τὰ τιμολόγια καὶ οἱ κανονισμοὶ ἐγκρίνονται ἑκάστοτε ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, μετὰ πρότασιν τῆς Ἑταιρείας ἐκμεταλλεύσεως καὶ μετὰ γνώμην Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς ἀπαρτιζομένης ἐκ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Δημοσίων Ἔργων ὡς Προέδρου, τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς ἁρμοδίας Διευθύνσεως Ὑδραυλικῶν Ἔργων τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου, τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῶν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης, ἑνὸς τῶν Διευθυντῶν τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικοῦ, ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὑπηρεσίας ἐλέγχου ἐκμεταλλεύσεως τῆς ὑδρεύσεως Α-Π-Π καὶ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου ὡς μελῶν.

Τ' ἀφορῶντα τὸν τόπον τῶν συνεδριῶν, τὴν ἀποζημίωσιν τῶν μελῶν, τοῦ Γραμματέως, ὡς καὶ πᾶσαν λεπτομέρειαν διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς Ἐπιτροπῆς ὁρισθήσονται διὰ Β. Διατάγματος, ἐκδιδομένων προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας.

Αἱ διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς Ἐπιτροπῆς ἐν γένει δαπάναι βαρύνουσι τὰς δαπάνας τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῆς ὑδρεύσεως.

Ἄρθρον 13.

1. Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ἐπιτρέπεται λόγῳ ἀνεπαρκείας τοῦ ὕδατος ἡ ἐπιβολὴ πάσης φύσεως περιοριστικῶν μέτρων εἰς τὴν κατανάλωσιν αὐτοῦ καὶ τοὺς καταναλωτάς.

2. Ἡ παράγραφος 7 τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Νόμου 3316 ἀντικαθίσταται ὡς ἀκολούθως.

Ἡ ἐκσκαφὴ χωμάτων καὶ ἀνέγερσις οἱασδήποτε οἰκοδομῆς εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν χιλίων μέτρων ἀπὸ τῶν πρὸς τ' ἀνάντη ὁρίων τῆς ζώνης τῆς λίμνης, τῶν διακοσίων μέτρων πρὸς τὰ κατάντη τοῦ φράγματος καὶ τῶν πεντήκοντα μέτρων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῆς ζώνης τοῦ ὑδραγωγείου καὶ τῶν διαφόρων ἐγκαταστάσεων.

Ἄρθρον 14.

1. Εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 10 τῆς Συμβάσεως μετὰ τὴν φράσιν «μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν», προστίθεται ἡ φράσις «ἢ Ἑλλήνων τὸ γένος ἐχόντων ἄδειαν ἐργασίας ἐν Ἑλλάδι».

2. Τὸ ἑδάφιον γ' τῆς παραγράφου 2 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου διαγράφεται.

3. Εἰς τὸ τέλος τῆς παραγράφου 3 τοῦ αὐτοῦ ἄρθρου 10 τῆς Συμβάσεως προστίθενται τὰ κάτωθι :

«Ὡς πρὸς τοὺς τεχνίτας ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἐκλέξῃ αὐτοὺς ἐλευθέρως, ὑποχρεοῦται ὅμως, ὅπως εἰδοποιεῖ τὸ ἁρμόδιον Γραφεῖον Ἐργασίας περὶ τῶν προσλαμβανομένων καὶ ἀπολυομένων. Ὡς πρὸς τοὺς ἐργάτας, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκλέγῃ μεταξὺ τῶν διαθεσίμων τοῦ Γραφείου Ἐργασίας, ἀποτεινόμενος εἰς αὐτό».

4. Εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 13 τῆς Συμβάσεως, μετὰ τὴν φράσιν «βαρύνει τὸ Δημόσιον» προστίθεται ἡ φράσις «εἰς ὃ ἀνήκει πᾶν πλεόνασμα ἐκ τῶν εἰσπράξεων τῆς Ἑταιρείας μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τῶν ἐν ἑδαφίοις 1, 2 καὶ 3 τῆς δευτέρας παραγράφου τοῦ ἄρθρου 44 τῆς διὰ τοῦ Νόμου 3316 κυρωθείσης Συμβάσεως τῆς Ὑδρεύσεως, ἀναφερομένων δαπανῶν».

Ἄρθρον 15.

Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων ἐκδοθησομένων προτάσει τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ, καθορισθήσονται αἱ τυχὸν ἀναγκαιοῦσαι λεπτομέρειαι πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος, οὗτινος ἡ ἰσχὺς ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 3 Ὀκτωβρίου 1938.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

Τὰ Μέλη

Α. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΠΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α. ΚΟΡΙΖΗΣ, Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΙΠΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Α. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Κ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ, ΔΕΥΚ. ΡΕΔΙΑΔΗΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Ὀκτωβρίου 1938.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων τοῦ πρώτου τμήματος τοῦ Ὑδραγωγείου Σουβάλας - Ἀθηνῶν.

Μεταξὺ τῶν κ.κ. Ἀνδρέου Ἀποστολίδου, Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἀγγέλου Οἰκονόμου Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ἐκπροσωπούντων ὑπὸ τὴν ἰδιότητά των τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον ἀφ' ἑνὸς καὶ τῶν κ. κ. Roy Gausmann καὶ Ἀνδρέου Μιχαλοπούλου, τοῦ πρώτου κατοίκου Ἀθηνῶν, Ἀντιπροέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀνωνύμου Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὑδάτων Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Περιχώρων τοῦ δὲ δευτέρου κατοίκου Λύωνων Συμβούλου καὶ Διευθυντοῦ τῆς αὐτῆς ὡς εἴρηται Ἑταιρείας ἐκπροσωπούντων ὑπὸ τὴν ἰδιότητά των ταύτην τὴν εἰρημένην Ἀνώνυμον Ἑλληνικὴν Ἑταιρείαν δυνάμει τῆς ἀπὸ 18 Ἰουλίου 1938 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἧς ἐπισυνάπτεται ἀντίγραφον, ἐκδοθείσης συμφώνως καὶ κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ καταστατικοῦ τῆς Ἑταιρείας, συνωμολογήθησαν τὰ ἑπόμενα :

Ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον ἄρθροις τῆς παρούσης συμβάσεως, τὸ μὲν Ἑλληνικὸν Δημόσιον θὰ ἀναγράφηται διὰ τῆς λέξεως «Ἐργοδότης», ἡ δὲ Ἀνώνυμος Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία διὰ τῆς λέξεως «Ἀνάδοχος».

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Συμβάσεως.

1. Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως εἶναι ἡ κατὰ τοὺς ἑπομένους ὅρους κατασκευὴ τῶν κάτωθι ἔργων,

τῶν ἀποτελούντων τὸ πρῶτον τμῆμα τοῦ Ὑδραγωγείου ἀπὸ τῶν πηγῶν Σουβάλας μέχρι τῆς τεχνητῆς λίμνης Μαραθῶνος.

Α') Ὑδραγωγείου ἐλευθέρας ροῆς, διοχετευτικότητος τριῶν Κ.Μ. ἀνὰ δευτερόλεπτον, μήκους 16,290 μέτρων περίπου.

Β') Σήραγγες ἐλευθέρας ροῆς διοχετευτικότητος τριῶν Κ.Μ. ἀνὰ δευτερόλεπτον μήκους 8000 μέτρων περίπου.

Γ') Σιφώνων διοχετευτικότητος 1,50 μ3'' Κ.Μ. ἀνὰ δευτερόλεπτον καὶ μήκους 940 ἢ διοχετευτικότητος 3.0 μ3''.

Δ') Παντὸς ἔργου δευτερεύοντος ἢ συμπληρωματικοῦ τῶν ἀνωτέρω περιλαμβανομένου ἐν τῇ Γενικῇ μελέτῃ ἢ κριθησομένου ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ὡς ἀναγκαίου διὰ τὴν πλήρη καὶ ἀρτίαν κατασκευὴν τοῦ πρώτου Τμήματος τοῦ ἀπὸ Σουβάλας Ὑδραγωγείου, ὅπερ Τμῆμα ἐκτείνεται ἀπὸ τοῦ χειμάρρου τοῦ ῥέοντος πρὸς δυσμὰς τοῦ χωρίου Κάκοσάλεσι μέχρι τῆς τεχνητῆς λίμνης Μαραθῶνος, ἔχον συνολικὸν μῆκος 28 χιλιομέτρων περίπου τοῦ κυρίου ὑδραγωγείου.

Ἄρθρον 2.

Ὁριστικαὶ μελέται τῶν ἔργων.

1. Ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης Συμβάσεως, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως θέσῃ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Ἀναδόχου, πρὸς ἀντιγραφήν, τὴν Γενικὴν Μελέτην τῶν ἔργων ὡς καὶ ἅπαντα τὰ εἰς χεῖρας αὐτοῦ σχέδια, τοπογραφικὰ διαγράμματα καὶ οἱαδήποτε ἐν γένει στοιχεῖα ἀναφερόμενα εἰς τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς παρούσης Συμβάσεως ἔργα.

2. Ὁ ἀνάδοχος ἀφοῦ συμβουλευθῇ καὶ ἐξελέγξῃ τὰ ἀνωτέρω σχέδια, τοπογραφικὰ διαγράμματα καὶ λοιπὰ στοιχεῖα καὶ ἀφοῦ συμπληρώσῃ ταῦτα διὰ τῶν ἀναγκαίων συμπληρωματικῶν τοπογραφικῶν καὶ χωροσταθμικῶν διαγραμμάτων, διατρήσεων, βυθομετρήσεων καὶ τῶν ἀπαιτουμένων στοιχείων καὶ πληροφοριῶν ὑποχρεοῦται ὅπως συντάξῃ καὶ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην, ἐντὸς χρονικοῦ διαστήματος ἓξ μηνῶν ἀπὸ τῆς ὡς ἄνω παραδόσεως αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου τῶν στοιχείων, πλήρη ὁριστικὴν μελέτην τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναγραφομένων ἔργων, ἐκπονηθησομένην βάσει τῆς Γενικῆς Μελέτης δυνάμενος νὰ ὑποβάλῃ τὴν ὁριστικὴν μελέτην ἑκάστου αὐτοτελῶς δυναμένου νὰ ἐκτελεσθῇ ἔργου καὶ μεμονωμένως ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως τὸ σύνολον τῶν μεμονωμένων μελετῶν τῶν ἀποτελουσῶν τὴν πλήρη ὁριστικὴν μελέτην ὑποβληθῇ πάντως ἐντὸς τοῦ ἀνωτέρω ἑξαμήνου χρονικοῦ διαστήματος.

3. Ἡ ὁριστικὴ μελέτη τῶν ἔργων καταρτισθήσεται πλήρης καὶ κατὰ τρόπον ὥστε νὰ ἢ δυνατὴ ἡ βάσει ταύτης ἄμεσος ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν, ὑποβληθήσεται δὲ εἰς τριπλοῦν, τοῦ ἑνὸς τῶν ἀντιτύπων σχεδιασθησομένου ἐπὶ διαφανοῦς ὑφάσματος.

4. Ἡ ὁριστικὴ μελέτη θὰ περιλαμβάνῃ τὰ κάτωθι στοιχεῖα καὶ διαγράμματα:

α') Γενικὴν τεχνικὴν ἔκθεσιν τοῦ ὅλου ἔργου μετὰ τῶν σχετικῶν στατικῶν καὶ ὑδραυλικῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῶν σχετικῶν πρὸς τούτους διαγραμμάτων καὶ συντελεστῶν, δικαιολογοῦσαν τὰς προτεινομένας διατάξεις ἑκάστου τῶν χαρακτηριστικῶν τεχνικῶν ἔργων ἀπὸ ἀπόψεως δαπάνης ἢ σημασίας διὰ τὸ ὅλον ἔργον, τὰς μελετηθείσας λύσεις καὶ τὴν ἐκ τῆς συγκριτικῆς μελέτης αὐτῶν προκύπτουσαν ὡς προκριτέαν. Τὴν Γενικὴν Τεχνικὴν ἔκθεσιν θὰ συνοδεύῃ ἰδιαίτερον τεῦχος περιλαμβάνον πᾶν διάγραμμα σχετικὸν πρὸς ταύτην.

β') Ὁριζοντιογραφίαν, μετὰ κατὰ μῆκος καὶ πλάτος τομῶν τῶν κατασκευασθησομένων ἔργων, ἐν σχέσει πρὸς τὸ φυσικὸν ἔδαφος, μετὰ τῶν συμπληρωματικῶν ἑκάστου τούτων ἔργων καὶ μετ' ἀναγραφῆς τῶν ἀπολύτων ὑψομέτρων, τῶν χαρακτηριστικῶν σημείων τῶν ἔργων καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν διαστάσεων αὐτῶν.

γ') Λεπτομερεῖς προμετρήσεις τῶν ἔργων, ἀναλύσεις τιμῶν, βασισθησομένας ἐπὶ τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων χρησιμοποιηθησομένων μέσων καὶ μηχανημάτων καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου καθορισθησομένων, μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου, βασικῶν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν, τιμολόγια, προϋπολογισμοὺς καὶ συγγραφὰς ὑποχρεώσεων.

5. Ἅπαντα τὰ διαγράμματα ἐκπονηθήσονται ὑπὸ κλίμακας καθορισθησομένας ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου, μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου, καθ' ὅμοιον δὲ τρόπον καθαρισθήσονται καὶ τὰ τῆς ἐν γένει συντάξεως τῶν μελετῶν καὶ συσσωματώσεως αὐτῶν εἰς φακέλλους, ἐν γένει ὅμως αἱ κλίμακες τῶν διαγραμμάτων καὶ ἡ ἐπ' αὐτῶν ἀναγραφὴ τῶν διαστάσεων τῶν ἔργων ἔσονται κατάλληλοι καὶ ἐπαρκεῖς ὅπως βάσει αὐτῶν καταρτισθῶσι λεπτομερεῖς προμετρήσεις τῶν ἔργων καὶ καταστῇ εὐχερὴς ὁ ἔλεγχος τῶν τε διαγραμμάτων τούτων ὡς καὶ τῶν ἐν γένει μελετῶν.

6. Ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τοποθετηθήσονται σταθερὰ σημεῖα, ὧν τὰ ὑψόμετρα προσδιορισθήσονται διὰ χωροσταθμίσεως ἀκριβείας, ὡς βάσεως λαμβανομένων τῶν ἀπολύτων ὑψομέτρων τῶν ὑρισταμένων ἔργων ὑδρεύσεως. Ὁ ἀριθμὸς τῶν σταθερῶν τούτων σημείων, τύπου ὁρισθησομένου ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἔσται ἐπαρκὴς ἵνα καταστῇ εὐχερὴς ἀφ' ἑνὸς μὲν ἡ χάραξις ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῶν τεχνικῶν ἔργων ἀπὸ ἀπόψεως ὁριζοντιογραφίας καὶ ὑψομέτρου, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὁ ἔλεγχος τῆς κατασκευῆς, πάντως δὲ παρ' ἕκαστον τεχνικὸν ἔργον θὰ τοποθετηθῇ τοὐλάχιστον ἓν σταθερὸν σημεῖον. Ἅπαντα τὰ σταθερὰ σημεῖα ἀναγραφήσονται εἰς τὰ σχετικὰ πρὸς ταῦτα διαγράμματα, θέλει δὲ παραδοθῇ ἰδιαίτερος φάκελλος περιλαμβάνων διάγραμμα καὶ πίνακα ἐν οἷς νὰ ἐνδείκνυται ἡ θέσις ἑνὸς ἑκάστου σημείου, ὡς καὶ ὁ σχετικὸς τοπογραφικὸς προσδιορισμὸς καὶ τὰ πρόχειρα πεδίου τῶν σταθερῶν σημείων.

7. Ἑκάστην τῶν ὑποβαλλομένων κεχωρισμένως ὁριστικῶν μελετῶν τῶν αὐτοτελῶς δυναμένων νὰ κατασκευασθῶσιν ἔργων, ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἐγκρίνῃ ἢ τροποποιήσῃ μερικῶς ἢ ὁλικῶς, κοινοποιῶν τὴν ἀπόφασίν του ἐντὸς διμήνου χρονικοῦ διαστήματος ἀπὸ τῆς παρ' αὐτοῦ παραλαβῆς ἑκάστης ὁριστικῆς μελέτης. Ἐν τῇ ἀποφάσει αὐτοῦ ὁ ἐργοδότης καθορίζει καὶ λογικὸν διάστημα διὰ τὴν ἐκ νέου ὑποβολὴν τῶν μελετῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου.

8. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐπιφέρῃ τὰς τυχὸν ὑποδειχθησομένας ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου τροποποιήσεις καὶ ἐντὸς τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω καθορισθησομένων χρονικῶν διαστημάτων.

9. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης δὲν κοινοποιήσῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὴν ἐπὶ τῶν ὑποβαλλομένων μελετῶν ἀπόφασιν αὐτοῦ ἐντὸς τοῦ ὡς ἄνω καθορισθέντος διμήνου χρονικοῦ διαστήματος ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ἑκάστης τούτων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ θεωρήσῃ ταύτας ὡς ἐγκριθείσας.

Σὺν τῇ ὑποβολῇ πρὸς ἔγκρισιν τῆς τελευταίας ὁριστικῆς μελέτης, τῆς συμπληρούσης τὴν ὅλην ὁριστικὴν μελέτην τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 1ον ἐκτελεσθησομένων ἔργων, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλῃ ἀνακεφαλαιωτικὸν πρ)σμὸν τῶν ὑποβληθέντων μερικῶν.

10. Εἰς τὰς ἐν ταῖς ὁριστικαῖς μελέταις ἀναλύσεις τῶν τιμῶν μονάδος τῶν διαφόρων ἐργασιῶν, ληφθήσονται ὑπ' ὄψιν μόνον αἱ συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως καταλογιζόμεναι ὡς «ἀξία ἔργων» δαπάναι βάσει δὲ τούτων καταρτισθήσεται τὸ τιμολόγιον, οἱ μερικοὶ πρ)σμοὶ τῶν ἔργων, ὡς καὶ ὁ γενικὸς ἀνακεφαλαιωτικός.

11. Ἡ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν ὡς ἄνω ὁριστικῶν μελετῶν ἀμοιβὴ τοῦ ἀναδόχου δι' ἁπάσας τὰς δαπάνας αὐτοῦ μέχρι τῆς τελικῆς αὐτῶν ἐγκρίσεως ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου, περιλαμβάνεται εἰς τὸ παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀποληφθησόμενον ποσὸν διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος, ἐξαιρουμένων τῶν δαπανῶν διὰ τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τῶν χρησιμοποιηθησομένων διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν καὶ τῶν συναφῶν πρὸς ταύτην τοπογραφικῶν καὶ χωροσταθμικῶν ἐργασιῶν, ἅτινα πληρωθήσεται τῷ Ἀναδόχῳ ἀπολογιστικῶς.

Ἄρθρον 3.

Ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις.

1. Τῶν περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργων ὄντων δημοσίας ἀνάγκης καὶ ὠφελείας, ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ γήπεδα, ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα προβαίνων ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὴν κατὰ τοὺς κειμένους νόμους ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν χρησίμων εἰς τὰ ἔργα γηπέδων, καὶ θὰ ὁριστικὴν μὲν διὰ τὰ γήπεδα ἐφ'

ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα, προσωρινὴν δὲ διὰ τὰ γήπεδα τὰ χρησιμοποιηθησόμενα εἴτε διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ ὁδοὺς διὰ μεταφορὰς ἐν γένει εἴτε πρὸς ἐγκατάστασιν τῶν προσωρινῶν ἀποθηκῶν καὶ ἐργοταξίων, εἴτε πρὸς ἀπόρριψιν λίθων, χωμάτων, εἴτε πρὸς κατασκευὴν ὁδῶν προσπελάσεως κλπ. Ἐὰν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ συντήρησιν τῶν ἔργων ἠθέλησεν ἀπαιτηθῇ ἡ προσωρινὴ ἢ ὁριστικὴ σύστασις δουλειῶν διόδου ἢ ἄλλου τινὸς προορισμοῦ ἢ περιεχομένου, εἴτε ἡ ὁριστικὴ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωσις ὑπαρχουσῶν τυχὸν δουλειῶν βοσκῆς ἢ δικαιωμάτων ἁλιείας καὶ ἀπολήψεως ὕδατος χρησιμοποιουμένου πρὸς ἄρδευσιν ἢ ἄλλον τινὰ σκοπόν, εἴτε καὶ οἱωνδήποτε ἄλλων δουλειῶν καὶ δικαιωμάτων καὶ τούτων τὴν ἀναγκαστικὴν σύστασιν δουλείας ἢ ἀπαλλοτρίωσιν ὑποχρεοῦται ἐντὸς τῆς ἐν τῇ κατωτέρῳ παραγράφῳ 5 ἀναφερομένης τριμήνου προθεσμίας νὰ προκαλέσῃ ὁ ἐργοδότης.

2. Αἱ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις γενήσονται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάναις τοῦ ἐργοδότου καὶ συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἰσχυούσας διατάξεις, τῆς πληρωμῆς αὐτῶν ἐνεργουμένης εἰς βάρος εἰδικῆς πιστώσεως ἀναγραφομένης εἰς τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας.

3. Ὅπως ἐκτελέσῃ τὴν περὶ ἧς αἱ παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὑποχρέωσίν του ὁ ἐργοδότης, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀφ' ἧς ἤθελον παραδοθῇ αὐτῷ παρὰ τοῦ ἐργοδότου αἱ μελέται τῶν ἔργων ὑποβάλῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνίας καὶ εἰς τριπλοῦν, κτηματολογικὸν διάγραμμα καὶ κτηματολογικὸν πίνακα τῶν διὰ τὰ ἔργα χρησίμων προσωρινῶς ἢ ὁριστικῶς γηπέδων, νοουμένων ὅτι πᾶσαι αἱ σχετικαὶ δαπάναι τῆς ὡς ἄνω ἐργασίας ἐλεγχόμεναι παρὰ τοῦ ἐργοδότου, θὰ χρεῶνται εἰς ἰδιαίτερον λογαριασμόν, δικαιουμένου τοῦ ἐργοδότου νὰ ἐκτελέσῃ τὴν ἐργασίαν ταύτην δι' ἰδίου προσωπικοῦ. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστόν.

4. Πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς διευκολύνσεως καὶ ἐπιταχύνσεως τῆς συντάξεως τῶν διαγραμμάτων καὶ πινάκων, τῶν ἀναφερομένων ἐν τῷ παρόντι ἄρθρῳ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ διορίσῃ ἰδίᾳ δαπάνῃ εἰδήμονα ἀντιπρόσωπον ἵνα βοηθήσῃ τὸ τεχνικὸν προσωπικὸν τοῦ ἀναδόχου.

5. Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὑποβολῆς τῶν διαγραμμάτων τούτων, ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ χρήσιμα αὐτῷ γήπεδα καὶ παραδώσῃ εἰς αὐτὸν τὴν σχολαίαν νομὴν αὐτῶν. Ἐὰν τοῦτο δὲν καταστῇ δυνατόν, ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται μόνον εἰς ἰσόχρονον πρὸς τὴν καθυστέρησιν παράτασιν τῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων προθεσμιῶν. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω καθυστερήσεων πιστοποιουμένων παρὰ τοῦ ἐργοδότου, ἡ παράτασις τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων ὑπερβαίνει τοὺς τρεῖς μῆνας ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς συμβάσεως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 25 ἡμερῶν λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως.

6. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον διαλύσεως τῆς Συμβάσεως, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς παρούσης, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰς δι' ἓν τρίμηνον δαπάνας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα ὡς αὗται καθορισθήσονται κοινῇ συμφωνίᾳ τοῦ ἐργοδότου καὶ τοῦ ἀναδόχου, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὰ ἀναλογοῦντα διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων, ἅτινα τυχὸν κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο ἤθελεν ἐκτελέσῃ οὗτος, ἐντολῇ τοῦ ἐργοδότου.

7. Μέχρι τῆς ὁριστικῆς ἢ προσωρινῆς ἀπαλλοτριώσεως τῶν γηπέδων τῶν ἀναγκαιούντων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἐπιτρέπεται τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐργοδότου ἡ παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἐνοικίασις τοιούτων, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 8 τῆς παρούσης, ἐκτὸς ἐὰν εἷς καὶ μόνος εἶναι ὁ ἰδιοκτήτης εἰς τὸ κατάλληλον σημεῖον, ὁπότε ἡ ἐνοικίασις γίνεται τῇ προτάσει τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ ἐργοδότου.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμία ἐνάρξεως καὶ περατώσεως τῶν ἔργων καὶ παράτασις τούτων.

1. Ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως βάσει τῆς γενικῆς μελέτης συντάξῃ καὶ ὑποβάλῃ πρόγραμμα τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου παραστατικοῦ γραφικοῦ διαγράμματος, ἐν ᾧ καθορισθήσεται ἡ μελέτη, προπαρασκευή, ἔναρξις καὶ χρονικὴ διάρκεια ἐκτελέσεως ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 ἀναγραφομένων ἔργων. Τὸ πρόγραμμα τοῦτο ὑποχρεοῦται ὁ ἐργοδότης ἵνα ἐγκρίνῃ ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς αὐτοῦ, λογιζομένης ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλον τοῦ Ὑπουργείου καταχωρήσεως τῆς σχετικῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἀναδόχου. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω εἰκοσαημέρου προθεσμίας, τὸ πρόγραμμα θεωρεῖται ὡς ἐγκριθέν.

2. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι καθορισθήσονται εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ πλήρης ἀποπεράτωσις τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερομένων ἔργων ἐντὸς τριετίας ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν, ἧς ἡ ἡμερομηνία καθορισθήσεται ἐν τῷ προγράμματι 50 ἡμέρας ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς συμβάσεως.

3. Ἐντὸς 25 ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἐγκαταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὰ διὰ τὴν κανονικὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρήσιμα γήπεδα.

4. Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δύνανται νὰ παραταθῶσι δι' αἰτιολογημένων ἀποφάσεων τοῦ ἐργοδότου ἐκδιδομένων μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

5. Ἐν περιπτώσει ἐκτελέσεως ἔργου τινος ὑπεργολαβικῶς, ὡς ἡμέρα ἐνάρξεως τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου τούτου θεωρεῖται ἡ ἡμέρα τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως τῆς ἐγκρίσεως τῆς δημοπρασίας, ὑπὸ τὸν ὅρον τῆς ἐγκαίρου προκηρύξεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

6. Εἰς τὴν κατὰ τ' ἀνωτέρω τελικὴν προθεσμίαν περαιώσεως τῶν ἔργων, δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ χρονικὰ διαστήματα τῶν διακοπῶν αἵτινες δὲν ὀφείλονται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ ἀναδόχου, ὁπότε ἡ ὡς ἄνω προθεσμία παρατείνεται ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ἴσον πρὸς τὸ καθ' ὃ ἐσημειώθη ἡ διακοπή. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω διακοπῶν, πιστοποιουμένων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῇ αἰτήσει του τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 25 ἡμερῶν λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰς δι' ἓν τρίμηνον δαπάνας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα, ὡς αὗται θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου συμφωνίᾳ, ἀφ' ἑτέρου δὲ τ' ἀναλογοῦντα διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων ἅτινα τυχὸν κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο ἤθελεν ἐκτελέσει οὗτος, ἐντολῇ τοῦ ἐργοδότου.

7. Ἐν περιπτώσει προσθήκης παρὰ τοῦ ἐργοδότου νέων ἔργων μὴ συμπεριλαμβανομένων εἰς τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων αἱ ὡς ἄνω προθεσμίαι παρατείνονται κατὰ λογικὸν χρονικὸν διάστημα.

8. Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ τροποποιήσῃ τὸ πρόγραμμα τῶν ἔργων κατὰ τὴν πρόοδον τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος δὲν συμφωνεῖ εἰς τὴν τοιαύτην τροποποίησιν, ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων ἐφ' ὅσον δι' αἰτιολογημένης ἐκθέσεως ἀποδείξῃ τὴν ἐπερχομένην λόγῳ τῆς τροποποιήσεως βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν, καθορίζων συγχρόνως καὶ τὸν χρόνον τῆς βραδύτητος ταύτης.

9. Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος πρὸ τῆς ἐκτελέσεως ἑκάστου σημαντικῆς ἀξίας ἔργου, ὑποχρεοῦται ἐπὶ τῇ προσκλήσει τοῦ «Ἐπό-

πτου των "Εργων», νὰ ὑποβάλῃ αὐτῷ λεπτομερὲς πρόγραμμα, καθορίζων τὸν τρόπον τῆς ἐκτελέσεως, τὰ χρησιμοποιηθησόμενα μηχανήματα καὶ μέσα, τὰ κατασκευασθησόμενα βοηθητικὰ ἔργα καὶ ἐν γένει πᾶν ἀναγκαῖον σχετικὸν στοιχεῖον.

"Αρθρον 5.

Ἐκτέλεσις τῶν ἔργων, ἐξασφάλισις τοῦ ἐργοδότου διὰ ἔντεχνον καὶ ἐντὸς τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμμένας μελέτας ἢ τὰς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως.

2. Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα βάσει τῆς συμβατικῆς δαπάνης «Ἀξία ἔργων» ἥτις καθορίζεται εἰς δραχμὰς 280.000.000.

3. Ἐὰν ἡ πραγματοποιηθησομένη ὁλικὴ δαπάνη «Ἀξία ἔργων» ὑπερβῇ τὴν ὡς ἄνω συμβατικὴν δαπάνην τῶν 280 ἑκατομμυρίων δραχμῶν ἐπὶ τοῦ ἐπὶ πλέον τούτου ποσοῦ ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται ἀπολήψεως τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ ὄφελος καθορισθησομένων κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως ποσοστῶν.

4. Ἐφ' ὅσον δι' οἱανδήποτε αἰτίαν δὲν κατασκευασθῶσιν ἅπαντα τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 ἔργα ἢ κατασκευασθῶσι καὶ τμήματα τούτων μόνον ἡ σύμβατικὴ ἀξία τῶν κατασκευασθέντων ἔργων ἢ τῶν τμημάτων τούτων θέλει καθορισθῇ πρὸς ἐφαρμογὴν τῆς ὡς ἄνω διατάξεως τῆς παραγράφου 3 ἀναλογικῶς βάσει τῆς ἐν τῇ ὑποβληθησομένῃ ὁριστικῇ μελέτῃ τῶν ἔργων προϋπολογιζομένης δαπάνης «Ἀξία ἔργων» δι' ἕκαστον τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων ἢ ὁπωσδήποτε ἄλλως ἤθελε κρίνει ὁ ἐργοδότης ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὰ καθορισθησόμενα ποσὰ τῆς συμβατικῆς δαπάνης αὕτη λύεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ πραγματοποιηθησομένη δαπάνη «Ἀξία ἔργων» τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἔργων ὑπολειφθῇ τοῦ ποσοῦ τῶν 280.000.000 δραχμῶν δύναται ὁ ἐργοδότης δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας ν' ἀναθέσῃ τῷ ἀναδόχῳ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἄλλων ἔργων ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἔργων τοῦ μέχρι Σουβάλας Ὑδραγωγείου μέχρι συμπληρώσεως τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ, ὁ δὲ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ κατασκευάσῃ τὰ πρόσθετα ταῦτα ἔργα βάσει τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ διὰ τὰ πρόσθετα ταῦτα ἔργα θέλει καθορισθῇ συμβατικὴ δαπάνη συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς ὡς ἄνω παραγράφου 4.

"Αρθρον 6.

Κακοτεχνίαι, ἐλαττωματικὰ ἔργα, ὑπερβάσεις.

1. Πᾶσα κακοτεχνία ἢ ἐλαττωματικῶς ἐκτελεσθὲν ἔργον τοῦ Ἀναδόχου, διακριβούμεναι εἴτε ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς, εἴτε ὑπὸ τῶν Ἐπιτροπῶν προσωρινῆς καὶ ὁριστικῆς παραλαβῆς καὶ ὑποδεικνυόμενα ἐγγράφως τῷ Ἀναδόχῳ ἐπανορθοῦται ἢ ἀντικαθίστανται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐφ' ὅσον καὶ καθ' ὃν βαθμὸν ἐγκριθῇ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου.

2. Πᾶσα ὑπέρβασις τῶν διαστάσεων ἢ τῶν ποσοτήτων τῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρησιμοποιηθησομένων ὑλικῶν ἐπὶ τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων πέραν τῶν καθοριζομένων εἰς τὰς παραδοθησομένας τῷ Ἀναδόχῳ μελέτας ἢ τὰς ἐπενεχθησομένας μεταγενεστέρως τροποποιήσεις τούτων εἴτε ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἴτε τῇ ἐγγράφῳ ἐντολῇ τοῦ Ἐπόπτου τῶν "Εργων βαρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον. Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης δι' ὑπερβάσεις τὰς ὁποίας ὑπέδειξεν ἐγγράφως ὡς ἀναγκαίας εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν "Εργων» καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ σχετικὴ ἀπόφασις δὲν ἐκοινοποιήθη αὐτῷ ἐντὸς λογικῆς προθεσμίας, πάντως οὐχὶ μικροτέρας τῶν δέκα πέντε ἡμερῶν οὐδὲ μεγαλυτέρας τῶν ἐξ μηνῶν. Σαφῶς καθορίζεται ὅτι ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν εὐθύνην ἔχει διὰ τὰς ἐπιτευχθησομένας ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ἢ τὰς δικαιολογουμένας φθορὰς, ζημίας ἢ ἀπομειώσεις αὐτῶν. Αἱ ἐπιτευχθησόμεναι ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ὡς καὶ τὰ ποσοστὰ τῶν δικαιολογουμένων φθορῶν, ζημιῶν καὶ ἀπομειώσεων τούτων καθορίζονται παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν "Εργων» βάσει ἠιτιολογημένης αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀμφισβητεῖ οἱανδήποτε κακοτεχνίαν ἢ ἐλαττωματικότητα οἱουδήποτε ἔργου ἢ ὑπερβάσεις, κατὰ τὰ ἐν ταῖς προηγουμέναις παραγράφοις τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζόμενα, ἢ ἐὰν ἀμφισβητῇ τὴν σχετικῶς πρὸς ταῦτα εὐθύνην του, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου ἢ ἐγγράφου, ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ, ἐφ' ὧν ὁ Ἐργοδότης ἀποφαίνεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ἀποφαίνεται ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 Διαιτησία.

"Αρθρον 7.

1. Διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, ὁ μὲν Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξεύρῃ ἀγοράζων ἢ ἐνοικιάζων, συμφώνως πρὸς τὰ κατωτέρω, πάντα τὰ ἀπαιτηθησόμενα μηχανήματα, ἐργαλεῖα ὡς καὶ παντὸς εἴδους μεταφορικὰ μέσα, ἐκσκαφεῖς καὶ ἐξαρτήματα τούτων δι' ἐσκαφὰς ἐν ξηρῷ καὶ ἐν ὕδατι, σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ Ντεκωβὶλ μετὰ πάντων τῶν ἀναγκαιούντων ὑλικῶν, μηχανῶν καὶ ἐργαλείων πρὸς λειτουργίαν των καὶ ἐν γένει πᾶσαν χρήσιμον μηχανικὴν ἐγκατάστασιν διὰ τὴν τελείαν καὶ ἀπρόσκοπτον κατασκευὴν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, μεταφέρων πάντα ταῦτα ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ προβαίνων εἰς την ἐγκατάστασιν αὐτῶν, ὡς ἐπίσης νὰ ἐξεύρῃ καὶ διαθέσῃ ἅπαν τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαῖον ἐργατικὸν καὶ τεχνικὸν προσωπικὸν, ὁ δὲ Ἐργοδότης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέσῃ τοὺς διὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων ἀπαιτηθησομένους χώρους καὶ νὰ παράσχῃ ἅπασας τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁριζομένας ἀποζημιώσεις τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὰ ἐν τοῖς κατωτέρω λεπτομερῶς καθοριζόμενα.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμοποιῇ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων πάντα τὰ εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Ἐργοδότου ἀνήκοντα μηχανήματα ἐργαλεῖα, ὑλικὰ καὶ ἐφόδια ἐν γένει, παραλαμβάνων αὐτὰ διὰ πρωτοκόλλου ἐκ ταῦ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου καθορισθησομένου τόπου καὶ ἐπιθεωρῶν, ἐπισκευάζων καὶ μεταφέρων αὐτὰ εἰς τὸν τόπον τῆς ἐργασίας εἰς βάρος τῶν ἔργων, τῶν σχετικῶν δαπανῶν καταλογιζομένων εἰς τὴν «Ἀξίαν ἔργων» καὶ τὰ «Γενικὰ Ἔξοδα» συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 16 καὶ 17 τῆς παρούσης. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος κατὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ὡς ἄνω μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων παρὰ τοῦ Ἐργοδότου διαφωνήσῃ ὡς πρὸς τὴν καταλληλότητα τούτων, χρησιμοποιῶν ταῦτα τῇ ἐντολῇ τοῦ Ἐργοδότου, ὑπέχει εὐθύνην μόνον διὰ τὴν παρ' αὐτοῦ τοῦ Ἀναδόχου καθορισθησομένην ἀπόδοσιν.

3. Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιηθησομένων μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων, καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν καθορισθήσεται διὰ πίνακος, συνυποβληθησομένου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μετὰ τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἡ δὲ προμήθεια ἢ μίσθωσις αὐτῶν γενήσεται κατὰ τὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν καὶ ἀναλόγως τῶν παρουσιαζομένων ἀναγκῶν, βάσει προτάσεων ἐγκαίρως ὑποβαλλομένων παρὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ στηριζομένων πάντοτε ἐπὶ τοῦ γενικοῦ προγράμματος τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐγκρινομένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου. Ὅθεν νοεῖται ὅτι εἰς τὸν κατὰ τ' ἀνωτέρω καθοριζόμενον ἀριθμὸν τῶν μηχανημάτων κλπ. θὰ περιλαμβάνωνται καὶ τὰ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου χορηγηθησόμενα, ἐφ' ὅσον ταῦτα θὰ παραδίδωνται ἐγκαίρως.

4. Ὁ ὡς ἀνωτέρω πίναξ μηχανημάτων κλπ. δύναται νὰ συμπληρωθῇ καὶ μεταγενεστέρως, κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότου.

5. "Απαντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικά, ἐγκαταστάσεις καὶ λοιπὰ ἐφόδια, προμηθευθέντα ἢ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ Ἀναδόχου καὶ ὧν ἡ δαπάνη κατελογίσθη εἰς τὴν «Ἀξίαν τῶν ἔργων» ἀποτελοῦντα περιουσίαν τοῦ Ἐργοδότου, παραδο-

θήσονται αὐτῷ διὰ πρωτοκόλλου μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων, ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως, τοῦ Ἀναδόχου ὑπέχοντος πᾶσαν εὐθύνην διὰ τὰς προσγενομένας φθορᾶς, πλὴν τῶν ὀφειλομένων εἰς τὴν συνήθη χρῆσιν, ἢ ἀνωτέραν βίαν, ὡς καὶ διὰ τὰς ἀπωλείας αἵτινες ἀποδεδειγμένως ἦτο δυνατὸν νὰ προεξερθῶσι καὶ νὰ προληφθῶσι.

Ἄρθρον 8.

Ἀγορὰ ἢ μίσθωσις μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν.

1. Ἡ ἀγορὰ ἢ μίσθωσις πάντων τῶν διὰ τὰ ἐκτελεσθησόμενα ἔργα ἀναγκαιούντων μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων, ὑλικῶν κλπ. ἔκ τε τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ διενεργεῖται διὰ δημοσίου συναγωνισμοῦ, ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Ἀναδόχου, ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων ἐγκαίρως εἰδοποιουμένου. Ὁ Ἀνάδοχος συντάσσει τὴν διακήρυξιν καὶ συγγραφὴν τῶν ὑποχρεώσεων καὶ ὑποβάλλει ταύτην πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Τ' ἀποτελέσματα τοῦ συναγωνισμοῦ μεθ' ὅλων τῶν προσφορῶν καὶ δικαιολογητικῶν καὶ τῆς ἐπὶ τούτου γνώμης τοῦ Ἀναδόχου, ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων».

2. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ν' ἀποφανθῇ ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως ὑλικῶν, ἐργαλείων, ἐφοδίων κλπ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ἐντὸς δὲ μηνὸς ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ οἱασδήποτε προμηθείας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀμφότεραι αἱ ἀνωτέρω προθεσμίαι ἄρχονται ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» παραδόσεως ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον σχετικῶν τοῦ συναγωνισμοῦ. Τῶν προθεσμιῶν τούτων παρερχομένων ἀπράκτων, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν, ἀναλαμβάνων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν καλὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν καὶ τὴν ἀρτίαν κατάστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων.

3. Ἐὰν ἡ ἀξία τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν εἶναι κατωτέρα τῶν δραχμῶν 75.000 ἢ τὸ μηνιαῖον μίσθωμα αὐτῶν κατώτερον τῶν δραχμῶν 5.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προέλθῃ εἰς τὴν ἀγορὰν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς διατυπώσεως, πλὴν τῆς ὑποβολῆς εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» πίνακος περιλαμβάνοντος τρεῖς τοὐλάχιστον προσφοράς, τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» δικαιουμένου νὰ ἐπιβάλῃ καὶ τὴν διὰ προχείρου συναγωνισμοῦ προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν.

Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαημέρου ἀποφανθῇ περὶ τῆς κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ καλλιτέρας προσφορᾶς δικαιούμενος καὶ ἅπασας νὰ ἀπορρίψῃ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ τὸν τελευταῖον μειοδότην, ἀναθέτων εἰς τοῦτον τὴν προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν. Εἰς τὰς διατυπώσεις ταύτας δὲν ὑπάγονται προμήθειαι ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπερβαίνει τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 5.000 ἢ μισθώσεις μηχανημάτων ἐργαλείων κλπ. ἐφ' ὅσον τὸ μηνιαῖον μίσθωμα δὲν ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς 1000 τοῦ Ἀναδόχου δικαιουμένου νὰ προβαίνῃ ἄνευ ἰδιαιτέρας ἐγκρίσεως εἰς τὴν ἀπ' εὐθείας ἀγορὰν ἢ μίσθωσιν.

4. Εἰς τὰς ὡς ἄνω προμηθείας νοοῦνται μόνον προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτησίως διὰ τὰ ἔργα ἀπαιτηθησόμενον ποσὸν ἔχει ἀξίαν μικροτέραν τῶν δραχμῶν 75.000 οὐχὶ ὅμως καὶ τμηματικαὶ προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτησίως ἀπαιτηθησόμενον ποσὸν ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς 75.000.

5. Ἐν περιπτώσει ἐπειγούσης ἀνάγκης προμηθείας εἰδῶν ἀξίας ἀνωτέρας ἐτησίως τῶν δραχμῶν 75.000 ἢ τοιούτων εἰδικῆς φύσεως, ὡς ἀνταλλακτικῶν μηχανημάτων κλπ., δύναται ὁ Ἐργοδότης κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου, νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἄνευ δημοπρασίας προμήθειαν αὐτῶν.

6. Προμήθειαι εἰδῶν ἀξίας μικροτέρας τῶν δραχμῶν 75.000 δύνανται ἕνεκεν ἐπειγούσης ἀνάγκης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» νὰ ἐνεργηθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ συμπράξει τῶν ὑπαλλήλων τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐπόπτου.

7. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμνᾷ ἐγκαίρως περὶ τῆς προμηθείας τῶν ἀπαιτηθησομένων εἰδῶν, ἵνα παρέχηται ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος πρὸς ἐπίτευξιν καλλιτέρων τιμῶν.

8. Πάντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικὰ καὶ ἐφόδια θὰ χρεῶνται εἰς τὰς ἀποθήκας κατὰ κτηγορίας, εἰς ἰδιαιτέρους λογαριασμοὺς καὶ θὰ διατίθενται εἰς τὰ ἔργα, μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρὸς τὰς ἀποθήκας τῶν προϊσταμένων τῶν ἔργων μηχανικῶν. Θὰ τηρῶνται δ' ἐπιμελῶς βιβλία κινήσεως τῶν ὑλικῶν, κατὰ σύστημα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», οὕτως ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας του παρακολούθησις καὶ ἔλεγχος τῆς διαχειρίσεως τῶν διαφόρων ὑλικῶν. Ἀνὰ ἑξάμηνον θὰ ἐνεργῆται πλήρης ἀπογραφὴ τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις εὑρισκομένων ὑλικῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

9. Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότου, ἐκδιδομένης μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, ἐπιτρέπεται ἡ ἀγορὰ ἢ ἐνοικίασις μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ἀναγκαιουσῶν διὰ τὴν κατασκευὴν εἰδῶν, κατεργασίαν ὑλικῶν ἢ τὴν συντήρησιν καὶ ἐπισκευὴν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

Ἄρθρον 9.

Ὑπεργολαβίαι.

1. Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἐπιβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ τὴν δι' ὑπεργολαβιῶν ἐκτέλεσιν αὐτοτελῶν ἔργων, μεταφορῶν καὶ ἐργασιῶν ἐν γένει, προμηθείας ὑλικῶν, μεταφορᾶς μηχανημάτων ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν, χωματισμῶν κλπ. ἐξαιρέσει τῶν ἐργασιῶν διατρήσεως καὶ ἐπενδύσεως τῶν σηράγγων τῆς συνδέσεως τῶν μεταλλικῶν ἀγωγῶν τῶν σιφώνων καὶ τοῦ ἀγωγοῦ τοῦ ὑδραγωγείου ἐλευθέρας ροῆς ἐν τάφρῳ, ὧν ἐργασιῶν, ἡ δι' ὑπεργολαβίας ἐκτέλεσις γίνεται τῇ συγκαταθέσει καὶ τοῦ ἀναδόχου.

2. Ἐν τῇ τοιούτῳ τρόπῳ ἐκτελέσει τῶν ἔργων ὁ Ἀνάδοχος προκηρύσσει δημοπρασίαν, βάσει προκηρύξεων, μελετῶν καὶ συγγραφῶν ὑποχρεώσεων παρ' αὐτοῦ συνταχθεισῶν καὶ ἐγκρινομένων παρὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

3. Τὰ προσόντα τῶν συναγωνισθησομένων ὑπεργολάβων, τὰ προσκομισθησόμενα δικαιολογητικὰ συμμετοχῆς των εἰς τὴν δημοπρασίαν, ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἐν γένει πᾶσα ἄλλη σχετικὴ λεπτομέρεια, θὰ κανονίζηται ἑκάστοτε εἰς τὰς οἰκείας προκηρύξεις.

4. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς δημοπρασίας μετὰ τῶν προσφορῶν τούτων ὑποβάλλει ὁ Ἀνάδοχος πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων», ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς αὐτῷ τῶν σχετικῶν τῆς δημοπρασίας νὰ ἐγκρίνῃ τοῦτο, δικαιούμενος νὰ ἀπορρίψῃ καὶ πᾶσας πάς προσφοράς. Τῆς ὡς ἄνω 15θημέρου προθεσμίας παρερχομένης ἀπράκτου, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν.

5. Ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἐκτελεσθησομένου ἔργου εἶναι κατωτέρα τῶν δραχμῶν 30.000 ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀναθέσῃ ταύτην εἰς ὑπεργολάβον ἄνευ οὐδεμιᾶς ἄλλης διατυπώσεως, πλὴν τῆς ὑποβολῆς δύο τοὐλάχιστον προσφορῶν εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» ὅστις ὑποχρεοῦται ἐντὸς 8ημέρου νὰ ἀποφανθῇ ἐπὶ τῆς καλλιτέρας προσφορᾶς, δικαιούμενος ἢ ἁπάσας νὰ ἀπορρίψῃ ἢ νὰ ζητήσῃ τὴν ὑποβολὴν καὶ ἑτέρων προσφορῶν ἢ νὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἐνέργειαν προχείρου συναγωνισμοῦ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς 8ημέρου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην, κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν. Ἔργα ἢ ἐργασίαι ἀξίας ἄνω τῶν δραχμῶν 30.000 κατ' αὐτοτελὲς ἔργον δὲν δύνανται νὰ ἐκτελεσθῶσι διὰ τοῦ τρόπου τούτου.

6. Οἱ ὑπεργολάβοι κατὰ ρητῶς ἐν τῇ μετ' αὐτῶν συμβάσει ἀναγραφομένην ρήτραν, ἀναλαμβάνουσι πλήρη τὴν εὐθύνην ἀπέναντι τοῦτε τοῦ Ἀναδόχου καὶ τοῦ ἐργοδότου διὰ τὴν συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκρινομένας μελέτας, διαγράμματα καὶ συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καλήν, τελείαν καὶ ἔντεχνον τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, χωρὶς ἐκ τούτου νὰ ἀποβάλῃ ὁ ἀνάδοχος τὴν διὰ τὴν τοιαύτην ἐκτέλεσιν εὐθύνην αὐτοῦ. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ διαλύσῃ πᾶσαν ὑπεργολαβίαν, ἐγκρίσει τοῦ ἐργο-

δότου λόγῳ κακῆς καὶ παρὰ τὸ συμφέρον τοῦ ἔργου ἐνεργείας τῶν ὑπεργολάβων.

7. Ὀφειλαὶ ὑπεργολάβων ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἢ σχέσεως πρὸς τρίτους, ἐργάτας, τεχνίτας, προσωπικὸν ἐν γένει, ἢ προμηθευτάς, προκύπτουσαι δὲ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῶν εἰς αὐτοὺς ἀνατεθέντων ἔργων ἢ ἐργασιῶν, βαρύνουσι τούτους, ἰσχυουσῶν τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ «περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων» Διατάγματος, τοῦ τε ἐργοδότου καὶ τοῦ Ἀναδόχου οὐδεμίαν εὐθύνην ὑπεχόντων, ἐφ' ὅσον ἐξεπλήρωσαν τὰς πρὸς τοὺς ὑπεργολάβους τούτους ἐκ τῆς συμβάσεως καὶ τῶν σχετικῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων ἀπορρεούσας ὑποχρεώσεις των.

8. Ἔργα ἢ ἐργασίαι συναφεῖς πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης συμβάσεως, θίγοντα ἐγκαταστάσεις Ἑταιρειῶν, συγκοινωνιῶν, φωτισμοῦ ὑδρεύσεως κλπ. καὶ ὧν ἡ κατασκευὴ ἤθελε κριθῆ ὡς ἀπαιτοῦσα ἰδιαιτέραν εἰδικότητα, δύνανται νὰ ἀνατεθῶσιν ἐγκρίσει τοῦ ἐργοδότου, κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πως εἰς τὰς ἐνδιαφερομένας Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 10.
Προσωπικὸν Ἀναδόχου.

1. Ἐξαιρέσει πέντε ἐν τῷ συνόλῳ ἀλλοδαπῶν εἰδικῶν μηχανικῶν τε καὶ ἐμπειροτεχνῶν, οὓς ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ ἀπασχολήσῃ εἰς τὴν μελέτην καὶ ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, ἅπαν τὸ λοιπὸν τεχνικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικόν, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, οἵτινες πρέπει νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας δι' ὃ προορίζονται τοῦ ἑνὸς πέμπτου τοὐλάχιστον προσλαμβανομένου ἐκ παλαιῶν πολεμιστῶν καὶ ἐφέδρων, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουσι τοιοῦτοι κατάλληλοι, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἀναδόχου.

2. Τῶν ἔργων ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ λογαριασμὸν μὲν τοῦ Ἐργοδότου ἀλλὰ ὑπὸ ἰδίαν αὐτοῦ εὐθύνην, δὲν ἰσχύουσιν αἱ διατάξεις:

α') Τοῦ Νόμου 4180 τῆς 25)25 Ἰουνίου 1929 «περὶ κυρώσεως τοῦ Ν. Δ. τῆς 11—11 Μαΐου 1929 περὶ ὑποχρεωτικῆς προσλήψεως ἐφέδρων ὑπὸ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ προτιμήσεως αὐτῶν εἰς Δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ δημοσίους ὀργανισμοὺς» ὡς καὶ τοῦ εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1930 Διατάγματος, τῶν Ἀναγκαστικῶν Νόμων 771 τοῦ 1937 καὶ 244 τοῦ 1936.

β') Τῶν Νόμων 4881 τῆς 5)9 Μαρτίου 1931, 5355 τῆς 30)31 Μαρτίου 1932, 5632 τῆς 16)17 Ἰουνίου 1932, 5776 τῆς 15)19 Σεπτεμβρίου 1933, ἁπάντων συμπληρούντων ἢ τροποποιούντων τὸν ὡς ἄνω Νόμον 4180, τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου τῆς 28)31 Ὀκτωβρίου 1935 «περὶ προστασίας ἐφέδρων παλαιῶν πολεμιστῶν», ὡς καὶ οἱασδήποτε ἄλλη διάταξις σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα τῶν εἰρημένων ὑπὸ στοιχεία α' καὶ β' Νόμων καὶ Διαταγμάτων, εἴτε πρό, εἴτε καὶ μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης θεσπιζομένη.

γ') Προκειμένου περὶ προσωπικοῦ μισθοδοτουμένου εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, δὲν ἰσχύουσιν ἐπὶ πλέον αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 2112 καὶ τῶν τροποποιούντων αὐτὸν Νόμων καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν αὐτῶν ἐκδοθέντων Διαταγμάτων, ὡς ἐπίσης καὶ οἱασδήποτε ἄλλη διάταξις σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα αὐτῶν, εἴτε πρὸ εἴτε μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης Συμβάσεως θεσπιζομένη.

3. Ἡ πρόσληψις τοῦ τεχνικοῦ καὶ διοικητικοῦ προσωπικοῦ γίνεται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἐν περιπτώσει ἀπολύτου ἀνάγκης καὶ μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότου, δύναται νὰ ἐπιτραπῇ κατὰ παρέκκλισιν ἀπὸ τῆς παραγράφου 1, ἡ προσωρινὴ πρόσληψις καὶ ἀπασχόλησις εἰδικῶν ἀλλοδαπῶν πλειόνων τῶν πέντε.

4. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀποδεδειγμένως ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμίων ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων ἀκεραίαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ Ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 11.
Ἔλεγχος Ἐργοδότου.

1. Ἡ μελέτη καὶ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων γενήσεται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας ὁρισθησομένου ἀνωτέρου ὑπαλλήλου τῆς ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων, βοηθουμένου ὑπὸ ἀναλόγου τεχνικοῦ καὶ Διοικητικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ὡς ἄνω προϊσταμένου τῆς ὑπηρεσίας ταύτης καλουμένου «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων»

2. Ὁ Οἰκονομικὸς ἔλεγχος θ' ἀσκῆται ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἢ τοῦ παρὰ τοῦ Ὑπουργείου ὁρισθησομένου νομίμου ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ἑνὸς ἀνωτέρου ὑπαλλήλου τῆς Γεν. Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικοῦ ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου, τοῦ τελευταίου τούτου ὅμως ἄνευ ψήφου.

3. Οἱ μισθοὶ καὶ αἱ οἱαιδήποτε ἀποζημιώσεις τοῦ προσωπικοῦ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ τῶν κρατικῶν μελῶν τῆς «Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς» καθορίζονται δι' ἀποφάσεως τοῦ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργοῦ καὶ καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἐξ εἰδικῆς πιστώσεως ἐγγραφομένης εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας. Ἡ ἀποζημίωσις τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου παρὰ τῇ «Ἐλεγκτικῇ Ἐπιτροπῇ» βαρύνει τὸν Ἀνάδοχον, περιλαμβανομένη εἰς τὰ Γενικὰ αὐτοῦ Ἔξοδα.

4. Αἱ λοιπαὶ πάσης φύσεως δαπάναι τῆς ὑπηρεσίας «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐγγράφονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς ἰδιαίτερον λογαριασμὸν καὶ καταλογίζονται εἰς τὰς δαπάνας «Ἀξίας τῶν ἔργων», τοῦ Ἀναδόχου μὴ δικαιουμένου τῆς ἀπολήψεως ἐπὶ νέων δαπανῶν τούτων τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ καθοριζομένων ποσοστῶν.

Ἄρθρον 12.
Τρόπος ἐλέγχου.

1. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ἐποπτεύει διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ὅπως τὰ ἔργα ἐκτελῶνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὰς μελέτας, διαγράμματα, συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ λοιπὰ στοιχεῖα, ἅτινα πάντα ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου καὶ δικαιοῦται νὰ ἀπαιτῇ ἀμέσως, πάντοτε ὅμως ἐγγράφως, τὴν ἔντεχνον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὡς καὶ τὴν ἄμεσον ἐπανόρθωσιν πάσης κακοτεχνίας ἢ παραλείψεως, ἀπορρεούσης ἐκ τῆς μὴ ἐπαρκοῦς συμμορφώσεως τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὰ ὡς ἄνω ἐγκεκριμένα στοιχεῖα, τοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τὰς σχετικὰς ἐγγράφους διαταγὰς αὐτοῦ.

2. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχον καὶ προληπτικῶς δυνάμενος καὶ πρὸ τῆς ἐκτελέσεως οἱουδήποτε ἔργου νὰ ὑποδεικνύῃ ἐγγράφως πάντοτε εἰς τὸν Ἀνάδοχον πάντα οἰκονομικώτερον καὶ τεχνικώτερον τρόπον ἐκτελέσεως. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος διατυπώσει ἀντίθετον γνώμην, ἐφαρμοσθῇ δὲ τὸ ὑπ' αὐτοῦ θετον πρὸς τὴν γνώμην του σύστημα, ὁ ἐργοδότης ἀναλαμβάνει πᾶσαν τὴν σχετικὴν εὐθύνην, κατὰ τὰ ἐν παραγράφοις 4 καὶ 5 τοῦ ἄρθρου 20 καθοριζόμενα.

3. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν σχετικὴν πληροφορίαν ἢ πᾶν στοιχεῖον, ὅπερ ἤθελε ζητηθῇ εἴτε πρὸς ἔλεγχον τῶν ἐκτελεσθέντων ἢ ἐκτελουμένων ἔργων, εἴτε πρὸς κρίσιν περὶ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν μήπω ἀρξαμένων.

4. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν ἑκάστου αὐτοτελοῦς ἔργου νὰ ὑποβάλῃ λεπτομερῆ ἀπολογισμὸν τῆς γενομένης διὰ τὸ ἔργον τοῦτο δαπάνης μετὰ λεπτομεροῦς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν χρησιμοποιηθέντων ὑλικῶν, ὅπως καθίσταται δυνατὴ ἡ σύγκρισις τῆς γενομένης δαπάνης πρὸς τὴν προϋπολογισθεῖσαν συμφώνως πρὸς τὰ ἄρθρον ὑ τῆς παρούσης. Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλῃ πίνακα τῶν πραγματοποιηθεισῶν μέσων τιμῶν, τῶν καθ' ἕκαστα ἐργασιῶν, διὰ τὰ καθορισθησόμενα κοινῇ συνεννοήσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ ἀναδόχου ἔργα καὶ ἐργασίας.

5. Τὰ ἡμερομίσθια ἢ οἱ μισθοὶ τῶν ἐργατῶν καὶ τοῦ προ-

σωπικοῦ ἐν γένει, τὰ καταλογιζόμενα εἰς τὴν «Ἀξίαν τῶν ἔργων» ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρὰ τοῦ ἀναδόχου τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

6. Ἐν γένει ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δικαιοῦται νὰ ἐλέγχῃ πάσας τὰς δαπάνας, εἴτε ἐξετάζων τὰ βιβλία τοῦ ἀναδόχου, εἰς ὃν τόπον ταῦτα τηροῦνται, εἴτε λαμβάνων πληροφορίας παρὰ τοῦ ἁρμοδίου προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου, ὅπερ ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ προθύμως πᾶσαν αἰτουμένην πληροφορίαν. Ἐπίσης ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δικαιοῦται ν' ἀξιώσῃ παρὰ τοῦ ἀναδόχου τὴν τήρησιν οἱωνδήποτε βιβλίων ἢ δελτίων κρινομένων ὑπ' αὐτοῦ ὡς ἀναγκαίων καὶ ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς αὐτὸν ἀνατεθείσης ὑπηρεσίας.

7. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προκειμένου περὶ τῶν μερῶν τῶν διαφόρων ἔργων, ἅτινα ἔσονται ἀφανῆ μετὰ τὴν περαίωσιν τῶν ἔργων τούτων, καλεῖ ἐγκαίρως τὸν ἐπόπτην ἵνα ἐπαληθεύσῃ διὰ τῆς ὑπηρεσίας του κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τῆς ἁρμοδίας τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἀναδόχου, τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, ὧν ὁ ἐκ τῶν ὑστέρων ἔλεγχος δὲν εἶναι ἐφικτὸς ἢ τοὐλάχιστον εὐχερὴς συντασσομένων τῶν οἰκείων πρωτοκόλλων. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ μετὰ τὴν περαίωσιν ἔργων, ὧν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀλλοίωσις τῆς μορφῆς ἢ τῶν διαστάσεων ἐκ φυσικῶν αἰτίων, μὴ δυναμένων νὰ προληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ὁ Ἐπόπτης τῶν Ἔργων ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγκαίρως μεριμνᾷ περὶ τῆς συντάξεως τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων, ὥστε νὰ μὴ προκαλῆται καθυστέρησις ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἐκ τυχὸν βραδύτητος αὐτοῦ.

8. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, ἀνακοινοῖ αὐτῷ ἐγγράφως, ἐάν, κατὰ τὴν γνώμην του, τὰ ἑκάστοτε ἐκτελούμενα ἔργα ἐκτελοῦνται καλῶς καὶ συμφώνως πρὸς τὰ διαγράμματα καὶ τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης χωρὶς ὅμως ἡ καταφατικὴ τυχὸν γνώμη τοῦ ἐπόπτου νὰ μειῇ τὴν εὐθύνην τοῦ ἀναδόχου ἐν περιπτώσει ἀντιθέτου γνώμης τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 19 ἐπιτροπῶν παραλαβῆς.

9. Ἡ «Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ» ἐλέγχουσα τὸ σύμφωνον τῶν ἀναγραφομένων ποσῶν τῶν διαφόρων δαπανῶν πρὸς τὰ συναφῆ δικαιολογητικά, τὸν ὀρθὸν καταλογισμὸν τῶν δαπανῶν τούτων εἰς τὰς γενικὰς κατηγορίας ἐξόδων καὶ ἐν γένει ὅτι αἱ δαπάναι δὲν ἐγένοντο κατὰ παράβασιν τῆς παρούσης Συμβάσεως, ἀποφαίνεται ἠτιολογημένως περὶ τῆς ἀποδοχῆς τροποποιήσεως ἢ ἀπορρίψεως τῶν δαπανῶν τούτων, δικαιουμένη πρὸ πάσης ἀποφάσεως νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν συμπληρωματικὴν πληροφορίαν ἢ στοιχεῖα ἀναγκαιοῦντα διὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς.

10. Ἡ ἀπόφασις τῆς «Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς» ὑποβάλλεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνίας, δικαιούμενον νὰ ἐγκρίνῃ ἢ τροποποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ἠτιολογημένως.

11. Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου ἀνακοινοῦται τῷ ἀναδόχῳ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἐντὸς τριῶν (3) μηνῶν ἀφ' ἧς ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου οἱ ὑπὸ κρίσιν λογαριασμοὶ εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν πρὸς κρίσιν τῶν λογαριασμῶν ἤθελον ζητηθῆ κατὰ τ' ἀνωτέρω συμπληρωματικαὶ πληροφορίαι καὶ στοιχεῖα, τὸ τρίμηνον παρατείνεται κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τὸ ἀπαιτηθησόμενον πρὸς ὑποβολὴν τῶν ὡς ἄνω πληροφοριῶν καὶ στοιχείων.

12. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἀνακοινωθῇ τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀναγράψῃ τοὺς ὑποβληθέντας λογαριασμοὺς εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ ὁριστικῶς θεωρουμένους ὡς ἐγκριθέντας. Ἐν περιπτώσει ὅμως ἐμπροθέσμου κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ τοὺς λογαριασμούς, καθ' ὃν τρόπον οὗτοι ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου, δικαιούμενος ἐὰν ἔχῃ ἀντιρρήσεις νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργείου. Παρερχομένης τῆς τριμήνου προθεσμίας ἀπράκτου, οἱ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου ἐγκριθέντες λογαριασμοὶ θεωροῦνται ὡς ὁριστικοί.

Ἄρθρον 13.

Χρηματοδότησις.—Τρόπος πληρωμῆς.

1. Ἡ χρηματοδότησις διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, βαρύνει ἐξ ὁλοκλήρου τὰς ἐξ ὑδροληψίας εἰσπράξεις, μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν:

α') τῶν δαπανῶν ἐκμεταλλεύσεως καὶ συντηρήσεως τῶν ἤδη ὑφισταμένων ἔργων καὶ δικτύου ὑδρεύσεως,

β') τῆς πρὸς τὴν ἀνάδοχον Ἑταιρείαν Ὑδάτων ὀφειλομένης ἀμοιβῆς,

γ') τῆς ὑπηρεσίας τοῦ δανείου 4ο)ο τοῦ 1925 καὶ τῆς ὑπηρεσίας τῶν ὑπὸ τοῦ Δημοσίου συνομολογηθέντων δανείων διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἔργων ὑδρεύσεως, τῶν ἐκτελεσθέντων βάσει τῆς διὰ τοῦ Νόμου 3316 τοῦ ἔτους 1925 κυρωθείσης συμβάσεως.

2. Τὰ ἐκ τῶν εἰσπράξεων ἐξ ὑδροληψίας ἀπομένοντα κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου περισσεύματα, ἐγγράφονται ὡς ἔσοδον τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους. Ἰσόποσος δὲ πίστωσις ἐγγράφεται εἰς τὸν Προϋπολογισμὸν τῶν ἐξόδων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας εἰς βάρος τῆς ὁποίας ἐκδίδονται τὰ χρηματικὰ ἐντάλματα, πρὸς χρηματοδότησιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων.

3. Δέκα πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἑκάστου δημήνου τὸ βραδύτερον, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν ἐργοδότην διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» συνοπτικὸν προϋπολογισμὸν τοῦ κατὰ τὴν κρίσιν του δαπανητέου κατὰ τὸ δίμηνον τοῦτο ποσοῦ, λαμβανομένων ὑπ' ὄψει τόσον τοῦ εἰς χεῖρας αὐτοῦ διαθεσίμου ὑπολοίπου ἐκ τῶν προηγουμένων καταβολῶν, ὅσον καὶ τῶν ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων. Ἐξαιρετέως τὸ πρῶτον δίμηνον λογισθήσεται καὶ μικρότερον εἰς τρόπον ὥστε νὰ συμπέσῃ ἡ ἀρχὴ τοῦ δευτέρου δημήνου μὲ τὴν ἀρχὴν ἀρτίου κατὰ σειρὰν μηνὸς τοῦ ἔτους.

4. Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ δημήνου, ἐγκρίνῃ συμφώνως πρὸς τὸ ἰσχῦον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων τὸν προϋπολογισμὸν τούτων, ἐπιτρέψῃ δὲ τὴν ἀνάληψιν παρὰ τοῦ ἀναδόχου τοῦ σχετικοῦ ποσοῦ ἐκ τοῦ εἰδικοῦ παρὰ τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἀναδόχου λ)σμοῦ τὸ ὡς ἄνω παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀναληφθὲν ποσόν, ὑποχρεοῦται οὗτος νὰ καταθέσῃ εἰς εἰδικὸν ἔντοκον λογαριασμὸν ἐπ' ὀνόματι αὐτοῦ παρὰ τῇ Τραπέζῃ τῆς ἐκλογῆς τοῦ ἐργοδότου ἐκ τοῦ εἰδικοῦ δὲ τούτου λ)σμοῦ ὁ ἀνάδοχος, τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων, ἀποσύρων τὰ ἑκάστοτε ἀναγκαιοῦντα αὐτῷ ποσὰ ἀναγράφει ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις αὐτοῦ εἰς πίστωσιν τοῦ ἐργοδότου. Ὁ τόκος τῶν παρὰ τῇ ὡς ἄνω Τραπέζῃ κατατιθεμένων ποσῶν ἀνήκει εἰς τὸν ἐργοδότην.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν κατὰ τὴν διάρκειαν οἱουδήποτε δημήνου τὸ παρὰ τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀναληφθὲν ποσόν, ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἀνεπαρκὲς διὰ τὰς δαπάνας τοῦ δημήνου τούτου, ὁ ἐργοδότης δύναται τῇ ἐγκαίρῳ καὶ ἠτιολογημένῃ αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἀνάληψιν τοῦ ἐπὶ πλέον ἀναγκαιοῦντος ποσοῦ.

6. Ἐὰν ὁ ἐργοδότης ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένης προθεσμίας, δὲν ἐπιτρέψῃ τὴν παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀνάληψιν ἐκ τοῦ παρὰ τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος εἰδικοῦ λογαριασμοῦ, ὑπολογιζομένων καὶ τῶν τυχὸν ὑπαρχόντων ὑπολοίπων ἐκ τῶν παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀναληφθέντων κατὰ τὸ προηγούμενον δίμηνον ποσοῦ κατ' ἐλάχιστον 10.000.000, ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ διαλύσῃ μονομερῶς τὴν σύμβασιν, γνωστοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασίν του τὸ βραδύτερον μέχρι τῆς 25ης τοῦ πρώτου μηνὸς τοῦ δημήνου, εἰς ὃ ἀναφέρεται ὁ ὑποβληθεὶς προϋπολογισμός.

Εἰς περίπτωσιν τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς συμβάσεως

ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελέσῃ τὰ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ὑποδειχθησόμενα αὐτῷ ἔργα, χρησιμοποιῶν πρὸς τοῦτο τὰ εἰς τὴν διάθεσίν του εὑρισκόμενα ποσά. Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν δὲ τῶν ἔργων τούτων ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ πάντων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκτελεσθέντων ἔργων εἰς οἱαν κατάστασιν ταῦτα εὑρίσκονται, ἐπέχουσα θέσιν ὁριστικῆς παραλαβῆς.

Ἐν περιπτώσει τοιαύτης διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 23 τῆς συμβάσεως, ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ ἐφ' ἅπαξ εἰς τὸν ἀνάδοχον, λόγῳ τῆς τοιαύτης διαλύσεως, τὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα, δεόντως ἐξακριβούμενα διὰ χρονικὸν διάστημα τριῶν ἐν ὅλῳ μηνῶν, ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ διμήνου ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἔλαβε χώραν ἡ διάλυσις. Ἐὰν ὅμως ὁ ἐργοδότης κοινοποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν αὐτοῦ περὶ μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω χρηματοδοτήσεως ἓξ τοὐλάχιστον μῆνας πρὸ τῆς ἡμερομηνίας καθ' ἣν ὠφειλε συμφώνως τῇ συμβάσει νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἀνάληψιν τοῦ κατὰ τὴν παράγραφον 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου ποσοῦ, τότε καταβάλλει τῷ ἀναδόχῳ προσηκόντως ἐξακριβούμενα γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα, μόνον διὰ τὸν μῆνα καθ' ὃν ἐζητήθη ἡ διάλυσις.

7. Πρὸς συμπλήρωσιν τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ τῶν 300.000.000 δραχμῶν τοῦ ἀπαιτουμένου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἔργων, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως τὴν 1 Ὀκτωβρίου 1938 καταθέσῃ ποσὸν 20.000.000 εἰς τὸν παρὰ τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος Εἰδικὸν κατὰ τ' ἀνωτέρω λ)σμόν, εἶτα δὲ καταθέτῃ τὴν 1ην Ἰανουαρίου καὶ τὴν 1ην Ἰουλίου ἑκάστου ἔτους εἰς τὸν αὐτὸν εἰδικὸν λ)σμὸν ποσὸν 20.000.000 δραχμῶν, εἰς τρόπον ὥστε μέχρι τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1941 νὰ ἔχωσι κατατεθῇ ἐν συνόλῳ δραχμαὶ 120.000.000. Ἐπὶ τῶν οὕτω κατατιθεμένων ποσῶν τὸ Δημόσιον καταβάλλει εἰς τὸν Ἀνάδοχον τόκον πρὸς ἓξ καὶ ἥμισυ ο)ο (6 1)2ο)ο) ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς καταθέσεως ἑκάστης τούτων, μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῶν δεδουλευμένων τόκων καταβαλλομένων καθ' ἑξαμηνίαν τῆς πρώτης καταβολῆς γενησομένης τὴν 1ην Ἰουλίου 1939, εἰς ἣν περιληφθήσονται καὶ οἱ τόκοι τῆς πρώτης καταβολῆς ἐξ 20.000.000 τῆς πρώτης Ὀκτωβρίου 1938.

Τὸ ὡς ἄνω ποσὸν τῶν 120.000.000 δραχμῶν ἐπιστραφήσεται τῷ ἀναδόχῳ διὰ τεσσάρων ἐτησίων δόσεων ἐκ 30.000.000 δραχμῶν, τῆς πρώτης δόσεως καταβληθησομένης τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1942, ἐκ τῶν διαθεσίμων τῶν ἐξ ὑδροληψίας εἰσπράξεων.

Ἡ πληρωμὴ τῷ ἀναδόχῳ τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω ποσῶν ὡς καὶ τῶν σχετικῶν ἑκάστοτε τόκων, γενήσεται διὰ τακτικῶν χρηματικῶν ἐνταλμάτων, ἐκδιδομένων ἀπὸ τοῦ ἔτους 1939-1940 καὶ ἑφεξῆς μέχρι τελείας ἀποπληρωμῆς εἰς βάρος τ' κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου περισσευμάτων τῶν ἐξ ὑδροληψίας εἰσπράξεων.

Ἄρθρον 14.

Μηνιαῖαι καταστάσεις.

1. Ἐντὸς εἴκοσι πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἑκάστου μηνός, ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» κατάστασιν εἰς διπλοῦν συντεταγμένην, ἐμφαίνουσαν τὰ κατὰ τὸν ἀμέσως προηγούμενον μῆνα δαπανηθέντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ποσά, ἅτινα ἀποτελοῦσι τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξίαν τῶν ἔργων», εἰς ἃ προστίθενται τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ ἔξοδα» καὶ τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὄφελος τοῦ ἀναδόχου». Ἡ κατάστασις αὕτη συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν δαπάνης διὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπισυναπτομένων ἐν κεκυρωμένῳ παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀντιγράφῳ. Δι' ὁμοίων ἐπίσης καταστάσεων ὑποβάλλεται τῷ ἐργοδότῃ καὶ πᾶσα ἄλλη δαπάνη προβλεπομένη ὑπὸ τῆς παρούσης ὡς καταβλητέα τῷ ἀναδόχῳ.

2. Ἀποδείξεις ἀγραμμάτων προσυπογεγραμμέναι ὑπὸ δύο μαρτύρων εἶναι δεκταὶ ἄνευ συμβολαιογραφικῆς πράξεως μέχρι τοῦ ποσοῦ δραχμῶν τριῶν χιλιάδων (3.000).

3. Τὰ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δαπανώμενα καθ' ἕκαστον μῆνα εἰς ξένον νόμισμα ποσά, κατὰ τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ μηνιαίᾳ καταστάσει ἀποτιμῶνται εἰς δραχμὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τιμῆς συναλλάγματος τῆς προκηρύξεως ἐκ τῶν δελτίων τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς τῶν σχετικῶν λογαριασμῶν εἰς ξένον νόμισμα.

Ἄρθρον 15.

Καθορισμὸς τῆς δαπάνης τῶν Ἔργων.

1. Τὰ περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργα ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ ἀναδόχου, δαπάναις καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργοδότου, ὑποχρεωμένου νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον, πλὴν τῶν εἰδικῶς προβλεπομένων ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ποσῶν, ἅτινα καταβάλλονται τούτῳ, ὡς ἐν ταῖς εἰδικαῖς περὶ τούτων διατάξεσι καθορίζεται,

α') Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξία τῶν Ἔργων».

β') Τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἔξοδα τοῦ Ἀναδόχου»,

γ') Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου».

Ἄρθρον 16.

Ἀξία τῶν ἔργων καὶ πληρωμὴ αὐτῶν.

1. Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθροις 13, 14 καὶ 15 ὁριζόμενα, τὰς γενομένας δαπάνας διὰ τὴν πραγματικὴν «Ἀξίαν τῶν ἔργων», ἐν ᾗ περιλαμβάνονται μόνον αἱ κάτωθι κατηγορίαι ἐξόδων:

α') αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

β') αἱ δαπάναι, μεταφορᾶς, συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων,

γ') αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ μεταφορᾶς ὑλικῶν ὡς καὶ παντὸς μηχανήματος καὶ ἐξαρτήματος χρησίμου πρὸς λειτουργίαν καὶ δικτύου.

δ') Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως τῶν μεταφορικῶν μέσων πρὸς μεταφορὰν τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν καὶ χωματισμῶν,

ε') αἱ δαπάναι συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μεταφορικῶν μέσων,

στ') τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν, ἐπιστατῶν, ὁδηγῶν μέσων μεταφορᾶς, ὡς καὶ τῶν ἱππηλάτων τροχοφόρων μετὰ τοῦ ἀγωγέως των,

ζ') αἱ τυχὸν ἀσφάλειαι τοῦ ἐν ἐδαφίῳ στ' προσωπικοῦ ἢ αἱ ἀποζημιώσεις λόγῳ ἀτυχημάτων αὐτοῦ, ὡς καὶ αἱ δαπάναι τῶν ἀπαραιτήτων φαρμακευτικῶν εἰδῶν παροχῆς πρώτων βοηθειῶν εἰς αὐτό,

η') αἱ ἀποθῆκαι ὡς καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων.

θ') αἱ δαπάναι τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων ἢ ἐργασιῶν τῶν συναφῶν πρὸς τὰ ἔργα τῆς παρούσης συμβάσεως, αἵτινες ἤθελον ἀναληφθῇ κατ' ἀποκοπὴν ἢ ἄλλως πως, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ ἐργοδότου, παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων Ἑταιρειῶν ὧν θίγονται αἱ ἐγκαταστάσεις καὶ αἵτινες ἐργασίαι λόγῳ τῆς εἰδικότητος αὐτῶν ἤθελε κριθῇ ὡς σκοπιμώτερον νὰ ἐκτελεσθῶσι παρὰ τῶν Ἑταιρειῶν τούτων.

2. Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω δαπάναι νοοῦνται τόσον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν κυρίων ἔργων, ὡς καὶ τῶν ἐγκρίσει τοῦ ἐργοδότου κατασκευασθησομένων βοηθητικῶν ἢ συμπαρομαρτούντων πρὸς ταῦτα ἔργων.

3. Εἰς τὰς κατὰ τὰ ἐδάφια α', β', γ' καὶ δ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας δαπανῶν περιλαμβάνονται: τὸ τίμημα, οἱ τυχὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πληρωθησόμενοι φόροι, τέλη, δασμοὶ ἢ δικαιώματα ἐν γένει, τὰ διάφορα ἔξοδα διὰ τὴν δοκιμήν, ἀσφαλείας ἐν γένει, φορτώσεις, μεταφορᾶς, ἐκφορτώσεις, ἀποθήκευσιν, συντήρησιν, διανομὴν τῶν ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων, ὡς καὶ πάσης δαπάνης διὰ χειρωνακτικὰς ἐργασίας ἀπαιτουμένας διὰ τὰς ὡς ἄνω, ἀπὸ τοῦ τόπου ἀγορᾶς ἢ παραδόσεως μέχρι τοῦ τόπου τῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν.

4. Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφιον στ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται: αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ τυχὸν ἐγκριθησόμενα ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου μεταφορικὰ ἔξοδα, τοῦ ἐν ταύτῃ ἀναφερομένου προσωπικοῦ τοῦ ἀσχολουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν χωματουργικῶν, τεχνικῶν ἔργων, ὀδοστρωσίας ἢ οἱασδήποτε χειρωνακτικῆς ἐργασίας ἔν τε τοῖς ἔργοις, καὶ ταῖς ἀποθήκαις ἐν γένει, τοῦ ἀσχολουμένου ἀπο-

κλειστικῶς εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων προσωπικοῦ, τῶν παρατηρητῶν τῶν ὑδρολογικῶν σταθμῶν, ὡς ἐπίσης καὶ τῶν φυλάκων τῶν ἐποπτῶν Ἰατρῶν καὶ Νοσοκόμων, ἐφ' ὅσον τὸ σύνολον τῆς ἰατρικῆς περιθάλψεως δὲν ἀναλάβῃ τὸ ἵδρυμα τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, ὧν φυλάκων, ἐποπτῶν, ἰατρῶν καὶ νοσοκόμων ὁ ἀριθμὸς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων μετὰ πρότασιν τοῦ Ἀναδόχου.

5. Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφιον η' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται: αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἑτέρων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ὡς καὶ αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τυχὸν ἀπαιτηθησομένων ὑποστέγων ἐργατικοῦ προσωπικοῦ, μηχανημάτων ἢ μικρῶν προσωρινῶν γραφείων τῶν Μηχανικῶν, τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἐγκριθησομένων.

6. Προκειμένου περὶ ἔργων ἢ ἐργασιῶν ἐκτελουμένων ἐπ' ὑπεργολαβίαν, ὡς πραγματικὴ «ἀξία τῶν ἔργων» λογίζεται πᾶν ποσὸν καταβληθὲν τῷ ὑπεργολάβῳ παρὰ τοῦ ἀναδόχου, συμφώνως τοῖς ἐξηλεγμένοις ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» λογαριασμοῖς, ὡς ἐπίσης καὶ αἱ ἀποδοχαὶ τῶν τυχὸν παρὰ τοῦ ἀναδόχου χρησιμοποιηθησομένων, τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» ἐπιστατῶν πρὸς ἐπίβλεψιν τῶν ἔργων τούτων.

Ἄρθρον 17.
Γενικὰ ἔξοδα.

1. Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται ἀπολογιστικῶς διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα ποσοστὸν ὡς ἀνώτατον ὅριον μέχρι 9 ο)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀξίας ἔργων ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφους α, β καὶ ζ δαπανῶν, ἐφ' ὧν τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μέγιστον ὅριον περιορίζεται μέχρι ποσοστοῦ 5 ο)ο λογιζομένου ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

Ὁ τρόπος τῆς συντάξεως τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα σχετικῶν καταστάσεων, ὁ χωρισμὸς τῶν δαπανῶν τούτων κατὰ κατηγορίας, τὰ δικαιολογητικὰ ἅτινα θέλουσι συνοδεύσῃ ἑκάστην κατάστασιν καὶ ἐν γένει πᾶσα σχετικὴ λεπτομέρεια, πρὸς σύνταξιν, ὑποβολὴν καὶ ἔγκρισιν αὐτῶν, θέλει κανονισθῇ δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, ἐκδοθησομένων βάσει προτάσεων τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 12 τῆς παρούσης Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς.

2. Τὰ ὡς ἄνω Γενικὰ Ἔξοδα περιλαμβάνουσι τοὺς φόρους κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθρῳ 24 καθοριζόμενα, καὶ τὰς δαπάνας διὰ τὴν τεχνικήν, διοικητικὴν καὶ λογιστικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς διευκόλυνσιν καὶ ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων καὶ τῆς ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν, ὡς καὶ ἐν γένει πᾶσαν δαπάνην μὴ ἀναγραφομένην εἰς τὰς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ καθοριστθείσας δαπάνας τῆς «ἀξίας τῶν ἔργων» καὶ ἥτις καὶ ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῆς γενικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατούσης ἐν τῇ πρακτικῇ συνηθείας, δύναται εὐλόγως νὰ θεωρηθῇ ὡς «Γενικὸν ἔξοδον».

3. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρουσιασθῇ δαπάνη μὴ ἀναγραφομένη ἐν τῇ ἀξίᾳ τῶν ἔργων, ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς εἰς τὴν «Ἀξίαν τῶν ἔργων» ἢ τὰ «Γενικὰ Ἔξοδα» κανονίζεται κοινῇ συμφωνίᾳ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καὶ τοῦ Ἀναδόχου. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας αὕτη λύεται ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως ὑπὸ ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ, ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ ἐργοδότου καὶ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ ἀναδόχου.

4. Ὁ ἐπισπεύδων τὴν διαιτησίαν ὑποβάλλει τὴν σχετικὴν αἴτησιν εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν μετὰ τοῦ ἐπισυνημμένου τῆς πρὸς τὸν ἀντίδικον προσκλήσεως αὐτοῦ, ὅπως ὁ τελευταῖος οὗτος ὁρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ. Ὁ ἀντίδικος ὀφείλει νὰ διορίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς προσκλήσεως τοῦ ἐπισπεύδοντος, κοινοποιῶν τὸν διορισμὸν τοῦτον εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν. Ὁ ἐπισπεύδων ὀφείλει νὰ ὁρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῶν Ἐφετῶν ὑποβαλλομένῃ αἰτήσει αὐτοῦ περὶ διαιτησίας.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελε διορισθῇ ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀντιδίκου ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω 30ημέρου προθεσμίας τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ, ὁρίζει ὁ Πρόεδρος τῶν Ἐφετῶν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας.

6. Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐπιτροπῆς λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐκδίδεται δὲ ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς διαιτησίαν καὶ εἶναι ὁριστική, τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος, εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον ὑποκειμένη, μὴ χωρούσης κατ' αὐτῆς οὐδὲ τῆς ἀκυρωτικῆς ἀγωγῆς ἢ ἀνακοπῆς κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Τὰ ἔξοδα διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῆς διαιτητικῆς Ἐπιτροπῆς βαρύνουσι τὸν ἕτερον ἢ καὶ ἀμφοτέρους τοὺς ἀντιδίκους, ὡς θέλει ὁρίσῃ ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις, τοῦ ποσοῦ τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν μελῶν ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημ. Ἔργων.

Ἄρθρον 18.
Ἐργολαβικὸν ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου.

1. Ὁ ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον ὡς ἐργολαβικὸν ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς 5 ο)ο ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 16 ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφους α', β' καὶ ζ' δαπανῶν, ἐφ' ὧν καταβληθήσεται διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 2 ο)ο, λογιζόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

Ἄρθρον 19.
Προσωρινὴ καὶ ὁριστικὴ παραλαβὴ τῶν ἔργων. Συντήρησις αὐτῶν.

1. Ἅμα τῇ ἀποπερατώσει ἔργου τινὸς αὐτοτελοῦς ἢ τμήματος ἔργου, δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ αὐτοτελῶς, ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν αὐτοῦ καὶ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐνεργήσῃ ταύτην ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν ἔργων». Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ὁριζομένης ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἐγκαίρως καὶ ἐγγράφως καλουμένου πρὸς τοῦτο. Δύναται ὅμως ὁ Ἀνάδοχος νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἔργου αὐτοτελοῦς μὲν ἀλλὰ μὴ δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ, ἐφόσον ἡ λειτουργία του καθίσταται ἀδύνατος λόγῳ ἀναβολῆς τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἢ τμήματος ἀπαραιτήτου διὰ τὴν λειτουργίαν ταύτην, ἐνταλθείσης ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου.

2. Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς συντάσσει εἰς διπλοῦν τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἐν ᾧ ἀναγράφεται πᾶσα παρατηρηθεῖσα ὑπ' αὐτῆς κακοτεχνία, παράλειψις, ἢ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν παρὰ τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους διαταγὰς τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων», ἐπίσης δὲ καὶ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς ρυθμίσεως τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων προκυπτόντων ζητημάτων.

3. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ἁρμοδίως κληθεὶς δὲν παραστῇ εἰς τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, γίνεται μνεία τούτου ἐν τῷ σχετικῷ πρωτοκόλλῳ ὅπερ κοινοποιεῖται τῷ ἀναδόχῳ κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ καὶ ἐπὶ ἀποδείξει. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος παραστῇ μὲν εἰς τὴν παραλαβὴν ἀρνηθῇ ὅμως νὰ ὑπογράψῃ τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

4. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ κατὰ τὰ ἀνώτερω, δικαιοῦται ὁ ἀνάδοχος, ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ, ὑποβάλῃ διὰ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων» πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνίας τὰς ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων καὶ τῶν ἐνστάσεων καὶ ἀντιρρήσεων ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ὁ Ὑπουργὸς τῆς Συγκοινωνίας μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων δικαιουμένου τοῦ ἀναδόχου νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ.

5. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγράφῳ 1 διμήνου προθεσμίας διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, τὰ ἔργα περὶ ὧν αὕτη θεωροῦνται ὡς προσωρινῶς παραληφθέντα.

6. Μετὰ παρέλευσιν δώδεκα μηνῶν ἀπὸ τῆς προσωρινῆς

παραλαβῆς ἑκάστου τῶν ἐν ἄρθρῳ 1ῳ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων τεσσάρων συγκροτημάτων ἔργων, καὶ ἐφόσον ταῦτα, δύνανται νὰ λειτουργήσωσι αὐτοτελῶς ἔχουσι δὲ ἀποπερατωθῆ πᾶσαι αἱ ἐπιβληθεῖσαι ὑπὸ τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν προσωρινῶν παραλαβῶν συμπληρωματικαὶ ἐργασίαι τῶν διαφόρων ἔργων καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀνωτέρω 12μήνου προθεσμίας, διενεργεῖται ἡ ὁριστικὴ παραλαβή, ἰσχυουσῶν καὶ διὰ ταύτην τῶν διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἐν παραγράφοις 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένων προθεσμιῶν, διατυπώσεων καὶ προϋποθέσεων.

7. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγράφῳ 6 μηνιαίας προθεσμίας διὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβήν, τὰ ἔργα θεωροῦνται ὡς ὁριστικῶς παραληφθέντα μὲ μόνην συνέπειαν διὰ τὴν ἐργοδότην τοῦ ὑπολογισμοῦ τόκου ἴσου πρὸς 6 ο/ο ἐτησίως ἐπὶ τῶν καθυστερουμένων, λόγῳ μὴ ὁριστικῆς παραλαβῆς πυῶν καὶ δι' ὃν χρόνον ἐβράδυνεν αὕτη.

8. Αἱ ἀνακατασκευαὶ τῶν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἐξ ἀνωτέρας βίας ἐπιγενομένων ζημιῶν, θεωροῦνται ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς κατασκευῆς καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ὡς κατασκευαὶ ἔργων ἐκτελουμένων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

9. Εὐθὺς ὡς τμῆμά τι τῶν ἔργων παραληφθῆ προσωρινῶς, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ συντηρῆ τὰ ἔργα ταῦτα μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ συνόλου τῶν ἔργων. Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῆ κοινῇ συμφωνίᾳ.

10. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς ὡς ἀνωτέρω συντηρήσεως τῶν ἔργων, θὰ καταβάλλωνται αἱ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 16 δαπάναι «ἀξίας τῶν ἔργων» ηὐξημέναι κατὰ τὰ διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου ποσοστά, συμφώνως τοῖς ἄρθροις 17 καὶ 18 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 20.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας ἢ ἐλαττωματικῶν μελετῶν.

1. Ἐν περιπτώσει ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα, μηχανήματα ἢ ὑλικά, ὀφειλομένων εἰς ἀνωτέραν βίαν, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ εἰδοποιήσῃ τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» ἐντὸς ὀκτὼ (8) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς βλάβης. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως τοῦ Ἀναδόχου μεταβῇ ἐπὶ τόπου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἁρμοδίως καλουμένου, συντάξῃ πρωτόκολλον περὶ τῆς γενομένης βλάβης, τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ τῆς δαπάνης ἀνορθώσεως, ἐπίσης δὲ περὶ τῶν αἰτίων καὶ τοῦ ἀνευθύνου τοῦ Ἀναδόχου ἢ μή.

2. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὰς ἀπόψεις τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων», ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ὑποχρεούμενος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ὑποβάλῃ τῷ «Ἐπόπτῃ τῶν Ἔργων» τὰς ἀντιρρήσεις του.

3. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποβάλλει ἐγκαίρως τὸ πρωτόκολλον μετὰ τῶν ἀντιρρήσεων τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ὅπερ ἀποφασίζει. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου, δικαιοῦται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διαιτησίαν, ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῆ μόνον κοινῇ συνεννοήσει Ἐργοδότου καὶ Ἀναδόχου.

4 Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης τροποποιήσῃ τὴν ἐφαρμοζομένην μελέτην παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀναδόχου ἀναλαμβάνει καὶ τὴν σχετικὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐκ τῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ προκληθεῖσαν ἐλαττωματικότητα τῆς μελέτης καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὀφειλομένας ζημίας.

5. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ζημιῶν εἰς τὸ ἐλαττωματικὸν τῆς μελέτης ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 21 τῆς παρούσης διαιτησία.

Διαιτησία.

Ἄρθρον 21.

1. Πᾶσα διαφορὰ ἢ διαφωνία μεταξὺ Ἐργοδότου καὶ τοῦ Ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογήν, ἐκτέλεσιν καὶ ἑρμηνείαν τῆς παρούσης Συμβάσεως ἀκόμη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενόν αὐτῆς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ χρηματικῶς, ἐξαιρέσει τῶν τυχὸν δυναμένων νὰ προκύψωσι διαφορῶν καὶ διαφωνιῶν κατὰ τὴν ἔγκρισιν τῶν μελετῶν τῶν ἔργων ἢ τῶν μεταγενεστέρων τροποποιήσεων καὶ συμπληρώσεων αὐτῶν ὡς καὶ τῶν διαφωνιῶν ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς, αἵτινες πᾶσαι λύονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ Ἐργοδότου μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων ἐκδιδομένην, λύεται διὰ διαιτησίας. Ὡς διαιτηταὶ ὁρίζονται ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν καὶ ὁ ἀρχαιότερος τῶν ἐν Ἀθήναις ὑπηρετούντων Ἐφετῶν, ἢ τούτων κωλυομένων οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταὶ καὶ δύο ἕτεροι τεχνικοί, ὧν τὸν μὲν ἕνα ὁρίζει ὁ Ἐργοδότης, τὸν δ' ἕτερον ὁ Ἀνάδοχος ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν, ἀφ' ἧς ὁ ἕτερος τῶν συμβαλλομένων κοινοποιήσῃ τὸν διορισμὸν τοῦ ἰδίου διαιτητοῦ χωρὶς νὰ ἀπαιτεῖται ἡ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 106 τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας.

2. Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης ἢ ὁ Ἀνάδοχος δὲν διορίσωσιν ἐντὸς τῆς τριακονθημέρου προθεσμίας διαιτητήν, ὁρίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν.

3. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύμματος ἑνὸς ἢ πλειόνων ἐκ τῶν διαιτητῶν, ὅπως ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσιν τὴν διαιτησίαν ἐὰν μὲν οὗτοι εἰσὶν ἐκ τῶν δικαστικῶν προσώπων καλοῦνται εἰς ἀναπλήρωσίν των οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταί, ἐὰν δὲ εἰσὶν ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων διορισθέντων διορίζεται ἕτερος τοιοῦτος ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μέρους ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ προσκλήσεως ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν. Ἐν περιπτώσει δὲ μὴ διορισμοῦ τοιούτου διορίζεται οὗτος ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς εἰκοσαημέρου πρὸς διορισμὸν προθεσμίας ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἄρνησις τινὸς ἢ πλειόνων διαιτητῶν νὰ ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διαιτησίαν βεβαιοῦται πρότερον διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

4. Οἱ διαιτηταὶ οὗτοι δικάζουσιν ὁριστικῶς τελεσιδίκως καὶ ἀμετακλήτως, τῆς ἀποφάσεως αὐτῶν λαμβανομένης κατὰ πλειοψηφίαν καὶ μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

5. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας μεταξὺ τῶν τεσσάρων διαιτητῶν, βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν, ὁ Ἐργοδότης καὶ ὁ ἀνάδοχος διορίζουσιν ἀπὸ κοινοῦ πέμπτον διαιτητήν, ἐν διαφωνίᾳ δὲ περὶ τοῦ προσώπου αὐτοῦ διορίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

6. Μετὰ τὸν διορισμὸν τοῦ πέμπτου διαιτητοῦ συζητεῖται ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων ἡ ὑπόθεσις καὶ ἐκδίδεται ὑπὸ τούτων ἡ ἀπόφασις ἥτις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὡς καὶ ἡ ὑπὸ μόνον τῶν διαιτητῶν ἐκδιδομένη εἶναι ὁριστικὴ τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος μὴ ὑποκειμένη καὶ αὕτη εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον

Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγή, ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Οἱ διαιτηταὶ δικάζοντες ἄνευ δεσμεύσεως ὑπὸ οὐδενὸς δικονομικοῦ τύπου ὀφείλουσι νὰ ἐκδίδωσι τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν ἐντὸς δύο τὸ πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτοῖς τῶν ἐγγράφων τῆς ὑποθέσεως βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν. Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσι ἐν περιπτώσει διορισμοῦ μετ' ἰσοψηφίαν πέμπτου διαιτητοῦ. Τὰς προθεσμίας ταύτας δύναται νὰ παρατείνῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τῇ αἰτήσει τινὸς τῶν ἐνδιαφερομένων ἢ τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

8. Τὰ ἔξοδα τῆς διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῶν διαιτητῶν βαρύνουσι τὸν ἡττημένον ἐν τῇ διαιτησίᾳ, ἐφαρμοζομένων τῶν ἐν παραγράφοις 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 211 τῆς Πολ.

Δικονομίας. Τὰ ποσοστὰ τῶν ἀνωτέρω ἐξόδων ἅτινα βαρύνουσιν ἕκαστον διάδικον, ὁρίζει ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις, τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν διαιτητῶν, ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

9. Τῆς κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1 ἕως 8 καθοριζομένης διαδικασίας ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν ἢ διαφωνιῶν δύναται νὰ προηγηθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ Ἐργοδότου ἢ Ἀναδόχου συμβιβαστικὴ λύσις τῶν διαφορῶν διαφωνιῶν πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον.

Ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων, εὐθὺς ἅμα τῇ γενέσει τῆς διαφορᾶς ἢ διαφωνίας ὁρίζει ἕνα ἀντιπρόσωπον οἱ δύο δ' οὗτοι ἀντιπρόσωποι συνερχόμενοι, ἐξετάζουσι καὶ λύουσι τὴν διαφοράν, ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας των διαπιστουμένης δι' ἐκθέσεως συνταχθησομένης καὶ ὑπογραφομένης καὶ ὑπὸ τοῦ ἑνὸς μόνον τῶν ὡς ἄνω ἀντιπροσώπων, ἡ λύσις τῆς διαφορᾶς παραπέμπεται εἰς τὴν κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον διαιτησίαν.

10. Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν τῶν ἀντιπροσώπων, τὴν διαδικασίαν τῆς προθεσμίας, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀποφάσεως κλπ. ἰσχύουσιν ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 1 ἕως 8 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 22.

Δωσιδικία — Ἀνάληψις δικῶν.

1. Ἅπασαι αἱ ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ αἵτινες ἤθελον προκύψει μεταξὺ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἑνὸς καὶ οἱουδήποτε τρίτου, πλὴν τοῦ ἐργοδότου ἀφ' ἑτέρου, σχέσιν ἔχουσαι πρὸς τὴν ἑρμηνείαν ἢ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, εἴτε τὸ ἀντικείμενον τῶν διαφορῶν τούτων εἶναι χρηματικὸν εἴτε οἱονδήποτε ἕτερον, ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω διατάξεις ὑπάγονται πᾶσαι αἱ προκύψασαι ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ μεταξὺ ἀναδόχου καὶ ὑπεργολάβων ἢ προμηθευτῶν, ἐφ' ὅσον δὲν καθορίζεται ἄλλως ἐν ταῖς μετ' αὐτῶν συμφωνίαις. Τὸ Ἐφετεῖον δικάζει κατὰ τὴν ἐν παραγρ. 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Νόμου 6096 διαδικασίαν.

2. Εἰς πᾶσαν ἀνεξαιρέτως περίπτωσιν καθ' ἣν τρίτοι τυχὸν βλάπτονται ἢ ἀξιοῦσιν ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀμέσως ἢ δι' ὑπεργολαβιῶν ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, οὗτοι τὰς σχετικὰς αὐτῶν ἀγωγὰς καὶ ἐν γένει οἱαδήποτε ἐνδικα μέσα δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀπευθύνωσιν εἰς τὰ ἁρμόδια κατὰ τὸ κοινὸν δίκαιον δικαστήρια.

3. Εἰς πάσας τὰς κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια δίκας ὁ ἐργοδότης προσεπικαλούμενος ὑποχρεοῦται νὰ παρέμβῃ καὶ ἀμφισβητήσῃ τὴν πρὸς ἀποζημίωσιν ὑποχρέωσιν συμμαχῶν μετὰ τοῦ ἀναδόχου. Τῆς μὴ τυχὸν προσεπικλήσεως τούτου, ἢ τῆς μὴ μετὰ τὴν προσεπίκλησιν παρεμβάσεως αὐτοῦ αἱ συνέπειαι, κριθήσονται κατὰ τοὺς κειμένους Νόμους. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἐκδοθησομένη ἀπόφασις κρίνουσα τυχὸν καὶ τὸν ὑπόλογον μεταξὺ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου διὰ τὴν καταβολὴν τῆς ἐπιδικασθησομένης ἀποζημιώσεως τοῦ τρίτου δὲν ἤθελε γίνῃ ἀποδεκτὴ παρὰ τοῦ εἰς ὃν καταλογίζεται αὕτη, δύναται οὗτος νὰ ἐφεσιβάλῃ τὴν ὡς ἄνω ἀπόφασιν ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐνώπιον τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον 21 διαιτησίας καὶ συμφώνως πρὸς τὴν κατ' αὐτὴν καθοριζομένην διαδικασίαν ἀποκλειομένης τῆς ἀσκήσεως οἱουδήποτε τακτικοῦ ἢ ἐκτάκτου ἐνδίκου μέσου. Κατὰ αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀναρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

4. Αἱ δικαστικαὶ δαπάναι, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ δικηγόρου, εἰς ἃς ἤθελε τυχὸν ὑποβληθῇ ὁ ἀνάδοχος συνεπείᾳ τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια δικῶν καὶ ἐφ' ὅσον αἱ καταβληθησόμεναι εἰς τρίτους ἀποζημιώσεις θεωρηθῇ ὅτι βαρύνουσι τὸν ἐργοδότην καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἰς τὸν ἀνάδοχον ὁμοίως βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων καὶ μετὰ προηγουμένην θεώρησιν τῶν καταστάσεων τούτων παρὰ τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας.

Ἄρθρον 23.

Μείωσις ρυθμοῦ ἐκτελέσεως ἔργων. — Προσωρινὴ διακοπή. — Ὁριστικὴ διακοπή. — Διάλυσις τῆς συμβάσεως.

1. Ἐν περιπτώσει γεγονότων ἀνωτέρας βίας δημιουργούντων καταστάσιν μὴ ἐπιτρέπουσαν τὴν ἀπόλυτον ἐξακολούθησιν τῶν ἔργων, τόσον ὁ ἐργοδότης, ὅσον καὶ ὁ ἀνάδοχος, δύνανται, εἴτε νὰ μειώσωσι τὸν ρυθμὸν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, εἴτε νὰ διακόψωσι προσωρινῶς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν, μέχρις οὗ παρέλθῃ ἡ κατάστασις αὕτη, εἴτε νὰ διακόψωσιν ὁριστικῶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων, διαλυομένης οὕτω ταύτης.

2. Ἐὰν ἡ μείωσις τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ἡ προσωρινὴ διακοπὴ αὐτῶν παραταθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν, ἡ σύμβασις δύναται νὰ διαλυθῇ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἢ τοῦ ἀναδόχου, ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως καθ' ἣν ὁ ἐργοδότης ἕνα μῆνα πρὸ τῆς λήξεως τῆς τριμήνου προθεσμίας εἰδοποιήσῃ ἐγγράφως τὸν ἀνάδοχον ὅτι, παρατείνει τὴν προθεσμίαν ταύτην ἐπὶ ὡρισμένον χρονικὸν διάστημα, ὅπερ ὅμως δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τοὺς δύο μῆνας, πέραν τοῦ ὁποίου ἡ σύμβασις διαλύεται, ἐκτὸς ἂν ἄλλως ἤθελεν ἀποφασισθῇ ἀμοιβαίως συναινέσει ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου.

3. Ἐν περιπτώσει μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ ἢ προσωρινῆς διακοπῆς τῶν ἔργων, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, τῇ ἀποφάσει ἢ τῇ συγκαταθέσει τοῦ ἐργοδότου, παρατείνεται ἀντιστοίχως μόνον ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως προθεσμία τῆς ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων.

4. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς συμβάσεως, ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ τῶν ἔργων εἰς οἱανδήποτε κατάστασιν ταῦτα εὑρίσκονται ἐπεχούσῃ θέσιν ὁριστικῆς παραλαβῆς, ὁ δὲ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ διακανονίσῃ τὸν λογαριασμὸν τοῦ Ἀναδόχου, κανονίζων :

α') Πάσας τὰς ὡς «ἀξία τῶν ἔργων» γενομένας δαπάνας, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

β') Πάσας τὰς ἐντὸς τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναληφθείσας ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεώσεις, ἀφορώσας τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων.

γ') Τὰ ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω δαπανῶν ἀναλογοῦντα, συμφώνως τῇ συμβάσει γενικὰ ἔξοδα καὶ τὸ ὄφελος αὐτοῦ.

3. Εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπιστρέφονται ἐπίσης αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Ἐργοδότου πάσης φύσεως ἐγγυήσεις καὶ κρατήσεις, ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις κρατήσεως μέρους ἢ τοῦ ὅλου τούτων ἕνεκα κακοτεχνιῶν ἢ μὴ τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως.

4. Ἡ σύμβασις δύναται ἐπίσης νὰ διαλυθῇ τῇ ἀμοιβαίᾳ τῶν συμβαλλομένων μερῶν συναινέσει, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅπως ὁ Ἐργοδότης καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ καθοριζόμενα ποσά, ἐνεργουμένης πρὸς τοῦτο καὶ τῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων.

Ἡ τοιαύτη κοινὴ συναίνεσις διαπιστοῦται δι' ἁπλῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως.

5. Οἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἐδαφίων α', β' καὶ γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου λογαριασμοὶ πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ Ἀναδόχου ἐλεγχθήσονται καὶ ἐγκριθήσονται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 24.

Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φόρων καὶ δασμῶν, κρατήσεων κλπ.

1. Ἡ παροῦσα σύμβασις καὶ πάντα τὰ σχετικὰ πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν δι' αὐτῆς προβλεπομένων ἔργων, ἔγγραφα, τὰ συνταχθησόμενα μετὰ τοῦ ἐργοδότου καὶ τὰ πρὸς αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποβαλλόμενα, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως, ὡς καὶ πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ πρὸς τὸν ἀνάδοχον, ἀπαλλάσσονται τοῦ τέλους χαρτοσήμου καὶ τῶν τυχὸν

ὁρισταμένων ἢ τυχὸν ἐπιβληθησομένων ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων Κτιρίων, Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος ἢ ἑτέρων Νομικῶν προσώπων δημοσίου δικαίου κρατήσεων ἢ εἰσφορῶν κατὰ τὰ κατωτέρω διευκρινιζόμενα.

2. Ἐξαιροῦνται τῶν ὡς ἄνω ἀπαλλαγῶν τὰ μετὰ τῶν ὑπεργολάβων, προμηθευτῶν ἢ οἱωνδήποτε τρίτων ἐν γένει συνταχθέντα συμφωνητικὰ ἢ συμφωνίαι ὡς καὶ αἱ εἰς τούτους παντὸς εἴδους πληρωμαί, αἵτινες ὑπόκεινται εἰς πάντα τὰ τέλη, δασμούς, φόρους, κρατήσεις καὶ εἰσφοράς, τὰς ἰσχυούσας προκειμένου περὶ πληρωμῶν εἰς ἐργολάβους Δημοσ. Ἔργων προμηθευτὰς Δημοσίου καὶ λοιποὺς τρίτους καὶ αἵτινες βαρύνουσι ἐξ ὁλοκλήρου τοὺς τρίτους τούτους. Οἱ ὑπεργολάβοι, προμηθευταὶ ἢ τρίτοι ἐν γένει θὰ καταβάλλωσιν ἀπ' εὐθείας κατὰ τὰ κεκανονισμένα τὸ τέλος χαρτοσήμου καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν Ταμείων Δημοσίων κτιρίων, Μετοχικοῦ Ταμείου Πολιτικῶν Ὑπαλλήλων, Συντάξεων Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν καὶ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος κρατήσεις ἢ εἰσφοράς, τοῦ ἀναδόχου ὄντος ὑπευθύνου διὰ πᾶσαν παράλειψιν τῆς τοιαύτης καταβολῆς των.

3. Πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰσαγόμενα ἢ ὑπὸ διαμετακόμισιν εὑρισκόμενα ἐν Ἑλλάδι ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερόμενα ὑλικά, μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ἐξαρτήματα, ὡς καὶ τὰ δοχεῖα πάντων τούτων, ἢ λίθοι, σκῦρα, χάλικες, ἄμμος, ξυλεῖα κλπ. προερχόμενα ἐκ λατομείων, δασῶν ἢ θέσεων ἀνηκουσῶν εἰς τὸ Δημόσιον καὶ ἐφ' ὧν δὲν ὑφίσταται ὑπὲρ τρίτων ἐνοχικὸν ἐξ ἐνοικιάσεως ἢ ἄλλων λόγων δικαίωμα καὶ ἅτινα ἀναγκαιοῦσι διὰ τὴν ἐν γένει ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, δύνανται νὰ ἀπαλλαγῶσι παντὸς δημοσίου, δημοτικοῦ, κοινοτικοῦ λιμενικοῦ ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου εἰδικοῦ φόρου ἢ τέλους καὶ εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ καὶ παρομαρτούντων φόρων ἢ δικαιώματος ὑπάρχοντος ἢ ἐπιβληθησομένου κατόπιν ἀποφάσεως τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνίας Ὑπουργῶν καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων.

4. Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῶν κατὰ τὴν παράγραφον 2 ἀπαλλαγῶν, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ἔργων, μεριμνᾷ περὶ τῆς ἐγκαίρου παροχῆς ἀδείας πρὸς ἀτελῆ ἐν γένει εἰσαγωγὴν τῶν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς κομιζομένων ἢ ἐξ ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερομένων μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν χρησίμων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργων, τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεουμένου πρὸς τοῦτο, ἵνα ἐγκαίρως ὑποβάλῃ τοὺς ἀναγκαιοῦντας καταλόγους ἢ λοιπὰ στοιχεῖα τῶν εἰσαχθησομένων ἢ μεταφερθησομένων εἰδῶν πρὸς ἔκδοσιν τῆς ἀδείας ἀτελείας.

5. Ἐν περιπτώσει βραδύτητος εἰς τὴν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας ἀτελείας, ἐξ ἧς δυνατὸν νὰ ἐπέλθῃ καθυστέρησις εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων, δικαιοῦται ὁ ἀνάδοχος τῇ ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» νὰ καταβάλῃ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργοδότου τὸ εἰς τοὺς ἀξιουμένους φόρους, τέλη κλπ. ἀναλογοῦν ποσὸν ἀναλαμβάνων τοῦτο μετὰ τὴν τυχὸν ἔκδοσιν τῆς σχετικῆς ἀδείας. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὰ παρὰ τοῦ ἀναδόχου, συμφώνως πρὸς τὰ ἀνωτέρω προκαταβληθέντα ποσὰ δὲν τῷ ἐπιστραφῶσι τέσσαρας μῆνας μετὰ τὴν καταβολήν των, οὗτος δικαιοῦται νὰ τὰ καταλογίσῃ εἰς τὰς δαπάνας «ἀξίας ἔργων» ὁριστικῶς ἀναγράφων ταῦτα εἰς χωριστὰς καταστάσεις, ἐφ' ὧν ὅμως δὲν δικαιοῦται ἀπολήψεως τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ ὄφελος καθοριζομένων ἐν τῇ συμβάσει ποσοστῶν.

6. Ἀποζημιώσεις, ὑπερημερίαι κλπ. ἐπιβαλλόμεναι ἐν περιπτώσει μὴ ἐγκαίρου χορηγήσεως τῶν ἀδειῶν ἀτελοῦς εἰσαγωγῆς καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς ὃν ἐπιστρέφονται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 14 τῆς παρούσης, ἐν περιπτώσει δὲ μὴ ἐπιστροφῆς τούτων μετὰ πάροδον τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς σχετικῆς αὐτοῦ πρὸς τὸν ἐργοδότην αἰτήσεως, καταλογίζονται αὗται ὁριστικῶς εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων», ἀναγραφόμεναι εἰς χωριστὰς καταστάσεις καὶ ἐπὶ τῶν δαπανῶν τούτων, ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ Ὄφελος καθοριζομένων, δυνάμει τῆς παρούσης ποσοστῶν.

7. Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰσαγόμενα ὑλικὰ καὶ μηχανήματα ἀπαλλάσσονται τῶν δικαιωμάτων ἀποθηκεύσεως καὶ ὑπερημεριῶν ἐπὶ ἓν 300ήμερον ἀπὸ τῆς ἐναποθηκεύσεως αὐτῶν εἰς τὴν Ἐλευθέραν Ζώνην λιμένος Πειραιῶς.

8. Πᾶσα κατὰ τ' ἀνωτέρω εἰσαγωγὴ μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἐνεργεῖται κατόπιν προηγουμένης ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.

Ἄρθρον 25.

Ἔκπτωσις Ἀναδόχου.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἀπορρεόντων δικαιωμάτων αὐτοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, εἰς τὰς ἑξῆς περιπτώσεις :

α') Ἐὰν μὴ ἄρξηται τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 4 ὁριζομένης προθεσμίας ἢ ἐὰν διακοπτομένης τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἀναδόχου, δὲν ἐπαναλάβῃ οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ ἐργοδότου. Νοεῖται ὅμως ὅτι, ὡς ἔναρξις τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ὡς ἐπανάληψις τῆς διακοπείσης ἐκτελέσεως αὐτῶν, θεωροῦνται μόνον ἡ καλῇ πίστει κανονικὴ καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰ ἔργα ἐργασία.

β') Ἐὰν δὲν ἀποπερατώσῃ τὰ ἔργα ἐντὸς δώδεκα μηνῶν τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τῆς παρούσης συμβάσεως προθεσμίας ἀποπερατώσεως αὐτῶν, μὴ ὑπολογιζομένων εἰς τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα τῶν δυνάμει τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως χορηγηθησομένων παρατάσεων.

γ') Ἐὰν ἐπιδείξῃ κακοπιστίαν, τεχνικὰς ἢ λογιστικὰς ἀταξίας, ἀδικαιολόγητον βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, βαρεῖαν ἀμέλειαν, ἔλλειψιν ἐπιμελείας περὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν συμφερόντων τοῦ Ἐργοδότου καὶ παράλειψιν περὶ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων θεραπείας πρὸς διόρθωσιν τοιούτων σφαλμάτων, μετὰ τὴν ἔγγραφον πρὸς τοῦτο πρόσκλησιν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

2. Πᾶσαι αἱ ἐν ταῖς ἀνωτέρω περιπτώσεσιν παραβάσεις ἢ παραλείψεις τοῦ Ἀναδόχου, τότε μόνον ἀποτελοῦσι λόγον ἐκπτώσεως, ὅταν δὲν ὀφείλονται εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ δὲν προέρχονται ἐξ ἐλλείψεως τῶν προϋποθέσεων, περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 2, 3, 4, 13 καὶ 23 τῆς παρούσης Συμβάσεως. Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι, διδομένης ἐντολῆς τοῦ Ἐργοδότου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον πρὸς ἐπανάληψιν τῶν ἔργων, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 23 τῆς παρούσης, ἡ τυχὸν ἄρνησις τοῦ Ἀναδόχου πρὸς συμμόρφωσιν συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου.

3. Ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας, νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 21 διαιτησίαν.

4. Ἐὰν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἡ ἐγγύησις αὐτοῦ ἐκπίπτει ὑπὲρ τοῦ Ἐργοδότου πρὸς πληρωμὴν τῶν ὑπὸ τῆς διαιτησίας τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης καθοσιωθησομένων ζημιῶν τοῦ Ἐργοδότου ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἐκπτώσεως, ἐπιστρεφομένου εἰς τὸν Ἀνάδοχον μόνον τοῦ τυχὸν ὑπολοίπου.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ Ἀναδόχου, ἐνεργεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἡ ἀπογραφὴ τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν προμηθευθέντων ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκκαθάρισις

τῆς ἐργοληψίας ἐντὸς τῆς τασσομένης ὑπὸ τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως προθεσμίας, καταβαλλομένου τῷ Ἀναδόχῳ παντὸς ποσοῦ, ὅπερ θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς ἐκκαθαρίσεως, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν ἐδαφίων α', β' καὶ γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 23, ὅτι δικαιοῦται λαμβάνειν τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐγγυήσεων κανονιζομένης συμφώνως πρὸς τὴν προηγουμένην παράγραφον.

6. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος καλούμενος δι' ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ Ἐργοδότου, κοινοποιουμένης διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος, δὲν προσέλθῃ, ἡ ἀπογραφὴ διενεργεῖται ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, θεωρουμένη ὡς ἔγκυρος.

Ἄρθρον 26.

Ἐγγύησις.

1. Πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Ἐργοδότου διὰ τὴν καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν καὶ τὴν ἐν γένει τήρησιν τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς συμβάσεως καταθέσῃ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας, ἐπὶ ἀποδείξει, ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν Τραπέζης τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ἐργοδότου καὶ διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τούτου διὰ ποσὸν ἴσον πρὸς τὰ τρία ἑκατοστὰ (3)100) τοῦ πρ)σμοῦ ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων, ἥτις ἐπιστρέφεται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἅμα ὡς αἱ κατὰ τὴν ἑπομένην παράγραφον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεις ἤθελον ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῆς ἀρχικῆς ἐγγυήσεως.

2. Εἰς ἐπίρρωσιν τῆς, κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀρχικῆς ταύτης καὶ κυρίας ἐγγυήσεως, ὁ Ἀνάδοχος δέχεται ὅπως ὁ Ἐργοδότης κρατῇ ἐκ τῶν ἑκάστοτε πληρωτέων αὐτῷ ποσῶν ποσοστὸν ἓξ ο)ο.

3. Ὁσάκις τὸ σύνολον τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεων ἤθελον ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν δρ. 500.000, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητῇ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ποσοῦ τούτου παρέχων ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν δι' ἴσον ποσὸν ἀνεγνωρισμένης Ἑλληνικῆς Τραπέζης ἐγκρίσεως τοῦ «Ἐργοδότου» καὶ διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τούτου, ἢ παραδίδων ἴσης ἀξίας ὁμολογίας τοῦ Κράτους, ὑπολογιζομένας εἰς τὴν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς παραδόσεως ἀξίαν αὐτῶν, ἐφ' ὧν τὰ τυχὸν λήγοντα μέχρι τῆς νομίμου ἀναλήψεως αὐτῶν τοκομερίδια ἀνήκουσι τῷ δικαιούχῳ Ἀναδόχῳ, δυναμένῳ νὰ τὰ ἀναλάβῃ κατὰ τὴν λῆξιν αὐτῶν καὶ ἐντὸς ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου. Ἐφόσον ὅμως ἡ τρέχουσα τιμὴ τῶν εἰρημένων ὁμολογιῶν ὑποστῇ ἔκπτωσιν μεγαλειτέραν τῶν 20 ο)ο ἐν σχέσει πρὸς τὴν τιμὴν τῆς ἡμέρας τῆς παραδόσεως αὐτῶν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου, ὁ τελευταῖος οὗτος ὑποχρεοῦται ὅπως παραδώσῃ συμπληρωματικῶς ὁμολογίας ἴσης πρὸς τὴν εἰρημένην ἔκπτωσιν ἀξίας.

4. Αἱ ἐκ τοῦ ποσοστοῦ 5 ο)ο ἀνάλογοι δι' ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων κρατήσεις ἀποδίδονται τῷ Ἀναδόχῳ μόνον μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἀντιστοίχων ἔργων. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου, μετὰ πρότασιν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν ἔργων», πάντως δὲ μετὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, ἤθελε κριθῇ ὅτι αἱ γενόμεναι κρατήσεις ὑπερβαίνουσι τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ Δημοσίου, κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς χρόνον, δύναται ὁ Ὑπουργὸς τῆς Συγκοινωνίας νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπόδοσιν ἀναλόγου μέρους τῶν κρατήσεων καὶ πρὸ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς.

Ἄρθρον 27.

Πρόσθετα ἔργα.

1. Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται ν' ἀναθέσῃ τῷ ἀναδόχῳ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἑτέρων ἔργων ἐκ τοῦ συνόλου τοῦ Ὑδραγωγείου μέχρι πηγῶν Σουβάλας, μὴ προβλεπομένων διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως, ἀξίας ὅμως οὐχὶ μεγαλειτέρας τῶν δραχμῶν 250.000.000.

2. Ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀνάθεσις νέων ἔργων, δύναται νὰ γίνῃ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ἢ συμφεροτέρους διὰ τὸ Δημόσιον ὅρους, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων. Ἡ σχετικὴ μεταξὺ τοῦ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου συμφωνία ὡς καὶ ἡ τυχὸν μεταξὺ ἐργοδότου καὶ χρηματοδότου κυροῦται διὰ Β. Δ. ἐκδιδομένου προτάσει τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνίας Ὑπουργῶν, μετ' ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 28.

Ἀπαγόρευσις ἐκχωρήσεως ἐργολαβίας.

1. Ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ ὁπωσδήποτε μεταβιβάσῃ εἰς τρίτον τὰς ἐκ τῆς παρούσης Συμβάσεως πηγαζούσας ὑποχρεώσεις καὶ δικαιώματα αὐτοῦ, ἄνευ ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 29.

Ἔγγραφα.—Ὁδηγίαι καὶ ἀνακοινώσεις.

1. Πάντα τὰ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον ἔγγραφα τοῦ Ἐργοδότου κοινοποιοῦνται πρὸς αὐτὸν καὶ εἰς τὴν ἔδραν του. Προκειμένου ὅμως περὶ ἐγγράφων ὁδηγιῶν, ἀφορωσῶν τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου» ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, ἡ κοινοποίησις δύναται νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων πρὸς τοῦτο ὁρισθησομένους ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου Μηχανικούς του, ὧν τὰ ὀνόματα θέλει ἀνακοινώσῃ ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἔργων πρὸς τὸν ἐργοδότην.

2. Ὅπως αἱ ὁδηγίαι, διαταγαὶ καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ Ἐργοδότου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον, ὡς καὶ αἰτήματα τοῦ Ἀναδόχου πρὸς τὸν Ἐργοδότην, ἔχωσι κῦρος καὶ νομικὰ ἐπακόλουθα, πρέπει νὰ συντάσσωνται ἐγγράφως καὶ νὰ κοινοποιῶνται εἰς τὸ ἕτερον τῶν μερῶν κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

Ἄρθρον 30.

Ἰσχὺς τῆς συμβάσεως.

1. Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης συμβάσεως ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κυρούσης αὐτὴν νομοθετικῆς πράξεως.

2. Ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, ἐὰν ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω νομοθετικὴ πρᾶξις δὲν δημοσιευθῇ ἐντὸς τεσσάρων μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης συμβάσεως.

3. Ἡ παροῦσα σύμβασις ἀποτελουμένη ἐξ ἄρθρων τριάκοντα ὑπόκειται εἰς τέλος χαρτοσήμου δραχμῶν χιλίων, ὑπεγράφη δ' εἰς τριπλοῦν ἐν Ἀθήναις τὴν 19 Ἰουλίου 1938 (τοῦ χιλιοστοῦ ἐννεακοσιοστοῦ τριακοστοῦ ὀγδόου ἔτους).

Διὰ τὸ Δημόσιον

Οἱ Ὑπουργοί

Ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν
Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας
ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διὰ τὴν Ἀνώνυμον Ἑλληνικὴν Ἑταιρείαν Ὑδάτων
ROY GAUSMANN
Α. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου