ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20 Αὐγούστου **1940** | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | *Ἀριθμὸς φύλλου* **255**

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Ἀνάγκ. Νόμος ὑπ' ἀριθ. 2504. 1940

Περὶ κυρώσεως τῆς συμβάσεως κατασκευῆς Φράγματος Μεταξᾶ ἐπὶ τοῦ Κηφισσοῦ παρὰ τὴν θέσιν Φασίδερι πρὸς ἄρδευσιν κτημάτων Κοινότητος Κουκουβαούνων καὶ περὶ συμπληρώσεως τοῦ Α. Ν. 1469)38.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν.

Ἄρθρον 1.

Κυροῦται ὑπὸ τὰς ἐν τοῖς ἑπομένοις ἄρθροις τροποποιήσεις καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη ἡ μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς μὲν τοῦ Π. Σινοπούλου, Προέδρου τῆς ὑπὸ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1469)38 Ἀναγκαστικοῦ Νόμου προβλεπομένης Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, Φράγματος Μεταξᾶ, κατοίκου Ἀθηνῶν, ἐνεργοῦντος ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς ἐκπροσώπου τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ Παναγιώτου Νικ. Παναγάκου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Ἑταιρείας «Ἀθηνᾶ Α. Ε.» ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ταύτην ἐκπροσωποῦντος τὴν ἀνωτέρω Ἀνώνυμον Ἑταιρείαν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 22, τοῦ Καταστατικοῦ αὐτῆς ὡς καὶ τῆς ἀπὸ 4 Νοεμβρίου 1939 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὑπογραφεῖσα ἐν Ἀθήναις τὴν 10 Νοεμβρίου 1939 Σύμβασις ἐξ ἄρθρων 31. Ἐπίσης κυροῦται καθ' ὅλα αὐτῆς τὰ μέρη καὶ ἡ μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς μὲν τῶν Π. Σινοπούλου ἐνεργοῦντος ὡς ἀνωτέρω καὶ κατόπιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 1)4-1-40 ἀποφάσεως τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ἀφ' ἑτέρου δὲ τοῦ Π. Ν. Παναγάκου ἐνεργοῦντος ὡς ἀνωτέρω καὶ κατόπιν τῆς ἀπὸ 8-1-40 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογραφεῖσα ἐν Ἀθήναις τὴν 15 Ἰανουαρίου 1940 συμπληρωματικὴ σύμβασις ἐξ ἄρθρων 5. Ἀμφοτέρων τῶν συμβάσεων τούτων τὸ κείμενον ἕπεται τῷ παρόντι Νόμῳ.

Ἄρθρον 2.

Πάντες οἱ ὅροι τῶν ἀνωτέρω συμβάσεων ὡς τροποποιοῦνται διὰ τοῦ παρόντος Νόμου κτῶνται διὰ τῆς παρούσης κυρώσεως αὐτῶν ἰσχὺν διατάξεων Νόμου ἔχοντος ἀναδρομικὴν ἰσχύν.

Ἄρθρον 3.

Τὸ ἄρθρον 10 τῆς διὰ τοῦ παρόντος Νόμου κυρουμένης ἀρχικῆς συμβάσεως ἀντικαθίσταται οὕτω :

1) Ἅπαν τὸ τεχνικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικόν, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν οἵτινες δέον νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας δι' ὃ προορίζονται, εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν δέον νὰ εἶναι ἔφεδρος παλαιὸς πολεμιστὴς τοποθετούμενος κατὰ τὰς κειμένας περὶ ἐφέδρων Παλαιῶν Πολεμιστῶν διατάξεις ὑφ' ἃς καὶ διέπεται.

Τοῦ οὕτω προσλαμβανομένου παλαιοῦ πολεμιστοῦ αἱ ἀποδοχαὶ βαρύνουσι τὰ γενικὰ ἔξοδα τοῦ ἀναδόχου.

2) Ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον προσλαμβανομένου προσωπικοῦ ἰσχύουσι αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 2112 «περὶ ὑποχρεωτικῆς καταγγελίας Συμβάσεως ἐργασίας ἰδιωτικῶν ὑπαλλήλων» ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, ὡς καὶ αἱ διατάξεις τοῦ Β. Δ., τῆς 16)18 Ἰουλίου 1920 «περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Νόμου 2112 καὶ ἐπὶ τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν καὶ ὑπηρετῶν».

3) Ὡς πρὸς τοὺς τεχνίτας ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἐκλέξῃ αὐτοὺς ἐλευθέρως, ὑποχρεοῦται ὅμως ὅπως εἰδοποιῇ τὸ ἁρμόδιον Γραφεῖον Ἐργασίας περὶ τῶν προσλαμβανομένων καὶ ἀπολυομένων.

4) Ἡ πρόσληψις τοῦ τεχνικοῦ καὶ Διοικητικοῦ προσωπικοῦ γίνεται παρὰ τοῦ ἀναδόχου κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ παρόντος ἄρθρου.

5) Ὁ ἐπόπτης ἔργων δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμίων τεχνικῶν καὶ διοικητικῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ ἀναδόχου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων ἀκεραίαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ ἀνάδοχος.

6) Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται ἐφ' ὅσον ἤθελε κρίνει ἀναγκαῖον νὰ ζητήσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ τεχνικοῦ, διοικητικοῦ καὶ λογιστικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου τοῦ μισθοδοτουμένου εἰς βάρος τῶν γενικῶν αὐτοῦ ἐξόδων.

Ἄρθρον 4.

1) Ἡ ἀνωτέρα Ἐποπτεία καὶ ὁ Ἔλεγχος τῶν ἔργων ἀσκεῖται ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης, εἴτε διὰ τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας αὐτῆς, εἴτε δι' ἀνωτέρου ἢ ἀνωτάτου τεχνικοῦ ὑπαλλήλου τῆς Ὑπηρεσίας τῶν Δημοσίων Ἔργων ὁριζομένου διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συγκοινωνίας καὶ Διοικήσεως Πρωτευούσης. Ὁ ἀνώτερος οὗτος ἐπόπτης ὑπάγεται, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐνάσκησιν τῶν ὡς ἄνω καθηκόντων του, εἰς τὸν Ὑπουργὸν Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Ὁ Ὑπουργὸς Διοικητὴς τῆς Πρωτευούσης δύναται νὰ ἀναφασίσῃ τὴν εἰς βάρος τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καταβολὴν μηνιαίου ἐπιδόματος περιλαμβάνοντος οἱανδήποτε ἀποζημίωσιν τοῦ κατὰ τὰ ὡς ἄνω ἐπόπτου, καθορίζων ἅμα καὶ τὸ ποσὸν τοῦ τοιούτου ἐπιδόματος ὅπερ πάντως δὲν δύναται νὰ ἦ μεῖζον τοῦ ἑνὸς τρίτου τῶν ἀποδοχῶν αὐτοῦ.

Διὰ Διατάγματος δύναται ὁ Ὑπουργὸς—Διοικητὴς Πρωτευούσης νὰ συμπληρώσῃ ἢ καὶ νὰ τροποποιήσῃ τὴν σύνθεσιν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 19 τῆς μεταξὺ Ἀγροτικῆς καὶ Κοινότητος Κουκουβαούνων συναφθείσης συμβάσεως τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1469)1938 «περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τῆς Ἀγροτι-

κῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κοινότητος Κουκουβαούνων συμβάσεως δανείου δραχμῶν 25.000.000 καὶ διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τῶν ἀρδευτικῶν ἔργων Φράγματος Φασίδερη - Κουκουβαούνων, Φράγματος Μεταξᾶ», Α. Ν.

Ἄρθρον 5.

Ἐν τέλει τοῦ ἄρθρου 19 τῆς διὰ τοῦ παρόντος νόμου κυρουμένης ἀρχικῆς συμβάσεως προστίθενται ἐδάφια ὑπ' ἀριθμοὺς 6—10 ὡς κατωτέρω :

6. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ὑπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως ἢ ἐὰν τὸ πρωτόκολλον κοινοποιηθῇ αὐτῷ κατὰ τὰ ἀνωτέρω δικαιοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ τῆς κοινοποιήσεως αὐτοῦ, ὑποβάλῃ διὰ τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων πρὸς τὴν Διοίκησιν τῆς Πρωτευούσης τὰς ἐνστάσεις καὶ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ. Ἐπὶ τῶν πρωτοκόλλων καὶ τῶν ἐνστάσεων καὶ τῶν ἀντιρρήσεων ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ὁ Ὑπουργὸς Διοικητὴς τῆς Πρωτευούσης μετὰ γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων Ἔργων, δικαιουμένου τοῦ ἀναδόχου νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 20 διαιτησίαν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης.

7. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν ἐδαφίῳ 6 μηνιαίας προθεσμίας διὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβήν, τὰ ἔργα θεωροῦνται ὡς ὁριστικῶς παραληφθέντα μὲ μόνην τὴν συνέπειαν διὰ τὸν ἐργοδότην τὸν ὑπολογισμὸν τόκου ἴσου πρὸς 6 % ἐτησίως ἐπὶ τῶν καθυστερουμένων λόγῳ τῆς μὴ ὁριστικῆς παραλαβῆς ποσῶν καὶ δι' ὃν χρόνον ἐβράδυνεν αὕτη.

8. Αἱ ἀνακατασκευαὶ τῶν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἐξ ἀνωτέρας βίας ἐπιγενομένων ζημιῶν θεωροῦνται ὡς πρὸς τὸν τρόπον κατασκευῆς καὶ πληρωμῆς αὐτῶν ὡς κατασκευαὶ ἔργων ἐκτελουμένων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως.

9. Εὐθὺς ὡς τμῆμά τι τῶν ἔργων παραληφθῇ προσωρινῶς ὁ ἀνάδοχος συντηρεῖ τὰ ἔργα τοῦτα μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ συνόλου τῶν ἔργων. Ἡ προθεσμία αὕτη δύναται νὰ παραταθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ.

10. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς ὡς ἀνωτέρω συντηρήσεως τῶν ἔργων θὰ καταβάλωνται αἱ συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 16 δαπάναι «ἀξίας τῶν ἔργων» ηὐξημέναι κατὰ τὰ διὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὰ συμφώνως τοῖς ἄρθροις 17 καὶ 18 τῆς διὰ τοῦ παρόντος Νόμου κυρουμένης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 6.

Ἡ διεξαγωγὴ τῆς ἐν γένει ταμειακῆς ὑπηρεσίας τῆς ὑπὸ τοῦ Ἀναγκαστικοῦ Νόμου 1469)38 «περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κοινότητος Κουκουβαούνων συμβάσεως δανείου δραχ. 25.000.000 καὶ διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τῶν ἀρδευτικῶν ἔργων Φράγματος Φασίδερη - Κουκουβαούνων, Φράγματος Μεταξᾶ» προβλεπομένης Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς γίνεται διὰ τοῦ ἐν Ἀθήναις Καταστήματος τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Ἄρθρον 7.

Εἰς τὸ ἄρθρον 4 τοῦ Α. Ν. 1469)38 «περὶ κυρώσεως τῆς μεταξὺ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κοινότητος Κουκουβαούνων συμβάσεως δανείου δραχ. 25.000.000 καὶ διοικήσεως καὶ διαχειρίσεως τῶν ἀρδευτικῶν ἔργων Φράγματος Φασίδερη - Κουκουβαούνων, Φράγματος Μεταξᾶ», προστίθενται τὰ κάτωθι :

1) Εἰς τὴν παράγραφον 9 τίθεται ἐν τέλει :

«Ὡς πρὸς τὴν Διαχειριστικὴν Ἐπιτροπὴν δὲν λογίζεται παρελθοῦσα ἄπρακτος ἡ ἄνω προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεως καθορισμοῦ ὁριστικῆς μονάδος ἀποζημιώσεως, οὐδὲ θεωρεῖται συνεπῶς ὡς πρὸς αὐτὴν ὁριστικὴ ἡ προσδιορισθεῖσα προσωρινὴ ἀποζημίωσις ἂν αὕτη ἐντὸς τῆς μηνιαίας ταύτης προθεσμίας προσέβη εἰς τὴν κατάθεσιν παρὰ τῷ Γραμματεῖ τοῦ Δικαστηρίου τοῦ δικογράφου τῆς ἐπιδιωκούσης τὸν ὁριστικὸν προσδιορισμὸν τιμῆς μονάδος αἰτήσεως ἢ προσφυγῆς της, μὴ προαπαιτουμένης καὶ τῆς ἐπιδόσεως τούτου εἰς τοὺς κατὰ τὴν προεδρικὴν διαδικασίαν ἀντιδίκους της, εἰκαζομένους δικαιούχους ἐντὸς τῆς ἄνω προθεσμίας.

2) Εἰς τὴν παράγραφον 12 τίθεται ἐν τέλει :

«Αἱ δουλεῖαι αὗται συνιστῶνται διὰ Βασιλικοῦ Δ)τος προκαλουμένου ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικητοῦ Πρωτευούσης ἐπὶ τῇ βάσει διαγράμματος ἐμφαίνοντος τὰ κτήματα, ἐφ' ὧν συνιστῶνται αἱ δουλεῖαι, καὶ πίνακος καθορίζοντος τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῆς ἐφ' ἑκάστου κτήματος συνιστωμένης δουλείας. Περὶ τῆς τυχὸν ἐκ τῆς συστάσεως τῶν δουλειῶν καὶ τοῦ περιορισμοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς ἰδιοκτησίας ἐπερχομένης ζημίας, ὡς καὶ περὶ τοῦ ποσοῦ τῆς καταβλητέας ἀποζημιώσεως ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 3 ἕως 10 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ἀναγκ. Νόμου 1469 ὡς διὰ τοῦ παρόντος Νόμου συμπληροῦνται.

Ἄρθρον 8.

Ἡ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 11 τῆς κυρουμένης συμβάσεως προβλεπομένη ἐλεγκτικὴ ἐπιτροπὴ συμπληρούται δι' ἑνὸς εἰσέτι μέλους τῆς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς ἐκλεγομένου ὑπὸ ταύτης.

Ἄρθρον 9.

Τὸ ἄρθρον 23 τῆς διὰ τοῦ παρόντος νόμου κυρουμένης ἀρχικῆς συμβάσεως ἀντικαθίσταται οὕτω:

1. Πάντα τὰ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς εἰσαγόμενα ἢ ὑπὸ διαμετακόμισιν εὑρισκόμενα ἐν Ἑλλάδι ἢ δι' ἄλλων μερῶν τοῦ Κράτους μεταφερόμενα ὑλικά, μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ἐξαρτήματα, ἐφ' ὅσον δὲν κατασκευάζονται ἐν Ἑλλάδι, ὡς καὶ τὰ δοχεῖα πάντων τούτων ἢ λίθοι, σκῦρα, χάλικες, ἄμμος, ξυλεῖα κλπ. προερχόμενα ἐκ λατομείων, δασῶν ἢ θέσεων ἀνηκουσῶν εἰς τὸ δημόσιον καὶ ἐφ' ὧν δὲν ὑφίσταται ὑπὲρ τρίτου ἐνοχικὸν ἐξ ἐνοικιάσεως ἢ ἄλλων λόγων δικαίωμα, καὶ ἅτινα ἀναγκαιοῦσιν ἀποκλειστικῶς διὰ τὴν ἐν γένει ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, δύνανται ν' ἀπαλλαγῶσι παντὸς εἰσαγωγικοῦ δασμοῦ δημοτικοῦ, κοινοτικοῦ, λιμενικοῦ ἢ οἱουδήποτε ἑτέρου παρομαρτοῦντος φόρου, τοῦ κύκλου ἐργασιῶν ἢ δικαιώματος βαρύνοντος τὴν εἰσαγωγὴν ἢ τὴν μεταφοράν, βάσει ἀποφάσεως τῶν ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν καὶ Διοικήσεως Πρωτευούσης Ὑπουργῶν, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων.

Δὲν ὑπάγονται εἰς τὴν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀπαλλαγὴν τὰ ἐπιβατικὰ αὐτοκίνητα καὶ αἱ πρὸς κίνησιν αὐτῶν καύσιμοι ὕλαι.

Ἄρθρον 10.

Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων ἐκδοθησομένων προτάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικήσεως Πρωτευούσης καθορισθήσονται αἱ τυχὸν ἀναγκαιοῦσαι λεπτομέρειαι πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Τατοΐῳ τῇ 16 Αὐγούστου 1940.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος

Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

Τὰ Μέλη

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΗΛ. ΚΡΙΜΠΑΣ, Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Σ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΙΠΠ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ, Χ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, Θ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ, Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 19 Αὐγούστου 1940.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

ΑΓΙΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Κατασκευῆς Φράγματος Ι. Μεταξᾶ ἐπὶ τοῦ Κηφισσοῦ παρὰ τὴν θέσιν Φασίδερι πρὸς ἄρδευσιν κτημάτων Κοινότητος Κουκουβαούνων.

Μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τοῦ κ. Πάνου Ἀνδρέου Σινοπούλου, Ἀσφαλιστοῦ, Προέδρου τῆς δυνάμει μεταξὺ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κοινότητος Κουκουβαούνων συναφθείσης ὑπ' ἀριθ. 1454 τῆς 21 Ἀπριλίου 1938 συμβάσεως δανείου τοῦ Συμφ)φου Ἀθηνῶν Χρ. Δ. Μαγκαφᾶ, κυρωθείσης διὰ τοῦ Ἀναγκ. Νόμου 1469)1938, συσταθείσης Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Φράγματος Μεταξᾶ, ὡς ὑποκαταστάτου δυνάμει τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ ρηθέντος Α. Ν. 1469)1938 τῆς Κοινότητος Κουκουβαούνων ὡς ἐκπροσωποῦντος τὴν Διαχειριστικὴν Ἐπιτροπὴν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Κανονισμοῦ αὐτῆς καὶ τῆς ὑπ' ἀριθ. 5)19-12-38 ἀποφάσεως τῆς ἰδίας Ἐπιτροπῆς ἐγκριθείσης δυνάμει τοῦ Νόμου διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 2020)27-1-1939 ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ βάσει τῶν ὑπ' ἀριθ. 19908, 20810, 24267 καὶ 24865 ἀποφάσεων Διοικήσεως Πρωτευούσης δι' ὧν ἐνεκρίθησαν οἱ ὅροι τῆς παρούσης Συμβάσεως καὶ τῆς ὑπ' ἀριθ. 31 τῆς 23 Ὀκτωβρίου 1939 ἀποφάσεως τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Φράγματος Μεταξᾶ, ἐγκριθείσης διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 27110 ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ τῆς ὑπ' ἀριθ. 33 ἀποφάσεως Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐγκριθείσης διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. 28128 ἀποφάσεως Διοικήσεως Πρωτευούσης.

καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ κ. Παναγιώτου Νικ. Παναγάκου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Ἑταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Α.Ε. ἐξουσιοδοτηθέντος ὅπως ὑπογράψῃ τὴν παροῦσαν Σύμβασιν δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδριάσει τῆς 4 Νοεμβρίου 1939, συνεφωνήθησαν τὰ ἑξῆς:

Ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον ἄρθροις τῆς παρούσης Συμβάσεως ἡ μὲν Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἀναγράφηται διὰ τῆς λέξεως «Ἐργοδότης», ἡ δὲ Ἑταιρεία «ΑΘΗΝΑ» Α. Ε. διὰ τῆς λέξεως «Ἀνάδοχος».

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς Συμβάσεως.

1) Σκοπὸς καὶ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως εἶναι ἡ κατὰ τοὺς ἑπομένους ὅρους κατασκευὴ τῶν κάτωθι ἔργων.

Α') Κατασκευὴ τῆς σήραγγος ἀποχετεύσεως καὶ ἐκκενώσεως μετὰ τῶν πρὸς τὰ κατάντη ταύτης ἔργων προασπίσεως τῆς κοίτης τοῦ χειμάρρου Κηφισσοῦ.

Β') Κατασκευὴ τοῦ χωματίνου φράγματος ἐν θέσει Φασίδερι ('Αδάμες) τοῦ Κηφισσοῦ.

Γ') Κατασκευὴ τοῦ ὑπερχειλιστῆρος.

Δ') Κατασκευὴ τοῦ Πύργου Ὑδροληψίας.

Ε') Κατασκευὴ οἰκημάτων ἐργοταξίου, καὶ

Στ') Κατασκευὴ παντὸς σχετικοῦ ἔργου διὰ τὴν πλήρη λειτουργίαν τοῦ φράγματος μέχρι τῆς ἀφετηρίας τοῦ διυχετευτικοῦ ἀγωγοῦ.

2) Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἀνωτέρω ἔργων γίνεται βάσει τῶν ὑπ' ἀριθ. 485)1934 καὶ 1469)1938 Ἀν. Νόμων καὶ τῆς μεταξὺ τῆς Α.Τ.Ε. καὶ τῆς κοινότητος Κουκουβαούνων κυρωθείσης διὰ τοῦ τελευταίου Ἀν. Νόμου συμβάσεως.

Ἄρθρον 2.

Ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις.

1) Τῶν περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργων ὄντων δημοσίας ἀνάγκης καὶ ὠφελείας ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα προβαίνων ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὴν κατὰ τοὺς κειμένους νόμους ἀναγκαστικὴν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν χρησίμων εἰς τὰ ἔργα γηπέδων καὶ δὴ ὁριστικὴν μὲν διὰ τὰ γήπεδα ἐφ' ὧν ἐκτελεσθήσονται τὰ ἔργα προσωρινὴν δὲ στέρησιν τῆς χρήσεως διὰ τὰ γήπεδα τὰ χρησιμοποιηθησόμενα εἴτε διὰ σιδηροδρομικὰς γραμμὰς καὶ ὁδοὺς διὰ μεταφορὰς ἐν γένει εἴτε πρὸς ἐγκατάστασιν τῶν προσωρινῶν ἀποθηκῶν καὶ ἐργοταξίων εἴτε πρὸς ἀπόρριψιν λίθων χωμάτων εἴτε πρὸς κατασκευὴν ὁδῶν προσπελάσεως κλπ. Ἐὰν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ συντήρησιν τῶν ἔργων ἤθελεν ἀπαιτηθῇ ἡ προσωρινὴ ἢ ὁριστικὴ σύστασις δουλειῶν διόδου ἢ ἄλλου τινὸς προορισμοῦ ἢ περιεχομένου, εἴτε ἡ ὁριστικὴ ἢ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωσις ὑπαρχουσῶν τυχὸν δουλειῶν βοσκῆς καὶ ἀπολήψεως ὕδατος χρησιμοποιουμένου πρὸς ἄρδευσιν ἢ ἄλλον τινὰ σκοπὸν εἴτε καὶ οἱωνδήποτε ἄλλων δουλειῶν καὶ δικαιωμάτων καὶ τούτων τὴν ἀναγκαστικὴν σύστασιν δουλείας ἢ ἀπαλλοτριώσεως ὑποχρεοῦται ἐντὸς τῆς ἐν τῇ κατωτέρω παραγράφῳ 3 ἀναφερομένης τριῶν μηνῶν προθεσμίας νὰ προκαλέσῃ ὁ ἐργοδότης.

2) Αἱ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀναγκαστικαὶ ἀπαλλοτριώσεις γενήσονται ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάνῃ τοῦ ἐργοδότου καὶ συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἀναγκαστικῆς ἀπαλλοτριώσεως ἰσχυούσας διατάξεις, τῆς πληρωμῆς αὐτῶν ἐνεργουμένης εἰς βάρος τῶν ἔργων. Ἐπὶ τῶν ἁπανῶν τούτων ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται τῶν διὰ τὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ ποσοστῶν.

3) Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης ἐγκαταστήσῃ τὸν ἀνάδοχον εἰς τὰ χρήσιμα αὐτῷ γήπεδα καὶ παραδώσῃ εἰς αὐτὸν τὴν σχολαίαν νομὴν αὐτῶν. Ἐὰν τοῦτο δὲν καταστῇ δυνατὸν ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται μόνον τῆς ἀντιστοίχου παρατάσεως τῶν διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων προθεσμιῶν.

Ἐὰν ἡ ἐγκατάστασις τοῦ ἀναδόχου ἐπὶ τῶν γηπέδων δὲν γίνῃ ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς πρώτης προθεσμίας οὗτος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν διάλυσιν τῆς Συμβάσεως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 25 ἡμερῶν λογιζομένης ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω καθυστερήσεως.

Ἐν περιπτώσει τῆς τοιαύτης κατὰ τ' ἀνωτέρω αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου διαλύσεως τῆς Συμβάσεως, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ Ἀναδόχῳ τὰ ποσγματοποιηθέντα τῇ ἐγκρίσει αὐτοῦ ἔξοδα ὡς καὶ τὰ συμβολαιογραφικὰ τοιαῦτα προσηυξημένα κατὰ τὸ συμβατικὸν ποσοστὸν τῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους περὶ ὧν τὰ ὑπ' ἀριθ. 17 καὶ 18 ἄρθρα.

Ἄρθρον 3.

Μελέται τῶν ἔργων.

Ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης συμβάσεως, ἀποτελεῖ καὶ ἡ συνημμένη ταύτῃ ἐν ἀντιγράφῳ μελέτη ἐκτελέσεως τῶν ἐν ἄρθρῳ 1 ἀναφερομένων ἔργων ἡ ἐκπονηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Γραφείου Μελετῶν Ὑδραυλικῶν Ἔργων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας τροποποιηθεῖσα ὑπὸ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης καὶ ἐγκριθεῖσα δυνάμει τῶν ὑπ' ἀριθ. 13433)15-6-39 καὶ 25711 18-9-39 ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης, κατόπιν τῶν ὑπ' ἀριθ. 940, 1092 καὶ 1687 γνωμοδοτήσεων τοῦ Σύμβουλίου Δημοσίων Ἔργων τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνίας.

Ἀντίγραφον τῆς ὡς ἄνω μελέτης, παρέλαβε καὶ ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεούμενος ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐπόπτην τῶν Ἔργων κατὰ τὴν κρίσιν του ἐπενεκτέας εἰς τὴν μελέτην ταύτην τροποποιήσεις ὡς πρὸς τὸν τρόπον ἐκτελέσεως τῶν ἐν αὐτῇ περιλαμβανομένων ἔργων, θεωρουμένης τῆς μὴ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑποβολῆς τῶν ὡς ἄνω τροποποιήσεων ἐντὸς τῆς ταγθείσης προθεσμίας ὡς πλήρους ὑπὸ τούτου ἀποδοχῆς τῆς μελέτης.

Ἡ μελέτη ἔργων μὴ περιλαμβανομένων εἰς τὴν ὡς ἄνω γενικὴν μελέτην ἢ τυχὸν παραλλαγαὶ καὶ συμπληρώσεις ταύτης, πᾶν διάγραμμα ἀπαιτούμενον διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν σχεδίων διὰ τὰς προμετρήσεις καὶ ἐπιμετρήσεις κατὰ μῆκος καὶ κατὰ πλάτος τομάς, ὡς καὶ τὰ λεπτομερειακὰ σχέδια ἐκτελέσεως ἐκπονηθήσονται ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου, τῆς ἀμοιβῆς τούτου διὰ τὰς ρηθείσας ἐργασίας περιλαμβανομένης εἰς τὸ ποσοστὸν τῶν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους. Τὰ σχέδια λεπτομερειακῶν ἐκτελέσεων θὰ ἐγκρίνωνται ἑκάστοτε παρὰ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων ἐντὸς πενθημέρου ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου παραδόσεώς των.

Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ὡς ἄνω πενθημέρου προθεσμίας ὁ Ἀνάδοχος προχωρεῖ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν.

Οἱονδήποτε ἔργον ἐκτελούμενον παρὰ τὴν πρόταση τοῦ Ἀναδόχου ἐκτελεῖται ὑπ' εὐθύνην τοῦ Ἐργοδότου ἀπὸ ἀπόψεως ἀρτιότητος μελέτης, τοῦ Ἀναδόχου παραμένοντος πάντοτε ὑπευθύνου διὰ τὴν ἔντεχνον κατασκευήν.

Πᾶσα μελέτη νέων ἔργων μὴ περιλαμβανομένων ἐν τῇ συνημμένῃ τῇ παρούσῃ μελέτῃ ἢ τυχὸν παραλλαγὴ καὶ συμπλήρωσις ταύτης πρὸ πάσης ἐκτελέσεως θὰ ἐγκρίνεται ἁρμοδίως.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμία ἐνάρξεως καὶ χρόνος ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων καὶ παράτασις τούτων.

1) Ἐντὸς τεσσαράκοντα πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως βάσει τῆς γενικῆς μελέτης συντάξῃ καὶ ὑποβάλῃ πρόγραμμα τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων μετὰ τοῦ ἀντιστοίχου παραστατικοῦ γραφικοῦ διαγράμματος ἐν ᾧ καθορισθήσεται ἡ μελέτη, προπαρασκευή, ἔναρξις καὶ χρονικὴ διάρκεια ἐκτελέσεως ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 ἀναγραφομένων ἔργων. Τὸ πρόγραμμα τοῦτο ὑποχρεοῦται ὁ ἐργοδότης νὰ ἐγκρίνῃ ἐντὸς 20 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς αὐτοῦ λογιζομένης ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλόν του καταχωρήσεως τῆς σχετικῆς ἀναφορᾶς τοῦ ἀναδόχου. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω εἰκοσαημέρου προθεσμίας τὸ πρόγραμμα θεωρεῖται ὡς ἐγκριθέν.

2) Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι καθορισθήσονται εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ πλήρης ἀποπεράτωσις τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 ἀναφερομένων ἔργων ἐντὸς δύο καὶ ἡμίσεως ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως αὐτῶν, ἧς ἡ ἡμερομηνία ἄρχεται ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἐγκρίσεως τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ἔργων.

3) Ἐντὸς δέκα πέντε ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως ἔργων ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προβῇ εἰς τὴν ἔναρξιν τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἐγκαταστάσεως αὐτοῦ εἰς τὰ διὰ τὴν κανονικὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρήσιμα γήπεδα.

4) Αἱ ἐν τῷ προγράμματι ἐκτελέσεως τῶν ἔργων προθεσμίαι δύνανται νὰ παρατεθῶσι ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης.

5) Εἰς τὴν ὡς ἄνω προθεσμίαν ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων δὲν συμπεριλαμβάνονται τὰ χρονικὰ διαστήματα τῶν διακοπῶν αἵτινες δὲν προέρχονται ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ ἀναδόχου, ὁπότε ἡ ὡς ἄνω προθεσμία παρατείνεται ἐπὶ χρονικὸν διάστημα ἴσον πρὸς τὸν καθ' ὃν ἐσημειώθη ἡ διακοπή. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῶν ὡς ἄνω διακοπῶν πιστοποιουμένων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἡ περάτωσις τοῦ συνόλου τῶν ἔργων προβλέπεται ὅτι θέλει ἐπιβραδυνθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς συμβατικῆς προθεσμίας περατώσεως τούτων, ὁ Ἀνάδοχος ἔχει τὸ δικαίωμα τῇ αἰτήσει του τῆς διαλύσεως τῆς συμβάσεως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 25 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου πιστοποιήσεως τῆς ὡς ἄνω ἐπιβραδύνσεως. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 22 τῆς συμβάσεως ἐπὶ πλέον δὲ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τῷ ἀναδόχῳ ἀφ' ἑνὸς μὲν τὰς δι' ἓν τρίμηνον δαπάνας διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα ὡς αὗται θέλουσι καθορισθῇ κοινῇ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου συμφωνίᾳ ἀφ' ἑτέρου δὲ τ' ἀναλογοῦντα διὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ἐκείνων ἅτινα τυγὸν κατὰ τὸ τρίμηνον τοῦτο ἤθελεν ἐκτελέσῃ οὗτος ἐντολῇ τοῦ ἐργοδότου.

6) Ἐν περιπτώσει προσθήκης παρὰ τοῦ ἐργοδότου νέων ἔργων, μὴ συμπεριλαμβανομένων εἰς τὸ πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, αἱ ὡς ἄνω προθεσμίαι παρατείνονται κατὰ λογικὸν χρονικὸν διάστημα.

7) Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ τροποποιήσῃ τὸ πρόγραμμα τῶν ἔργων κατὰ τὴν πρόοδον τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος δὲν συμφωνῇ εἰς τὴν τοιαύτην τροποποίησιν ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπερατώσεως τῶν ἔργων ἐφ' ὅσον δι' ἡτιολογημένης ἐκθέσεως ἀποδείξῃ τὴν ἐπερχομένην λόγῳ τῆς τροποποιήσεως βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν καθορίζων συγχρόνως καὶ τὸν χρόνον τῆς βραδύτητος ταύτης.

Ἄρθρον 5.

Ἐκτέλεσις τῶν ἔργων, ἐξασφάλισις τοῦ ἐργοδότου διὰ τὴν ἔντεχνον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν.

1) Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκεκριμμένας μελέτας ἢ τὰς μεταγενεστέρας τροποποιήσεις αὐτῶν καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης Συμβάσεως.

2) Ἐπίσης ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐκτελέσῃ τὰ ἔργα βάσει τῆς συμβατικῆς ἀξίας αὐτῶν, κατὰ τὰ εὐθὺς κατωτέρω εἰδικώτερον διευκρινιζόμενα.

Ἡ συμβατικὴ αὕτη ἀξία ὑπολογισθήσεται μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων βάσει ἀφ' ἑνὸς μὲν τῆς ὑπὸ τῆς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος συνταχθείσης ἀναλύσεως τιμῶν εἰς ἣν ἐφαρμοσθήσονται ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων μὲν αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι τοιαῦται, εἰς ἃς συνυπολογισθήσονται καὶ τὰ τυχὸν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἐγκριθέντα ὁδοιπορικὰ τοῦ ἀντιστοίχου προσωπικοῦ, ὑλικῶν δέ, ἐπίσης αἱ μέσαι πραγματοποιηθεῖσαι ηὐξημέναι κατὰ τὰς δαπάνας ἀποθηκεύσεως, φυλάξεως, ἀσφαλείας, μεταφορᾶς αὐτῶν κλπ. μέχρι τοῦ τόπου τῆς καταναλώσεως αὐτῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῶν ποσῶν τῆς ἐργασίας τῶν προκυπτόντων ἐκ τῆς τεχνικῆς ἐπιμετρήσεως.

Ἐὰν αἱ ἀντίστοιχοι γενόμεναι ἀπολογιστικαὶ δαπάναι τῆς ἀξίας τῶν ἔργων ὑπερβαίνουσι τὴν συμβατικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων, ἐπὶ τῆς ἐπὶ πλέον ταύτης διαφορᾶς ὁ Ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται ἀπολήψεως τοῦ διὰ Γενικὰ Ἔξοδα καὶ ὄφελος αὐτοῦ καθορισθέντος ποσοστοῦ. Νοεῖται ὅτι ἐκ τῶν γενομένων δαπανῶν θέλει ἐκπεσθῇ ἡ κατόπιν δημοπρασίας ἢ ἐκτιμήσεως πραγματικὴ ἀξία τῶν ὑπολειφθησομένων μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων καὶ ἀνηκόντων εἰς τὸν ἐργοδότην ἐργαλείων, μηχανημάτων, οἱωνδήποτε ἐγκαταστάσεων καὶ ὑλικῶν περὶ ὧν τὸ ἐδάφ. 3 τοῦ ἄρθρου 8 τῆς παρούσης.

3) Δι' ἃ ἔργα ἢ ἐργασίας δὲν ὑπάρχουσιν ἐν τῇ μελέτῃ συνεταιλαὶ τιμαὶ μονάδος, αὗται καθορισθήσονται συμφώνως πρὸς τὰς ἰσχυούσας διατάξεις τοῦ περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων Διατάγματος.

Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι αἱ ἐν ὕδατι ἐργασίαι, αἱ ἐν σήραγγι ἐργασίαι ἢ εἰδικαὶ τοιαῦται ἢ αἱ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ ἐργοδότου ἐκτελεσθησόμεναι νυκτερινὰι ἐργασίαι ἐξαιρεθήσονται τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἐδαφίου 2 τοῦ παρόντος ὄρθρου.

4) Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται ὅπως κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης, ρυθμίζῃ ἑκάστοτε τὸν τρόπον ἐκτιμήσεως τῶν εἰς τὴν συμβατικὴν ἀνάλυσιν τιμῶν εἰσεργομένων παραγόντων, ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἁπλοποιήσεως τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς συμβατικῆς ἀξίας τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 6.

Κακοτεχνίαι, ἐλαττωματικὰ ἔργα, ὑπερβάσεις.

1) Πᾶσα κακοτεχνία, ἢ ἐλαττωματικῶς ἐκτελεσθὲν ἔργον τοῦ ἀναδόχου παρατηρούμενα ὑπὸ τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς ἢ ὑπὸ ἐπιτροπῶν προσωρινῆς καὶ ὁριστικῆς παραλαβῆς μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρονικοῦ ὁρίου καὶ ὑποδεικνυόμενα ἐγγράφως τῷ Ἀναδόχῳ ἐπανορθοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐφ' ὅσον καὶ καθ' ὃν βάθμὸν τοῦτο κριθῇ ἀναγκαῖον ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου.

2) Πᾶσα ὑπέρβασις τῶν διαστάσεων ἢ τῶν ποσοτήτων τῶν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως χρησιμοποιηθησομένων ὑλικῶν ἐπὶ τῶν ἐκτελεσθησομένων ἔργων πέραν τῶν καθοριζομένων εἰς τὰς παραδοθησομένας τῷ ἀναδόχῳ μελέτας ἢ τὰς ἐπενεχθησομένας μεταγενεστέρως τροποποιήσεις τούτων εἴτε ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἴτε τῇ ἐγγράφῳ ἐντολῇ τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων βαρύνουσι τὸν Ἀνάδοχον. Ὁ Ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης δι' ὑπερβάσεις τὰς ὁποίας ὑπέδειξεν ἐγγράφως ὡς ἀναγκαίας ἐὰν

τὸν Ἐπόπτην τῶν Ἔργων καὶ ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ σχετικὴ ἀπόφασις δὲν ἐκοινοποιήθη αὐτῷ ἐντὸς λογικῆς προθεσμίας μὴ δυναμένης νὰ εἶναι μικροτέρας τῶν πέντε ἡμερῶν καὶ μείζονος τῶν δέκα πέντε ἡμερῶν. Διευκρινίζεται προσέτι ὅτι ὁ Ἀνάδοχος οὐδεμίαν εὐθύνην ἔχει διὰ τὰς ἐπιτευχθησομένας ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν ἢ τὰς δικαιολογουμένας φθοράς, ζημίας ἢ ἀπομειώσεις αὐτῶν. Αἱ ἐπιτευχθησόμεναι ἀποδόσεις τῶν ὑλικῶν καὶ ἀπομειώσεων τούτων καθορίζονται παρὰ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων βάσει ἠτιολογημένης αἰτήσεως τοῦ Ἀναδόχου.

3) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ Ἀνάδοχος ἀμφισβητεῖ οἱανδήποτε κακοτεχνίαν ἢ ἐλαττωματικότητα οἱουδήποτε ἔργου ἢ ὑπερβάσεις κατὰ τὰ ἐν τοῖς προηγουμένοις ἐδαφίοις τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζόμενα ἢ ἀμφισβητεῖ τὴν σχετικῶς πρὸς ταῦτα εὐθύνην του, ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς δεκαπενθημέρου ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας ὑποβάλῃ εἰς τὸν ἐργοδότην τὰς ἐνστάσεις ἢ ἀντιρρήσεις αὐτοῦ, ἐφ' ὧν ὁ Ἐργοδότης ἀποφαίνεται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων ἢ ἀντιρρήσεων. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ἀποφαίνεται ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 20 Διαιτησία.

Ἄρθρον 7.

Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας ἢ ἐλαττωματικῶν μελετῶν.

1) Ἐν περιπτώσει ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα, μηχανήματα ἢ ὑλικά, ὀφειλομένων εἰς ἀνωτέραν βίαν, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ εἰδοποιήσῃ τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» ἐντὸς τριῶν (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς βλάβης. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰδοποιήσεως τοῦ Ἀναδόχου μεταβῇ ἐπὶ τόπου καὶ ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἀναδόχου ἁρμοδίως καλουμένου, συντάξῃ πρωτόκολλον περὶ τῆς γενομένης βλάβης, τῆς ἐκτάσεως αὐτῆς καὶ τῆς δαπάνης ἀνορθώσεως, ἐπίσης δὲ περὶ τῶν αἰτίων καὶ τοῦ ἀνευθύνου τοῦ Ἀναδόχου ἢ μή.

2) Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὰς ἀπόψεις τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως, ὑποχρεούμενος ὅπως ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ὑποβάλῃ τῷ Ἐπόπτῃ τῶν Ἔργων τὰς ἀντιρρήσεις του.

3) Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποβάλλει ἐγκαίρως τὸ πρωτόκολλον μετὰ τῶν ἀντιρρήσεων τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὴν Διοίκησιν Πρωτευούσης, διὰ τῆς διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἥτις ἀποφασίζει. Ἐὰν ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἀποδέχεται τὴν ἀπόφασιν τῆς Διοικήσεως, δικαιοῦται νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 20 τῆς παρούσης διαιτησίαν, ἐντὸς ἀνατοεπτικῆς προθεσμίας ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως, τῆς προθεσμίας ταύτης δυναμένης νὰ παραταθῇ μόνον κοινῇ συνεννοήσει ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου.

4) Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης τροποποιήσῃ τὴν ἐφαρμοζομένην μελέτην παρὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀναδόχου ἀναλαμβάνει καὶ τὴν σχετικὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἐκ τῶν τροποποιήσεων αὐτοῦ προκληθεῖσαν ἐλαττωματικότητα τῆς μελέτης καὶ τὰς εἰς αὐτὴν ὀφειλομένας ζημίας.

Ἐν περιπτώσει ἐγκρίσεως τῆς μελέτης ὡς αὕτη συνετάγη ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου οὗτος διατηρεῖ εἰς ἀκέραιον τὰς εὐθύνας διὰ τὰς ζημίας αἵτινες θὰ προέκυπτον ἐκ τῆς ἐλαττωματικότητος τῆς μελέτης, συνεπείᾳ ἀνεπαρκοῦς ἐκτιμήσεως τῶν ειδικῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς θέλει ἐκτελεσθῇ τὸ ἔργον.

5) Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοσιν τῶν ζημιῶν εἰς τὸ ἐλαττωματικὸν τῆς μελέτης ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 20 τῆς παρούσης διαιτησία.

Ἄρθρον 8.

Ἐξεύρεσις ἐργαλείων, μηχανημάτων καὶ ἐργατικοῦ καὶ τεχνικοῦ προσωπικοῦ.

1) Διὰ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τῶν διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων Ἔργων ὁ μὲν Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξεύρῃ ἀγοράζων ἢ ἐνοικιάζων συμφώνως πρὸς τὰ κατωτέρω πάντα τὰ ἀπαιτηθησόμενα μηχανήματα ἐργαλεῖα ὡς καὶ παντὸς εἴδους μεταφορικὰ μέσα, ἐκσκαφεῖς καὶ ἐξαρτήματα τούτων δι' ἐκσκαφάς, σιδηροδρομικὰς γραμμὰς ντεκοβίλ, μετὰ πάντων τῶν ἀναγκαιούντων ὑλικῶν μηχανῶν καὶ ἐργαλείων πρὸς λειτουργίαν των καὶ ἐν γένει πᾶσαν χρήσιμον μηχανικὴν ἐγκατάστασιν διὰ τὴν τελείαν καὶ ἀπρόσκοπτον κατασκευὴν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων, μεταφέρων πάντα ταῦτα ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καὶ προβαίνων εἰς τὴν ἐγκατάστασιν αὐτῶν ὡς ἐπίσης νὰ ἐξεύρῃ καὶ διαθέσῃ ἅπαν τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαῖον ἐργατικὸν καὶ τεχνικὸν προσωπικόν, ὁ δὲ ἐργοδότης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ διαθέσῃ τοὺς διὰ τὴν τοποθέτησιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων ἀπαιτηθησομένους χώρους καὶ νὰ παράσχῃ ἁπάσας τὰς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁριζομένας ἀποζημιώσεις τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὰ ἐν τοῖς κατωτέρω λεπτομερῶς καθοριζόμενα.

2) Ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ εἶδος τῶν παρὰ τοῦ ἀναδόχου χρησιμοποιηθησομένων μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων καὶ τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῶν καθορισθήσεται διὰ πίνακος συνταχθησομένου παρὰ τοῦ ἐργοδότου. Ὁ ὡς ἀνωτέρω πίναξ μηχανημάτων κλπ. δύναται νὰ συμπληρωθῇ καὶ μεταγενεστέρως κατόπιν προτάσεως τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ ἐργοδότου.

3) Ἅπαντα τὰ μηχανήματα τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 16 ἐδάφιον 1, στοιχεῖον α' ἐργαλεῖα, ὑλικά, ἐγκαταστάσεις κλπ. ἐφόδια προμηθευθέντα ἢ κατασκευασθέντα παρὰ τοῦ ἀναδόχου καὶ ὧν ἡ δαπάνη κατελογίσθη εἰς τὴν «Ἀξίαν τῶν Ἔργων» ἀποτελοῦντα περιουσίαν τοῦ ἐργοδότου παραδόθησονται αὐτῷ διὰ πρωτοκόλλου μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων ἐν καλῇ καταστάσει συντηρήσεως, τοῦ ἀναδόχου ὑπέχοντος πᾶσαν εὐθύνην διὰ τὰς προσγενομένας φθορὰς πλὴν τῶν ὀφειλομένων εἰς τὴν συνήθη χρῆσιν ἢ ἀνωτέραν βίαν ὡς καὶ διὰ τὰς ἀπωλείας αἵτινες ἀποδεδειγμένως ἦτο δυνατὸν νὰ προβλεφθῶσι καὶ νὰ προληφθῶσι.

Ἄρθρον 9.

Τρόπος ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως μηχανημάτων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν.

1) Ἡ ἀγορὰ ἢ μίσθωσις πάντων τῶν διὰ τὰ ἐκτελεσθησόμενα ἔργα ἀναγκαιούντων μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων περιλαμβανομένων εἰς τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ὑλικῶν κλπ. ἔκ τε τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ διενεργεῖται διὰ δημοσίου συναγωνισμοῦ ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Ἀναδόχου, ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἐπόπτου τῶν Ἔργων καὶ ἀντιπροσώπου τοῦ ἐργοδότου ἐγκαίρως εἰδοποιουμένων.

Ὁ ἀνάδοχος συντάσσει τὴν διακήρυξιν καὶ συγγραφὴν τῶν ὑποχρεώσεων καὶ ὑποβάλλει ταύτην πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν Ἐργοδότην διὰ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων.

Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ συναγωνισμοῦ μεθ' ὅλων τῶν προσφορῶν καὶ δικαιολογητικῶν καὶ τῆς ἐπὶ τούτῳ γνώμης τοῦ ἀναδόχου ὑποβάλλονται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸν Ἐργοδότην διὰ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων.

2) Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἀποφανθῇ ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως ὑλικῶν ἐργαλείων, ἐφοδίων κλπ. ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ ἐντὸς δὲ μηνὸς ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ οἱασδήποτε προμηθείας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀμφότεραι αἱ ἀνωτέρω προθεσμίαι ἄρχονται ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πρωτόκολλον τοῦ ἐργοδότου παραδόσεως ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον σχετικὸν τοῦ συναγωνισμοῦ τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων ὑποχρεουμένου νὰ διαβιβάσῃ ταῦτα μετὰ τῆς γνωματεύσεώς του ἐντὸς πενθημέρου. Τῶν προθεσμιῶν τούτων παρεχομένων ἀπράκτων ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ μόνον τὸν τελευταῖον μειοδότην κατακυρῶν εἰς τοῦτον τὴν δημοπρασίαν ἀναλαμβάνων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν καλὴν ποιότητα τῶν ὑλικῶν καὶ τὴν ἀρτίαν κατάστασιν καὶ λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων.

3) Ἐὰν ἡ ἀξία τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω μηχανημάτων, ἐφοδίων, ἐργαλείων καὶ ὑλικῶν εἶναι κατωτέρα τῶν δραχμῶν

τριάκοντα χιλιάδων ἢ τὸ μηνιαῖον μίσθωμα αὐτῶν κατώτερον τῶν δραχμῶν τριῶν χιλιάδων ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προέλθῃ εἰς τὴν ἀγορὰν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν ἄνευ ὑποβολῆς εἰς τὸν «Ἐπόπτην τῶν Ἔργων» πίνακος περιλαμβάνοντος τρεῖς τοὐλάχιστον προσφοράς, τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» δικαιουμένου νὰ ἐπιβάλῃ καὶ τὴν διὰ προχείρου συναγωνισμοῦ προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς 10ημέρου ἀποφανθῇ περὶ τῆς κατὰ τὴν κρίσιν καλυτέρας ποσφορᾶς δικαιούμενος καὶ ἁπάσας νὰ ἀπορρίψῃ. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω δεκαημέρου προθεσμίας ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ προκρίνῃ τὸν τελευταῖον μειοδότην, ἀναθέτων εἰς τοῦτον τὴν προμήθειαν ἢ ἐνοικίασιν. Εἰς τὰς διατυπώσεις ταύτας δὲν ὑπάγονται: προμήθειαι ὧν ἡ ἀξία δὲν ὑπερβαίνει τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 5.000 ἢ μισθώσεις μηχανημάτων ἐργαλείων κλπ. ἐφ' ὅσον τὸ μηνιαῖον μίσθωμα δὲν ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς 1.000 τοῦ ἀναδόχου δικαιουμένου νὰ προβαίνῃ ἄνευ ἰδιαιτέρας ἐγκρίσεως εἰς τὴν ὑπ' εὐθείας ἀγορὰν ἢ μίσθωσιν.

4) Εἰς τὰς ὡς ἄνω προμηθείας νοοῦνται μόνον προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτησίως διὰ τὰ ἔργα ἀπαιτηθησόμενον ποσὸν ἔχει ἀξίαν μικροτέραν τῶν δραχμῶν 30.000 οὐχὶ ὅμως καὶ τμηματικαὶ προμήθειαι εἰδῶν, ὧν τὸ ἐτησίως ἀπαιτηθησόμενον ποσὸν ὑπερβαίνει τὰς δραχμὰς τριάκοντα χιλιάδας.

5) Ἐν περιπτώσει ἐπειγούσης ἀνάγκης προμηθείας εἰδῶν ἀξίας ἀνωτέρας ἐτησίως τῶν δραχμῶν 30.000 ἢ τοιούτων εἰδικῆς φύσεως, ὡς ἀνταλλακτικῶν μηχανημάτων κλπ. δύναται ὁ ἐργοδότης κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἀναδόχου νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἄνευ δημοπρασίας προμήθειαν αὐτῶν.

6) Προμήθεια εἰδῶν ἀξίας μικροτέρας τῶν δραχμῶν 30.000 δύναται ἕνεκεν ἐπειγούσης ἀνάγκης, τῇ ἐγκρίσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» νὰ ἐνεργηθῶσι παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῇ συμπράξει τῶν ὑπαλλήλων τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἐπόπτου.

7) Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεριμνᾷ ἐγκαίρως περὶ τῆς προμηθείας τῶν ἀπαιτηθησομένων εἰδῶν, ἵνα παρέχηται ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος πρὸς ἐπίτευξιν καλυτέρων τιμῶν

8) Πάντα τὰ μηχανήματα, ἐργαλεῖα, ὑλικὰ καὶ ἐφόδια θὰ χρεώνται εἰς τὰς ἀποθήκας κατὰ κατηγορίας, εἰς ἰδιαιτέρους λογαριασμοὺς καὶ θὰ διατίθενται εἰς τὰ ἔργα, μόνον κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως πρὸς τὰς ἀποθήκας τῶν προϊσταμένων τῶν ἔργων μηχανικῶν, θὰ τηρῶνται δὲ ἐπιμελῶς βιβλία κινήσεως τῶν ὑλικῶν, κατὰ σύστημα τῆς ἐγκρίσεως τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» οὕτως ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας του παρακολούθησις καὶ ἔλεγχος τῆς διαχειρίσεως τῶν διαφόρων ὑλικῶν. Ἀνὰ ἑξάμηνον θὰ ἐνεργῆται πλήρης ἀπογραφὴ τῶν ἐν ταῖς ἀποθήκαις εὑρισκομένων ὑλικῶν, τῇ συμμετοχῇ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

Ἄρθρον 10.
Προσωπικὸν Ἀναδόχου

1) Ἅπαν τὸ τεχνικὸν καὶ ἐργατικὸν προσωπικόν, τὸ μισθοδοτούμενον εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων, ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως προσλαμβάνῃ μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν οἵτινες δέον νὰ ὦσι πεπειραμένοι εἰς τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας δι' ὃ προορίζονται.

2) Τῶν ἔργων ἐκτελουμένων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου διὰ λ) σμὸν μὲν τοῦ ἐργοδότου ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ εὐθύνην, δὲν ἰσχύουσι αἱ διατάξεις.

α) Τοῦ Νόμου 4180 τῆς 25)25 Ἰουνίου 1929 «περὶ κυρώσεως τοῦ Ν. Δ. τῆς 11)11 Μαΐου 1929 περὶ ὑποχρεωτικῆς προσλήψεως ἐφέδρων ὑπὸ ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καὶ προτιμήσεως αὐτῶν εἰς Δημοσίας Ὑπηρεσίας καὶ Δημοσίους Ὀργανισμοὺς ὡς καὶ τοῦ εἰς ἐκτέλεσιν αὐτοῦ ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1930 Διατάγματος.

β) Τῶν Νόμων 4881 τῆς 5)9 Μαρτίου 1931, 5335 τῆς τῆς 30)31 Μαρτίου 1932, 5632 τῆς 16)17 Ἰουνίου 1932, 5776 τῆς 15)19 Σεπτεμβρίου 1933, ἁπάντων συμπληρούντων ἢ τροποποιούντων τὸν ὡς ἄνω Νόμον 4180, τοῦ Ἀν. Νόμου τῆς 28)31 Ὀκτωβρίου 1935 «περὶ προστασίας ἐφέδρων παλαιῶν Πολεμιστῶν,» ὡς καὶ οἱαδήποτε ἄλλη διάταξις σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα τῶν εἰρημένων ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β νόμων καὶ διαταγμάτων, εἴτε πρό, εἴτε καὶ μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης θεσπιζομένη.

γ) Παντὸς εὐεργετικοῦ ὡς πρὸς τὴν καταβολὴν της μισθοδοσίας ἢ τυχὸν ἄλλης ἀποζημιώσεως ὑπὸ οἱανδήποτε μορφὴν εἰς ἐφέδρους ἢ θεωρουμένους ὡς τοιούτους ἐν καιρῷ ἐπιστρατεύσεως ἢ ὁπωσδήποτε προσκαλουμένους πρὸς κατάταξιν ἐν τῷ Στρατῷ ἢ τῷ Ναυτικῷ ἢ τῇ Ἀεροπορίᾳ Νόμου, ὑφισταμένου ἢ θεσπισθησομένου.

δ) Προκειμένου δὲ περὶ προσωπικοῦ μισθοδοτουμένου εἰς βάρος τῆς ἀξίας τῶν ἔργων δὲν ἰσχύουσι ἐπὶ πλέον αἱ διατάξεις τοῦ Νόμου 2112 καὶ τῶν τροποποιούντων αὐτὸν Νόμων καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν αὐτῶν ἐκδοθέντων διαταγμάτων ὡς ἐπίσης καὶ οἱαδήποτε ἄλλη διάταξις σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὰ θέματα αὐτῶν, εἴτε πρὸ εἴτε μετὰ τὴν ἰσχὺν τῆς παρούσης συμβάσεως θεσπιζομένη ὡς καὶ αἱ ἑκάστοτε περὶ συλλογικῶν συμβάσεων ἐργασίας ἰσχύουσαι διατάξεις.

3) Ἡ πρόσληψις τοῦ τεχνικοῦ καὶ Διοικητικοῦ Προσωπικοῦ γίνεται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου κατ' ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, ὑπὸ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

4) Ὁ Ἐπόπτης τῶν Ἔργων δικαιοῦται νὰ διατάξῃ τὴν ἀντικατάστασιν ἢ ἄμεσον ἀποπομπὴν τῶν ἀπειθῶν, ἀνικάνων ἢ μὴ τιμίων τεχνικῶν καὶ διοικητικῶν ὑπαλλήλων καὶ ἐργατῶν τοῦ Ἀναδόχου, διὰ τὰς ἐκ δόλου ἢ ἀμελείας πράξεις τῶν ὁποίων ἐν τῇ ἐν γένει ἐκτελέσει τῶν ἔργων ἀκεραίαν ὑπέχει τὴν εὐθύνην ὁ Ἀνάδοχος ὡς ἐπίσης καὶ τὴν ἀπόλυσιν τῶν κατὰ τὴν κρίσιν του ὑπεραρίθμων.

5) Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται ἐφ' ὅσον ἤθελε κρίνει ἀναγκαῖον, νὰ ζητήσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ τεχνικοῦ, διοικητικοῦ καὶ λογιστικοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου τοῦ μισθοδοτουμένου εἰς βάρος τῶν γενικῶν αὐτοῦ ἐξόδων.

Ἄρθρον 11.
Ἔλεγχος Ἐργοδότου.

1) Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων γενήσεται ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς Τεχνικῆς Διευθύνσεως τῆς Α. Τ. Ε. δι' ἀναλόγου τεχνικοῦ ἢ Διοικητικοῦ προσωπικοῦ, τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων ὁριζομένου ἐπίσης ὑπὸ ταύτης. Ἡ ἀνωτέρα ἐποπτεία καὶ ὁ ἔλεγχος τῶν ἔργων ἀνήκει εἰς τὴν Διοίκησιν Πρωτευούσης.

2) Ὁ Οἰκονομικὸς ἔλεγχος θὰ ἀσκῆται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ δύο μελῶν τῆς Διαχ. Ἐπιτροπῆς ἐκλεγομένων ὑπὸ ταύτης, ὑπὸ τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» ἢ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ του, ἑνὸς ὑπαλλήλου τῆς ΑΤΕ ὁρισθησομένου παρὰ τοῦ Διοικητοῦ αὐτῆς καὶ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ ἀναδόχου ἄνευ ψήφου.

3) Οἱ μισθοὶ ἢ ἀποζημιώσεις τοῦ προσωπικοῦ τῆς ὑπηρεσίας τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» καθορισθήσονται παρὰ τοῦ Ἐργοδότου μετὰ τῆς Διοικήσεως τῆς ΑΤΕ τῇ ἐγκρίσει τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ θὰ εἶναι εἰς βάρος τῶν ἔργων τοῦ Ἀναδόχου μὴ δικαιουμένου ἀπολήψεως ἐξόδων καὶ ὀφέλους ἐπὶ τῶν ποσῶν τούτων.

Ἄρθρον 12.
Τρόπος Ἐλέγχου

1) Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ἐποπτεύει διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ὅπως τὰ ἔργα ἐκτελῶνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου συμφώνως πρὸς τὰς μελέτας, διαγράμματα, συγγραφὰς ὑποχρεώσεως καὶ λοιπὰ στοιχεῖα ἅτινα πάντα ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου. Δικαιοῦται νὰ ἀπαιτῇ ἀμέσως πάντοτε ὅμως ἐγγράφως, τὴν ἔντεχνον καὶ οἰκονομικὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὡς καὶ τὴν ἄμεσον ἐπανόρθωσιν πάσης κακοτεχνίας ἢ παραλείψεως, ἀπορρεούσης ἐκ τῆς μὴ ἐπαρκοῦς συμμορφώσεως τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὰ ὡς ἄνω ἐγκεκριμένα στοιχεῖα, τοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ τὰς σχετικὰς ἐγγράφους διαταγὰς αὐτοῦ.

2) Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» διὰ τῆς ὑπ' αὐτὸν ὑπηρεσίας ἀσκεῖ τὸν ἔλεγχον καὶ προληπτικῶς δυνάμενος καὶ πρὸ

τῆς ἐκτελέσεως οἱουδήποτε ἔργου νὰ ὑποδείξῃ ἐγγράφως εἰς τὸν ἀνάδοχον πάντοτε οἰκονομικώτερον καὶ τεχνικώτερον τρόπον ἐκτελέσεως. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος διατυπώσῃ ἀντίθετον γνώμην ἐφαρμοσθῇ δὲ τὸ ἀντίθετον πρὸς τὴν γνώμην του σύστημα, ὁ ἐργοδότης ἀναλαμβάνει πᾶσαν τὴν σχετικὴν εὐθύνην.

3) Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων» πᾶσαν πληροφορίαν ἢ πᾶν στοιχεῖον ὅπερ ἤθελε ζητηθῇ εἴτε πρὸς ἔλεγχον τῶν ἐκτελεσθέντων ἢ ἐκτελουμένων ἔργων εἴτε πρὸς κρίσιν περὶ τοῦ τρόπου ἐκτελέσεως τῶν μήπω ἀρξαμένων.

4) Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν ἑκάστου αὐτοτελοῦς ἔργου νὰ ὑποβάλῃ λεπτομερῆ ἀπολογισμὸν τῆς γενομένης διὰ τὸ ἔργον τοῦτο δαπάνης μετὰ λεπτομεροῦς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν χρησιμοποιηθέντων ὑλικῶν.

5) Τὰ ἡμερομίσθια ἢ μισθοὶ τῶν ἐργατῶν καὶ τεχνιτῶν προσωπικοῦ ἐν γένει τὰ καταλογιζόμενα εἰς τὴν «ἀξίαν τῶν ἔργων» ὡς καὶ ὁ ἀριθμὸς τοῦ προσωπικοῦ τούτου καθορίζεται παρὰ τοῦ ἀναδόχου σὺν τῇ ἐγγράφῳ συγκαταθέσει τοῦ «Ἐπόπτου τῶν Ἔργων».

6) Ἓν γένει ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» δικαιοῦται νὰ ἐλέγχῃ πάσας τὰς δαπάνας πλὴν τῶν ὑπαγομένων εἰς τὰ βιβλία τοῦ Ἀναδόχου, εἰς ὃν τρόπον ταῦτα τηροῦνται εἴτε λαμβάνων πληροφορίας παρὰ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου, ὅπερ ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ προθύμως πᾶσαν ζητουμένην πληροφορίαν.

7) Ἐπίσης ὁ Ἐργοδότης δύναται νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ ἀναδόχου τὴν τήρησιν οἱωνδήποτε βιβλίων ἢ δελτίων κρινομένων ὑπ' αὐτοῦ ὡς ἀναγκαίων καὶ ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς αὐτὸν ἀνατεθείσης ὑπηρεσίας.

8) Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως προκειμένου περὶ μερῶν τῶν διαφόρων ἔργων, ἅτινα ἔσονται ἀφανῆ μετὰ τὴν περάτωσιν τῶν ἔργων τούτων, καλεῖ ἐγκαίρως τὸν ἐπόπτην ἵνα ἐπαληθεύσῃ διὰ τῆς ὑπηρεσίας του κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τῆς ὁμοειδοῦς τεχνικῆς ὑπηρεσίας τοῦ ἀναδόχου τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, ὧν ὁ ἐκ τῶν ὑστέρων ἔλεγχος δὲν εἶναι ἐφικτὸς ἢ τοὐλάχιστον εὐχερὴς συντασσομένων τῶν οἰκείων πρωτοκόλλων. Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ μετὰ περαίωσιν τῶν ἔργων ὧν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀλλοίωσις τῆς μορφῆς ἢ τῶν διαστάσεων ἐκ φυσικῶν αἰτίων μὴ δυναμένων νὰ προληφθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» ὑποχρεοῦται ὅπως ἐγκαίρως μεριμνᾷ περὶ τῆς συντάξεως τῶν σχετικῶν πρωτοκόλλων ὥστε νὰ μὴ προκαλῆται καθυστέρησις ἐν τῇ ἐργασίᾳ ἐκ τυχὸν βραδύτητος αὐτοῦ. Ἐπίσης ὁ «Ἐπόπτης τῶν Ἔργων» κατόπιν ἐγγράφου αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, ὑποχρεοῦται νὰ ἀνακοινοῖ αὐτῷ ἐγγράφως ἐὰν κατὰ τὴν γνώμην του τὰ ἑκάστοτε ἐκτελούμενα ἔργα ἐκτελοῦνται καλῶς καὶ συμφώνως πρὸς τὰ διαγράμματα, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τοὺς ὅρους τῆς παρούσης χωρὶς ὅμως ἡ καταφατικὴ τυχὸν γνώμην τοῦ ἐπόπτου νὰ μειοῖ τὴν εὐθύνην τοῦ ἀναδόχου ἐν περιπτώσει ἀντιθέτου γνώμης τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 19 ἐπιτροπῶν παραλαβῆς.

9) Ἡ «Ἐλεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐλέγχουσα τὸ σύμφωνον τῶν ἀναγραφομένων ποσῶν τῶν διαφόρων δαπανῶν πρὸς τὰ συναφῆ δικαιολογητικὰ τὸν ὀρθὸν καταλογισμὸν τῶν δαπανῶν τούτων εἰς τὰς γενικὰς κατηγορίας ἐξόδων καὶ ἐν γένει ὅτι αἱ δαπάναι δὲν ἐγένοντο κατὰ παράβασιν τῆς παρούσης συμβάσεως, ἀποφαίνεται ἠτιολογημένως περὶ τῆς ἀποδοχῆς τροποποιήσεως ἢ ἀπορρίψεως τῶν δαπανῶν τούτων, δικαιουμένων πρὸ πάσης ἀποφάσεως νὰ ζητήσῃ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου πᾶσαν συμπληρωματικὴν πληροφορίαν ἢ στοιχεῖα ἀναγκαιοῦντα διὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς.

10) Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐλεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποβάλλεται εἰς τὴν Διαχειριστικὴν Ἐπιτροπὴν δικαιουμένην νὰ ἐγκρίνῃ ἢ τροποποιήσῃ τὴν ἀπόφασιν ταύτην ἠτιολογημένως.

11) Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἐργοδότου ἀνακοινοῦται τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τριῶν μηνῶν ἀφ' ἧς ὑποβληθῶσιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου οἱ ὑπὸ κρίσιν λ)σμοὶ εἰς τὸν Ἐπόπτην τῶν Ἔργων». Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν πρὸς κρίσιν τῶν λ)σμῶν ἤθελον ζητηθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω συμπληρωματικαὶ πληροφορίαι καὶ στοιχεῖα, τὸ τρίμηνον παρατείνεται κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τὸ ἀπαιτηθησόμενον πρὸς ὑποβολὴν τῶν ὡς ἄνω πληροφοριῶν καὶ στοιχείων.

12) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἀπόφασις τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς δὲν ἀνακοινωθῇ τῷ Ἀναδόχῳ ἐντὸς τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀναγράψῃ τοὺς ὑποβληθέντας λογαριασμοὺς εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ ὁριστικῶς θεωρηθέντας ὡς ἐγκριθέντας. Ἐν περιπτώσει ὅμως ἐμπροθέσμου κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τῆς διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὰ βιβλία αὐτοῦ τοὺς λ)σμοὺς καθ' ὃν τρόπον οὗτοι ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς, δικαιούμενος ἐὰν ἔχῃ ἀντιρρήσεις νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν διαιτησίαν ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς ἀποφάσεως τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς. Παρερχομένης τῆς τριμήνου προθεσμίας ἀπράκτου οἱ ὑπὸ τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐγκριθέντες λογαριασμοὶ θεωροῦνται ὡς ὁριστικοί.

Χρηματοδότησις τρόπος πληρωμῆς.

Ἄρθρον 13.

1) Ἡ χρηματοδότησις διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης συμβάσεως ἐκτελεσθησομένων ἔργων καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν δι' αὐτὰ προβλεπομένων δαπανῶν βαρύνει τὴν Κοινότητα Κουκουβαούνων ἐνεργεῖται δὲ αὕτη ἐκ τοῦ προϊόντος τοῦ μεθ' ἑαυτῆς συναφθέντος μακροπροθέσμου δανείου παρὰ τῆς ΑΤΕ. καὶ τῆς ὡς ἄνω Κοινότητος κυρωθείσης διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 1469)1938 Ἀν. Νόμου. 2) Δέκα πέντε ἡμέρας πρὸ τῆς ἐνάρξεως ἑκάστου διμήνου, τὸ βραδύτερον ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν ἐργοδότην διὰ τοῦ Ἐπόπτου τῶν ἔργων συνθετικὸν προϋπολογισμὸν τῶν κατὰ τὴν κρίσιν του δαπανητέων κατὰ τὸ δίμηνον τοῦτο διάστημα ποσῶν λαμβανομένου ὑπ' ὄψει τόσον τοῦ εἰς χεῖρας αὐτοῦ διαθεσίμου ὑπολοίπου ἐκ τῶν προηγουμένων καταβολῶν ὅσον καὶ τῶν ἀναληφθεισῶν ὑποχρεώσεων.

3) Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ διμήνου τὸ βραδύτερον ἐγκρίνῃ συμφώνως πρὸς τὸ ἰσχύον πρόγραμμα ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, τὸν προϋπολογισμὸν τούτων καὶ καταθέσῃ τὸ σχετικὸν ποσὸν ἐν εἰδικῷ παρὰ τῇ Ἀγροτικῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἀναδόχου λογ)σμῷ ἐξ οὗ ὁ Ἀνάδοχος τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων ἀποσύρῃ τὰ ἑκάστοτε ἀναγκαιοῦντα αὐτῷ ποσά, ἀναγράφει ταῦτα ἐν τοῖς βιβλίοις αὐτοῦ εἰς πίστωσιν τοῦ ἐργοδότου.

4) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν κατὰ τὴν διάρκειαν ἑνὸς διμήνου τὸ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου ὡς ἄνω κατὰ τὸ ἐδ. 3 κατατεθὲν ποσὸν εἰς τὴν Ἀγροτικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ἤθελεν ἀποδειχθῇ ἀνεπαρκὲς διὰ τὰς δαπάνας τοῦ διμήνου τούτου ὁ Ἐργοδότης δύναται τῇ ἐγκαίρῳ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου νὰ συμπληρώσῃ τὸ ἀναγκαῖον ποσόν.

5) Ἐὰν ὁ Ἐργοδότης ἐντὸς τῆς κατὰ τὸ ἐδάφιον 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένης προθεσμίας δὲν καταθέσῃ παρὰ τῇ ΑΤΕ τὸ προϋπολογισθὲν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ποσόν, οὗτος δύναται νὰ διαλύσῃ μονομερῶς τὴν Σύμβασιν γνωστοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασίν του, τὸ βραδύτερον μέχρι τῆς 25ης τοῦ πρώτου μηνὸς τοῦ διμήνου εἰς ὃ ἀναφέρεται ὁ ὑποβληθεὶς προϋπολογισμὸς ὁπότε ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ πάντων τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐκτελεσθέντων ἔργων, εἰς οἵαν κατάστασιν ταῦτα εὑρίσκονται ἐπέχουσα θέσιν ὁριστικῆς τοιαύτης.

Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς τοιαύτης διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἐδαφίου 2 τοῦ ἄρθρου 22 τῆς Συμβάσεως.

Ἄρθρον 14.

Μηνιαῖαι Καταστάσεις

1) Ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως ἑκάστου μηνὸς ὁ Ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ἐπόπτην τῶν Ἔργων κατάστασιν εἰς διπλοῦν συντεταγμένην ἐμφαίνουσαν τὰ κατὰ

τὸν ἀμέσως προηγούμενον μῆνα δαπανηθέντα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ποσὰ ἅτινα ἀποτελοῦσι τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξίαν τῶν Ἔργων» εἰς ἃ προστίθενται τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ Ἔξοδα» καὶ τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 ὄφελος τοῦ ἀναδόχου. Ἡ κατάστασις αὕτη συνοδεύεται ἀπαραιτήτως ὑπὸ τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν δαπάνης διὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἐπισυναπτομένων ἐν κεκυρωμένῳ παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ἀντιγράφῳ. Διὰ παρομοίων καταστάσεων ὑποβάλλεται τῷ Ἐργοδότῃ καὶ πᾶσα ἄλλη δαπάνη προβλεπομένη ὑπὸ τῆς παρούσης ὡς καταβλητέα τῷ Ἀναδόχῳ.

2) Ἀποδείξεις ἀγραμμάτων προσυπογεγραμμέναι ὑπὸ δύο μαρτύρων εἶναι δεκταὶ ἄνευ συμβολαιογραφικῆς πράξεως μέχρι τοῦ ποσοῦ δραχμῶν τριῶν χιλιάδων (3.000).

3) Τὰ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δαπανώμενα καθ' ἕκαστον μῆνα εἰς ξένον νόμισμα, ποσὰ κατὰ τὴν ἀναγραφὴν αὐτῶν ἐν τῇ οἰκείᾳ μηνιαίᾳ καταστάσει ἀποτιμῶνται εἰς δραχμὰς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τιμῆς συναλλάγματος τῆς προκυπτούσης ἐκ τῶν δελτίων τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς τῶν σχετικῶν λ)σμῶν εἰς ξένον νόμισμα.

Ἄρθρον 15.

Καθορισμὸς τῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

1) Τὰ περὶ ὧν ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργα ἐκτελεσθήσονται παρὰ τοῦ ἀναδόχου, δαπάναις καὶ διὰ λογ)σμὸν τοῦ ἐργοδότου, ὑποχρεουμένου νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον πλὴν τῶν εἰδικῶν προβλεπομένων ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ποσῶν, ἅτινα καταβάλλονται τούτῳ ὡς ἐν ταῖς εἰδικαῖς περὶ τούτων διατάξεσι καθορίζεται.

α) Τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 16 «Ἀξίαν τῶν Ἔργων»

β) Τὰ κατὰ τὸ ἄρθρον 17 «Γενικὰ ἔξοδα τοῦ «Ἀναδόχου».

γ) Τὸ κατὰ τὸ ἄρθρον 18 «Ὄφελος τοῦ Ἀναδόχου».

Ἄρθρον 16.

Ἀξία τῶν ἔργων καὶ πληρωμὴ αὐτῶν.

1) Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθροις 13, 14 καὶ 15 ὁριζόμενα τὰς γενομένας δαπάνας διὰ τὴν πραγματικὴν ἀξίαν τῶν ἔργων ἐν ᾗ περιλαμβάνονται μόνον αἱ κάτωθι κατηγορίαι ἐξόδων.

α) Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων», ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 17 ἐδαφ. 2 μικρῶν ἐργαλείων, τὰ ὁποῖα βαρύνουν τὰ γενικὰ ἔξοδα τοῦ ἀναδόχου.

β) Αἱ δαπάναι μεταφορᾶς, συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν μηχανημάτων καὶ ἐργαλείων.

γ) Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ μεταφορᾶς ὑλικῶν ὡς καὶ παντὸς μηχανήματος καὶ ἐξαρτήματος χρησίμου πρὸς λειτουργίαν τοῦ Φράγματος.

δ) Αἱ δαπάναι προμηθείας καὶ ἐνοικιάσεως τῶν μεταφορικῶν μέσων πρὸς μεταφορὰν τῶν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν καὶ χωματισμῶν.

ε) Αἱ δαπάναι συντηρήσεως, κινήσεως καὶ λειτουργίας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδάφιον μεταφορικῶν μέσων.

στ) Τὰ ἡμερομίσθια τῶν ἐργατῶν, τεχνιτῶν, ἐπιστατῶν, ὁδηγῶν μέσων μεταφορᾶς, ὡς καὶ τῶν ἱππηλάτων μετὰ τοῦ ἀγωγέως των.

ζ) Αἱ εἰσφοραὶ Ἱδρύματος Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων καὶ αἱ τυχὸν ἀσφάλειαι τοῦ ἐν ἐδαφίῳ στ'. προσωπικοῦ ἢ αἱ ἀποζημιώσεις λόγῳ ἀτυχημάτων αὐτοῦ ὡς καὶ αἱ δαπάναι τῶν ἀπαραιτήτων φαρμακευτικῶν εἰδῶν παροχῆς πρώτων βοηθειῶν εἰς αὐτό.

η) Αἱ ἀποθῆκαι ὡς καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων.

2) Πᾶσαι αἱ ἀνωτέρω δαπάναι νοοῦνται τόσον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν κυρίων ἔργων ὡς καὶ τῶν ἐγκρίσει τοῦ ἐργοδότου κατασκευασθησομένων βοηθητικῶν ἢ συμπαρομαρτούντων πρὸς ταῦτα ἔργων.

3) Εἰς τὰς κατὰ τὸ ἐδαφ. α. β. γ. καὶ δ. τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίας δαπανῶν περιλαμβάνονται: τὸ τίμημα, οἱ τυχὸν παρὰ τοῦ ἀναδόχου πληρωθησόμενοι φόροι τέλη δασμοὶ ἢ δικαιώματα ἐν γένει, τὰ διάφορα ἔξοδα διὰ τὴν δοκιμὴν ἀσφαλείας ἐν γένει, φορτώσεις μεταφορᾶς, ἐκφορτώσεις, ἀποθήκευσιν, συντήρησιν, διανομὴν τῶν ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων ὡς καὶ πάσης δαπάνης διὰ χειρωνακτικὰς ἐργασίας ἀπαιτουμένας διὰ τὰς ὡς ἄνω, ἀπὸ τοῦ τόπου ἀγορᾶς ἢ παραδόσεως μέχρι τοῦ τόπου τῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν.

4) Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδαφ. στ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων συμπεριλαμβάνονται αἱ ἀποδοχαὶ καὶ τὰ τυχὸν ἐγκριθησόμενα ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου μεταφορικὰ ἔξοδα τοῦ ἐν ταύτῃ ἀναφερομένου προσωπικοῦ τοῦ ἀσχολουμένου εἰς τὴν ἐκτέλεσιν χωματουργικῶν, τεχνικῶν ἔργων, ὁδοστρωσίας ἢ οἱασδήποτε χειρωνακτικῆς ἐργασίας ἔν τε τοῖς ἔργοις καὶ ταῖς ἀποθήκαις ἐν γένει, τοῦ ἀσχολουμένου ἀποκλειστικῶς εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν μηχανημάτων προσωπικοῦ, τῶν παρατηρητῶν τῶν ὑδρολογικῶν σταθμῶν, ὡς ἐπίσης καὶ τῶν φυλάκων τῶν ἐποπτῶν ἰατρῶν καὶ νοσοκόμων ἐφ' ὅσον τὸ σύνολον τῆς ἰατρικῆς περιθάλψεως δὲν ἀναλάβῃ τὸ Ἵδρυμα τῶν Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων, ὧν φυλάκων, ἐποπτῶν, ἰατρῶν καὶ νοσοκόμων ὁ ἀριθμὸς ἀναλόγως τῶν ἀναγκῶν ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων μετὰ πρότασιν τοῦ ἀναδόχου.

5) Εἰς τὴν κατὰ τὸ ἐδάφ. η τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου κατηγορίαν ἐξόδων περιλαμβάνονται αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου ἔργων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὰ ἐνοίκια τῶν ὁπουδήποτε ἑτέρων ἀποθηκῶν καὶ μηχανικῶν ἐγκαταστάσεων, ὡς καὶ αἱ δαπάναι κατασκευῆς καὶ συντηρήσεως τῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τυχὸν ἀπαιτηθησομένων ὑποστέγων ἐργατικοῦ προσωπικοῦ μηχανημάτων ἢ μικρῶν προσωρινῶν γραφείων τῶν Μηχανικῶν τῶν ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἐγκριθησομένων.

Ἄρθρον 17.

Γενικὰ ἔξοδα.

1) Εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται διὰ τὰ γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα ποσοστὸν ἴσον πρὸς 5 ο)ο (πέντε) ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἀξίας ἔργων ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφους α δ καὶ ζ δαπανῶν ἐφ' ὧν, καταβληθήσεται διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν μειούμενον ποσοστὸν ἴσον πρὸς 2 ο)ο (δύο) λογισθησόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

2) Τὰ ὡς ἄνω Γενικὰ ἔξοδα περιλαμβάνουσι τοὺς φόρους κατὰ τὰ εἰδικώτερον ἐν ἄρθρῳ 23 καθοριζόμενα καὶ τὰς δαπάνας διὰ τὴν προμήθειαν καὶ ἐπὶ τόπου μεταφορὰν ἁπάντων τῶν μικρῶν ἐργαλείων, τὰ ὁποῖα θεωροῦνται αἱ παντὸς εἴδους δαπάναι, πτύα, σφύρες, μπαραμῆνες, λοστοί, κοπίδια καὶ σφῆνες κλπ. διὰ τὴν τεχνικὴν διοικητικὴν καὶ λογιστικὴν ὑπηρεσίαν πρὸς διευκόλυνσιν καὶ ἔλεγχον τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων καὶ τῆς ἐκπονήσεως τῶν μελετῶν ὡς καὶ ἐν γένει πᾶσαν δαπάνην μὴ ἀναγραφομένην εἰς τὰς ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ καθορισθείσας δαπάναις τῆς ἀξίας τῶν ἔργων καὶ ἥτις ὡς ἐκ τῆς φύσεως αὐτῆς καὶ τῆς γενικῶς ἐν Ἑλλάδι ἐπικρατούσης ἐν τῇ πρακτικῇ συνηθείας, δύναται εὐλόγως νὰ θεωρηθῇ ὡς Γενικὸν Ἔξοδον.

3) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν παρουσιασθῇ δαπάνη μὴ ἀναγραφομένη ἐν τῇ ἀξίᾳ τῶν ἔργων, ὁ καταλογισμὸς αὐτῆς εἰς τὴν «Ἀξίαν τῶν Ἔργων» ἢ τὰ γενικὰ ἔξοδα κανονίζεται κοινῇ συμφωνίᾳ τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων καὶ τοῦ ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει διαφωνίας αὕτη λύεται ὁριστικῶς καὶ τελεσιδίκως ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἑνὸς ἀντιπροσώπου τοῦ ἐργοδότου καὶ ἑνὸς ἀντιπρσώπου τοῦ ἀναδόχου.

4) Ὁ Ἐπισπεύδων τὴν διατησίαν ὑποβάλλει τὴν σχετικὴν αἴτησιν εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν μετὰ τοῦ ἐπιδοτηρίου τῆς πρὸς τὸν ἀντίδικον προσκλήσεως αὐτοῦ, ὅπως ὁ τελευταῖος οὗτος ὁρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ. Ὁ ἀντίδικος ὀφείλει νὰ διορίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως αὐτῷ τῆς προσκλήσεως

τοῦ ἐπισπεύδοντος, κοινοποιῶν τὸν διορισμὸν τοῦτον εἰς τὸν Πρόεδρον τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν. Ὁ ἐπισπεύδων ὀφείλει νὰ ὁρίσῃ τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ ἐν τῇ πρὸς τὸν Πρόεδρον τῶν Ἐφετῶν ὑποβαλλομένῃ αἰτήσει περὶ διαιτησίας.

5) Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἤθελε διορισθῇ ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀντιδίκου ἐκτὸς τῆς ἀνωτέρω 30ημέρου προθεσμίας τὸν ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ, ὁρίζει ὁ Πρόεδρος τῶν Ἐφετῶν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λύσεως τῆς προθεσμίας.

6) Ἡ ἀπόφασις τῆς Ἐπιτροπῆς λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐκδίδεται δὲ ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς διαιτησίαν καὶ εἶναι ὁριστικὴ τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον ὑποκειμένη, μὴ χωρούσης κατ' αὐτῆς οὐδὲ τῆς ἀκυρωτικῆς ἀγωγῆς ἢ ἀνακοπῆς μετὰ τοῦ ἐνταλματος τῆς ἐκτελέσεώς.

7) Τὰ ἔξοδα διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῆς διαιτητικῆς Ἐπιτροπῆς βαρύνουσι τὸν ἕτερον ἢ καὶ ἀμφοτέρους τοὺς ἀντιδίκους ὡς θέλει ὁρίσῃ ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις τοῦ ποσοῦ τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν μελῶν ὁριζομένου ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Ἄρθρον 18.

Ἐργολάβικον ὄφελος τοῦ ἀναδόχου.

1) Ὁ ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον ὡς ἐργολαβικὸν ὄφελος αὐτοῦ ποσοστὸν ἴσον πρὸς 3 ο)ο (τρία) ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 16 ἀξίας τῶν ἔργων, ἐξαιρέσει τῶν κατὰ τὰς παραγράφου α, δ, καὶ ζ δαπανῶν, ἐφ' ὧν καταβληθήσεται διὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν μειωμένον ποσοστὸν καὶ ἴσον πρὸς 2 ο)ο (δύο) λογιζόμενον ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης.

Ἄρθρον 19.

Προσωρινὴ καὶ ὁριστικὴ παραλαβὴ τῶν ἔργων. Συντήρησις αὐτῶν.

1) Ἅμα τῇ ἀποπερατώσει ἔργου τινὸς αὐτοτελοῦς ἢ τμήματος ἔργου δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ αὐτοτελῶς ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν αὐτοῦ καὶ ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ ἐνεργήσῃ ταύτην ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν Ἐργοδότην. Ἡ προσωρινὴ παραλαβὴ διενεργεῖται ὑπὸ Ἐπιτροπῆς ὁριζομένης ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ ἀναδόχου ἐγκαίρως καὶ ἐγγράφως καλουμένου πρὸς τοῦτο. Δύναται ὅμως ὁ ἀνάδοχος νὰ ζητήσῃ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν ἔργου αὐτοτελοῦς μὲν ἀλλὰ μὴ δυναμένου νὰ λειτουργήσῃ ἐφ' ὅσον ἡ λειτουργία τοῦ καθίσταται ἀδύνατος λόγῳ ἀναβολῆς τῆς ἐκτελέσεως ἔργου ἢ τμήματος ἀπαραιτήτου διὰ τὴν λειτουργίαν ταύτην ἐνταλθείσης ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου.

2) Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς παραλαβῆς συντάσσει εἰς τετραπλοῦν τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἐν ᾧ ἀναγράφεται πᾶσα παρατηρηθεῖσα ὑπ' αὐτῆς κακοτεχνία παράλειψις ἢ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν παρὰ τὰς ἐγκεκριμένας μελέτας, τὰς συγγραφὰς ὑποχρεώσεων καὶ τὰς ἐγγράφους διαταγὰς τοῦ Ἐπόπτου τῶν Ἔργων ἐπίσης δὲ καὶ τὴν γνώμην αὐτῆς περὶ τῆς ρυθμίσεως τῶν ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων προκυπτόντων ζητημάτων.

3) Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἁρμοδίως κληθεὶς δὲν παραστῇ εἰς τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν γίνεται μνεία τούτου ἐν τῷ σχετικῷ πρωτοκόλλῳ, ὅπερ κοινοποιεῖται τῷ ἀναδόχῳ κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ καὶ ἐπὶ ἀποδείξει.

Τοῦτ' αὐτὸ γίνεται καὶ ἐὰν ὁ ἀνάδοχος παραστῇ μὲν εἰς τὴν παραλαβὴν ἀρνηθῇ ὅμως νὰ ὑπογράψῃ τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον, ἀνεπιφυλάκτως ἢ μετ' ἐπιφυλάξεως.

4) Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς ἐν παραγράφῳ 1 διμήνου προθεσμίας διὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβὴν τὰ ἔργα περὶ ὧν αὕτη θεωροῦνται ὡς προσωρινῶς παραληφθέντα.

5) Μετὰ παρέλευσιν δώδεκα μηνῶν ἀπὸ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς ἑκάστου τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων καὶ ἐφ' ὅσον ταῦτα δύνανται νὰ λειτουργήσωσι αὐτοτελῶς ἔχουσι δὲ ἀποπερατωθῇ πᾶσαι αἱ ἐπιβληθεῖσαι ὑπὸ τῶν Ἐπιτροπῶν τῶν προσωρινῶν παραλαβῶν συμπληρωματικαὶ ἐργασίαι τῶν διαφόρων ἔργων καὶ ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀνωτέρω δωδεκαμήνου προθεσμίας διενεργεῖται ἡ ὁριστικὴ παραλαβὴ ἰσχυουσῶν καὶ διὰ ταύτην τῶν διὰ τὴν προσωρινὴν ἐν ἐδαφίοις 1, 2, 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένων προθεσμιῶν διατυπώσεων καὶ προϋποθέσεων.

Ἄρθρον 20.

Διαιτησία

1) Πᾶσα διαφορὰ ἢ διαφωνία μεταξὺ Ἐργοδότου καὶ τοῦ ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογήν, ἐκτέλεσιν καὶ ἑρμηνείαν τῆς παρούσης Συμβάσεως ἀκόμη καὶ ἐν περιπτώσει καθ' ἣν τὸ ἀντικείμενον αὐτῆς δὲν δύναται νὰ καθορισθῇ χρηματικῶς ἐξαιρέσει τῶν τυχὸν δυναμένων νὰ προκύψωσι διαφορῶν καὶ διαφωνιῶν κατὰ τὴν ἔγκρισιν τῶν μελετῶν τῶν ἔργων ἢ τῶν μεταγενεστέρων καὶ συμπληρώσεων αὐτῶν ὡς καὶ τῶν τοιούτων ἐπὶ τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς αἵτινες πᾶσαι λύονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν τοῦ ἐργοδότου μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Συμβουλίου τῶν Δημοσίων ἔργων ἐκδιδομένην λύεται διὰ διαιτησίας. Ὡς διαιτηταὶ ὁρίζονται ὁ Πρόεδρος τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐφετῶν καὶ ὁ ἀρχαιότερος τῶν ἐν Ἀθήναις ὑπηρετούντων Ἐφετῶν, ἢ τούτων κωλυομένων οἱ νόμιμοι αὐτῶν ἀναπληρωταὶ καὶ δύο ἕτεροι τεχνικοί ὧν τὸν μὲν ἕνα ὁρίζει ὁ Ἐργοδότης τὸν δὲ ἕτερον ὁ Ἀνάδοχος ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀφ' ἧς ὁ ἕτερος τῶν συμβαλλομένων κοινοποιήσῃ τὸν διορισμὸν τοῦ ἰδίου διαιτητοῦ χωρὶς ν' ἀπαιτεῖται ἡ τήρησις τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 106 τῆς Πολιτικῆς Δικονομίας.

2) Ἐὰν ὁ ἐργοδότης ἢ ὁ ἀνάδοχος δὲν ὁρίσωσι ἐντὸς τῆς τριακονθημέρου προθεσμίας διαιτητὴν ὁρίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἐντὸς τῆς προθεσμίας εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸν ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεως τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν.

3) Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως ἢ κωλύμματος ἑνὸς ἢ πλειόνων ἐκ τῶν διαιτητῶν ὅπως ἀναλάβωσιν ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διαιτησίαν ἐὰν μὲν οὗτοι εἰσὶν ἐκ τῶν δικαστικῶν προσώπων καλοῦνται εἰς ἀναπλήρωσιν, ἐὰν δὲ εἰσὶν ἐκ τῶν ὑπὸ τῶν συμβαλλομένων διορισθέντων διορίζεται ἕτερος τοιοῦτος ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μέρους ἐντὸς προθεσμίας εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς εἰς αὐτὸ προσκλήσεως ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τῶν μερῶν. Ἐν περιπτώσει δὲ μὴ διορισμοῦ τοιούτου διορίζεται οὗτος ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς εἰκοσαημέρου ποὸς διορισμὸν προθεσμίας ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἡ ἄρνησις τινος ἢ πλειόνων ἐκ τῶν διαιτητῶν νὰ ἀναλάβωσι ἢ ἐξακολουθήσωσι τὴν διαιτησίαν βεβαιοῦται πρότερον διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

4. Οἱ διαιτηταὶ οὗτοι δικάζουσιν ὁρισμένως τελεσιδίκως καὶ ἀμετακλήτως τῆς ἀποφάσεως αὐτῶν λαμβανομένης κατὰ πλειοψηφίαν καὶ μὴ ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος ἐκτελέσεως.

5. Ἐν περιπτώσει ἰσοψηφίας τῶν τεσσάρων διαιτητῶν βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν ὁ ἐργοδότης καὶ ὁ ἀνάδοχος διορίζουσιν ἀπὸ κοινοῦ πέμπτον διαιτητήν, ἐν διαφωνίᾳ δὲ περὶ τοῦ προσώπου αὐτοῦ διορίζει τοῦτον ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου.

6. Μετὰ τὸν διορισμὸν τοῦ πέμπτου διαιτητοῦ συζητεῖται ἀπὸ κοινοῦ ὑπὸ πάντων ἡ ὑπόθεσις καὶ ἐκδίδεται ὑπὸ τούτων ἡ ἀπόφασις ἥτις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν. Ἡ ἀπόφασις αὕτη ὡς καὶ ἡ ὑπὸ μόνου τῶν διαιτητῶν ἐκδιδομένη εἶναι ὁριστική, τελεσίδικος καὶ ἀμετάκλητος μὴ ὑποκειμένη καὶ αὕτη εἰς οὐδὲν τακτικὸν ἢ ἔκτακτον ἔνδικον μέσον. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

7. Οἱ διαιτηταὶ δικάζοντες ἄνευ δεσμεύσεως ὑπὸ οὐδενὸς οἰκονομικοῦ τύπου ὀφείλουσι νὰ ἐκδίδωσι τὴν ἀπόφασιν αὐτῶν

ἐντὸς δύο τὸ πολὺ μηνῶν ἀπὸ τῆς παραδόσεως αὐτοῖς τῶν ἐγγράφων τῆς ὑποθέσεως βεβαιουμένης διὰ πράξεως τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

Τὰ αὐτὰ ἰσχύουσιν ἐν περιπτώσει διορισμοῦ μετ' ἰσοψηφίαν πέμπτου διαιτητοῦ. Τὰς προθεσμίας ταύτας δύναται νὰ παρατείνῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπὶ τῇ αἰτήσει τινὸς τῶν ἐνδιαφερομένων ἢ τοῦ Προέδρου τῶν Ἐφετῶν.

8. Τὰ ἔξοδα τῆς διαιτησίας καὶ ἡ ἀποζημίωσις τῶν διαιτητῶν βαρύνουσι τὸν ἡττημένον ἐν τῇ διαιτησίᾳ ἐφαρμοζομένων τῶν ἐν ἐδαφ. 2 καὶ 3 τοῦ ἄρθρου 21 τῆς Πολ. Δικονομίας.

Τὰ ποσοστὰ τούτων ἅτινα θέλουσι βαρύνει ἕκαστον διάδικον ὁρίζει ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις τὸ δὲ ποσὸν τῆς ἀποζημιώσεως ἑκάστου τῶν διαιτητῶν ὁρίζεται ὑπὸ τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης.

9. Τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἐδάφια 1 ἕως 8 καθοριζομένης διαδικασίας ἐπιλύσεως τῶν διαφορῶν ἢ διαφωνιῶν δύναται νὰ προηγηθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου ἡ κάτωθι συμβιβαστικὴ διαδικασία.

Ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων εὐθὺς ἅμα τῇ γενέσει τῆς διαφορᾶς ἢ διαφωνίας ὁρίζει ἕνα ἀντιπρόσωπόν του, οἱ δύο δὲ οὗτοι συνερχόμενοι ἐξετάζουσι καὶ λύουσι τὴν διαφοράν ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας των διαπιστουμένης δι' ἐκθέσεως συνταχθησομένης καὶ ὑπογραφομένης καὶ ὑπὸ τοῦ ἑνὸς μόνον τῶν ὡς ἄνω ἀντιπροσώπων ἡ λύσις τῆς διαφορᾶς παραπέμπεται εἰς τὴν περὶ ἧς τὸ παρὸν ἄρθρον διαιτησίαν.

Ὡς πρὸς τὸν διορισμὸν τῶν ἀντιπροσώπων διαδικασίαν τῆς προθεσμίας, ἰσχὺν τῆς ἀποφάσεως κλπ. ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν ἐδαφίων 1 ἕως 8 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 21.

Δωσιδικία. Ἀνάληψις δικῶν.

1. Ἅπασαι αἱ ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ αἵτινες ἤθελον προκύψει μεταξὺ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἑνὸς καὶ οἱουδήποτε τρίτου, πλὴν τοῦ ἐργοδότου, ἀφ' ἑτέρου σχέσιν ἔχουσαι πρὸς τὴν ἑρμηνείαν ἢ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, εἴτε οἱονδήποτε ἕτερον ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς αὐτὰς ὡς ἄνω διατάξεις ὑπάγονται πᾶσαι αἱ προκύψασαι ἀμφισβητήσεις καὶ διαφοραὶ μεταξὺ ἀναδόχου καὶ προμηθευτῶν, ἐφόσον δὲν καθορίζεται ἄλλως ἐν ταῖς μετ' αὐτῶν συμφωνίαις. Τὸ Ἐφετεῖον δικάζει κατὰ τὴν ἐν παραγράφοις 3 καὶ 4 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Νόμου 6096 διαδικασίαν.

2. Εἰς πᾶσαν ἀνεξαιρέτως περίπτωσιν καθ' ἣν τρίτοι τυχὸν βλάπτονται ἢ ἀξιοῦσιν ὅτι βλάπτονται ἐκ τῆς παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἀμέσως ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, οὗτοι τὰς σχετικὰς αὐτῶν ἀγωγὰς καὶ ἐν γένει οἱαδήποτε ἐνδικα μέσα δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀπευθύνουσιν εἰς τὰ ἁρμόδια κατὰ τὸ κοινὸν δίκαιον δικαστήρια.

3. Εἰς πάσας τὰς κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια δίκας ὁ ἐργοδότης προσεπικαλούμενος ὑποχρεοῦται νὰ παρέμβῃ καὶ ἀμφισβητήσῃ τὴν πρὸς ἀποζημίωσιν ὑποχρέωσιν συμμαχῶν μετὰ τοῦ ἀναδόχου.

Τῆς μὴ τυχὸν προσεπικλήσεως τούτου ἢ τῆς μὴ μετὰ τὴν προσεπίκλησιν παρεμβάσεως αὐτοῦ αἱ συνέπειαι κριθήσονται κατὰ τοὺς κειμένους νόμους. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἐκδοθησομένη ἀπόφασις κρίνουσα τυχὸν καὶ τὸν ὑπολογισμὸν μεταξὺ ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου διὰ τὴν καταβολὴν τῆς ἐπιδικασθησομένης ἀποζημιώσεως τοῦ τρίτου, δὲν ἤθελε γίνῃ ἀποδεκτὴ παρὰ τοῦ εἰς ὃν καταλογίζεται αὕτη δύναται οὗτος νὰ ἐφεσιβάλῃ τὴν ὡς ἄνω ἀπόφασιν ὡς πρὸς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐνώπιον τῆς κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον 20 διαιτησίας καὶ συμφώνως πρὸς τὴν κατ' αὐτὴν καθοριζομένην διαδικασίαν ἀποκλειομένης τῆς ἀσκήσεως οἱουδήποτε τακτικοῦ ἢ ἐκτάκτου ἐνδίκου μέσου. Κατὰ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως τῆς διαιτησίας δὲν χωρεῖ οὐδ' ἡ ἀκυρωτικὴ τῆς διαιτησίας ἀγωγὴ ἢ ἀνακοπὴ κατὰ τοῦ ἐντάλματος τῆς ἐκτελέσεως.

4. Αἱ δικαστικαὶ δαπάναι περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀμοιβῆς τοῦ δικηγόρου εἰς ἃς ἤθελε τυχὸν ὑποβληθῇ ὁ ἀνάδοχος συνεπείᾳ τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια δικῶν ἐφ' ὅσον αἱ καταβληθησόμεναι εἰς τρίτους ἀποζημιώσεις θεωρηθῇ ὅτι βαρύνουσι τὸν ἐργοδότην καταβάλλονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου εἰς ἀνάδοχον ὁμοίως βάσει ἰδιαιτέρων καταστάσεων θεωρουμένων τούτων παρὰ τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Ἄρθρον 22.

Μείωσις ρυθμοῦ ἐκτελέσεως ἔργων. Προσωρινὴ διακοπή. Ὁριστικὴ διακοπή. Διάλυσις τῆς Συμβάσεως.

1. Ἐν περιπτώσει γεγονότων ἀνωτέρας βίας δημιουργούντων κατάστασιν τοιαύτην ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπηται ἡ ἀπόλυτος ἐξακολούθησις τῶν ἔργων, τόσον ὁ ἐργοδότης ὅσον καὶ ὁ ἀνάδοχος δύνανται ἢ νὰ μειώσωσι τὸν ρυθμὸν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἢ καὶ νὰ διακόψωσι προσωρινῶς τὴν ἐκτέλεσιν αὐτῶν μέχρις οὗ παρέλθῃ ἡ κατάστασις αὕτη, ἢ καὶ νὰ διακόψωσιν ὁριστικῶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ τῆς παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων ἔργων διαλυομένης οὕτω ταύτης.

Ἐὰν ἡ μείωσις τοῦ ρυθμοῦ τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ἡ προσωρινὴ διακοπὴ αὐτῶν παραταθῇ πέραν τῶν τριῶν μηνῶν ἡ Σύμβασις δύναται νὰ διαλυθῇ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου ἢ τοῦ ἀναδόχου ἐκτὸς τῆς περιπτώσεως καθ' ἣν ὁ ἐργοδότης ἕνα μῆνα πρὸ τῆς λήξεως τῆς τριμήνου προθεσμίας εἰδοποιήσῃ ἐγγράφως τὸν ἀνάδοχον ὅτι παρατείνει τὴν προθεσμίαν ταύτην, ἐπὶ χρονικὸν διάστημα μὴ δυνάμενον ὅμως νὰ ὑπερβῇ ἑτέρους δύο μῆνας πέραν τοῦ ὁποίου ἡ Σύμβασις διαλύεται ἐκτὸς ἂν ἤθελεν ἀποφασισθῇ ἀμοιβαίᾳ συναινέσει ἐργοδότου καὶ ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει μειώσεως τοῦ ρυθμοῦ ἢ προσωρινῆς διακοπῆς τῶν ἔργων κατὰ τ' ἀνωτέρω τῇ ἀποφάσει ἢ τῇ συγκαταθέσει τοῦ ἐργοδότου παρατείνεται ἀντιστοίχως μόνον ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρούσης Συμβάσεως προθεσμία τῆς ἀπερατώσεως τῶν ἔργων.

2. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς Συμβάσεως ἐνεργεῖται ἡ παραλαβὴ τῶν ἔργων εἰς οἵαν κατάστασιν ταῦτα εὑρίσκονται ἐπέχουσα θέσιν ὁριστικῆς τοιαύτης ὁ δὲ ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον.

α') Πάσας τὰς ὡς «ἀξία τῶν ἔργων» γενομένας δαπάνας συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

β') Πάσας τὰς ἐντὸς τῶν ὅρων τῆς παρούσης ἀναληφθείσας ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεώσεις ἀφορώσας τὴν ἀξίαν τῶν ἔργων.

γ') Τὰ ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω δαπανῶν ἀναλογοῦντα συμφώνως τῇ συμβάσει γενικὰ αὐτοῦ ἔξοδα καὶ ὄφελος.

Ἐπίσης ἐπιστρέφονται τῷ ἀναδόχῳ αἱ εἰς χεῖρας τοῦ ἐργοδότου πάσης φύσεως ἐγγυήσεις καὶ κρατήσεις ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχει περίπτωσις κρατήσεως μέρους ἢ τοῦ ὅλου τούτων ἕνεκα κακοτεχνιῶν ἢ μὴ τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως.

2. Ἡ σύμβασις δύναται ἐπίσης νὰ διαλυθῇ τῇ ἀμοιβαίᾳ τῶν συμβαλλομένων μερῶν συναινέσει ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅπως ὁ ἐργοδότης καταβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ καθοριζόμενα ποσά, ἐνεργουμένης πρὸς τοῦτο καὶ τῆς παραλαβῆς τῶν ἔργων.

Ἡ τοιαύτη κοινὴ συναίνεσις διαπιστοῦται δι' ἁπλῆς συμβολαιογραφικῆς πράξεως.

3. Οἱ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἐδαφίου 1 περιπτώσεις α' καὶ β' τοῦ παρόντος ἄρθρου λογαριασμοὶ πρὸς ἀποπληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἐλεγχθήσονται καὶ ἐγκριθήσονται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 23.

Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φόρων, δασμῶν, κρατήσεων κλπ.

Ὁ ἀνάδοχος ἀπαλλάσσεται παντὸς ἐν γένει φόρου, δασμοῦ, δικαιωμάτων, τελῶν, κρατήσεων ἐν γένει ὑπὲρ τρίτων εἰσ-

φορῶν κλπ. ἐπὶ πλέον τῶν δυνάμει τοῦ Ἀναγκ. Νόμου ὑπ' ἀριθ. 1469)1938 ὡς καὶ τοῦ ἄρθρου 7 τῆς συμβάσεως «περὶ ὑδραυλικῶν ἔργων Παμίσου» τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Α. Ν. 358 τοῦ 1936 ἰσχυουσῶν ἀπαλλαγῶν.

Ἄρθρον 24.

Ἔκπτωσις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἀπορρεόντων δικαιωμάτων αὐτοῦ δι' ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης κατόπιν προτάσεως τῆς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργείου Συγκοινωνίας.

α') Ἐὰν μὴ ἄρξηται τῶν ἔργων ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 3 ὁριζομένης προθεσμίας ἢ ἐὰν διακοπτομένης τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, ἐξ ὑπαιτιότητος αὐτοῦ τούτου τοῦ ἀναδόχου δὲν ἐπαναλάβῃ οὗτος τὴν ἐκτέλεσιν ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς ἐπὶ τούτῳ ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ ἐργοδότου. Νοεῖται ὅμως ὅτι ὡς ἔναρξις τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων ἢ ὡς ἐπανάληψις τῆς διακοπείσης ἐκτελέσεως αὐτῶν θεωροῦνται μόνον ἡ καλῇ πίστει κανονικὴ καὶ ἀνάλογος πρὸς τὰ ἔργα ἐργασία.

β') Ἐὰν δὲν ἀποπερατώσῃ τὰ ἔργα ἐντὸς δώδεκα μηνῶν τὸ πολὺ ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς κατὰ τὸ ἄρθρον 4 τῆς παρούσης συμβάσεως προθεσμίας ἀποπερατώσεως αὐτῶν μὴ ὑπολογιζομένων εἰς τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα τῶν δυνάμει τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως χορηγηθησομένων παρατάσεων.

γ') Ἐὰν ἐπιδείξῃ κακοπιστίαν, τεχνικὰς ἢ λογιστικὰς ἀταξίας ἀδικαιολόγητον βραδύτητα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ὑποχρεώσεων αὐτοῦ βαρεῖαν ἀμέλειαν, ἔλλειψιν ἐπιμελείας περὶ τὴν παραφυλακὴν τῶν συμφερόντων τοῦ ἐργοδότου, καὶ παράλειψιν περὶ τὴν ἐφαρμογὴν μέτρων θεραπείας πρὸς διόρθωσιν τοιούτων σφαλμάτων, μετὰ τὴν ἔγγραφον πρὸς τοῦτο πρόσκλησιν τοῦ ἐργοδότου.

2. Πᾶσαι αἱ ἐν ταῖς ἀνωτέρω περιπτώσεσι παραβάσεις ἢ παραλήψεις τοῦ ἀναδόχου τότε μόνον ἀποτελοῦσι λόγον ἐκπτώσεως, ὅταν δὲν ὀφείλονται εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ δὲν προέρχονται ἐξ ἐλλείψεως τῶν προϋποθέσεων περὶ ὧν τὰ ἄρθρα 2, 3, 4, 13 καὶ 22 τῆς παρούσης συμβάσεως. Ἐννοεῖται οἰκοθεν ὅτι διδομένης ἐντολῆς τοῦ ἐργοδότου πρὸς τὸν ἀνάδοχον πρὸς ἐπανάληψιν τῶν ἔργων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 21 τῆς παρούσης ἡ τυχὸν ἄρνησις τοῦ ἀναδόχου πρὸς συμμόρφωσιν συνεπάγεται τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ προηγουμένου ἐδαφίου.

3. Ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Διοικήσεως Πρωτευούσης νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν κατὰ τὸ ἄρθρον 20 διαιτησίαν.

4. Ἐὰν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ ἀναδόχου ἡ ἐγγύησις αὐτοῦ ἐκπίπτει ὑπὲρ τοῦ ἐργοδότου πρὸς πληρωμὴν τῶν ὑπὸ τῆς διαιτησίας τοῦ ἄρθρου 20 τῆς παρούσης καθορισθησομένων ζημιῶν τοῦ ἐργοδότου ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἐκπτώσεως, ἐπιστρεφομένου εἰς τὸν ἀνάδοχον μόνον τοῦ τυχὸν ὑπολοίπου.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ διαιτησία κυρώσῃ τὴν ἔκπτωσιν τοῦ ἀναδόχου ἐνεργεῖται ἐπὶ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἡ ἀπογραφὴ τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν προμηθευθέντων ὑλικῶν, ἐργαλείων καὶ μηχανημάτων καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐκκαθάρισις τῆς ἐργοληψίας ἐντὸς τῆς τασσομένης ὑπὸ τῆς διαιτητικῆς ἀποφάσεως προθεσμίας, καταβαλλομένου τῷ ἀναδόχῳ παντὸς ποσοῦ, ὅπερ θὰ προκύψῃ ἐκ τῆς ἐκκαθαρίσεως συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν παραγράφων α', β' καὶ γ' τοῦ ἐδαφίου 1 τοῦ ἄρθρου 22 ὅτι δικαιοῦται λαμβάνειν, τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ἐγγυήσεων κανονιζομένης συμφώνως πρὸς τὸ προηγούμενον ἐδάφιον.

Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος καλούμενος δι' ἐγγράφου προσκλήσεως τοῦ ἐργοδότου κοινοποιουμένης διὰ δικαστικοῦ κλητῆρος δὲν προσέλθῃ, ἡ ἀπογραφὴ διενεργεῖται ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ θεωρουμένη ὡς ἔγκυρος.

Ἄρθρον 25.

Ἐγγύησις.

1. Πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ ἐργοδότου διὰ τὴν καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν καὶ τὴν ἐν γένει τήρησιν τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἰσχύος τῆς συμβάσεως καταθέσῃ εἰς τὸν ἐργοδότην ἐπὶ ἀποδείξει, ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν μιᾶς τῶν Τραπεζῶν Ἀγροτικῆς, Ἐθνικῆς, Ἑλλάδος καὶ τῶν ἄλλων τῆς ὑπ' ἀριθ. 18648 π. ἔ. διαταγῆς Ὑπουργείου Συγκοινωνίας, διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου διὰ ποσὸν ἴσον πρὸς τὰ τρία ἑκατοστὰ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς παρούσης ἔργων, ἥτις ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἅμα ὡς αἱ κατὰ τὸ ἑπόμενον ἐδάφιον 2 τοῦ παρόντος κρατήσεις ἤθελον ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῆς ἀρχικῆς ἐγγυήσεως.

2. Ἐκτὸς τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀρχικῆς ταύτης καὶ κυρίας ἐγγυήσεως ὁ ἀνάδοχος δέχεται ὅπως ὁ ἐργοδότης, κρατῇ ἐκ τῶν ἑκάστοτε πληρωτέων αὐτῷ ποσῶν ποσοστὸν ἐκ ὅ ο)ο.

3. Ὁσάκις τὸ σύνολον τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδαφ. 2 τοῦ παρόντος κρατήσεων ἤθελον ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητῇ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ποσοῦ τούτου, παρέχων ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν δι' ἴσον ποσὸν μιᾶς τῶν ἀνωτέρω καθοριζομένων Τραπεζῶν διατυπώσεως καθοριζομένης ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου.

4. Αἱ ἐκ τοῦ ποσοστοῦ 5 ο)ο ἀνάλογοι δι' ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης ἔργων κρατήσεις ἀποδίδονται τῷ ἀναδόχῳ μόνον μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τῶν ἀντιστίχων ἔργων. Ἐν περιπτώσει ὅμως καθ' ἣν ἐπὶ τῇ αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου, μετὰ πρότασιν τῆς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς πάντως δὲ μετὰ τὴν προσωρινὴν παραλαβήν, ἤθελε κριθῇ ὅτι αἱ γενόμεναι κρατήσεις ὑπερβαίνουσι τὸ ἀναγκαῖον ποσὸν πρὸς ἐξασφάλισιν τοῦ ἐργοδότου κατὰ τὸν μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς χρόνον δύναται ὁ Ὑπουργὸς Διοικήσεως Πρωτευούσης νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ἀπόδοσιν ἀναλόγου μέρους τῶν κρατήσεων καὶ πρὸ τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς.

Ἄρθρον 26.

Πρόσθετα ἔργα.

1. Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἀναθέσῃ τῷ ἀναδόχῳ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἄλλων ἔργων σχετικῶν πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ Φράγματος καὶ τοὺς διὰ τούτου προβλεπομένους ἀντικειμενικοὺς σκοπούς.

2. Ἡ ἀνάθεσις αὕτη δύναται νὰ γίνῃ ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς ὅρους ἢ συμφεροτέρους διὰ τὸν ἐργοδότην κατόπιν ἀποφάσεως τῆς διαχειριστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ἐγκρίσεως τῆς Διοικήσεως Πρωτευούσης.

Ἄρθρον 27.

Ἀπαγόρευσις ἐκχωρήσεως ἐργολαβίας.

Ὁ ἀνάδοχος δὲν δικαιοῦται νὰ ἐκχωρήσῃ ἢ ὁπωσδήποτε νὰ μεταβιβάσῃ εἰς τρίτον τὰς ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως πηγαζούσας ὑποχρεώσεις.

Ἄρθρον 28.

Ἔγγραφα. Ὁδηγίαι καὶ ἀνακοινώσεις.

1. Πάντα τὰ πρὸς τὸν ἀνάδοχον ἔγγραφα ἢ δικόγραφα τοῦ ἐργοδότου κοινοποιοῦνται πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ἐν Ἀθήναις ὁρισθησομένην ὑπ' αὐτοῦ διεύθυνσιν.

Προκειμένου ὅμως περὶ ἐγγράφων ὁδηγιῶν ἀφορωσῶν τὴν ἐκτέλεσιν καὶ ἐκδιδομένων ὑπὸ τοῦ ἐπόπτου ἐπὶ τόπου ἔργων, ἡ κοινοποίησις δύναται νὰ γίνῃ καὶ εἰς τοὺς ἐπὶ τῶν ἔργων πρὸς τοῦτο ὁρισθησομένους ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μηχανικούς του, ὧν τὰ ὀνόματα θέλει ἀνακοινώσει ἅμα τῇ ἐνάρξει τῶν ἔργων πρὸς τὸν ἐργοδότην.

2. Ὅπως αἱ ὁδηγίαι, διαταγαὶ καὶ ἀνακοινώσεις τοῦ ἐργο-

δότου πρὸς τὸν ἀνάδοχον ὡς καὶ αἰτήματα τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὸν ἐργοδότην ἔχωσι καὶ νομικὰ ἐπακόλουθα πρέπει νὰ συντάσσωνται ἐγγράφως καὶ νὰ κοινοποιῶνται εἰς τὸν ἕτερον τῶν μελῶν κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

Ἄρθρον 29.

Ἰσχὺς τοῦ Νόμου ἐκτελέσεως δημοσίων ἔργων.

Ὁ Νόμος 5367 καὶ τὸ ἐκτελεστικὸν τούτου Διάταγμα περὶ ἐκτελέσεων δημοσίων ἔργων ἔχουσιν ἰσχὺν ἐν προκειμένῳ καθ' ἃ μέρη δὲν ἀντιτίθενται πρὸς τὰ ἄρθρα τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 30.

Ἰσχὺς τῆς συμβάσεως.

1. Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης συμβάσεως ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κυρούσης αὐτὴν νομοθετικῆς πράξεως.

2. Ὁ ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως ἐὰν ἡ κατὰ τ' ἀνωτέρω νομοθετικὴ πρᾶξις δὲν δημοσιευθῇ ἐντὸς τεσσάρων μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 31.

Συμφωνεῖται μεταξὺ τῶν Συμβαλλομένων μερῶν ὅπως, παραμένοντος ἐν ἰσχύϊ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 30 ἄρθρου τῆς συμβάσεως περὶ κυρώσεώς της διὰ Νόμου, ἡ παροῦσα σύμβασις τεθῇ ἐν ἰσχύϊ εὐθὺς ἅμα τῇ ὑπογραφῇ της, συμφώνως πρὸς τοὺς ἐν αὐτῇ τιθεμένους ὅρους, τῆς ἀναδόχου ἑταιρείας ὑποχρεουμένης ὅπως προβῇ μετὰ τὴν ὑπογραφήν της, εἰς τὴν ἐκτέλεσιν ὡς ἐὰν ἡ παροῦσα σύμβασις εἶναι κεκυρωμένη διὰ τοῦ Νόμου καὶ ἰσχύῃ καθ' ὅλας αὐτῆς τὰς διατάξεις ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐπιβαρύνσεως τοῦ ἐργοδότου ἐπὶ τῆς τοιαύτης ἄνευ κυρώσεως διὰ Νόμου ἐκτελέσεως ὑπὸ τῆς ἀναδόχου ἑταιρείας τῆς παρούσης συμβάσεως.

Εἰς χεῖρας τοῦ ἐργοδότου καὶ εἰς ἐκτέλεσιν τοῦ 25 ἄρθρου τῆς παρούσης κατετέθη καὶ παρελήφθη παρὰ τοῦ Προέδρου τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ὑπ' ἀριθ. 12104 ἐκ δραχ. 840.000 βάσει τοῦ ἐξ 28.000.000 περίπου προϋπολογισμοῦ τῶν ἔργων, περὶ ὧν ἡ παροῦσα.

Ἐγένετο ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Νοεμβρίου 1939 καὶ εἰς δύο ἀντίτυπα ἓν δι' ἕκαστον Συμβαλλόμενον.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Ὁ Πρόεδρος	Ὁ Γεν. Διευθυντὴς
τῆς Διαχ. Ἐπιτροπῆς	Τεχνικῆς Ἑταιρείας «ΑΘΗΝΑ»
Π. Α. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ	Π. Ν. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς ἀπὸ 10 Νοεμβρίου 1939 ὑπογραφείσης ἐν Ἀθήναις συμβάσεως μεταξὺ τῆς ἐν Κουκουβαούνες ἐδρευούσης Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Φράγματος «Ι. Μεταξᾶ» καὶ τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Τεχνικῆς Ἑταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Α. Ε. διὰ τὴν κατασκευὴν Φράγματος ΜΕΤΑΞΑ ἐπὶ τοῦ Κηφισσοῦ παρὰ τὴν θέσιν Φασίδερι πρὸς ἄρδευσιν κτημάτων κοινότητος Κουκουβαούνων.

Μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τοῦ κ. Πάνου Σινοπούλου κατοίκου Κουκουβαούνων ἀσφαλιστοῦ, Προέδρου τῆς δυνάμει μεταξὺ Ἀγροτικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς κοινότητος Κουκουβαούνων συναφθείσης ὑπ' ἀριθ. 1454 τῆς 21 Ἀπριλίου 1938 Συμβάσεως δανείου τοῦ συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Χρ. Δ. Μαγκαφᾶ, κυρωθείσης διὰ τοῦ ἀναγκαστικοῦ νόμου 1469) 1938 συσταθείσης Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Φράγματος ΜΕΤΑΞΑ ὡς ὑποκαταστάτου δυνάμει τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ ρηθέντος Α. Ν. 1469)1938 τῆς κοινότητος Κουκουβαούνων, ὡς ἐκπροσωποῦντος τὴν Διαχειριστικὴν Ἐπιτροπὴν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Κανονισμοῦ αὐτῆς καὶ τῶν ἐν ἀντιγράφῳ συνημμένων ὧδε ὑπ' ἀριθ. 1)1940, 3)1940 καὶ 4)1940 ἀποφάσεων τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς ἄνω Συμβάσεως καὶ ἀφ' ἑτέρου τοῦ κ. Παναγ. Ν. Παναγάκου κατοίκου Ἀθηνῶν, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Τεχνικῆς Ἑταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Α. Ε. ἐξουσιοδοτηθέντος ὅπως ὑπογράψῃ τὴν παροῦσαν σύμβασιν δυνάμει τῆς ἐν ἀντιγράφῳ συνημμένης ὧδε ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ληφθείσης ἐν τῇ συνεδριάσει τῆς 8ης Ἰανουαρίου 1940 περὶ ἀποδοχῆς τῶν ὅρων τῆς παρούσης συμβάσεως, συνωμολογήθησαν τὰ ἑξῆς :

Ἐν τοῖς καθ' ἕκαστον ἄρθροις τῆς παρούσης συμβάσεως ἡ μὲν Διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ θ' ἀναγράφηται διὰ τῆς λέξεως «ἐργοδότης» ἡ δὲ ἑταιρεία «ΑΘΗΝΑ» διὰ τῆς λέξεως «ἀνάδοχος».

Ἄρθρον 1.

Εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς συμβάσεως καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ ἐδαφίου 2 προστίθεται ἐδάφιον ἔχον οὕτω :

«Αἱ διακηρύξεις δημοπρασιῶν δημοσιεύονται ἅπαξ εἰς δύο τουλάχιστον ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἐφημερίδων, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἐπόπτου, καὶ πρὸ 15 τουλάχιστον ἡμερῶν διὰ τὰς δημοπρασίας εἰδῶν ἐσωτερικοῦ, πρὸ δὲ 25 ἡμερῶν διὰ τὰς δημοπρασίας εἰδῶν εἰσαγομένων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἄρθρον 2.

Εἰς τὴν παράγραφον 6 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς Συμβάσεως καὶ ἐν τέλει ταύτης προστίθεται ἐδάφιον ἔχον οὕτω :

«Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν λόγῳ τῆς ἀνωμάλου καταστάσεως καὶ τῆς ἐκ ταύτης ρευστότητος τῶν τιμῶν, ἤθελον ἀποτύχῃ αἱ ὑπὸ τῶν ἐδαφίων 1—4 τοῦ παρόντος ἄρθρου προβλεπόμεναι δημοπρασίαι διὰ τὴν ἀγορὰν ἢ μίσθωσιν μηχανημάτων, ἐργαλείων, ὑλικῶν κλπ. τῆς ἀποτυχίας ταύτης διαπιστουμένης δι' ἀποφάσεως τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς δύναται ὁ ἀνάδοχος, κατόπιν ἐντολῆς τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τῇ συμπράξει τοῦ ἐπόπτου τῶν ἔργων καὶ δύο τῶν μελῶν τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς νὰ προέλθῃ εἰς τὴν ἀγορὰν ἢ ἐνοικίασιν αὐτῶν διὰ προχείρου προφορικοῦ διαγωνισμοῦ ἢ δι ἀπ' εὐθείας ἀγορᾶς».

Ἄρθρον 3.

Ἡ παράγραφος 7 τοῦ ἄρθρου 12 τῆς Συμβάσεως τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς : «Ἐπίσης ὁ ἐργοδότης δύναται ν' ἀξιώσῃ παρὰ τοῦ ἀναδόχου τὴν τήρησιν οἱωνδήποτε βιβλίων ἢ δελτίων κρινομένων ὑπ' αὐτοῦ ὡς ἀναγκαίων καὶ ἀπαραιτήτων διὰ τὴν ἐνάσκησιν τῆς εἰς τὸν ἐπόπτην τῶν ἔργων ἀνατεθείσης ὑπηρεσίας».

Ἄρθρον 4.

Ἡ ἰσχὺς τῆς παρούσης Συμβάσεως ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς κυρούσης αὐτὴν νομοθετικῆς πράξεως.

Ἄρθρον 5.

Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 31 τῆς παρούσης Συμβάσεως ἔχουσιν ἀνάλογον ἐφαρμογὴν καὶ ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει.

Ἐγένετο ἡ παροῦσα Σύμβασις ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ἰανουαρίου 1940 καὶ εἰς δύο πρωτότυπα καὶ ἔλαβεν ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἀνὰ ἓν πρωτότυπον.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὴν Διαχειριστικὴν Ἐπιτροπὴν

Π. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διὰ τὴν Τεχνικὴν Ἑταιρείαν «ΑΘΗΝΑ» Α.Ε.

Π. ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.