ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1973	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 82

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1372

Περὶ κυρώσεως δύο συμβάσεων ἀφορωσῶν εἰς τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἡγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον 1.

Κυροῦνται καὶ κτῶνται ἰσχὺν νόμου ἀφ' ἧς ὑπεγράφησαν αἱ ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1972 ὡς κάτωθι δύο συμβάσεις: α) μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἑταιρίας MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ διαλύσεως τῆς ἀπὸ 29/10/1968 συμβάσεως, τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν.Δ. 75/69 «περὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 29/10/1968 Συμβάσεω μεταξὺ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ χρηματοδοτήσεως καὶ κατασκευῆς τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἡγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων» καὶ β) μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ Κοινοπραξίας Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιριῶν περὶ ἀναλήψεως ὑπὸ ταύτης τῆς μελέτης καὶ κατασκευῆς τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἡγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων, ὧν συμβάσεων τὸ κείμενον χει ὡς ἕπεται:

ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 21ην Αὐγούστου 1972 μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου νομίμως ἐκπροσωπουμένου ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων καὶ ἀφ' ἑτέρου τῆς ἐν SAINT LOUIS MISSOURY ΗΠΑ ἑδρευούσης ἑταιρίας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY νομίμως ἐκπροσωπουμένης ὑπὸ τοῦ JOHN DAVID PARK (ἀριθ. διαβατηρίου CANADA EC 250022 ἐκδόσεως 15/3/1972), δυνάμει ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, συνεφωνήθησαν καὶ ἐγένοντο ἀμοιβαίως ἀποδεκτὰ τὰ ἀκόλουθα:

1. Δυνάμει τῆς ἀπὸ 29/10/68 συμβάσεως μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένης ἐν SAINT LOUIS τῆς Πολιτείας τοῦ MISSOURY τῶν Η.Π.Α. ἑδρευούσης Ἑταιρίας MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ τῶν συνημμένων αὐτῇ παραρτημάτων καὶ λοιπῶν στοιχείων, κυρωθείσης διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 75/69 Ν.Δ. «περὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 29/10/68 συμβάσεως μεταξὺ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ χρηματοδοτήσεως καὶ κατασκευῆς τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἡγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων» δημοσιευθέντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὴν 4/2/69 Τεῦχος Α'. ἀριθ. φύλλου 15, ἀνετέθη εἰς τὴν ὡς ἄνω Ἑταιρίαν ἡ μελέτη, χρηματοδότησις καὶ κατασκευὴ τῆς Ἐθνικῆς ὁδοῦ Ἡγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων, κατὰ τοὺς λεπτομερῶς συμφωνηθέντας ἐν τῇ ἄνω συμβάσει ὅρους καὶ συμφωνίας.

Ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἄνω συμβάσεως ἐγένετο ἀνάθεσις τῶν μελετῶν ἐνίων τμημάτων τοῦ ἔργου ὡς καὶ κατάρτισις δύο ὑπεργολαβιῶν συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ 400.000.000 δρχ. διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων Κλειδὶ—Κουλούρα (W2) καὶ Στρυμὼν—Νέα Πέραμος (Ε6/1) αἵτινες ὑπεργολαβίαι εὑρίσκονται ἐν ἐκτελέσει.

Ἐν τῇ ἐξελίξει τῆς ὡς ἄνω συμβάσεως καὶ ἐν ὄψει τῆς μεταβολῆς ἐνίων συνθηκῶν ἐφ' ὧν αὕτη ἐστηρίχθη, κατεδείχθη ὅτι θὰ ἦτο δι' ἀμφότερα τὰ συμβληθέντα μέρη ἐπωφελὴς ἡ βασικὴ τροποποίησις τῶν ὅρων ταύτης καὶ ἡ σύγχρονος ἀπὸ μέρους τῆς ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένης MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY ἐκχώρησις τῶν ἐκ ταύτης δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεών της εἰς τὴν κοινοπραξίαν Ἑλληνικῶν Ἀνωνύμων Τεχνικῶν Ἑταιριῶν, μεθ' ὧν προῆλθεν αὕτη εἰς σχετικὴν ἐπὶ τοῦ ἄνω ἀντικειμένου συμφωνίαν.

Τὴν ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἔννοιαν ἐκχώρησιν πρὸς τὰς ἐν Κοινοπραξίᾳ Ἑλληνικὰς Τεχνικὰς Ἑταιρίας:

1. ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.
2. ΕΔΟΚ Α.Ε.
3. ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ
4. ΕΤΕΡ Α.Ε.
5. ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ
6. ΞΕΚΤΕ Α.Ε.
7. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
9. ΔΡΑΣΙΣ—ΤΕΧΝΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
10. ΑΛΙΑΚΜΩΝ Α.Ε.
11. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
12. ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.

ἠτήσατο ἡ ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένη MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY διὰ τῆς ἀπὸ 15.5.72 αἰτήσεώς της πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων κατατεθείσης τὴν 1.6.72 ὑπ' ἀριθ. Πρωτ. 2454, διὰ δὲ τῆς ἀπὸ 1.6.72 αἰτήσεως — δηλώσεώς των πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων κατατεθείσης ὑπ' ἀριθ. πρωτ. 2454/1.6.72 αἱ ἐν κοινοπραξίᾳ ὡς ἄνω τελοῦσαι Ἑλληνικαὶ Τεχνικαὶ Ἑταιρίαι ἀπεδέχθησαν τὴν πρὸς αὐτὰς ἐκχώρησιν τῆς ὡς εἴρηται συμβάσεως.

2. Ἤδη διὰ τοῦ παρόντος οἱ ὧδε συμβαλλόμενοι συνομολογοῦν ὅτι ἀπαλλάσσουν ἀμοιβαίως καὶ ἀζημίως ἀλλήλους πάσης ἑκατέρωθεν ὑποχρεώσεως ἐρειδομένης ἐπὶ τῶν διατάξεων τῆς ὡς εἴρηται μεταξὺ τούτων ἀπὸ 29.10.1968 συμβάσεως, παραιτούμενοι ρητῶς καὶ ἀνεπιφυλάκτως παντὸς δικαιώματος των πρὸς προβολὴν καὶ ἀναζήτησιν οἱασδήποτε ἀξιώσεως ἀποζημιώσεως προβληθείσης μέχρι σήμερον ἐκ τῆς μέχρι τοῦ ἄνω χρόνου ἐκχωρήσεως τῆς ὡς εἴρηται συμβάσεως λειτουργίας ταύτης, ἃς ἀξιώσεις τυχὸν ὑφισταμένας διὰ τοῦ παρόντος καταργοῦν καὶ θεωροῦν τοῦ λοιποῦ ἀκύρους καὶ ἀνυποστάτους.

3. Ὁ δεύτερος τῶν ὧδε συμβαλλομένων συναινεῖ ὅπως αἱ διὰ τὴν κάλυψιν τῶν ὑποχρεώσεών του ἐκ τῆς ἀπὸ 29.10.68 συμβάσεως εὑρισκόμεναι εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ καὶ ἐφ' ὅσον πρὸς τοῦτο συγκατατεθοῦν αἱ ἐγγυήτριαι Τράπεζαι, παραμείνουν εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου καλύπτουσαι τάς, ἐκ τῆς ὑπογραφησομένης κατὰ τὸν ὅρον 3 τοῦ παρόντος συμβάσεως ἐκχωρήσεως καὶ ὑπεισελεύσεως, ὑποχρεώσεις καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ ἐν Κοινοπραξίᾳ ὡς ἄνω δώδεκα Ἑλληνικῶν Ἑταιριῶν καὶ μέχρις ἀντικαταστάσεώς των δι' ἑτέρων ἐγγυητικῶν ὑπὲρ αὐτῶν τούτων τῶν διαδόχων.

Ἐφ' ᾧ συνετάγη ἡ παροῦσα καὶ ὑπογράφεται ὡς ἔπεται, ἔλαβεν δὲ ἀνὰ ἓν ἀντίτυπον ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων.

Ἡ παροῦσα σύμβασις κυρωθήσεται διὰ νόμου μερίμνῃ τοῦ πρώτου τῶν συμβαλλομένων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διὰ τὴν

MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY

J.D. PARK

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΣ

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 21ην Λυγούστου τοῦ ἔτους 1972 ἡμέραν Δευτέραν μεταξὺ ἀφ' ἑνὸς μὲν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, νομίμως ἐκπροσωπουμένου παρὰ τοῦ Κων/νου Παπαδημητρίου Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων καὶ ἀφ' ἑτέρου τῶν Ἑταιριῶν :

α) ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Σταδίου ἀριθ. 10) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ἀπὸ 9.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5213/19.9.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς, Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

β) ΕΔΟΚ Α.Ε. Ἑταιρία Δομικῶν Κατασκευῶν, Ἐμπορικῶν, Βιομηχανικῶν καὶ Ναυτιλιακῶν Ἐπιχειρήσεων, ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀκαδημίας ἀριθ. 42) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 625/3.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5204/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, κατοίκου Ἀθηνῶν.

γ) ΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Φειδιππίδου ἀριθ. 8) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθμ. 1419/8.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 5219/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

δ) ΕΤΕΡ Α.Ε. Ἑταιρία Ἐμπορικῶν, Τεχνικῶν, Βιομηχανικῶν καὶ Ναυτιλιακῶν Ἐργασιῶν, ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀκαδημίας ἀριθ. 42) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθμ. 781/3.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5205/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

ε) ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ, ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ξενοφῶντος ἀριθ. 4) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ἀπὸ 15.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 3208/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

στ) ΞΕΚΤΕ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀκαδημίας ἀριθ. 91-93) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ἀπὸ 6.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 5207/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

ζ) Α.Τ.Ε. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἐμμανουὴλ Μπενάκη 24) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 260/16.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5221/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

η) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (Λ. Ἀμαλίας ἀριθ. 54) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 412/10.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5206/18.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

θ) ΔΡΑΣΙΣ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ὁμήρου ἀριθ. 8) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ἀπὸ 19.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5214/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς κ. Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

ΤΕΧΝΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ὁμήρου ἀριθ. 8) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 549/17.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5215/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

ι) ΑΛΙΑΚΜΩΝ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Ἀλωπεκῆς 43) νομίμως ἐκπροσωπουμένης ἐν προκειμένῳ δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 322/16.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5226/20.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν.

ια) ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις (ὁδὸς Σόλωνος ἀριθ. 125) νομίμως ἐκπροσωπουμένης ἐν προκειμένῳ δυνάμει τῆς ἀπὸ 8.5.72 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5216/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου Ἀθηνῶν, καὶ

ιβ) ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. έδρευούσης έν 'Αθήναις (όδὸς Κριεζώτου ἀριθ. 6) νομίμως ἐν προκειμένῳ ἐκπροσωπουμένης δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθ. 429/16.5.1972 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ αὐτῆς Συμβουλίου καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5217/19.5.72 πληρεξουσίου τοῦ Συμβολαιογράφου 'Αθηνῶν Α. Παρλιάρου παρὰ τοῦ διορισθέντος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ παρόντος εἰδικοῦ πληρεξουσίου αὐτῆς Θεοδώρου Κωνσταντοπούλου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κατοίκου 'Αθηνῶν, ἁπασῶν ἐνεργουσῶν ὡς μελῶν καὶ ἐκπροσώπων τῆς μεταξὺ τούτων συσταθείσης Κοινοπραξίας καὶ ἐνεχομένων ἐν προκειμένῳ ἀλληλεγγύως, ἀδιαιρέτως καὶ εἰς ὁλόκληρον δυνάμει καὶ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 5415 τῆς 21 'Ιουλίου 1972 συμβολαίου τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω συμβολαιογράφου, τῶν δὲ ἐκ τῶν ἄνω ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε καὶ ἀτομικῶς ἐνεργουσῶν δυνάμει τῶν ἀπὸ 20.7.1972 καὶ 1 19.7.1972 ἀντιστοίχως πρακτικῶν τῶν Διοικητικῶν αὐτῶν Συμβουλίων, συνεφωνήθησαν καὶ ἐγένοντο ἀποδεκτὰ τὰ ἀκόλουθα :

1. Δυνάμει τῆς ἀπὸ 29/10/68 συμβάσεως μεταξὺ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐν SAINT LOUIS τῆς Πολιτείας τοῦ MISSOURI τῶν Η.Π.Α. ἑδρευούσης 'Εταιρίας MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ τῶν συνημμένων αὐτῇ παραρτημάτων καὶ λοιπῶν στοιχείων, κυρωθείσης διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 75/69 «περὶ κυρώσεως τῆς ἀπὸ 29/10/68 συμβάσεως μεταξὺ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY περὶ χρηματοδοτήσεως καὶ κατασκευῆς τῆς 'Εθνικῆς ὁδοῦ 'Ηγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων» δημοσιευθέντος εἰς τὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὴν 4/2/69 Τεῦχος Α'. ἀριθ. φύλλου 15, ἀνετέθη εἰς τὴν ρηθεῖσαν ἀλλοδαπὴν 'Εταιρίαν ἡ μελέτη, χρηματοδότησις καὶ κατασκευὴ τῆς 'Εθνικῆς ὁδοῦ 'Ηγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τούρκικῶν Συνόρων, κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὅρους καὶ συμφωνίας τῆς ἐν λόγῳ συμβάσεως.

Ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἄνω συμβάσεως ἐγένετο ἀνάθεσις τῶν μελετῶν ἐνίων τμημάτων τοῦ ἔργου ὡς καὶ κατάρτισις δύο ὑπεργολαβιῶν συνολικοῦ προϋπολογισμοῦ περίπου 400.000.000 δρχ. διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν τμημάτων Κλειδὶ-Κουλούρα (W2) καὶ Στρυμὼν-Νέα Πέραμος (Ε6/1) αἵτινες ὑπεργολαβίαι εὑρίσκονται ἐν ἐκτελέσει.

'Εν τῇ ἐξελίξει τῆς ὡς ἄνω συμβάσεως καὶ ἐν ὄψει τῆς μεταβολῆς ἐνίων συνθηκῶν ἐφ' ὧν αὕτη ἐστηρίχθη, κατεδείχθη ὅτι θὰ ἦτο δι' ἀμφότερα τὰ συμβαλλόμενα μέρη ἐπωφελὴς ἡ βασικὴ τροποποίησις τῶν ὅρων ταύτης καὶ ἡ σύγχρονος ἀπὸ μέρους τοῦ ἀλλοδαποῦ οἴκου MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY ἐκχώρησις τῶν ἐκ ταύτης δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεών της εἰς τὴν ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένην κοινοπραξίαν 'Ελληνικῶν 'Ανωνύμων Τεχνικῶν 'Εταιριῶν, μεθ' ἧς προῆλθεν ὁ οἶκος οὗτος εἰς σχετικὴν ἐπὶ τοῦ ἄνω ἀντικειμένου προσυμφωνίαν.

Τὴν ὑπὸ τὴν ἀνωτέρω ἔννοιαν ἐκχώρησιν πρὸς τὰς ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλομένας ἐν Κοινοπραξίᾳ ἑταιρίας ἠτήσατο ἡ ὡς εἴρηται ἀλλοδαπὴ MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY διὰ τῆς ἀπὸ 15.5.72 αἰτήσεώς της πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων κατατεθείσης τὴν 1.6.72 ὑπ' ἀριθ. Πρωτ. 2454, διὰ δὲ τῆς ἀπὸ 1.6.72 αἰτήσεως—δηλώσεώς των πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων κατατεθείσης ὑπ'—ἀριθ. Πρωτ. 2455/1.6.72 αἱ ἀφ' ἑτέρου ὧδε συμβαλλόμεναι ἀπεδέχθησαν τὴν πρὸς αὐτὰς ἐκχώρησιν τῆς ὡς εἴρηται συμβάσεως.

2. 'Εν συνδυασμῷ πρὸς τὴν κατὰ τὰ ἄνω ἐκχώρησιν καὶ ὑπεισέλευσιν τῶν ὧδε ἀφ' ἑτέρου συμβαλλομένων ἑταιριῶν εἰς πάντα τὰ ἐκ τῆς περὶ ἧς πρόκειται συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τῆς ἐκχωρούσης MACDONALD CONSTRUCTION CO, ἐκρίθη ὡς ἐπιβεβλημένη ἡ τροποποίησις τῆς οὕτω ἐκχωρουμένης συμβάσεως κατὰ τὰ ἀκόλουθα ἰδίᾳ σημεῖα, ἤτοι ὅπως :

α) Καταργηθῇ ἡ χρηματοδότησις τοῦ ἔργου εἰς ξένον συνάλλαγμα ταύτης πραγματοποιουμένης ἀποκλειστικῶς εἰς δραχμάς.

β) Καταργηθῇ ἡ ὑποχρέωσις τοῦ Δημοσίου καλύψεως τῆς χρηματοδοτήσεως διὰ χρεωστικῶν ὁμολόγων ἐπαναπατριζομένων ἀπάντων τῶν ὑφισταμένων τοιούτων παρὰ Τραπέζῃ τοῦ 'Εξωτερικοῦ ἐν θεματοφυλακῇ. 'Επαναπατρισθοῦν ὁμοίως, κατατιθέμενα εἰς 'Ελληνικὰς Τραπέζας τὰ εἰς χεῖρας τοῦ 'Αναδόχου εὑρισκόμενα χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Δημοσίου, ἐξοφλούμενα κατὰ τὴν λῆξιν των εἰς δραχμὰς καὶ οὐχὶ εἰς δολλάρια Η.Π.Α.

γ) 'Αναληφθῇ παρὰ τῆς ἐκδοχέως Κοινοπραξίας καὶ ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν ἑταιριῶν 1) Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 2) ΕΥΚΑΕΙΔΗΣ Α.Ε., 3) ΕΤΚΑ Α.Ε., 4) ΑΛΕΜΑΤ Α.Ε., 5) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., 6) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε., 7) ΕΑΤΕΚ Α.Ε., 8) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 9) ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Ε., 10) ΣΤΕΛ Α.Ε., 11) ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Α.Ε., 12) ΚΟΥΡΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Α.Ε., 13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Α.Ε., 14) ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., 15) ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. καὶ 16) ΕΤΕΘ Α.Ε.

δ) Προσδιορισθῇ τὸ οἰκονομικὸν ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως ἐν ὄψει τῶν ἐπελθουσῶν μεταβολῶν εἰς τὴν χάραξιν τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς μεσολαβησάσης λόγῳ ἀναθεωρήσεως μεταβολῆς τῶν τιμῶν.

ε) 'Αναδεχθῇ ἡ ἀνάδοχος Κοινοπραξία τὰς γενομένας πληρωμὰς πρὸς τὴν ἀρχικὴν ἀνάδοχον συνολικοῦ ὕψους 921.539.000 δραχμῶν.

στ) Προσδιορισθῇ ὁ χρόνος πλήρους ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου διὰ τὴν 31.12.76 ἀντὶ τῆς 31.10.74 καθοριζομένων διὰ συνταχθησομένου χρονοδιαγράμματος καὶ τμηματικῶν προθεσμιῶν παραδόσεως τμημάτων τούτου εἰς χρῆσιν.

ζ) Προσδιορισθοῦν ἐνιαῖαι τιμαὶ μονάδος δι' ὁλόκληρον τὴν ὁδὸν ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου ὅρου τῶν ἐπιτευχθεισῶν τοιούτων εἰς τοὺς δύο δημοσίους μειοδοτικοὺς διαγωνισμοὺς διὰ τὴν ἀνάδειξιν ὑπεργολάβων πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ἀνατεθέντων δύο τμημάτων τοῦ ἔργου περαιτέρω δὲ τὸ οὕτω προκῦπτον τιμολόγιον ὁμαλοποιηθῇ, ἐφαρμοζομένης ἐπ' αὐτοῦ προσθέτου ἐκπτώσεως 1,5%.

η) Καταργηθῇ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀναδόχου πρὸς προμήθειαν μηχανημάτων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὸς τὸ Δημόσιον καὶ ἀντ' αὐτοῦ ἐφαρμοσθῇ τὸ ἐν 'Ελλάδι κρατοῦν σύστημα προκαταβολῆς.

θ) Καταργηθῇ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀναδόχου χρησιμοποιήσεως ἀλλοδαποῦ προσωπικοῦ.

ι) Μειωθῇ ἡ ἀμοιβὴ τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν σύνταξιν τῆς μελέτης καὶ τὴν παροχὴν διαφόρων ὑπηρεσιῶν παρ' αὐτοῦ ἀπὸ 14% εἰς 9%.

ια) Ὑποχρεωθῇ ἡ ἀνάδοχος Κοινοπραξία εἰς τὴν ἀντικατάστασιν τῶν εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου εὑρισκομένων ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν τῆς MACDONALD CONSTRUCTION Co.

ιβ) Καταργηθῇ ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀναδόχου ἐκ φόρου εἰσοδήματος.

ιγ) Καταργηθῇ ἡ διὰ διαιτησίας ἐπίλυσις τῶν τυχὸν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀνακυπτουσῶν διαφωνιῶν, τούτων ἐπιλυομένων ὑπὸ τῶν δικαστηρίων κατὰ τὴν κειμένην νομοθεσίαν.

ιδ) Ὑποχρεωθῇ ὁ ἀνάδοχος εἰς τὴν ἐνδεχομένην, αἰτήσει τοῦ Δημοσίου, εἰς δραχμὰς χρηματοδότησιν τοῦ ἔργου.

ιε) 'Αναληφθῇ ἡ ἐπίβλεψις τῶν ἐκτελεσθησομένων ἐργασιῶν ὑπὸ μόνου τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καταργουμένων τῶν ἀντιθέτων διατάξεων τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως.

3. 'Εν ὄψει τῶν ἀνωτέρω καὶ τῆς ἀπὸ 21 Αὐγούστου 1972 συμβάσεως μεταξὺ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς MACDONALD CONSTRUCTION Co, δι' ἧς αὕτη ἀπεδέχθη τὴν πρὸς τὰς δευτέρας τῶν ὧδε συμβαλλομένων ἐν κοινοπραξίᾳ τελούσας ἑταιρίας ἐκχώρησιν τῆς ἀπὸ 29.10.68 συμβάσεώς της «περὶ χρηματοδοτήσεως καὶ κατασκευῆς τῆς 'Εθνικῆς ὁδοῦ 'Ηγουμενίτσης—Θεσσαλονίκης—Τουρκικῶν Συνόρων» τῆς κυρωθείσης διὰ Ν.Δ. 75/1969, οἱ ὧδε συμβαλλόμενοι τροποποιοῦν καὶ κωδικοποιοῦν εἰς ἐνιαῖον κείμενον ὡς κατωτέρω τὰς διατάξεις καὶ τὰ παραρτήματα τῆς ὡς ἄνω ἀπὸ 29.10.68 συμβάσεως, ρητῶς συνομολογοῦντες ὅτι

τὸ οὕτω τροποποιηθὲν καὶ κωδικοποιηθὲν κείμενον, ἀποτελούμενον ἐκ 34 ἄρθρων θέλει ἰσχύσει ἐφεξῆς κατὰ πάντα ἀντὶ τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου τῆς συμβάσεως καὶ τῶν συνημμένων αὐτῇ παραρτημάτων ὅπερ καταργεῖται ἐξ ὁλοκλήρου.

Εἰς τὸ ἀκολουθοῦν κατωτέρω ἐν κωδικοποιήσει κείμενον τῆς συμβάσεως οἱ ἀκόλουθοι ὅροι ἔχουν τὴν ἔναντι ἑκάστου ἔννοιαν :

α) Διὰ τοῦ ὅρου «Δημόσιον» νοεῖται τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον.

β) Διὰ τοῦ ὅρου «ἀρχικὸς ἀνάδοχος» νοεῖται ἡ MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ «ἀρχικὴ σύμβασις» ἡ διὰ τοῦ Ν.Δ. 75/69 κυρωθεῖσα ἀπὸ 29.10.68 τοιαύτη.

γ) Διὰ τοῦ ὅρου «ἀνάδοχος» ἢ «ἀνάδοχος Κοινοπραξία» νοεῖται ἡ Κοινοπραξία τῶν ἐκ δευτέρου ὧδε συμβαλλομένων 12 ἑταιριῶν.

δ) Διὰ τοῦ ὅρου «συνεργαζόμεναι ἑταιρίαι» νοοῦνται αἱ ἑταιρίαι : 1) Γ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 2) ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε., 3) ΕΤΚΑ Α.Ε., 4) ΑΛΕΜΑΤ Α.Ε., 5) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., 6) ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε., 7) ΕΛΤΕΚ Α.Ε., 8) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., 9) ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Ε., 10) ΣΤΕΛ Α.Ε., 11) ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Α.Ε., 12) ΚΟΥΡΟΣΚΑΨΑΛΗΣ Α.Ε., 13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Α.Ε., 14) ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε., 15) ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε., καὶ 16) ΕΤΕΘ Α.Ε. μεθ' ὧν ἡ ὡς ἄνω Κοινοπραξία ἢ τὰ καθ' ἕκαστον μέλη ταύτης ἀναλαμβάνουν τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως συστήσουν «μερικὰς Κοινοπραξίας» δι' ὧν θὰ ἐκτελεσθῇ ἡ κατασκευὴ τοῦ ἀντικειμένου τῆς παρούσης συμβάσεως. Μεταξὺ τοῦ Δημοσίου καὶ τῶν ὡς ἄνω «συνεργαζομένων ἑταιριῶν» δὲν γεννᾶται ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως οὐδεὶς συμβατικὸς δεσμός, πασῶν τῶν ἔναντι τοῦ Δημοσίου ὑποχρεώσεων καὶ δικαιωμάτων ἀναλαμβανομένων ὑπὸ τῶν κοινοπρακτουσῶν καὶ ὧδε συμβαλλομένων 12 ἑταιριῶν.

ε) Διὰ τοῦ ὅρου «ὑφιστάμεναι ὑπεργολαβίαι» νοοῦνται αἱ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως συναφθεῖσαι καὶ ἐν ἐκτελέσει τελοῦσαι δύο ὑπεργολαβίαι διὰ τὴν κατασκευὴν α) τοῦ τμήματος Κλειδὶ-Κουλούρα ἐπ' ὀνόματι τῆς ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. καὶ β) τοῦ τμήματος Στρυμὼν-Νέα Πέραμος ἐπ' ὀνόματι τῆς ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ Α.Ε. διὰ δὲ τοῦ ὅρου «ἐν ἐκτελέσει τμήματα τοῦ ἔργου» νοοῦνται τὰ ὡς ἄνω τμήματα τῶν ὑπεργολαβιῶν τούτων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς τῆς Συμβάσεως.

Τὸ Δημόσιον προτίθεται νὰ ἐνεργήσῃ τὴν κατασκευὴν καὶ πλήρη συμπλήρωσιν τῆς κυρίας ὁδοῦ Ἡγουμενίτσης Θεσσαλονίκης-Καβάλας - Τουρκικῆς Μεθορίου (Γέφυρα Ἀρδανίου) μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων κυκλοφοριακῶν κόμβων τὰ τμήματα τῆς ὁποίας ἔχουν ὡς ἑξῆς :

	χλμ.
Α) Ἡγουμενίτσα - Κοζάνη - Θεσσαλονίκη	
1) Κλειδὶ - Κουλούρα	25
2) Κουλούρα - Μεγάλη Σάντα	27
3) Μεγάλη Σάντα - Κοζάνη	29
4) Κοζάνη - Γέφυρα Ἀλιάκμονος	58
5) Γέφυρα Ἀλιάκμονος - Σῆραγξ	56
6) Σῆραγξ - Ἐλεοῦσα	53
7) Ἐλεοῦσα - Νεράϊδα - Ἡγουμενίτσα	77
Β) Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Τουρκικὴ Μεθόριος (Γέφυρα Ἀρδανίου):	
8) Θεσσαλονίκη - Γέφυρα Στρυμόνος	100
9) Γέφυρα Στρυμόνος - Ν. Περάματος - Καβάλα - Νέα Κάρβαλη	82
10) Νέα Κάρβαλη - Πόρτο Λάγο	54
11) Πόρτο Λάγο - Μαρώνεια	39
12) Μαρώνεια - Ἀλεξανδρούπολις	37
13) Ἀλεξανδρούπολις - Γέφυρα Ἀδρανίου	27
	664
Γ) Ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀνατολικὴ παρακαμπτήριος Θεσσαλονίκης	40
Γενικὸν Σύνολον	704

Ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως ἀποτελεῖ ἡ μελέτη ἢ ἀναθεώρησις ὑφισταμένων μελετῶν καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Ἡ ἀνωτέρω χιλιομέτρησις καὶ χάραξις εἶναι καθαρῶς ἐνδεικτική, ἡ ὁριστικὴ δὲ τοιαύτη θὰ προκύψῃ μόνον μετὰ τὴν τελικὴν διαμόρφωσιν τῶν σχετικῶν μελετῶν.

Ἄρθρον 2.

Χρηματικὸν ἀντικείμενον τῆς συμβάσεως.

1. Τὰ ὧδε συμβαλλόμενα μέρη ὑπολογίζουν ὅτι θὰ ἀπαιτηθῇ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου τὸ ποσὸν τῶν ἓξ δισεκατομμυρίων (6.000.000.000) δραχμῶν, εἰς ὃ περιλαμβάνεται α) ὁ ἐκ δραχμῶν 5.000.000.000 προϋπολογισμὸς κατασκευῆς τῶν λοιπῶν τμημάτων τῆς ὁδοῦ ἐξαιρέσει τῶν δύο δημοπρατηθέντων ὑπὸ τὸ καθεστὼς τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, β) ὁ ἐκ δραχμῶν 400.000.000 προϋπολογισμὸς τῶν δύο τούτων δημοπρατηθέντων τμημάτων, γ) τὸ ἐκ δραχμῶν 486.000.000 κατὰ τὸ ἄρθρον 20 ποσοστὸν Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων ἐξ 9 % ἐπὶ τοῦ ἀνωτέρω ἀθροίσματος τῶν 5.400.000.000 καὶ δ) ποσὸν δραχμῶν 114.000.000 δι' ἀπροβλέπτους δαπάνας.

2. Τὸ ἐν λόγῳ συνολικὸν ποσὸν τῶν 6.000.000.000 δρχ. δύναται νὰ αὐξομειωθῇ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ ἐπιλεκτικῷ δικαιώματι τοῦ Δημοσίου, ἐντὸς τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων ὁρίων.

Ἄρθρον 3.

Γενικὴ περιγραφὴ ὑποχρεώσεων Ἀναδόχου.

1. Αἱ ὑποχρεώσεις τοῦ Ἀναδόχου περιλαμβάνουν τὴν δαπάναις καὶ ἐπιμελείᾳ του α) ἐκπόνησιν τῆς μελέτης διὰ τὴν κατασκευὴν καὶ συμπλήρωσιν τῆς ἄνω ὁδοῦ, β) τὸν συντονισμὸν καὶ διοίκησιν τῆς κατασκευῆς ὡς καὶ γ) τὴν πλήρη κατασκευὴν τοῦ ἔργου κατὰ τὰ ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει προβλεπόμενα.

2. Ὁ Ἀνάδοχος, κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως ἐπέχει κατὰ πάντα θέσιν ἀναδόχου ἐκτελέσεως ἔργων κατὰ τὴν νομοθεσίαν περὶ ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων ἔργων, πλὴν ὅπου ἄλλως ρητῶς εἰς τὴν παροῦσαν σύμβασιν ὁρίζεται.

Ἄρθρον 4.

Χρηματοδότησις τοῦ ἔργου - Πληρωμὴ πρὸς τὸν Ἀνάδοχον.

1. Τὰ διὰ τὴν χρηματοδότησιν τοῦ ἔργου καὶ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἀπαιτηθησόμενα κεφάλαια θέλουν ἀντληθῇ ἐκ πιστώσεων τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων, τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεουμένου, τῇ ὀχλήσει τοῦ Δημοσίου ὅπως ἐν ἀνεπαρκείᾳ τούτων προβῇ εἰς τὴν εἰς δραχμὰς δανειοδότησιν τοῦ ἔργου, τοῦ Δημοσίου ἀναλαμβάνοντος τὴν πρὸς τοῦτο ἀπαιτηθησομένην ἐπιβάρυνσιν καὶ τὴν παροχὴν τῶν σχετικῶν ἐγγυήσεων.

2. Τὸ Δημόσιον θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον διὰ τὴν μελέτην, συντονισμὸν καὶ διοίκησιν τὰ ἐν ἄρθρῳ 20 τοῦ παρόντος ὁριζόμενα καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου, τὰ ἐν ἄρθρῳ 7 αὐτοῦ ὁριζόμενα. Ἀπὸ τῶν ποσῶν τούτων θὰ ἀφαιροῦνται αἱ ἐν ἄρθρῳ 17 ἐκπτώσεις. Ὁ ὡς ἄνω διαφορισμὸς τῆς ἀμοιβῆς οὐδόλως δύναται νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς διάσπασις τῆς παρούσης ἐνιαίας συμβάσεως, διατηρουμένου ἀμειώτου τοῦ δικαιώματος τοῦ Δημοσίου ὅπως συμψηφίσῃ πᾶσαν τυχὸν ἀπαίτησίν του κατὰ τοῦ Ἀναδόχου εἰς οἱανδήποτε τῶν ὡς ἄνω πρὸς τὸν Ἀνάδοχον καταβολῶν, ἀδιακρίτως.

Ἄρθρον 5.

Χρόνος περατώσεως τῆς Ὁδοῦ.

1. Ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν τῶν περὶ ἀνωτέρας βίας διατάξεων καὶ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ὁμαλῆς χρηματοδοτήσεως τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει νὰ παραδώσῃ τὸ ἔργον εἰς τὸ Δημόσιον εἰς κατάστασιν ὁμαλῆς λειτουργίας τὴν 31.12.1976.

2. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς διμήνου ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης συμβάσεως ὑποβάλῃ πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δημοσίων Ἔργων χρονοδιάγραμμα προόδου τῶν ἐργασιῶν μετὰ ἐνδιαμέσων προθεσμιῶν, ἀναλυομένων μέχρι βαθμοῦ ἀποδόσεως τῆς ὁδοῦ εἰς τὴν κυκλοφορίαν κατὰ τμήματα μὴ οὐσιωδῶς ἀφιστάμενα ἀπὸ τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τῆς παρούσης προβλεπόμενα. Πρὸς τοῦτο δέον ὅπως προηγηθῇ ἱεράρχησις τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς βάσει ἀξιολογήσεως τῆς σειρᾶς ἐπείγοντος ἀποδόσεως εἰς τὴν κυκλοφορίαν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τμήματα τῆς πρὸς κατασκευὴν Ἐγνατίας ὁδοῦ.

Τὸ ἀνωτέρω χρονοδιάγραμμα ἀναθεωρεῖται, ὁριστικοποιεῖται καὶ ἐγκρίνεται ὑπὸ τοῦ Δημοσίου μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῶν ὁριστικῶν μελετῶν τῶν πρὸς κατασκευὴν τμημάτων ὁδοῦ, τηρουμένης πάντοτε ἀμεταβλήτου τῆς συνολικῆς προθεσμίας.

3. Διὰ πᾶσαν ὑπέρβασιν τῶν τμηματικῶν προθεσμιῶν τῶν οὕτως ἐγκρινομένων χρονοδιαγραμμάτων μὴ ὀφειλομένην εἰς ἀνωτέραν βίαν ἢ ὑπαιτιότητα τοῦ Δημοσίου δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος ὁ Ἀνάδοχος κατὰ τὰς διατάξεις περὶ ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων.

4. Αἱ ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω ἐγκεκριμένου ἢ ἀναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος ἐνδιάμεσοι προθεσμίαι διὰ τὴν ἀπόδοσιν τῆς ὁδοῦ κατὰ τμήματα εἰς τὴν κυκλοφορίαν χαρακτηρίζονται ὡς οὐσιώδεις τμηματικαὶ προθεσμίαι, ἐν ὑπαιτίῳ ὑπερβάσει δὲ ἑκάστης τούτων ἐπιβάλλεται εἰς βάρος τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας καὶ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ποινικὴ ρήτρα, ὁριζομένη ὡς ἀκολούθως. Ἡ ἀξία τοῦ ὅλου τμήματος τῆς ὁδοῦ ἐκ τῶν τῆς ἀνωτέρω παραγράφου 2 τοῦ ὁποίου καθυστερεῖ ἡ ἀπόδοσις εἰς χρῆσιν, διαιρεῖται διὰ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἡμερῶν, αἵτινες κατὰ τὸ ἐγκεκριμένον χρονοδιάγραμμα προβλέπονται διὰ τὴν κατασκευήν του, ἀπὸ τῆς πρώτης ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ τμήματος μέχρι τῆς ἡμερομηνίας παραδόσεως εἰς χρῆσιν. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος τῶν ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν ἀποτελεῖ τὸν «συμβατικὸν χρόνον περαιώσεως τοῦ τμήματος» τὸ δὲ ἀνωτέρω πηλίκον τῆς διαιρέσεως ἀποτελεῖ τὴν «μέσην ἡμερησίαν ἀπόδοσιν ἐργασίας» διὰ τὸ ὑπ' ὄψιν τμῆμα. Ἡ ποινικὴ ρήτρα δι' ἑκάστην ἡμέραν ὑπερβάσεως ὁρίζεται εἰς τὸ ἓν πέμπτον τῆς «μέσης ἡμερησίας ἀποδόσεως ἐργασίας» καὶ ἐπιβάλλεται διὰ ἀριθμὸν ἡμερῶν ὑπαιτίου καθυστερήσεως οὐχὶ μείζονα τοῦ ἑνὸς πέμπτου τοῦ «συμβατικοῦ χρόνου περαιώσεως τοῦ τμήματος». Ἡ ὡς ἄνω ποινικὴ ρήτρα συνομολογεῖται ὡς δικαία καὶ εὔλογος. Τὸ δικαίωμα τοῦ Δημοσίου πρὸς ἔκπτωσιν δὲν ἀναστέλλεται κατὰ τὸν χρόνον λογισμοῦ ποινικῶν ρητρῶν.

Ἄρθρον 6.

Τεχνικὴ μελέτη.

1. Ὁ Ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ἐκπονήσεως τεχνικῶν μελετῶν, σχεδίων καὶ σχεδιαγραμμάτων μετὰ προμετρήσεων καὶ προϋπολογισμῶν εἰς οἷαν λεπτομερειακὴν δομὴν ἀπαιτοῦνται ταῦτα διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ὁδοῦ.

2. Ἡ ἐκπόνησις τῶν μελετῶν τούτων θὰ διέπεται ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων περὶ μελετῶν ἔργων τοῦ Δημοσίου καὶ θὰ γίνῃ ἐπιμελείᾳ καὶ δαπάναις τοῦ Ἀναδόχου.

3. Διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν θέλουν χρησιμοποιηθῇ κατὰ τὴν κρίσιν καὶ ὑπ' εὐθύνῃ τοῦ ἀναδόχου μελετηταί, ἐγγεγραμμένοι εἰς τὰ Μητρῶα τοῦ ΚΑΜΠΔΕ.

4. Εἰς τὰς βαρυνούσας τὸν Ἀνάδοχον δαπάνας μελετῶν περιλαμβάνονται καὶ αἱ δαπάναι ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ἐξαιρέσει τῶν ἀναφερομένων εἰς τὴν σήραγγα Μετσόβου ἤτοι: ἐρευνητικῆς σήραγγος, προσπελάσεων αὐτῆς καὶ γεωτρήσεων.

5. Διευκρινίζεται καὶ συνομολογεῖται ὅτι ἐάν, μετὰ τὴν ἔγκρισιν μελέτης τινος ἐκπονηθοῦν, ἐντολῇ τοῦ Δημοσίου, μελέται τροποποιοῦσαι ταύτην, αἱ μελέται αὗται θὰ πληρωθοῦν ἰδιαιτέρως κατὰ τὰ κεκανονισμένα διὰ μελέτας ἔργων Δημοσίων Ἐπενδύσεων.

6. Αἱ συνταχθησόμεναι ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἄνω μελέται, θὰ τύχουν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων κατὰ τὰς ὑφισταμένας περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων διατάξεις. Ὡς συγγραφὴ ὑποχρεώσεων καὶ προδιαγραφαὶ κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν μελετῶν θὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 10 ὁριζόμεναι.

Ὁ Ἀνάδοχος θὰ παραδώσῃ ἁπάσας τὰς ὁριστικὰς μελέτας τῶν τμημάτων ὧν ἔχουν ἐγκριθῆ αἱ προμελέται μέχρι τέλους τοῦ ἔτους 1972, ἀναλαμβάνει δὲ τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως ὁλοκληρώσῃ τὴν σύνταξιν τῶν ὑπολοίπων μελετῶν τῆς ὁδοῦ μέχρι τῆς 30ῆς Ἀπριλίου 1973, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία ἤθελε ἐγκρίνει ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἑκάστοτε ὑποβολῆς των τὰς σχετικὰς προμελέτας.

Ἄρθρον 7.

Τιμαὶ Μονάδος διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων.

1. Ἐξαιρουμένων τῶν ἤδη ἀνατεθέντων δύο τμημάτων τῆς ὁδοῦ ἤτοι τοῦ τμήματος W 2 Κλειδὶ - Κουλούρα (ὑπεργολάβος Α.Ε. «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ») καὶ τμήματος Ε6/1 Στρυμών - Νέα Πέραμος (Ὑπεργολάβος Α.Τ.Ε. ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ), (ὑφιστάμεναι ἐργολαβίαι) τὸ ὑπόλοιπον ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως θέλει ἐκτελεσθῆ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν μετ' αὐτοῦ συνεργαζομένων ἑταιριῶν μὲ τιμὰς μονάδος ἐνιαίας δι' ὁλόκληρον τὴν ὁδὸν καὶ ὑποκειμένας εἰς τὴν κατὰ νόμον ἀναθεώρησιν, καθοριζομένας ὡς κατωτέρω:

α) Δι' ἅπαντα τὰ τμήματα τῆς ὁδοῦ πλὴν σήραγγος Μετσόβου θὰ ἐφαρμοσθοῦν κατ' ἀρχὴν ὡς προσωρινὰι τιμαὶ μονάδος αἱ τοιαῦται τῆς πρώτης στήλης τοῦ ἐγκριθέντος διὰ τῆς ὑπ' ἀριθμ. Γ3γ 24405/Ω 1730/21.8.72 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Δημ. Ἔργων τιμολογίου, αἵτινες προέκυψαν ὡς ὁ μέσος ἀριθμητικὸς ὅρος τῶν ἐπιτευχθεισῶν τοιούτων κατὰ τοὺς διεξαχθέντας δύο μειοδοτικοὺς διαγωνισμοὺς πρὸς ἀνάδειξιν ὑπεργολάβων κατασκευῆς τῶν τμημάτων Κλειδὶ - Κουλούρα (W2) καὶ Στρυμών - Νέα Πέραμος (Ε6/1) τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ μὲ διόρθωσιν τῆς τιμῆς τῶν μεταλλικῶν στηθαίων, λόγῳ προφανοῦς σφάλματος, εἰς τὴν προσφορὰν τοῦ ὑπεργολάβου τοῦ ὡς ἄνω τμήματος Στρυμών - Νέα Πέραμος. Μὲ τὰς τιμὰς ταύτας ἄνευ ὑπολογισμοῦ οἱασδήποτε ἀναθεωρήσεως θὰ διενεργοῦνται αἱ προσωριναὶ πληρωμαὶ διὰ τὰς ἐκτελουμένας ἐργασίας μέχρι τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω συντάξεως τῶν ὁριστικῶν μελετῶν καὶ τοῦ ἐν συνεχείᾳ ὑπολογισμοῦ τῆς τεκμαρτῆς ἐκπτώσεως.

β) Αἱ προσωριναὶ αὗται τιμαὶ θὰ ὁριστικοποιηθοῦν καὶ ὁμαλοποιηθοῦν μετὰ τὴν σύνταξιν τῶν ὁριστικῶν μελετῶν τοῦ ἔργου καὶ πάντως οὐχὶ βραδύτερον τῆς 1ης Ἰουνίου 1973, συμφώνως πρὸς τὰ ἀκολούθως ὁριζόμενα:

Θὰ συνταχθῇ προϋπολογισμὸς δαπάνης τοῦ ἔργου, ἀποκαλούμενος Π1 ὡς γινόμενον: Ι) τῶν ὁριστικῶν ποσοτήτων αἵτινες θὰ προκύψουν ἐξ ὁριστικῶν μελετῶν τῶν κατὰ προτεραιότητα, ἐγκρίσει τοῦ Υ.Δ.Ε., κατασκευασθησομένων τμημάτων, καὶ ΙΙ) τῶν προσωρινῶν τιμῶν μονάδος τῆς πρώτης στήλης τοῦ τιμολογίου, ἀναθεωρουμένων διὰ τὴν χρονικὴν περίοδον ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 1971 μέχρι 1ης Ἰανουαρίου 1972 καὶ μὴ ἀφαιρουμένου τοῦ συντελεστοῦ 5 % ἐπὶ τῶν συντελεστῶν ἀναθεωρήσεως. Διὰ τὴν τοιαύτην ἀναθεώρησιν ὡς καὶ τὴν εὐθὺς κατωτέρω πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ Π2, δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁ μέσος ὅρος τῶν τιμῶν ἑξαμήνου, ὡς κατὰ τὰς λοιπὰς διατάξεις περὶ ἀναθεωρήσεως. Ὁ Προϋπολογισμὸς Π1 θὰ ἀνέρχεται τουλάχιστον εἰς δραχμὰς 4.000.000.000. Πρὸς ὑπολογισμὸν τοῦ Π1 δὲν συμπεριλαμβάνονται αἱ δαπάναι τῆς Σήραγγος Μετσόβου ὡς καὶ τῶν δύο συνεστημένων ἐργολαβιῶν.

Ἐπίσης δὲν θὰ περιλαμβάνωνται τυχὸν ὑπάρχοντα εἰς τὰς ὁριστικὰς μελέτας κονδύλια διὰ τὰ ὁποῖα δὲν περιέχει προσωρινὰς τιμὰς μονάδος τὸ τιμολόγιον.

Μὲ τὰς αὐτὰς ποσότητας ἐργασιῶν καὶ μὲ τιμὰς μονάδος τὰς τῆς δευτέρας στήλης τοῦ ἐγκεκριμένου ὡς ἄνω τιμολογίου αἵτινες ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ Προϋπολογισμοῦ Ὑπηρεσίας τῆς ἐργολαβίας κατασκευῆς τῆς ὁδοῦ Θερμοπυλῶν –Ἰτέας–Ναυπάκτου–Ἀντιρρίου μετὰ διακλαδώσεως πρὸς Δελφούς, ἀναθεωρουμένας ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἐκκινήσεως,

τοὐτέστιν τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1969, μέχρι τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1972, μὴ ἀφαιρουμένου καὶ πάλιν τοῦ ποσοστοῦ 5 % ἐκ τῶν συντελεστῶν ἀναθεωρήσεως, θὰ ἐξαχθῇ ἕτερος προϋπολογισμὸς δαπάνης τοῦ ἔργου, ἀποκαλούμενος Π2, προφανῶς διάφορος τοῦ προηγουμένου Π1.

Ἐν συνεχείᾳ θὰ ὑπολογισθῇ ποία τεκμαρτὴ ἔκπτωσις θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμοσθῇ ἐπὶ τοῦ δευτέρου, ὡς ἄνω Τιμολογίου τοῦ παρέχοντος τοὐτέστιν προϋπολογισμὸν δαπάνης Π2, οὕτως ὥστε ἡ δαπάνη τοῦ ἔργου νὰ παραμένῃ Π1.

γ) Ὡς ὁριστικαὶ τιμαὶ μονάδος θὰ ἐφαρμόζωνται ἀναδρομικῶς καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ ὑπὸ τοῦ Ὁμίλου, αἱ τιμαὶ τῆς δευτέρας στήλης τοῦ ὡς ἄνω Τιμολογίου, δι' ὧν διεμορφώθη ὁ προϋπολογισμὸς Π2, ἀφαιρουμένου πάντοτε καὶ δι' ὅλας τὰς τιμὰς ταύτας, ποσοστοῦ ἐκπτώσεως ἴσου πρὸς τὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν τὴν προκύψασαν κατὰ τὴν ὡς ἀνωτέρω περιγραφομένην διαδικασίαν.

δ) Αἱ νέαι τιμαὶ μονάδος θὰ συντάσσωνται ὡς εἰς τὴν ἐργολαβίαν Θερμοπυλῶν - Ἰτέας - Ναυπάκτου - Ἀντιρρίου μετὰ διακλαδώσεως πρὸς Δελφοὺς καὶ μετὰ τὴν ἀναθεώρησιν θὰ ὑπόκεινται εἰς τὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν, ὡς καθορίζεται ἀνωτέρω.

ε) Ὡς ποσοστὸν Γενικῶν Ἐξόδων καὶ Ὀφέλους Ἐργολάβου θὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ ἰσχῦον δι' ἔργα Δημοσίων Ἐπενδύσεων ἤτοι 15 %. Τὸ κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ποσοστοῦ τούτου προκῦπτον ποσὸν προσαυξάνεται εἰδικῶς κατὰ ποσὸν ἀντιστοιχοῦν εἰς τὰς ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ἢ τρίτων παντοειδεῖς ἐπιβαρύνσεις ἐπὶ τῶν εἰσαγομένων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου εἰδῶν, ὡς τοῦ ἐξοπλισμοῦ, τῶν μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν, ἐλαστικῶν, ἐργαλείων, ὀχημάτων, ὑλικῶν, ἑτοίμων ἢ ἡμικατειργασμένων προϊόντων. Ἡ τελευταία αὕτη προσαύξησις μὴ ὑποκειμένη εἰς φόρον ἢ χαρτόσημον τιμολογίου, ἀποδίδεται εἰς τὴν ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν δι' ἰδιαιτέρας πιστοποιήσεως, βάσει τῶν παραστατικῶν τῶν ἀντιστοίχων ἐπιβαρύνσεων.

στ) Εἰδικῶς ἡ κατασκευὴ τῆς σήραγγος Μετσόβου θὰ πληρωθῇ μὲ τιμὰς ὁριζομένας ὡς ἀκολούθως :

Ἡ ἐρευνητικὴ σῆραγξ καὶ αἱ πρὸς ταύτην συνδεόμεναι γεωτρήσεις (αἱ διὰ ταύτην ὁδοὶ προσπελάσεως θὰ πληρωθοῦν μὲ τὰς τιμὰς τοῦ ἐνιαίου τιμολογίου ὑποκειμένας εἰς πάσας τὰς ἐκπτώσεις τῆς παρούσης συμβάσεως) θὰ πληρωθοῦν μὲ τὰς εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἐγκρινομένας ὑπὸ τοῦ Δημοσίου τιμὰς διὰ τὴν ἀνάθεσιν τούτων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου εἰς εἰδικὸν κατασκευαστήν. Αἱ τιμαὶ αὗται δὲν θὰ ὑπόκεινται εἰς τὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν ἀλλὰ θὰ ὑπόκεινται εἰς τὰς ἐκπτώσεις τοῦ ἑπομένου ἐδαφίου ζ ἐξ 1,50 % καὶ 9,68278 % καὶ κρατήσεις προκαταβολῶν.

Ἡ ὁριστικὴ σῆραγξ θὰ πληρωθῇ εἰς τὴν Ἀνάδοχον μὲ τιμὰς μονάδος συνταχθησομένας ἐκ τῶν συμπερασμάτων τῆς παρακολουθήσεως τῶν στοιχείων τοῦ κόστους κατασκευῆς τῆς ἐρευνητικῆς σήραγγος. Εἰς τὴν παρακολούθησιν θὰ περιληφθοῦν καὶ τὰ στοιχεῖα γενικῶν ἐξόδων ἐργοταξίου καὶ κεντρικῶν γραφείων. Ἐπὶ τοῦ ὅλου τούτου κόστους θὰ ἐφαρμόζεται ποσοστὸν ὀφέλους ἐκ δέκα τοῖς ἑκατὸν (10 %). Διὰ τὴν διαμόρφωσιν τῆς τιμῆς θὰ προστίθεται τὸ τιμολογιακὸν τέλος χαρτοσήμου οὐχὶ ὅμως καὶ ἡ ἐκ φορολογίας εἰσοδήματος ἐπιβάρυνσις τοῦ Ἀναδόχου. Ἡ οὕτω ὁριζομένη τιμὴ ὁριστικῆς σήραγγος δὲν ὑπόκειται (οὔτε κατὰ τὸ εἰς τὸ ὄφελος ἀντιστοιχοῦν μέρος αὐτῆς), εἰς τὴν τεκμαρτὴν ἔκπτωσιν ὑπόκεινται ὅμως εἰς τὰς κατὰ τὸ ἑπόμενον ἐδάφιον ζ ἐκπτώσεις ἐξ 1,50 % καὶ 9,68278 % καὶ κρατήσεις προκαταβολῶν.

Ἡ ἔγκρισις τῶν τιμῶν θὰ γίνεται διὰ τῆς διαδικασίας τῶν νέων τιμῶν μονάδος.

ζ) Αἱ τιμαὶ μονάδος τοῦ συνταχθησομένου ὁριστικοῦ τιμολογίου καὶ αἱ νέαι τιμαὶ μονάδος διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ καὶ τῆς σήραγγος Μετσόβου θὰ ὑπόκεινται α) εἰς συνομολογουμένην διὰ τῆς παρούσης πρόσθετον ἔκπτωσιν 1,50 % καὶ β) εἰς τὴν εἰδικὴν ἔκπτωσιν τοῦ ἄρθρου 17 τῆς παρούσης. Τὰ αὐτὰ ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ τῶν συνταχθησομένων Νέων Τιμῶν Μονάδος.

2. Αἱ ὑφιστάμεναι ὑπεργολαβίαι θὰ συνεχισθοῦν ὑφ' οὓς ὅρους καὶ μὲ τὸ τιμολόγιον μὲ τὸ ὁποῖον κατηρτίσθησαν αἱ σχετικαὶ συμβάσεις. Αἱ μέχρι σήμερον γενόμεναι εἰς ταύτας καταβολαὶ εἴτε ὑπὸ τοῦ Ἀρχικοῦ Ἀναδόχου, εἴτε ὑπὸ τοῦ Δημοσίου διὰ λογαριασμὸν αὐτοῦ, ἤτοι μέχρι καὶ τῆς 13ης πιστοποιήσεως διὰ τὴν ὑπεργολαβίαν ἐπ' ὀνόματι τῆς ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (συνολικὸν ποσὸν πληρωμῶν δρχ. 58.994.000) καὶ μέχρι καὶ τῆς 6ης πιστοποιήσεως διὰ τὴν ὑπεργολαβίαν τῆς ΑΤΕ ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ (συνολικὸν ποσὸν πληρωμῆς 28.743.000) βαρύνουν ἀναδρομικῶς τὸ Δημόσιον καὶ συνυπολογίζονται εἰς τὸ οἰκονομικὸν ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως, τοῦ ὑπολοίπου μέρους τῆς πληρωμῆς τῶν ὑπεργολαβιῶν τούτων διενεργουμένου κατὰ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 15 τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ μὴ ὑποκειμένου εἰς τὰς ἐκπτώσεις 1,50 % καὶ 9,68278 % τῆς περιπτώσεως ζ τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ τὴν κράτησιν 2,70 % τοῦ ἄρθρου 19 τῆς παρούσης. Αἱ ἐκ τῶν συμμετεχουσῶν εἰς τὴν Ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν ἀνώνυμοι ἑταιρίαι ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. καὶ ΑΤΕ ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ὡς ἀνωτέρω νομίμως ἐκπροσωπούμεναι καὶ ἐνεργοῦσαι ἐν προκειμένῳ καὶ ἀτομικῶς ἀποδέχονται τὴν παροῦσαν σύμβασιν καὶ εἰδικώτερον τὰς ρυθμίσεις τῆς παρούσης παραγράφου καὶ τὴν παρεχομένην ὑπ' αὐτῶν ἀνέκκλητον πληρεξουσιότητα εἰς τὸν ἐκπρόσωπον τῆς Ἀναδόχου κατὰ τὴν παράγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 15.

Ἄρθρον 8.

Συντονισμὸς καὶ Διοίκησις.

Ἡ Ἀνάδοχος Κοινοπραξία πλέον τῆς μελέτης καὶ τῆς κατασκευῆς τῶν ἐργασιῶν, θὰ ἀναλάβῃ ὑπευθύνως ἔναντι τοῦ Δημοσίου καὶ συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας αὐτοῦ καὶ τὸν συντονισμὸν κατασκευῆς τῶν διαφόρων τμημάτων τῆς ὁδοῦ ὡς καὶ τὴν ποιοτικὴν καὶ ποσοτικὴν παρακολούθησιν τῶν ἐργασιῶν τούτων, ὀργανοῦσα ἀνάλογον γραφεῖον.

Ἄρθρον 9.

Ἐπίβλεψις τῶν ἔργων.

Ἡ ἐπίβλεψις τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τοῦ ὅλου ἔργου τῆς ἀπὸ Ἡγουμενίτσης μέχρι Τουρκικῶν συνόρων ὁδοῦ θὰ ἀσκῆται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων δι' ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ κατὰ τὰ δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων ὁριζόμενα.

Διὰ τῶν ἀποφάσεων τούτων δύναται νὰ συνιστῶνται εἰδικαὶ πρὸς τοῦτο ὑπηρεσίαι ἢ κλιμάκια αὐτῶν, νὰ ὁρίζεται ἡ ἕδρα καὶ νὰ ρυθμίζεται πᾶν ἕτερον θέμα ἀναγόμενον εἰς τὴν λειτουργίαν αὐτῶν.

Ἄρθρον 10.

Προδιαγραφαὶ κλπ. Συμβατικὰ τεύχη.

Ὡς συγγραφὴ Ὑποχρεώσεων, Τεχνικαὶ Προδιαγραφαὶ καὶ ἐν γένει συμβατικὰ τεύχη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων πλὴν τῶν ἐν ἐκτελέσει δύο τμημάτων αὐτοῦ θέλουν ἰσχύσει αἱ ὑφιστάμεναι τοιαῦται τοῦ ἔργου κατασκευῆς ὁδοῦ Θερμοπυλῶν - Ἰτέας - Ναυπάκτου μετὰ διακλαδώσεως πρὸς Δελφούς, καθ' ὃ μέρος αὗται δὲν συγκρούονται πρὸς εἰδικωτέρας διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως ὁπότε ὡς πρὸς τὰ ἐν λόγῳ σημεῖα κατισχύουν αἱ διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἄρθρον 11.

Προέλευσις ὑλικῶν ἐμπορίου.

1. Οἱ συμβαλλόμενοι συμφωνοῦν ὅτι τὰ ἀπαιτούμενα ὑλικὰ καὶ ἕτοιμα καὶ ἡμικατειργασμένα προϊόντα διὰ τὴν κατάσκευὴν τῆς Ὁδοῦ ἅτινα παράγονται ἐν Ἑλλάδι κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως θὰ χρησιμοποιοῦνται κατ' ἀπόλυτον προτεραιότητα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἔναντι παντὸς ἑτοίμου ὑλικοῦ καὶ ἡμικατειργασμένου προϊόντος ξένης προελεύσεως, ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ταῦτα θὰ εἶναι κατάλληλα κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Ὑπηρεσίας διὰ τὴν

κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ ἀπὸ ἀπόψεως ποιότητος καὶ διαθέσεως ἀνταποκρινομένης πρὸς τὰς ἀνάγκας τῶν κατασκευῶν.

2. Ὁ Ἀνάδοχος θὰ ἔχῃ τὸ ἀπεριόριστον δικαίωμα εἰσαγωγῆς ἐν Ἑλλάδι πάντων τῶν ἀπαιτηθησομένων διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ὁδοῦ ἐργαλείων, ἐξοπλισμοῦ, ὀχημάτων πάσης φύσεως, μηχανημάτων, ἀνταλλακτικῶν καὶ ὑλικῶν καὶ ἑτοίμων ἢ ἡμικατειργασμένων προϊόντων (ἐκτὸς τῶν Ἑλληνικῶν προϊόντων ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἀναφερομένων).

Ἄρθρον 12.

Μηχανικὸς Ἐξοπλισμὸς - Προκαταβολή.

1. Καταργουμένου τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου περὶ προμηθείας καὶ εἰσαγωγῆς μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου προϋπολογισθείσης ἀξίας ποσοστοῦ 17% ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ ἔργου, χορηγεῖται εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπὶ καταθέσει ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς προκαταβολὴ συνολικοῦ ποσοστοῦ δέκα πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (15%) ἐπὶ τοῦ ἐκ 5.400.000.000 δρχ. προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου, (ἀντικείμενον τῶν «Μερικῶν Κοινοπραξιῶν» ὡς ἐν ἄρθρῳ 15 τοῦ παρόντος καὶ τῶν 2 συσταθεισῶν ὑπεργολαβιῶν) ἤτοι 10% διὰ τὴν προμήθειαν τοῦ ἀναγκαιοῦντος διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ 5% διὰ κεφάλαιον κινήσεως.

2. Ἡ χορήγησις τῆς προκαταβολῆς θὰ ἐνεργῆται τμηματικῶς τῇ αἰτήσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ δὴ ἓξ μῆνας ἑκάστοτε πρὸ τῆς κατὰ τὸ ἐγκεκριμένον χρονοδιάγραμμα ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν ἑκάστου τμήματος τῆς ὁδοῦ θὰ ἐνεργοποιῆται μέρος τῆς προκαταβολῆς ἴσον πρὸς τὸ 15% ἐπὶ τῆς προυπολογιζομένης ἀξίας τῶν ἐργασιῶν τοῦ τμήματος μετὰ τῶν ἀπροβλέπτων. Ἡ ἀπόσβεσις τῆς προκαταβολῆς θὰ γίνεται διὰ παρακρατήσεως ἐκ τοῦ λαβεῖν ἑκάστης πιστοποιήσεως ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν ποσοστοῦ 15%.

3. Ἐπὶ τῆς ἀνωτέρω προκαταβολῆς καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ὁρίζεται ἄλλως ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ἐφαρμόζονται κατὰ πάντα αἱ διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 2931/54 καὶ τῆς εἰς ἐκτέλεσιν τούτου ἐκδοθείσης ὑπ' ἀριθμ. Α. 99808/1964 Κοινῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων. Τὸ διὰ κεφάλαιον κινήσεως προοριζόμενον μέρος τῆς προκαταβολῆς δὲν κατατίθεται εἰς δεσμευμένον λογαριασμόν. Διὰ τὴν ἀποδέσμευσιν τοῦ διὰ τὴν προμήθειαν μηχανημάτων μέρους τῆς προκαταβολῆς ἀρκοῦν παραστατικὰ ἔγγραφα κτήσεως τοῦ μηχανήματος καὶ ὑπὸ μιᾶς μόνης τῶν κοινοπρακτουσῶν ἑταιριῶν ἢ τῶν μετὰ τούτων συνεργαζομένων ἢ ὁμάδος αὐτῶν. Τὸ ἔγγραφον συστάσεως τοῦ ἐνεχύρου εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ μηχανήματος συμπράττοντος καὶ τοῦ Ἀναδόχου. Διὰ τὴν εἰδικὴν περίπτωσιν τῶν συνεστημένων ἤδη δύο ὑπεργολαβιῶν καὶ διὰ γενομένας ἤδη ἀποδεδειγμένως προμηθείας μηχανημάτων διὰ τὰ ἔργα ταῦτα, ἡ ἀποδέσμευσις τῆς προκαταβολῆς δύναται νὰ γίνεται, τῇ αἰτήσει τῆς ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου, ἐπ' ὀνόματι τῆς ἀποκτησάσης τὰ μηχανήματα ἀναδόχου τῆς ὑπεργολαβίας ἢ τῆς δανειοδοτησάσης ταύτην Τραπέζης.

4. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως τὸ εἰσαχθησόμενον ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς μέρος τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ εἰσαγάγῃ ἐπὶ πενταετεῖ προθεσμιακῷ διακανονισμῷ διὰ τὸ 80% τῆς ἀξίας FOB αὐτοῦ.

Ἄρθρον 13.

Παραλαβὴ ὑλικῶν ἐν περιπτώσει διακοπῆς τῶν ἔργων.

1. Ἐὰν ἡ κατασκευὴ τῆς Ὁδοῦ ἤθελε διακοπῇ δι' οἱονδήποτε λόγον (πλὴν τῆς περιπτώσεως λύσεως τῆς Συμβάσεως ὑπαιτιότητι τοῦ Ἀναδόχου) πρὸ τῆς περατώσεως τῆς Ὁδοῦ, τὸ Δημόσιον θὰ πληρώσῃ τὴν ἀξίαν ἁπάντων τῶν ὑλικῶν καὶ προϊόντων ἅτινα δὲν θὰ ἔχουν κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἐνσωματωθῆ εἰς τὰ ἔργα καὶ θὰ εὑρίσκωνται εἰς τὸν τόπον τῶν ἐργασιῶν ἐν ἐναποθηκεύσει ἢ θὰ ἔχουν κανονικῶς παραγγελθῆ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἢ ἀποσταλῆ εἰς τοῦτον διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ὁδοῦ ἢ δι' οἱονδήποτε ἕτερον λόγον ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος νὰ παραλάβῃ ἢ νὰ πληρώσῃ ταῦτα. Ἡ ὑποχρέωσις τοῦ Δημοσίου πρὸς καταβολὴν τῆς ἀξίας τῶν ὑλικῶν τελεῖ ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ταῦτα θέλουν παραληφθῆ ὑπ' αὐτοῦ ὡς δόκιμα καὶ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μὴ ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν.

2. Ἡ παρὰ τοῦ Δημοσίου πληρωτέα εἰς τὸν Ἀνάδοχον Τιμὴ διὰ τὰ τοιαῦτα ὑλικὰ καὶ προϊόντα θὰ εἶναι ἴση πρὸς τὴν τιμὴν τοῦ κόστους ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 14.

Ἀναθεώρησις τιμῶν μονάδος.

1. Αἱ κατὰ τὴν παροῦσαν σύμβασιν ὁριστικαὶ τιμαὶ μονάδος, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων θὰ ἐνεργοῦνται αἱ πληρωμαὶ τοῦ Δημοσίου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον θὰ ὑπόκεινται εἰς ἀναθεώρησιν βάσει τῶν διατάξεων τοῦ Ν. 4489/65 ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Α.Ν. 442/68 καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν τούτων ἐκδοθέντων Διαταγμάτων. Ὡς χρόνος ἐκκινήσεως διὰ τὴν τοιαύτην ἀναθεώρησιν ὁρίζεται εἰδικῶς ἡ 1η Ἰανουαρίου 1972 καὶ συνεπῶς εἰς τὸν παρανομαστὴν τῶν σχετικῶν τύπων θὰ τίθενται αἱ τιμαὶ τῆς ἡμερομηνίας ταύτης (ἀρχῆς α ἑξαμήνου 1972) καὶ οὐχὶ τὰ ἡμιαθροίσματα τιμῶν, ὡς ὁρίζουν αἱ περὶ ἀναθεωρήσεως διατάξεις. Τοῦτο ἀποτελεῖ τὴν μόνην εἰδικὴν παρέκκλισιν ἀπὸ τοῦ ἐφαρμοζομένου συστήματος ἀναθεωρήσεως.

2. Πρὸς ἄρσιν πάσης ἀμφιβολίας ρητῶς συμφωνεῖται ὅτι αἱ διατάξεις τῶν ἀνωτέρω νόμων καὶ τῶν εἰς ἐκτέλεσιν τούτων ἐκδοθέντων Διαταγμάτων θὰ ἔχουν ἐφαρμογὴν μέχρι πέρατος τῶν ἐργασιῶν, εἰδικῶς ἐνσωματούμεναι εἰς τὴν παροῦσαν σύμβασιν καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν αἱ διατάξεις αὗται ἤθελον ἐν τῷ μέλλοντι καταργηθῆ, ἀκυρωθῆ ἢ τροποποιηθῆ, ἄλλως, δημιουργουμένου ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου δικαιώματος ἰσοπόσου ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 15.

Μηνιαῖοι Λογαριασμοί.

1. Τῇ προτάσει τοῦ Ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου, τὸ ὑπόλοιπον μῆκος τῆς ἀπὸ Ἡγουμενίτσης μέχρι Τουρκικῶν συνόρων ὁδοῦ μετ' ἀφαίρεσιν τῶν δύο ἐν ἐκτελέσει τμημάτων αὐτῆς θέλει διαχωρισθῆ εἰς πέντε ἢ ἓξ αὐτοτελῆ γεωγραφικὰ ἀντικείμενα κατασκευῆς, ἕκαστον τῶν ὁποίων θὰ καλύπτῃ ἓν ἢ περισσότερα τῶν ἐν τῷ ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων τμημάτων καὶ ὧν τὴν κατασκευήν, ὑπὸ τὴν ἀπόλυτον πρωτοβουλίαν καὶ εὐθύνην τοῦ Ἀναδόχου, θέλουν ἀναλάβει ἰσάριθμοι «μερικαὶ Κοινοπραξίαι» ἀποτελούμεναι ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας (12 ἑταιρίαι) καὶ ἐκ τῶν συνεργαζομένων λοιπῶν ἑτοιριῶν (16 ἑταιρίαι).

Δι' ἕκαστον τῶν ἀνωτέρω γεωγραφικῶν ἀντικειμένων πρὸς διευκόλυνσιν καὶ μόνον τοῦ Ἀναδόχου θὰ συντάσσωνται κεχωρισμέναι μηνιαῖαι πιστοποιήσεις. Αὗται θὰ ὑποβάλλωνται ἐντὸς τοῦ πρώτου δεκαημέρου ἑκάστου ἡμερολογιακοῦ μηνὸς καὶ θὰ περιλαμβάνουν τὰς ἐκτελεσθείσας ἐργασίας καὶ προσκομισθέντα ὑλικὰ διὰ τὸ ἀντίστοιχον γεωγραφικὸν ἀντικείμενον κατὰ τὸν προηγούμενον μῆνα.

2. Ἐντὸς τοῦ τρίτου δεκαημέρου τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ὁ Ἀνάδοχος θὰ ὑποβάλλῃ λογαριασμὸν «προσθέτων ἐπισφαλῶν καὶ γενικῶν ἐξόδων (ΠΕΓΕ)» περιλαμβάνοντα ὡς ἐν ἄρθρῳ 20 τῆς παρούσης καθορίζεται τὸ ποσοστὸν 9% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν λογαριασμῶν πιστοποιηθεισῶν ἐργασιῶν καὶ ὑλικῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τῶν κατὰ τὴν παράγρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου αὐτοτελῶν γεωγραφικῶν ἀντικειμένων ὡς καὶ τῶν πιστοποιηθεισῶν ἐργασιῶν καὶ ὑλικῶν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων τῶν ὑφισταμένων δύο ὑπεργολαβιῶν καὶ δὴ ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τούτων.

3. Ἡ πληρωμὴ πασῶν τῶν πιστοποιήσεων τῶν ἀνωτέρω αὐτοτελῶν γεωγραφικῶν ἀντικειμένων καὶ τοῦ λογαριασμοῦ ΠΕΓΕ θὰ διενεργῆται εἰς τὸν Ἀνάδοχον. Εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἐπίσης, ἐνεργοῦντα ἐν προκειμένῳ ὡς πληρεξούσιον τῶν ἑταιριῶν ἀναδόχων τῶν ὑφισταμένων ὑπεργολαβιῶν, θὰ διενεργῆται καὶ ἡ πληρωμὴ τῶν πιστοποιήσεων τῶν δύο τούτων ὑπεργολαβιῶν.

4. Ἡ πληρωμὴ τῶν ἀνωτέρω πιστοποιήσεων θὰ διενεργῆται ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς των. Παρέλευσις τῆς προθεσμίας ταύτης δικαιολογεῖ παράτασιν τῶν σχετικῶν προθεσμιῶν ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς καθυστερήσεως προέκυψεν

ἐπιβράδυνσις τοῦ ρυθμοῦ ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Διὰ τὰς λοιπὰς συνεπείας καθυστερήσεως πληρωμῶν ἐφαρμόζονται αἱ κείμεναι διατάξεις.

Ἄρθρον 16.

Προσωρινὴ καὶ Ὁριστικὴ Παραλαβή.

Δοθείσης τῆς ἐκτάσεως τοῦ ὅλου ἔργου θὰ ἐνεργῆται προσωρινὴ καὶ ὁριστικὴ παραλαβὴ κατὰ αὐτοτελῆ τμήματα καὶ κατηγορίαν ἐργασιῶν.

Μεθ' ἑκάστην τοιαύτην προσωρινὴν παραλαβὴν τμήματος ἢ κατηγορίας ἐργασιῶν καὶ δοθείσης τῆς ἀλληλεγγύου εὐθύνης τῶν μελῶν τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας, θὰ μειοῦνται κατὰ ποσοστὸν 80 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τοῦ παραλαμβανομένου τμήματος αἱ εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου σχετικαὶ ἐγγυήσεις ἐκ κρατήσεως ἐπὶ τῶν πιστοποιήσεων καὶ λόγῳ καλῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως. Κατὰ 10 % θὰ ἀποδίδωνται αὗται εἰς τὸν Ἀνάδοχον μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τοῦ προσωρινῶς παραληφθέντος τούτου ἀντικειμένου, κατὰ δὲ τὸ ὑπόλοιπον 10 % θὰ ἀποδίδωνται μετὰ τὴν ὁριστικὴν παραλαβὴν τοῦ ὅλου ἔργου.

Ἄρθρον 17.

Ἀνάληψις ὑποχρεώσεων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου.

Συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς ἀπὸ 29.10.68 ἀρχικῆς συμβάσεως ὁ ἀρχικὸς ἀνάδοχος ἔχει εἰσπράξει μέχρι σήμερον τὰ ἀκόλουθα ποσά :

α) Προκαταβολὴ Δολλ. 15.000.000 ἢ Δρχ. 450.000.000 εἰς χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Δημοσίου μετὰ τῶν συνοδευόντων ταῦτα ὁμολόγων τῶν ἀντιστοιχούντων τόκων (λόγῳ μὴ καταβολῆς τοῦ ποσοῦ τούτου τοῖς μετρητοῖς)	450.000.000
β) Προκαταβολὴ ἀμοιβῆς μελέτης κλπ. ποσοῦ Δολλ. 2.400.000 ἢ δρχ. 72.000.000 τοῖς μετρητοῖς.	72.000.000
γ) Τέσσαρες δόσεις ἀμοιβῆς μελέτης κλπ. 4 × 600.000 = Δολλ. 2.400.000 ἢ δρχ. 72.000.000 καταβληθείσας τῷ ἀρχικῷ ἀναδόχῳ τοῖς μετρητοῖς.	72.000.000
δ) Ἀναλογία 6 % ἐπὶ τοῦ ποσοῦ τῶν ὑπ' ἀρ. 1 ἕως καὶ 5 μηνιαίων λογαριασμῶν δι' ἀμοιβὴν μελέτης.	3.539.000
καὶ ε) Τρεῖς δόσεις «ἔναντι δαπανῶν ἔργων» 3 × 3.600.000 = $ 10.800.000 ἢ Δρχ. 324.000.000 εἰς χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Δημοσίου μετὰ τῶν συνοδευόντων ταῦτα ὁμολόγων τῶν ἀντιστοιχούντων τόκων (λόγῳ μὴ καταβολῆς τοῦ ποσοῦ τούτου τοῖς μετρητοῖς).	324.000.000
Σύνολον	921.539.000

Τὸ ποσὸν τοῦτο τῶν ἐννεακοσίων εἴκοσι ἑνὸς ἑκατομμυρίων πεντακοσίων τριάκοντα ἐννέα χιλιάδων δραχμῶν (921.539.000) καταβληθὲν ὡς προερέθη εἰς τὸν ἀρχικὸν ἀνάδοχον, ἀναδέχεται διὰ τῆς παρούσης συμβάσεως ὁ Ἀνάδοχος ἀποδεχόμενος ὅπως τοῦτο ἐκπεσθῇ ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, ἐκ τῶν πρὸς αὐτὸν πληρωμῶν, δι' ἐκπτώσεως ποσοστοῦ 9,68278 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν ἐπὶ ἁπάντων τῶν τμημάτων τῆς ὁδοῦ ἐξαιρέσει τῶν τμημάτων τῶν δύο συσταθεισῶν ὑπεργολαβιῶν καὶ ποσοστοῦ 90 % ἐπὶ τῶν πιστοποιήσεων Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων (ΠΕΓΕ) περὶ οὗ τὸ ἄρθρον 20 τῆς παρούσης.

Οὕτω ἐπὶ ἔργου 5.400.000.000 θέλει διενεργηθῇ ἔκπτωσις ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου.

α) Ἐπὶ πιστοποιήσεων ἐργασιῶν 9,68278% × 5.400.000.000 – 400.000.000 (προϋπολογισμὸς τῶν δύο ἐν ἐνεργείᾳ ὑπεργολαβιῶν) = 9,68278 % × 5.000.000.000 =	484.139.000
β) Ἐπὶ ποσοστοῦ Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων 90 % × 5.400.000.000 × 9 % = 90 % × 486.000.000 =	437.400.000
Σύνολον	921.539.000

Αἱ ὡς ἄνω εἰδικαὶ κρατήσεις (ἐκπτώσεις) περιορίζονται εἰς τὸ εἰσπραχθὲν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὕψος πιστοποιήσεων ἐὰν διὰ λόγον μὴ ἀναγόμενον εἰς εὐθύνην αὐτοῦ ἤθελεν διακοπῇ ὁριστικῶς ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου ἢ ἤθελεν πραγματοποιηθῇ ἔργον ἔλασσον τοῦ προϋπολογισμοῦ τῶν 5.400.000.000 δραχμῶν μειουμένου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης, παύουν δὲ ἐφαρμοζόμεναι περαιτέρω ἐφ' ὅσον δι' αὐτῶν ἀθροιστικῶς καλύπτεται τὸ ποσὸν τῶν 921.539.000 δρχ.

Ἄρθρον 18.

Ἀντικατάστασις ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ὑπὸ Ἀναδόχου.

1. Κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς παρούσης συμβάσεως εὑρίσκονται ἐν ἰσχύι εἰς χεῖρας τοῦ Δημοσίου αἱ ὡς κατωτέρω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαί :

α) Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ ἐκδόσεως BANK OF AMERICA ποσοῦ Δολλ. 6.823.501,70 ἢ δρχ. 204.705.051.— καλῆς ἐκτελέσεως τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως.

β) Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ ἐκδόσεως UNION BANK OF SWITZERLAND ποσοῦ 14.903.000 δολλ. ἢ δρχ. 447.090.000.— ἀφορῶσα τὴν χορηγηθεῖσαν ἀρχικὴν προκαταβολὴν τοῦ ἔργου, καὶ

γ) Ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ ἐκδόσεως TRAVELLERS INDEMNITY INSURANCE Co. ποσοῦ 2.295.300 Δολλ. ἢ δρχ. 68.859.000 ἀφορῶσα τὴν χορηγηθεῖσαν προκαταβολὴν ἀμοιβῆς μελέτης κλπ. —

Αἱ ὡς ἄνω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ ἀντικαθίστανται δι' ἑτέρων ἰσαξίων τοιούτων εἰς δραχμὰς ἐκδόσεως τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἐγγυωμένης ὑπὲρ τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας, ὡς ἀκολούθως :

αα) ὑπ' ἀριθμ. 040/66605/21.8.72 διὰ ποσὸν δραχμῶν 204.705.051.—.

ββ) ὑπ' ἀριθ. 040/66611/21.8.72 διὰ ποσὸν δραχμῶν 447.090.000.— καὶ

γγ) ὑπ' ἀριθ. 040/66606/21.8.72 διὰ ποσὸν δραχμῶν 68.859.000.—.

2. Αἱ ὡς ἄνω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ θὰ μειοῦνται ἢ ἀντικαθίστανται ὡς ἀκολούθως :

Ἡ ὑπὸ στοιχεῖον (αα) ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ καλῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δρχ. 204.705.051 δύναται κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Δημοσίου νὰ ἀντικαθίσταται προοδευτικῶς καὶ μέχρι τοῦ ἑκάστοτε ὕψους τῶν ἐπὶ τῶν πιστοποιήσεων κρατήσεων λόγῳ ἐγγυήσεως (δεκάτων) εἴτε αὗται ἀντικατεστάθησαν δι' ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν εἴτε οὔ.

Αἱ ὑπὸ στοιχεῖα (ββ) καὶ (γγ) ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ συνολικοῦ ποσοῦ Δρχ. 447.090.000 + 68.859.000 = 515.949.000 θὰ μειοῦνται ἰσοπόσως μὲ τὰς διενεργουμένας ἐκπτώσεις τοῦ ἄρθρου 17 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 19.

Ἀποδέσμευσις δεσμευμένης καταθέσεως.

Κατὰ τὴν ἀρχικὴν σύμβασιν ἔχει κατατεθῇ εἰς δεσμευμένον λογαριασμὸν παρὰ τῇ Τραπέζῃ τῆς Ἑλλάδος ὑπὲρ τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου ποσὸν δρχ. 134.550.000 ἐξ οὗ ἐγένοντο μέχρι σήμερον πληρωμαὶ τῶν δύο συσταθεισῶν ὑπεργολαβιῶν. Τὸ ποσὸν τοῦτο ἀποκαθιστάμενον ὑπὸ τοῦ Δημοσίου εἰς τὸ ἀρχικὸν ὕψος αὐτοῦ τῶν 34.550.000, θέλει ἀποδεσμευθῇ ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ τῇ καταθέσει ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς.

Πρὸς ἀπόδοσιν εἰς τὸ Δημόσιον τοῦ ἀποδεσμευομένου, περὶ οὗ ἀνωτέρω, ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ποσοῦ 134.550.000 δρχ. θὰ ἐνεργῆται ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου κράτησις ποσοστοῦ 2,70 % ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐκτελουμένων ἐργασιῶν μέχρι καλύψεως τοῦ ποσοῦ τούτου.

Ἄρθρον 20.

Καθορισμὸς ποσοστοῦ «Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων» (ΠΕΓΕ).

1. Πρὸς κάλυψιν τῆς ἀμοιβῆς ἀναδόχου διὰ τὰς προσφερθησομένας παρὰ τούτου ὑπηρεσίας συντάξεως μελετῶν, συντονισμοῦ καὶ διοικήσεως τῶν ἔργων, ὡς καὶ διὰ πάσας τὰς λοιπὰς ἐπιβαρύνσεις αὐτοῦ, συμφωνεῖται ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ἀμοιβὴ ὁριζομένη εἰς ποσοστὸν 9% καλουμένη ἐφεξῆς ποσοστὸν «Προσθέτων Ἐπισφαλῶν καὶ Γενικῶν Ἐξόδων» (ΠΕΓΕ).

Διὰ τῆς ἀμοιβῆς ταύτης ἐκ ποσοστοῦ 9% θὰ καλύπτωνται ἰδίᾳ: α) Αἱ δαπάναι συντάξεως μελετῶν, β) αἱ ὑπηρεσίαι συντονισμοῦ καὶ διοικήσεως τοῦ ἔργου, γ) αἱ προμήθειαι ἐκδόσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 18 τῆς παρούσης ποσοῦ δραχμῶν 447.090.000 + 68.859.000 = 515.949.000, δ) αἱ ἀναληφθεῖσαι ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεώσεις τοῦ ἀρχικοῦ τοιούτου ἔναντι τοῦ Δημοσίου καὶ ε) ἡ ἐνδεχομένη καταβολὴ ἀποζημιώσεων πρὸς μελετητὰς τοῦ ἀρχικοῦ ἀναδόχου.

2. Τὸ ἓξ 9% ποσοστὸν τοῦτο θὰ ἐφαρμόζεται ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐργασιῶν καὶ προμηθείας ὑλικῶν τῆς ἀπὸ Ἡγουμενίτσης μέχρι Τουρκικῶν συνόρων ὁδοῦ ὡς αὗται προκύπτουν ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κατὰ τὸ ἄρθρον 7 τιμολογίου καὶ πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς οἱωνδήποτε ἐκπτώσεων ἢ κρατήσεων ἤτοι ἐπὶ τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τῶν κατὰ τὴν παράγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 15 ἐπὶ μέρους γεωγραφικῶν ἀντικειμένων τοῦ ἔργου ὡς καὶ τῶν δύο ὑφισταμένων ὑπεργολαβιῶν καὶ μέχρι ποσοῦ 5.400.000.000 δρχ. περιοριζόμενον εἰς 5,50% διὰ τὰς πέραν τοῦ ἀνωτέρω ποσοῦ τυχὸν ἐκτελεσθησομένης ἐργασίας.

Ἄρθρον 21.

Παραχώρησις γαιῶν παρὰ τοῦ Δημοσίου.

1. Τὸ Δημόσιον ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως διαθέσῃ εἰς τὸν Ἀνάδοχον καὶ δι' ἀπαλλοτριώσεως ἐν ἀνάγκῃ πᾶσαν ἔκτασιν ἀπαιτουμένην διὰ τὴν κατασκευὴν τῆς Ὁδοῦ, δαπάναις ἀποκλειστικῶς τοῦ Δημοσίου. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς θέσεις ὁριστικῆς ἀπορρίψεως πλεονασμάτων ἐκσκαφῶν, αἱ ὁποῖαι θέσεις δέον νὰ μὴ ἀπέχουν περισσότερον τῶν πέντε χιλιομέτρων ἀπὸ τὴν θέσιν ἐκσκαφῶν.

2. Αἱ θέσεις λήψεως τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀπαιτουμένων ἀδρανῶν ὑλικῶν (λατομεῖα, ἀμμορυχεῖα, δανειοθάλαμοι κλπ.) ἀνευρίσκονται μερίμνῃ καὶ εὐθύνῃ τοῦ Ἀναδόχου, τὰ δὲ τυχὸν ἀπαιτούμενα γήπεδα ἢ λοιπαὶ θέσεις λήψεως, ἐφ' ὅσον δὲν ἀνήκουν εἰς τὸ Δημόσιον, ἀποκτῶνται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δαπάναις αὐτοῦ. Ἐὰν διενεργηθῇ διὰ τοιαύτας θέσεις ἀπαλλοτρίωσις, αὕτη γίνεται ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου, τοῦ ἀναδόχου καταβάλλοντος εἰς βάρος αὐτοῦ τὰς σχετικὰς ἀποζημιώσεις. Ἐὰν τυχὸν τὸ Δημόσιον, πρὸς μείωσιν τῶν ἀποστάσεων μεταφορᾶς τῶν ὑλικῶν, ἐπιβάλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον ἑτέρας θέσεις λήψεως ἀπὸ τὰς ὑπ' αὐτοῦ προτεινομένας ὧν ἡ δαπάνη ἀποκτήσεως καθίσταται οὐσιωδῶς ἐπαχθὴς διὰ τοῦτον, σκοπουμένης τῆς ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος καὶ τῶν ποσοτήτων τῶν ληφθησομένων ὑλικῶν, ὡς καὶ τῆς δαπάνης ἀποκτήσεως τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου προταθέντων γηπέδων καὶ τῆς ὠφελείας τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς μειώσεως τῆς μεταφορᾶς, καταβάλλει τὸ Δημόσιον τὴν σχετικὴν δαπάνην ἀποκτῶν τοῦτο τὰ γήπεδα ταῦτα.

Ἄρθρον 22.

Ἀνωτέρα Βία.

Διὰ τὰς περιπτώσεις ἀνωτέρας βίας θὰ ἐφαρμόζωνται αἱ διατάξεις τῆς περὶ ἐκτέλεσεως Δημοσίων Ἔργων Νομοθεσίας. Γεγονότα ἀνωτέρας βίας συνιστοῦν λόγον παρατάσεως τῶν προθεσμιῶν περατώσεως τῶν ἔργων, ἐφ' ὅσον ἐπέδρασαν οὐσιαστικῶς εἰς τὸν ρυθμὸν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 23.

Φορολογικαὶ ὑποχρεώσεις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμιᾶς τυγχάνει ἀπαλλαγῆς ἐπὶ φόρου εἰσοδήματος καὶ χαρτοσήμου, ὑποκειμένης οὕτω διὰ τὸ ἀντικείμενον τῆς παρούσης συμβάσεως καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν ταύτης, εἰς φόρον εἰσοδήματος κατ' ἐφαρμογὴν τῶν κειμένων διατάξεων. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ὡς ἄνω διατάξεων ὡς ἐργολαβικὸν ἀντάλλαγμα θεωροῦνται ἐντὸς ἑκάστης χρήσεως γενόμεναι ὑπὸ τοῦ Δημοσίου πρὸς τὸν Ἀνάδοχον χρηματικαὶ καταβολαὶ δι' ἀξίαν ἔργου συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ ἐν ἄρθρῳ 20 τῆς παρούσης ποσοστοῦ ΠΕΓΕ μετ' ἀφαίρεσιν τῶν ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἐκπτώσεων τῶν μνημονευομένων ἐν ἄρθρῳ 17 τοῦ παρόντος καὶ τῆς κατὰ τὸ δεύτερον ἐδάφιον τῆς περιπτώσεως ε' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ παρόντος εἰδικῆς προσαυξήσεως, ὡς καὶ ἀφαίρεσιν τῶν εἰσπράξεων τῶν πραγματοποιουμένων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου διὰ λογαριασμὸν τῶν ἐν ἐνεργείᾳ δύο ὑπεργολαβιῶν κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 15 τῆς παρούσης προβλεπόμενα.

2. Συμφωνεῖται ὅτι καθ' ἣν ἔκτασιν ἤθελεν ἀπαιτηθῇ ἡ πρὸς τὰς Τελωνειακὰς Ἀρχὰς παροχὴ οἱωνδήποτε ἐγγυήσεων διὰ τὰς εἰσαγωγὰς τὰς ἀπαιτουμένας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, ἡ παροχὴ ἐγγυήσεως αὐτῆς ταύτης τῆς «Ἀναδόχου Κοινοπραξίας» καὶ τῶν μετ' αὐτῆς «συνεργαζομένων ἑταιριῶν» θὰ ἱκανοποιῇ ἐν προκειμένῳ πλήρως τὰς Τελωνειακὰς Ἀρχάς, τῆς ἐγγυήσεως ταύτης χορηγουμένης εἴτε ὑφ' ἁπασῶν τῶν Ἑταιριῶν (28 ἑταιρίαι) εἴτε ὑπὸ «Μερικῶν Κοινοπραξιῶν» τούτων εἴτε καὶ ὑφ' ἑκάστης τούτων. Αἱ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰσαγωγαὶ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως γίνονται εἴτε ἐπ' ὀνόματι μιᾶς ἑκάστης τῶν μετεχουσῶν εἰς τὴν Κοινοπραξίαν, ὧδε ἐκ δευτέρου συμβαλλομένων ἑταιριῶν εἴτε ἐπ' ὀνόματι «μερικῶν Κοινοπραξιῶν» συμμετοχῆς τινῶν ἐκ τούτων ἢ καὶ ἐκ τῶν συνεργαζομένων ἑταιριῶν.

Ἄρθρον 24.

Ἀλληλέγγυος εὐθύνη - ἐκπροσώπησις.

1. Αἱ ὧδε ἀφ' ἑτέρου συμβαλλόμεναι δώδεκα ἑταιρῖαι εὐθύνονται ἔναντι τοῦ Δημοσίου ἀλληλεγγύως, ἀδιαιρέτως καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ πᾶσαν συνέπειαν ἀπορρέουσαν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως.

2. Ἡ πρὸς τὸ Δημόσιον ἐκπροσώπησίς των, διὰ πᾶν θέμα σχέσιν ἔχον ἢ ἀπτόμενον τῆς παρούσης συμβάσεως θὰ εἶναι πάντοτε ἐνιαία, ρητῶς συνομολογουμένου ὅτι, οἱαδήποτε αἴτησις, ὄχλησις, ἀναφορά, δήλωσις ἢ οἱαδήποτε ἐν γένει ἐνέργεια σχέσιν ἔχουσα πρὸς τὴν παροῦσαν σύμβασιν καὶ μὴ προερχομένη ἀπὸ τὴν τοιαύτην ἐκπροσώπησιν ἀλλὰ ἀπὸ οἱανδήποτε ἢ οἱασδήποτε τῶν κοινοπρακτουσῶν ἑταιριῶν εἶναι ἀπαράδεκτος διὰ τὸ Δημόσιον, ρητῶς ἄλλως παραιτουμένης μιᾶς ἑκάστης τῶν κοινοπρακτουσῶν ἑταιριῶν τοῦ δικαιώματος ὑποβολῆς τοιούτων ἐγγράφων.

3. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω συμφωνεῖται ὅτι ἐκπρόσωπος τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας ἔναντι τοῦ Δημοσίου ὁρίζεται ὁ Θεόδωρος Ἀγγελῆ Κωνσταντόπουλος, Πολιτικὸς Μηχανικός, κάτοικος Ἀθηνῶν, ἀναπληρωτὴς δὲ αὐτοῦ ὁ Ἴων Νικολάου Παράσχης, Πολιτικὸς Μηχανικὸς κάτοικος Ἀθηνῶν.

Οὗτοι πέραν τοῦ δικαιώματος τῆς ἔναντι τοῦ Δημοσίου πλήρους ἐκπροσωπήσεως καὶ δεσμεύσεως τῆς ἀναδόχου θὰ ἔχουν καὶ τὸ δικαίωμα ὅπως εἰσπράττουν τὰς πιστοποιήσεις τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας.

Ἐπίσης συνομολογεῖται ὅτι ἐκ τούτων ὁ Ἴων Παράσχης θὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα νὰ διορίζῃ καὶ ἑτέρους τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας πληρεξουσίους μὲ τὰς αὐτὰς ἢ ἥσσονας ἐντολάς.

4. Ὁ ὁρισμὸς τῶν ἀνωτέρω ἐκπροσώπου καὶ ἀναπληρωτοῦ εἶναι ἀνέκκλητος ὡς χάριν καὶ τοῦ συμφέροντος τοῦ ἀντισυμβαλλομένου Δημοσίου, συνομολογούμενος. Ἀντικατάστασις τῶν ἐκπροσώπου ἢ ἀναπληρωτοῦ γίνεται μόνον τῇ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου.

Ἄρθρον 25.

Κατάπτωσις ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν.

1. Ὑπ' ὄψιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 15 τῆς παρούσης ὁριζομένων

περὶ διαχωρισμοῦ τοῦ ἔργου, τῇ εἰσηγήσει τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐγκρίσει τοῦ Δημοσίου, εἰς 5 ἢ 6 αὐτοτελῆ γεωγραφικὰ ἀντικείμενα κατασκευῆς ὁ ἀνάδοχος δύναται νὰ παραδώσῃ εἰς τὸ Δημόσιον εἰς ἀντικατάστασιν τῆς κατὰ περίπτωσιν α' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 18 τῆς παρούσης ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς καλῆς ἐκτελέσεως, κεχωρισμένας ἐγγυητικὰς ἐπιστολὰς καλῆς ἐκτελέσεως κατ' αὐτοτελῆ γεωγραφικὰ ἀντικείμενα. Αἱ ὡς ἄνω ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαὶ θὰ ἐκδίδωνται μὲν διὰ τὸ ὅλον ἔργον καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας ἤτις ὅμως δύναται δι' ἐγγράφου δηλώσεώς της πρὸς τὴν ἐπιβλέπουσαν τὸ ἔργον Ὑπηρεσίαν ἐγχειριζομένης εἴτε κατὰ τὴν κατάθεσιν τῶν ἄνω ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν εἴτε μεταγενεστέρως νὰ προσδιορίζῃ τὸ αὐτοτελὲς γεωγραφικὸν ἀντικείμενον τοῦ Ἔργου εἰς τὰς ἐργασίας τοῦ ὁποίου ἀναφέρεται ἑκάστη τῶν ἐν λόγῳ ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, ὡς καὶ τὰ συνιστῶντα τοῦτο καθ' ἕκαστον τμήματα.

2. Μὴ θιγομένου τοῦ ἀλληλεγγύου τῆς εὐθύνης τῶν μετεχουσῶν εἰς τὴν ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν ἑταιριῶν ἔναντι τοῦ Δημοσίου, προκειμένης τῆς καταπτώσεως τινὸς τῶν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἕνεκα τῶν κατωτέρω περιοριστικῶς ὁριζομένων αἰτίων καὶ ἐφ' ὅσον αὗται συνδέονται πρὸς συγκεκριμένα τινὰ τῶν περὶ ὧν ἀνωτέρω αὐτοτελῶν γεωγραφικῶν ἀντικειμένων τὸ Δημόσιον θὰ προβαίνῃ εἰς τὴν κατάπτωσιν τῶν συνδεομένων μὲ τὸ γεωγραφικὸν τοῦτο ἀντικείμενον ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν καὶ μόνον ἐν ἀνεπαρκείᾳ τούτων θὰ προβαίνῃ, καὶ δὴ συμμέτρως, εἰς τὴν κατάπτωσιν τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν τῶν ἀφορωσῶν τὰ λοιπὰ αὐτοτελῆ γεωγραφικὰ ἀντικείμενα τῆς ὁδοῦ.

Αἱ ἀνωτέρω αἰτίαι διὰ τὰς ὁποίας χωρεῖ ὡς ἡ ἄνω ρύθμισις καταπτώσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν κατὰ γεωγραφικὸν ἀντικείμενον εἶναι αἱ ἀκόλουθοι, περιοριστικῶς ὁριζόμεναι :

α) Συνεπείᾳ περικοπῶν πιστοποιηθεισῶν ποσοτήτων ἐργασιῶν ἢ τμημάτων αὐτῶν.

β) Συνεπείᾳ κακοτεχνιῶν.

γ) Συνεπείᾳ ὑπερβάσεώς τινος τῶν κατὰ τὴν παράγραφον 4 τοῦ ἄρθρου 5 τῆς παρούσης, τμηματικῶν προθεσμιῶν παραδόσεως εἰς χρῆσιν τμήματος ἢ τμημάτων τοῦ ἔργου.

δ) Λόγῳ εἰσπράξεως μήπω καλυφθείσης προκαταβολῆς.

Εἰς πᾶσαν ἑτέραν περίπτωσιν τὸ Δημόσιον θὰ προβαίνῃ εἰς τὴν κατάπτωσιν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν τῆς ἀναδόχου Κοινοφραξίας ἀδιακρίτως.

3. Ἡ διὰ τοῦ παρόντος ἄρθρου γενομένη ρύθμισις ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἀντικαταστάσεως κρατήσεων (δεκάτων) καὶ ἀναλήψεως προκαταβολῆς τοῦ ἄρθρου 12 τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 26.

Ἐπαναπατρισμὸς χρεωστικῶν ὁμολόγων.

Κατ' ἐφαρμογὴν τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως αἱ δαπάναι τοῦ πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργου ἐπρόκειτο νὰ δανειοδοτηθοῦν κατὰ ποσοστὸν 70 % ἤτοι κατὰ ποσὸν 70 % × 150.000.000 = 105.000.000 δολλάρια.

Πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐξεδόθησαν ἴσου ποσοῦ χρεωστικὰ ὁμόλογα μετὰ τῶν συνοδευόντων ταῦτα ὁμολόγων τόκων ἅτινα κατετέθησαν εἰς θεματοφυλακὴν παρὰ τῇ Ἑλβετικῇ Τραπέζῃ UNION BANK OF SWITZERLAND (UBS).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω χρεωστικῶν ὁμολόγων ἀπομένουν σήμερον εἰς θεματοφυλακὴν παρὰ τῇ ἄνω Τραπέζῃ ὁμόλογα κεφαλαίου ποσοῦ Δολλ. 79.200.000 καὶ ὁμόλογα τόκων ποσοῦ Δολλ. 21.948.367,60 ἤτοι ἀθροιστικῶς χρεωστικὰ ὁμόλογα κεφαλαίου καὶ τόκων ποσοῦ 101.148.357,60 Δολλ. Ὡσαύτως παρὰ τῇ αὐτῇ Τραπέζῃ τηρεῖται εἰς μετρητά, ὑπὸ θεματοφυλακήν, ποσὸν δολλ. 1.002.396,72 προελθὸν ἐξοφλήσεως ληξάντων ὑπὸ θεματοφυλακὴν ὁμολόγων.

Ἤδη ὁ ἀνάδοχος ἔχων διασφαλίσει ἀπὸ τοῦδε τὴν συγκατάθεσιν τῆς θεματοφύλακος Τραπέζης ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν ὅπως τὰ ἀνωτέρω ὁμόλογα καὶ μετρητὰ συνολικοῦ ποσοῦ 102.150.754,32 Δολλ. τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἐπιστραφοῦν παρὰ τῆς θεματοφύλακος Τραπέζης εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος διὰ λογαριασμὸν τούτου.

Ἄρθρον 27.

Χρεωστικὰ ὁμόλογα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου περιερχόμενα εἰς χεῖρας τοῦ Ἀναδόχου.

1. Κατ' ἐφαρμογὴν συμφωνίας μεταξὺ τῆς ἀρχικῆς ἀναδόχου MACDONALD CONSTRUCTION COMPANY καὶ τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀναδόχου θὰ παραδοθοῦν εἰς τὸν τελευταῖον τοῦτον ὁμόλογα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἰδιοκτησίας MACDONALD CONSTRUCTION Co συνολικοῦ ποσοῦ 23.071.700 Δολλ. ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἀρχικὴν σύμβασιν ἀποδεσμευθέντων τοιούτων, τοῦ Ἀναδόχου ὑποχρεουμένου ὅπως διενεργήσῃ πληρωμὰς διὰ λογαριασμὸν τῆς MACDONALD CONSTRUCTION Co πρὸς τρίτους καὶ πρὸς ταύτην, ἀνερχομένας κατὰ τὴν δήλωσιν τοῦ Ἀναδόχου εἰς συνάλλαγμα ποσοῦ 1.275.528 Δολλ. καὶ εἰς δραχμὰς ποσοῦ 791.110 × 30 = 23.733.300.

Ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἀναλαμβάνεται ἡ ὑποχρέωσις ὅπως :

α) μὴ περιέλθουν τὰ ἀνωτέρω ὁμόλογα ποσοῦ 23.071.700 Δολλ. εἰς τρίτους κατὰ κυριότητα, ἐξαιρέσει τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἥτις καθισταμένη κομίστρια τούτων ἀναλαμβάνει καὶ τὸν παρόντα ὅρον τῆς μὴ περαιτέρω μεταβιβάσεως τῶν ὁμολόγων.

β) ἀφ' ἧς περιέλθουν εἰς τοῦτον ἐπαναπατρισθοῦν καὶ προσκομίζωνται κατὰ τὰς ἑκάστοτε λήξεις των εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἐξόφλησιν εἰς δραχμὰς κατὰ τὴν ἰσχύουσαν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν λήξεως ἰσοτιμίαν τοῦ δολλαρίου.

Ὑπὸ τοῦ Δημοσίου ἀναλαμβάνεται ἡ ὑποχρέωσις χορηγήσεως εἰς τὸν Ἀνάδοχον δαπάνης του τοῦ περὶ οὗ ἀνωτέρω συναλλάγματος δολλαρίων ΗΠΑ 1.275.528 πρὸς τακτοποίησιν τῶν εἰς συνάλλαγμα ὑποχρεώσεών του.

2. Ἡ εἰς τὸ παρὸν ἄρθρον μνεία κονδυλίων καταβολῶν ὀφειλῶν τοῦ ἀρχικοῦ Ἀναδόχου ἢ πληρωμῶν πρὸς αὐτόν, γενομένη κατὰ δήλωσιν τῆς Ἀναδόχου Κοινοπραξίας, οὐδὲν δικαίωμα ἀποζημιώσεως ταύτης εἰς βάρος τοῦ Δημοσίου δημιουργεῖ ἐὰν αἱ πραγματικαὶ καταβολαὶ αὐτῆς ἤθελον δι' οἱονδήποτε λόγον ὑπερβῆ τὰ ἀνωτέρω κονδύλια.

Ἄρθρον 28.

Ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τοῦ ἔργου μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν.

Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων περὶ ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων ἔργων καὶ περὶ προκαταβολῶν ὁ Ἀνάδοχος καθίσταται θεματοφύλαξ πάντων τῶν μηχανημάτων, ὀχημάτων καὶ ὑλικῶν ἐν γένει διὰ τὰ ὁποῖα κατεβλήθη αὐτῷ ἡ κατὰ τὸ δεύτερον ἐδάφιον τῆς περιπτώσεως ε' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 7 τῆς παρούσης εἰδικὴ προσαύξησις. Διὰ τὰ κατὰ τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν ἀπομείνοντα εἰς χεῖρας τοῦ Ἀναδόχου ἢ τῶν μετ' αὐτοῦ συνεργαζομένων ἑταιριῶν μηχανήματα, ὀχήματα ἢ ὑλικὰ ἐν γένει, ὑποχρεοῦται ὁ Ἀνάδοχος εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὸ Δημόσιον τοῦ εἰς ταῦτα ἀντιστοιχοῦντος μέρους τῆς ἀνωτέρω κατὰ τὸ δεύτερον ἐδάφιον τῆς περιπτώσεως ε' τῆς παραγρ. 1 τοῦ ἄρθρου 7 εἰδικῆς προσαυξήσεως βάσει τῆς ἀξίας τῶν εἰδῶν τούτων κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἔργου ἀπομάκρυνσίν των.

Ἄρθρον 29.

Ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρου 479 Α.Κ.

Δοθέντος ὅτι ὁ Ἀνάδοχος ὑπεισῆλθεν συμβατικῶς μόνον εἰς τὴν ἐπιχείρησιν τῆς MACDONALD CONSTRUCTION Co τὴν ἀφορῶσαν εἰς τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ Ἠγουμενίτσης - Τουρκικῶν συνόρων (σύμβασιν τῆς 29.10. 1968), τὸ ἄρθρον 479 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος ἐφαρμόζεται ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ Ἀναδόχου μόνον δι' ἀπαιτήσεις τρίτων σχετικὰς μὲ τὴν μελέτην καὶ κατασκευὴν τῆς ὁδοῦ ταύτης.

Ἄρθρον 30.

Διαφωνίαι.

Πᾶσα διαφωνία ἢ διένεξις μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων ἐν σχέσει μὲ πᾶν ζήτημα προκῦπτον ἐκ τῆς παρούσης συμ-

βάσεως ἡ σχετικὸν πρὸς ταύτην θὰ λύεται συμφώνως πρὸς τὰς περὶ ἐκτελέσεως Δημοσίων Ἔργων κειμένας διατάξεις.

Ἄρθρον 31.

Ὑπέρβασις τοῦ χρηματικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως.

Ρητῶς συνομολογεῖται ὅτι ἐν περιπτώσει αὐξήσεως τοῦ ἀντικειμένου τῆς Συμβάσεως (προϋπολογισμοῦ 5.400.000.000 κατὰ τὸ ἄρθρον 1ον τῆς παρούσης) πέραν τοῦ 20 %, ὁ Ἀνάδοχος δικαιοῦται νὰ ζητήσῃ εἴτε τὸν περιορισμὸν τῶν ἐργασιῶν μέχρι τοῦ ποσοστοῦ τούτου εἴτε τὸν καθορισμὸν νέων τιμῶν μονάδος διὰ τὰς ὑπερβαινούσας τὸ ὅριον τοῦτο ἐργασίας.

Ἄρθρον 32.

Ἐκπροσώπησις Δημοσίου.

Τὸ Δημόσιον διὰ πᾶν θέμα ἀφορῶν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως, πλὴν τῆς περιπτώσεως ἐγέρσεως ἀγωγῶν κατ' αὐτοῦ, ἐκπροσωπεῖται ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων ἢ τῶν ὑπὸ τούτου ἐξουσιοδοτημένων κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις ἢ εἰδικῶς διὰ τὴν παροῦσαν σύμβασιν ἐξουσιοδοτουμένων Ὀργάνων τῆς Ὑπηρεσίας του.

Ἄρθρον 33.

Πτώχευσις Μέλους τῆς Ἀναδόχου.

Ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως ἑταιρίας μέλους τῆς ἀναδόχου Κοινοπραξίας κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τοῦ Ἔργου δὲν ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 2 καὶ 3 τοῦ Π.Δ. 12/16 Ἰουλίου 1932 «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Ν. 5367/32» ἀλλὰ ἡ πτωχεύσασα ἑταιρία, μέλος τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας, ἀπὸ τῆς τελεσιδικίας τῆς κηρυττούσης τὴν πτώχευσιν Δικαστικῆς ἀποφάσεως ἐκπίπτει αὐτοδικαίως τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως δικαιωμάτων της τούτων, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἔναντι τοῦ Δημοσίου ἐκ τῆς παρούσης ὑποχρεώσεων τῆς πτωχευσάσης περιερχομένων ἄνευ ἑτέρου τινὸς εἰς τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς ἀναδόχου κοινοπραξίας, ἅτινα καὶ θὰ συνεχίσουν τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου. Πᾶσα ἐκ τῆς τοιαύτης πτωχεύσεως διαφορὰ μεταξὺ τῆς πτωχευσάσης ἑταιρίας καὶ τῶν λοιπῶν κοινοπρακτουσῶν ἢ τρίτων δὲν ἀφορᾷ οὔτε βαρύνει τὸ ἀντισυμβαλλόμενον Δημόσιον τὸ ὁποῖον ὅμως διατηρεῖ τὰ ἐκ τῆς τοιαύτης πτωχεύσεως δικαιώματά του. Ἐὰν κηρυχθοῦν εἰς πτώχευσιν πλείονες τῆς μιᾶς τῶν κοινοπρακτουσῶν ἑταιριῶν κατὰ τρόπον ἐκθέτοντα εἰς κίνδυνον τὴν προσήκουσαν ἐκτέλεσιν τῆς παρούσης συμβάσεως τὸ Δημόσιον δύναται, κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, νὰ κηρύξῃ διαλελυμένην τὴν παροῦσαν σύμβασιν.

Ἄρθρον 34.

Ἔναρξις ἰσχύος τῆς παρούσης συμβάσεως.

Ἡ παροῦσα σύμβασις θέλει κυρωθῆ διὰ Νόμου μερίμνῃ τοῦ πρώτου τῶν Συμβαλλομένων Ἑλληνικοῦ Δημοσίου.

Ἐφ' ᾧ συνετάγη τὸ παρὸν καὶ ὑπογράφεται ὡς ἔπεται.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον
Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διὰ τὴν Ἀνάδοχον Κοινοπραξίαν
Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἄρθρον 2.

Ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως ἰσχύος τοῦ παρόντος καταργεῖται τὸ Ν.Δ. 75/1969.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Μαρτίου 1973

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ ΑΝΝΙΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ, ΝΙΚ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 31 Μαρτίου 1973

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η ετησία συνδρομή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ή τιμή των τμηματικώς πωλουμένων φύλλων αυτής και τα τέλη δημοσιεύσεως εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν από 1ης Ιανουαρίου 1973 ως κάτωθι:

Α.' ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

1. Διά το Τεύχος Α'	Δραχ.	400
2. » » » Β'	»	400
3. » » » Γ'	»	300
4. » » » Δ'	»	700
5. » » » Πράξεις Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κ.λ.π.	»	300
6. » » Παράρτημα	»	200
7. » » Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π.	»	1.500
8. » » Δελτίον Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	»	200
9. Δι' άπαντα τα τεύχη, το Παράρτημα και τα Δελτία	»	3.500

Οι Δήμοι και αι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουσι το ήμισυ των ανωτέρω συνδρομών.

Υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) αναλογούν τα εξής ποσά:

1. Διά το Τεύχος Α'	Δραχ.	20
2. » » » Β'	»	20
3. » » » Γ'	»	15
4. » » » Δ'	»	35
5. » » » Πράξεις Νομικών Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λ.π.	»	15
6. » » Παράρτημα	»	10
7. » » Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών	»	75
8. » » Δελτίον Εμπ. και Βιομ. Ιδιοκτησίας	»	10
9. Δι' άπαντα τα τεύχη	»	175

Β.' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Έκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμάται δραχ. 2, από 9 έως 40 σελ. δραχ. 5, από 41 έως 80 σελ. δραχ. 10, από 81 σελ. και άνω η τιμή πωλήσεως εκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατά δραχ. 10 ανά 80 σελίδας.

Γ.' ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Ι. Εις το Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης:

Α.' Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών

1. Των δικαστικών πράξεων	Δραχ.	200
2. Των καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών	»	5.000
3. Των τροποποιήσεων των καταστατικών των Ανωνύμων Εταιρειών	»	1.000
4. Των ανακοινώσεων και προσκλήσεων εις γενικάς συνελεύσεις, των κατά το άρθρον 32 του Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, ως και των ανακοινώσεων των προβλεπομένων υπό του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/70 περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών	»	500
5. Των ανακοινώσεων των υπό διάλυσιν Ανωνύμων Εταιρειών, κατά το Β.Δ. 20/5/1939.	»	100
6. Των ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών.	»	2.000
7. Των συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων των Τραπεζικών Εταιρειών	»	500
8. Των αποφάσεων περί εγκρίσεως τιμολογίων των Ασφαλιστικών Εταιρειών	»	300
9. Των υπουργικών αποφάσεων περί παροχής άδειας επεκτάσεως των εργασιών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως και των εκθέσεων περιουσιακών στοιχείων	»	2.000
10. Των περί παροχής πληρεξουσιότητος προς αντιπροσώπευσιν εν Ελλάδι αλλοδαπών Εταιρειών, ως και των αποφάσεων περί μεταβιβάσεως του χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εταιρειών κατά το άρθρον 59 παρ. 1 του Ν.Δ. 400/70	»	1.000
11. Των αποφάσεων περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων Εταιρειών	»	5.000
12. Των αποφάσεων της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου περί εισαγωγής χρεογράφων εις το Χρηματιστήριον προς διαπραγμάτευσιν, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67	Δραχ.	500
13. Των αποφάσεων της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς περί διαγραφής χρεογράφων εκ του Χρηματιστηρίου, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967	»	500

Β.' Δημοσιεύματα Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

1. Των καταστατικών	Δραχ.	500
2. Των τροποποιήσεων των καταστατικών	»	200
3. Των ανακοινώσεων και προσκλήσεων	»	100
4. Των ισολογισμών	»	500
5. Των εκθέσεων εκτιμήσεως περιουσιακών στοιχείων	»	500

Γ.' Δημοσιεύματα Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών – Αλληλασφαλιστικών Ταμείων

1. Των Υπουργικών αποφάσεων περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών – Αλληλασφαλιστικών Ταμείων	»	500
2. Των Ισολογισμών των Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών – Αλληλασφαλιστικών Ταμείων	»	500

ΙΙ. Εις το Δ' Τεύχος και Παράρτημα

1. Των δικαστικών πράξεων, προσκλήσεων και λοιπών δημοσιεύσεων	»	200
2. Των άδειών πωλήσεως ιαματικών υδάτων	»	500

Το υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστόν επί των τελών δημοσιεύσεων εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης εν γένει ορίσθη εις 5 %.

Δ.' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αι συνδρομαί του εσωτερικού και τα τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εις τα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού εισπράξεως, όπερ, μερίμνη του ενδιαφερομένου, αποστέλλεται εις την Υπηρεσίαν του Εθνικού Τυπογραφείου.

2. Αι συνδρομαί του εξωτερικού δύνανται ν' αποστέλλωνται και εις ανάλογον συνάλλαγμα δι' επιταγής επ' ονόματι του Διευθυντού του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Η καταβολή του υπέρ του Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστού επί των ανωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων ενεργείται εν Αθήναις μεν εις το Ταμείον του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου), εν ταις λοιπαίς δε πόλεσι του Κράτους εις τα Δημόσια Ταμεία, όπερ αποδίδεται εις το ΤΑΠΕΤ, συμφώνως προς τα οριζόμενα διά των υπ' αριθ. 192378/3639 του έτους 1947 (RONEO 185) και 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) εγκυκλίων διαταγών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Επί συνδρομών εξωτερικού αποστελλομένων δι' επιταγών, συναποστέλλεται διά των επιταγών και το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Τ.
Θ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ