



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1973

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
142

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56

Περί εκτελέσεως του Ν.Δ. 1266/72 περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψει :

α) Τὰς διατάξεις τῶν άρθρων 2 παραγρ. 1, 3 παραγρ. 1, 5 παραγρ. 5, 6 παραγρ. 3, 8 παραγρ. 5, 9 παραγρ. 3, 10 παραγρ. 1, 11 παραγρ. 6, 12 παραγρ. 6, 13 παραγρ. 3, 14 παραγρ. 12 καὶ 19 παραγρ. 2 τοῦ Ν.Δ. 1266/1972 «περί εκτελέσεως τῶν δημοσίων ἔργων».

β) Τὰς ὑπ' ἀριθ. 1/8.5.73 καὶ 2/14.5.73 πράξεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

γ) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 333/24.5.73 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν Δημοσίων Έργων Ἰπουργοῦ, ἀποφασίσαντες καὶ διατάσσαντες.

Άρθρον 1.

Συστήματα δημοπρατήσεως.

1. Διὰ τὴν δημοπράτησιν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἐφαρμόζονται τὰ ἀκόλουθα συστήματα :

- Προφορικὴ δημοπρασία.
- Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετ' εὐλόγου ὁρίου.
- Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετὰ γενικοῦ ὁρίου.
- Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.
- Δημοπρασία μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν.
- Δημοπρασία ἀπολογιστικῶν ἔργων.

Εἰς πάντα τὰ λοιπὰ, πλὴν τοῦ πρώτου, συστήματα δημοπρατήσεως αἱ προσφοραὶ εἶναι ἐγγραφαὶ καὶ κατατίθενται ἐνσφράγιστοι (μυστικαὶ δημοπρασίαι).

2. Τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον συστήματα ἐφαρμόζονται εἰς δημοπρασίας κατασκευῆς ἔργων ὡς ἀκόλουθως :

- Ἡ προφορικὴ δημοπρασία ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν διακήρυξιν γίνονται δεκτοὶ καὶ ἐμπειροτέχναι.
- Τὸ διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετ' εὐλόγου ὁρίου δι' ἔργα συνολικῆς κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς μελέτης δαπάνης μέχρι 4.000.000 δραχμῶν.
- Τὸ διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετὰ γενικοῦ ὁρίου ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ καταρτίσεως συμβάσεως κατὰ τὸ ἐδάφιο β τῆς παραγράφου 6 τοῦ άρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 καὶ ἡ κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς μελέτης δαπάνη εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ὁρίου τῆς προηγουμένης περιπτώσεως.

δ) Τὸ διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου εἰς πάσας τὰς λοιπὰς περιπτώσεις, ἐπιφυλασσομένων τῶν περιπτώσεων τῶν ἐπομένων ἐδαφίων τῆς παρούσης παραγράφου.

ε) Τὸ μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν εἰς ἔργα οἰασθῆναι δαπάνης, δημοπρατούμενα μετὰ τῆς ἐκπονήσεως τῆς μελέτης ὡς εἰς τὰς λοιπὰς περιπτώσεις τοῦ άρθρου 12 τοῦ παρόντος, καὶ

στ) Τὸ τῆς δημοπρασίας ἀπολογιστικῶν ἔργων προκείμενης τῆς ἀπολογιστικῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων. Τὰ τελευταῖα τρία συστήματα δύνανται νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ ἐν συνδυασμῷ.

3. Τὸ ἐφαρμοστέον εἰς ἐκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν σύστημα δημοπρατήσεως καθορίζεται ὑπὸ τῆς προϊσταμένης τῆς διευθυνούσης τὰ ἔργα Ἱπηρεσίας Ἀρχῆς. Διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ συστήματος μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν ἡ ἀπόφασις λαμβάνεται μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου.

Άρθρον 2.

Τεύχη δημοπρατήσεως.

1. Αἱ δημοπρασίαι διενεργοῦνται βάσει ἐγκεκριμένης μελέτης κατὰ τὰ ἐν τῇ σχετικῇ διακηρύξει ὀριζόμενα.

2. Ἡ ὡς ἄνω μελέτη περιλαμβάνει πλὴν τῶν τεχνικοῦ περιεχομένου στοιχείων (διαγράμμάτων, τεχνικῶν ὑπολογισμῶν, τεχνικῶν προδιαγραφῶν κλπ) καὶ τοῦ σχεδίου τῆς διακηρύξεως καὶ τὰ ἀκόλουθα τεύχη δημοπρατήσεως ἐν ὧν ἡ ἐν μέρει ἀναλόγως πρὸς τὸ σύστημα δημοπρατήσεως.

- Τεχνικὴν περιγραφὴν
- Τιμολόγιον μελέτης
- Προϋπολογισμὸν μελέτης
- Συγγραφὰς ὑποχρεώσεων.

3. Ἡ τεχνικὴ περιγραφή περιλαμβάνει τοὺς ἀναγκαίους προσδιορισμοὺς διὰ τὸν καθορισμὸν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου ἀπὸ τεχνικῆς ἀπόψεως, τοὺς σχετικούς πρὸς τὴν φύσιν, τὸν χαρακτήρα, τὴν θέσιν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ ἔργου, καὶ, εἰς περιπτώσεις συνθέτου ἔργου, ἀνάλυσιν τῶν συγκαρτούντων αὐτὸ ἐπὶ μέρους στοιχείων ἔργων, τῶν διακρινομένων ὑπὸ αὐτοτελείας ἐν τεχνικῇ ἐννοίᾳ.

4. Τὸ τιμολόγιον μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφὴν ἐκάστου εἰδους ἐργασίας καὶ τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἐργασιῶν ὡς καὶ τυχόν γενικοὺς ὁρους ἀφορῶντας εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τιμῶν, ἐὰν οὗτοι δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὴν συγγραφὴν ὑποχρεώσεων. Εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τοῦ τιμολογίου μελέτης δὲν συμπεριλαμβάνεται ποσὸν διὰ γενικά καὶ ἐπιφανῆ ἔξοδα, ἐργαλεῖα, ἐγκαταστάσεις, κλπ. διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ.

5. Ο προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει :

α) Τās εκτελεστέας εργασίας, ως ακριβώς αυτές περιγράφονται εν τῷ τιμολογίῳ κατ' εἶδος, καταχωρουμένας κατὰ κατηγορίας εργασιῶν, τοὺς ἀριθμοὺς τῶν ἀντιστοίχων ἀρθρῶν τοῦ τιμολογίου, τὸ εἶδος μονάδος καὶ τὴν ποσότητα ἐκάστου εἶδους εργασίας, τὴν τιμὴν μονάδος ἐκάστου εἶδους εργασίας, τὰς ἐξ αὐτῶν προκύπτουσας κατὰ τὴν μελέτην δαπάνας κατ' εἶδος εργασίας καὶ τὸ ἄθροισμα τῶν δαπανῶν κατὰ κατηγορίαν εργασιῶν, συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σ με δεξίτην τὸν δείκτην τῆς ἀντιστοίχου κατηγορίας ὡς καὶ τὸ γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σσ. Ἐκάστη ἐκ τῶν ἄνω κατηγοριῶν δύναται νὰ διαχωρίζηται εἰς ὁμάδας ὁμοειδῶν εργασιῶν πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν.Δ. 1266/72. Κατηγορία μὴ διαχωριζομένη θεωρεῖται ὡς μία ὁμάς. Ἐὰν χορηγοῦνται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικά τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ἐμπεριέχεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν εργασιῶν εἰς ἃς ταῦτα χρησιμοποιοῦνται, ἀφαιρεῖται ἐκ τοῦ ὡς ἄνω γενικοῦ ἀθροίσματος δαπανῶν, συμβολιζόμενα εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην διὰ τοῦ συμβόλου Σσ', ἡ ἀξία τῶν ὑλικῶν τούτων καὶ ἡ προκύπτουσα διαφορά ἀποτελεῖ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὸ ἄθροισμα δαπανῶν τῆς μελέτης συμβολιζόμενον διὰ τοῦ συμβόλου Σσ.

β) Τὸ χρηματικὸν ποσὸν διὰ γενικά καὶ ἐπισηφαλῆ ἐξόδα, ἐργαλεία, ἐγκαταστάσεις, κλπ., διὰ πάσης φύσεως βάρη ἢ υποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ, υπολογιζόμενον βάσει τοῦ ὡς ἄνω γενικοῦ ἀθροίσματος δαπανῶν τῆς μελέτης Σσ καὶ τοῦ κατὰ τὴν παράγρ. 8 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ποσοστοῦ.

γ) Τὸ ἄθροισμα τῶν κατὰ τὰ προηγούμενα ἐδάφια α καὶ β ποσῶν ὅπερ ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην ἀξίαν τοῦ ἔργου, συμβολιζομένην διὰ τοῦ συμβόλου ΣΣ.

δ) Ποσὸν κατ' ἐκτίμησιν διὰ δαπάνας ἀπροβλέπτους ἢ μὴ δυναμένας νὰ ἐκτιμηθῶν ἐκ τῶν προτέρων. Τὸ ἄθροισμα τῆς κατὰ ἄνω κατὰ τὴν μελέτην ἀξίας (ΣΣ) καὶ τοῦ κατὰ τὸ παρὸν ἐδάφιον ποσοῦ δαπανῶν, ἀποτελεῖ τὴν κατὰ τὴν μελέτην συνολικῶς προβλεπομένην δαπάνην τοῦ ἔργου.

6. Εἰς περιπτώσεις ἔργων δυσχεροῦς προμετρήσεως, ἀντὶ τῶν ἐν ἐδαφίῳ α τῆς προηγούμενης παραγράφου στοιχείων, ἀνγράφεται μόνον τὸ ἐκτιμώμενον γενικὸν ἄθροισμα τοῦ συνόλου τῶν δαπανῶν Σσ, ἀντὶ δὲ τοῦ ἐν ἐδαφίῳ δ τῆς προηγούμενης παραγράφου ποσοῦ δι' ἀπροβλέπτους καὶ λοιπὰς δαπάνας, ἀνγράφεται ποσὸν πρὸς στρογγύλευσιν τοῦ προκύπτοντος ἐκ τοῦ ὡς ἄνω ποσοῦ Σσ καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἐδαφ. β ποσοῦ ἀθροίσματος ΣΣ.

7. Αἱ συγγραφαὶ υποχρεώσεων, γενικαὶ ἢ ἐιδικαί, περιλαμβάνουν τοὺς διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου συμφωνομένους γενικούς ἢ ἐιδικούς ὁρους πάσης φύσεως ὡς, οἰκονομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας, πίνακας τυχόν χορηγουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικῶν μετὰ τῆς ἀποτιμῆσεως των, κλπ.

8. Τὸ προστιθέμενον εἰς τὸν προϋπολογισμὸν κατὰ τὴν παραγρ. 5 περίπτωσιν β' τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων, ὀφέλους κλπ. ἀναδόχου (ἐργολαβικὸν ποσοστὸν) ὀρίζεται εἰς δέκα πέντε τοῖς ἑκατὸν (15%) προκειμένου περὶ ἔργων χρηματοδοτουμένων ἐκ τοῦ προϋπολογισμοῦ δημοσίων ἐπενδύσεων ἢ ἐκ πηγῶν ἀπολαυσῶν ἀναλόγου ἀπαλλαγῆς ἐκ τῶν ὑπὲρ τρίτων κρατήσεων καὶ εἰς εἴκοσι πέντε τοῖς ἑκατὸν (25%) διὰ πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν.

Ἄρθρον 3.

Διακήρυξις δημοπρασίας.

1. Ὑφισταμένης ἐγκρίσεως τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου περὶ διαθέσεως τῆς δαπάνης, ἡ ἀρμοδία προϊσταμένη Ἀρχὴ ἐκδίδει διακήρυξιν διεξαγωγῆς δημοπρασίας καὶ δημοσιεύει περίληψιν ταύτης κατὰ τὰ ἐν παραγρ. 3 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ὀριζόμενα.

2. Ἐν τῇ διακήρυξιν προσδιορίζονται:

- α) Ἡ προκηρυσσούσα τὴν δημοπρασίαν Ἀρχή.
- β) Τὸ σύστημα δημοπρατήσεως.

γ) Τὸ εἶδος καὶ ἡ θέσις τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς συνιστώσης τὸν τίτλον τῆς συσταθσομένης ἐργολαβίας καὶ ἡ κατὰ τὸν προϋπολογισμὸν τῆς μελέτης συνολικῶς προβλεπομένη δαπάνη τοῦ ἔργου.

δ) Ἡ ἡμερομηνία, ἡ ὥρα καὶ ὁ τόπος διενεργείας τῆς δημοπρασίας, ὁ χρόνος καὶ τόπος χορηγήσεως τῶν τευχῶν τῆς μελέτης τοῦ ἔργου εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους καί, ἐν περιπτώσει δημοπρασίας διενεργουμένης ταυτοχρόνως εἰς πλείονας τόπους, αἱ ἐνέργειαι ἐκάστης τῶν ἐπὶ μέρους ἐπιτροπῶν διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας καὶ ἡ ἐκ τῶν ἐπιτροπῶν τούτων προβαίνουσα εἰς τὴν ἀνακήρυξιν τοῦ μειοδότη ὡς καὶ ὁ χρόνος καὶ ὁ τόπος τῆς τοιαύτης ἀνακηρύξεως.

ε) Οἱ εἰς τὴν δημοπρασίαν δεκτοί, ἀναλόγως ἐργοληπτικοῦ πτυχίου ἢ καὶ τυχόν ἀπαιτούμενων προσθέτων προσόντων καὶ τὰ ἀποδεικτικά τούτων στοιχεῖα.

στ) Τὰ τεύχη τῆς μελέτης τοῦ ἔργου προσδιοριζόμενα ἀπαραιτήτως διὰ τῶν στοιχείων τῶν οἰκείων ἐγκριτικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων, τὰ τεύχη δημοπρατήσεως ὡς καὶ πᾶν ἕτερον στοιχεῖον ἐπὶ τοῦ ὁποίου θὰ βασισθῇ ἡ καταρτισθῆσα ἐργολαβικὴ σύμβασις.

ζ) Αἱ διατάξεις κατὰ τὰς ὁποίας θέλει γίνεαι ἡ διεξαγωγὴ τῆς δημοπρασίας, ἡ ἀνάδειξις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἡ ἀνάθεσις τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου εἰς αὐτόν, ἡ τυχόν νόμῳ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τούτων παρεκκλίσις.

3. Περίληψις τῶν διακηρύξεων δημοσιεύεται διὰ τοῦ τύπου ὡς ἀκολουθῶς :

α) Προκειμένου περὶ προφορικῶν δημοπρασιῶν, πέντε (5) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς των εἰς μίαν ἡμερησίαν ἐφημερίδα.

β) Προκειμένου περὶ δημοπρασιῶν διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετ' εὐλόγου ὁρίου, δέκα πέντε (15) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς των εἰς δύο τοὐλάχιστον ἐφημερίδας, ἐξ ὧν ἡ μία ἐκ τῶν ἐν Ἀθῆναις ἐκδιδομένων εὐρείας κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων ἢ ἐιδικῶν δημοπρασιῶν.

γ) Προκειμένου περὶ δημοπρασιῶν διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετὰ γενικοῦ ὁρίου ἢ διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου ἢ ἀπολογιστικῶν ἔργων, δέκα πέντε (15) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς διεξαγωγῆς των εἰς τρεῖς τοὐλάχιστον ἐφημερίδας, ἐξ ὧν ἡ μία ἐκ τῶν ἐν Ἀθῆναις ἐκδιδομένων εὐρείας κυκλοφορίας γενικῶν εἰδήσεων καὶ μία ἐκ τῶν ἐν Ἀθῆναις ἐιδικῶν ἐφημερίδων δημοσιεύσεων δημοπρασιῶν.

δ) Προκειμένου περὶ δημοπρασιῶν μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν, ὡς ἀνωτέρω ἐν ἐδαφίῳ γ, ἀλλὰ τριάκοντα (30) ἡμέρας τοὐλάχιστον πρὸ τῆς διεξαγωγῆς των.

ε) Προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῶν δημοπρασιῶν, διεξαγομένων βάσει τῆς μελέτης καὶ τῶν ὅρων τῆς ἀρχικῆς τοιαύτης καὶ ἐφ' ὅσον δὲν παρήλθεν τρίμηνον ἀπὸ τῆς διεξαγωγῆς ταύτης, ἡ περίληψις δύναται νὰ δημοσιευθῇ τοὐλάχιστον δέκα (10) ἡμέρας πρὸ τῆς ἐπαναληπτικῆς δημοπρασίας.

4. Ἡ δημοσιευομένη περίληψις διακηρύξεως περιλαμβάνει συνοπτικὴν μνείαν ἀπαραιτήτως τῶν κατὰ τὰς περιπτώσεις α' ἕως καὶ ε' τῆς παραγράφου 2 στοιχείων.

Ἄρθρον 4.

Ἐγγύσεις συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν.

1. Ἐκαστος τῶν εἰς τὰς δημοπρασίας συμμετεχόντων καταθέτει ἐγγύησιν διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς ταύτην. Ἡ ἐγγύησις ὀρίζεται ἴση πρὸς δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (2 %) ἐπὶ τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου καὶ παρέχεται κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ νόμου ὀριζόμενα.

2. Ἡ ἐπιστροφή τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγγυήσεως εἰς τὸν ἀνακληρυνθέντα ἀνάδοχον γίνεται μετὰ τὴν παρ' αὐτοῦ κατάθεσιν τῆς ἐγγυήσεως καλῆς ἐκτελέσεως καὶ τὴν υπογραφὴν τῆς συμβάσεως, κατὰ τὸ ἄρθρον 15 τοῦ παρόντος.

3. Εἰς τοὺς λοιποὺς συναγωνιζομένους αἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς ἀποδίδονται μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας. Δύναται, τῇ αἰτήσει τοῦ ἐνδιαφερομένου, νὰ ἐπιστραφῇ ἡ κατατεθείσα κατὰ τὴν δημοπρασίαν ἐγγύησις καὶ πρότερον, πάντως ὅμως μετὰ τὴν ἐκποίησιν τῆς προθε-

σμίας πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεων, ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν ὑπέβα-
λεν ἐνστάσιν καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς δημοπρατούσης ἀρχῆς
δὲν πιθανολογεῖται ἀνατροπὴ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημο-
πρασίας καὶ ἀνακήρυξις τοῦ αἰτούντος τὴν ἐπιστροφήν τῆς
ἐγγυήσεως συναγωνιζομένου, ὡς ἀναδόχου τοῦ ἔργου.

Ἄρθρον 5.

Ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς δημοπρασίας.

1. Αἱ δημοπρασίαι διεξάγονται ἐπιμελείᾳ τῆς προϊστα-
μένης Ἀρχῆς παρὰ ἐπιτροπῆς ἐκ τριῶν τοῦλάχιστον μελῶν.
Ταῦτα καὶ ὁ ἐκ τούτων πρόεδρος ὁρίζονται μετὰ τῶν ἀναπλη-
ρωτῶν τῶν ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς ἀνωτέρω Ἀρχῆς.
2. Ἡ ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας συνέχεται
εἰς τὸν διὰ τῆς διακηρύξεως ὁρισθέντα τόπον διεξαγωγῆς
ἡμίσειαν ὥραν πρὸ τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὁριζομένης.

Ἄρθρον 6.

Συμμετοχὴ εἰς δημοπρασίας.

1. Δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας γίνονται μόνον οἱ ἔχοντες
τὸ ἀπαιτούμενον πτυχίον ἐργολήπτου δημοσίων ἔργων, κατὰ
τὰ ἐν τῇ διακηρύξει. Ἐμπειροτέχναι γίνονται δεκτοὶ ὑπὸ
τούς περιορισμούς τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ.
1266/72, ἐφ' ὅσον τοῦτο προβλέπεται ρητῶς ἐν τῇ διακη-
ρύξει καὶ κατὰ τὰ ἐν αὐτῇ εἰδικώτερον ὁριζόμενα ὡς πρὸς
τὴν ἐπαγγελματικὴν εἰδικότητα αὐτῶν.
2. Εἰς πάσας τὰς δημοπρασίας οἱ συναγωνιζόμενοι ἐμ-
φανίζονται μόνον αὐτοπροσώπως. Αἱ ἀνώνυμοι ἐταιρίαι
ἐκπροσωποῦνται ὑπὸ μέλους τοῦ διοικητικοῦ αὐτῶν συμβου-
λίου, προσερχομένου αὐτοπροσώπως. Οὗτος καταθέτει κατὰ
τὴν δημοπρασίαν πρακτικὸν τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου
τῆς ἐταιρίας, ἐγκρίνοντας τὴν συμμετοχὴν ταύτης εἰς τὸν
συναγωνισμόν πρὸς ἀνάληψιν τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου
καὶ ὁρίζοντος τὸν ἐκπροσωποῦντα ταύτην.
3. Κοινοπραξίαι ἐργοληπτῶν δημοσίων ἔργων ἢ τεχνικῶν
ἐταιριῶν, κατόχων πτυχίου ἐργολήπτου ἐταιρίας, γίνονται
δεκταὶ μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο δὲν ἀποκλείεται ρητῶς ὑπὸ τῆς
διακηρύξεως καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἕκαστος τῶν συμμετεχόν-
των εἰς τὴν κοινοπραξίαν κέκτηται τὰ ὑπὸ τῆς διακηρύξεως
ὁριζόμενα προσόντα. Οἱ κοινοπρακτοῦντες εὐθύνονται ἐκ
τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν ἀλληλεγγύως καὶ εἰς
ὀλοκλήρῳ. Αἱ ὑποβαλλόμεναι προσφοραὶ δέον νὰ εἶναι ὑπο-
γεγραμμέναι ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτοῦντων καὶ ἐν
περιπτώσει ἐταιριῶν ὑπὸ τῶν νομίμων αὐτῶν ἐκπροσώπων
κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον. Αἱ προσφοραὶ ἐπιδι-
δονται παρὰ πάντων τούτων, αὐτοπροσώπως παρισταμένων,
ἢ ὑπὸ κοινῷ ἐκπροσώπου ὁριζομένου διὰ συμβολαιογραφικοῦ
πληρεξουσίου. Αἱ ἐγγυήσεις συμμετοχῆς παρέχονται κοινῶς
διὰ πάντας τοὺς κοινοπρακτοῦντας. Οὐδεὶς δύναται νὰ συμ-
μετέλῃ εἰς πλείονας τῆς μιᾶς κοινοπραξίας, συμμετεχούσας
εἰς τὸν αὐτὸν διαγωνισμόν.
4. Οὐδεὶς δύναται εἰς τὴν αὐτὴν δημοπρασίαν νὰ ἐκπρο-
σωπῇ πλείονας τῆς μιᾶς ἐταιρίας ἢ κοινοπραξίας, οὐδὲ
δύναται νὰ συμμετάσχῃ κεχωρισμένως δι' ἑαυτὸν εἰς ταύ-
την ὁ ἐκπροσωπῶν συμμετέχουσαν ἐταιρίαν ἢ μέλος διοι-
κητικοῦ συμβουλίου τοιαύτης ἐταιρίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν
ταύτην ἀποκλείονται πᾶσαι αἱ τοιαῦται πολλαπλαῖ προσφο-
ραί, πλὴν ἂν ἀποσυρθῶν ὑπὸ τῶν ενδιαφερομένων πᾶσαι
αἱ λοιπαὶ πλὴν μιᾶς. Δὲν δύναται ἐπίσης νὰ μετάσχη εἰς
τὴν δημοπρασίαν δι' ἴδιον λογαριασμόν ὑπάλληλος ἐταιρίας
συμμετεχούσης εἰς αὐτὴν ἢ σύμβουλοι εἰδικοί, ἀμειβόμε-
νοι ὑπ' αὐτῆς ἐπὶ μισθῷ ἢ καθ' οἷον ἑτέρον τρόπον.
5. Οἱ ὅροι τῶν προηγουμένων παραγράφων 2 ἕως 4,
ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐπὶ ἀλλοδαπῶν, οὐχὶ κατόχων
ἐλληνικοῦ πτυχίου ἐργολήπτου δημοσίων ἔργων, ἐφ' ὅσον
ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχὴ τούτων ὑπὸ τῆς διακηρύξεως κατὰ
τὰ ἐν ἄρθρῳ 3 τῆς παραγράφου 3 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ὁριζό-
μενα. Ἀλλοδαπαὶ ἐταιρίαι ἐκπροσωποῦνται κατὰ τὸ κατα-
στατικόν των, ὁ δὲ ἐκπρόσωπός των δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ
εἶναι μέλος τοῦ διοικητικοῦ αὐτῶν συμβουλίου.

Ἄρθρον 7.

Γενικὰ διεξαγωγῆς δημοπρασιῶν.

1. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἐπὶ
πάντων τῶν συστημάτων δημοπρατήσεως, συμπληροῦνται
δὲ δ' ἐν ἕκαστον τῶν συστημάτων τούτων ἀπὸ τὰς εἰδικὰς
διατάξεις τῶν ἐπομένων ἄρθρων 8 ἕως 13.
2. Αἱ προσφοραὶ τῶν προφορικῶν δημοπρασιῶν γίνονται
ἐνώπιον τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, κατὰ
τὴν ἡμέραν τῆς δημοπρασίας, ἀπὸ τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὁρι-
ζομένης ὥρας καὶ ἐφ' ὅσον χρόνον συνεχίζεται ἀνευ διακοπῆς
ἢ μειοδοσίας.
3. Αἱ προσφοραὶ τῶν μυστικῶν δημοπρασιῶν γίνονται
δεκταὶ ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, κατὰ
τὴν ἡμέραν τῆς δημοπρασίας καὶ μέχρι τῆς ἐν τῇ διακηρύξει
ὁριζομένης ὥρας καὶ παραδίδονται ἐντὸς ἰδίου ἐσφραγισμένου
φακέλλου, ἐφ' οὗ ἀναγράφεται ὑπὸ τοῦ συναγωνιζομένου ὁ
τίτλος τοῦ δημοπρατουμένου ἔργου, ἡ λέξις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
καὶ ἡ ἐπωνυμία αὐτοῦ. Ἡ κήρυξις τῆς ἐνάρξεως τῆς συνε-
δρίας τῆς ἐπιτροπῆς γίνεται ὑπὸ τοῦ προέδρου αὐτῆς πρὸ
τῆς ὥρας ταύτης, μεθ' ἧς ἕκαστος τῶν συναγωνιζομένων ἐργει-
ρίζει τὴν προσφορὰν του. Παρελθούσης τῆς ἐν τῇ διακηρύξει
ὥρας, κηρύσσεται λήξασα ἡ παραδόσις προσφορῶν καὶ ἀνα-
γράφεται τοῦτο εἰς τὰ πρακτικά, ἀπαγορευομένης δι' οἷον
ἀποδοχῆς τῆς ἀποδοχῆς προσφορᾶς μετὰ τὴν κήρυξιν
λήξεως τῆς παραδόσεως, ἐπὶ συνεπείᾳ ἀκυρότητος τῆς δημο-
πρασίας, πλὴν ἂν ἡ ἐπίδοσις τῶν προσφορῶν ἀρξάμενη
πρὸ τῆς ἐν τῇ διακηρύξει ὥρας συνεχίζεται ἀνευ διακοπῆς.
4. Πρὸ τῆς ἐκφώνησεως προσφορᾶς ὑπὸ συναγωνιζο-
μένου καὶ πρὸ τῆς παραλαβῆς προσφορᾶς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς
εἰς μυστικὴν δημοπρασίαν, ἐλέγχονται παρόντων τῶν
συναγωνιζομένων α) ἡ αὐτοπροσώπος ἐμράνις τῶν συνα-
γωνιζομένων ἢ ἡ νόμιμος ἐκπρόσωπότης αὐτῶν, ὅπου ἐπι-
τρέπεται αὐτῇ, β) τὸ ἐργοληπτικὸν πτυχίον καὶ τὰ πιστοποιη-
τικά ἐκπληρώσεως τῶν νομίμων ὑποχρεώσεων διὰ τὴν ἰσχὺν
τοῦ πτυχίου, γ) τὰ πιστοποιητικά ἐκπληρώσεως οἰκονομικῶν
ὑποχρεώσεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐκπλήρωσις αὕτη ἀποτελεῖ κατὰ
νόμον προϋπόθεσιν συμμετοχῆς εἰς δημοπρασίαν. Οἱ κρι-
νόμενοι ὡς μὴ πληροῦντες τὰς προϋποθέσεις ταύτας ἀπο-
κλείονται τῆς περαιτέρω διαδικασίας τῆς δημοπρασίας.
Εἰς τὰς μυστικὰς δημοπρασίας οἱ οὕτως ἀποκλειόμενοι,
ἐὰν δηλώσουν τὴν πρόθεσιν των πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως,
δύναται νὰ ζητήσουν τὴν παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβὴν
τοῦ φακέλλου τῆς προσφορᾶς των, ὅστις τηρεῖται ἀναπο-
σφράγιστος.
5. Ἐπὶ μυστικῆς δημοπρασίας, μετὰ τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω
ἐλεγχόν, ἡ ἐπιτροπὴ τῆς δημοπρασίας περιλαμβάνει καὶ ἀρι-
θμῶν κατὰ σειρὰν ἐπιδόσεως τοὺς φακέλλους τῶν δικαιου-
μένων περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ κατα-
γράφει ἐν τῷ πρακτικῷ, εἰς ἐπὶ τῶν παρισταμένων, τὰ
ἐν ἑκάστῳ φακέλλῳ εὐρισκόμενα ἔγγραφα, περιληπτικῶς μὲν
ἀλλὰ κατὰ τρόπον ἐμφανίζοντα τὸ σύμφωνον ἢ οὐ πρὸς τοὺς
ὅρους τῆς διακηρύξεως καὶ τὸν νόμον. Ὁ ἐν τῷ φακέλλῳ εὐ-
ρισκόμενος ἐσωτερικὸς φάκελλος ὁ περιέχων τὴν προσφορὰν
δὲν ἀποσφραγίζεται εἰσέτι, ἀναγράφεται δὲ ἐπ' αὐτοῦ ὁ
ἴδιος αὐξὼν ἀριθμὸς τοῦ ἐξωτερικοῦ φακέλλου. Ληξάσης τῆς
καταγραφῆς τοῦ περιεχομένου ὧλων τῶν φακέλλων, οἱ συνα-
γωνιζόμενοι ἀποσύρονται καὶ ἡ ἐπιτροπὴ ἐν συνεδρίᾳ
ἐλέγχει τὰ περιεχόμενα εἰς τοὺς φακέλλους στοιχεῖα συμ-
μετοχῆς καὶ ἀποφασίζει περὶ τῶν τυχόν ἀποκλειομένων.
Ἐὰν διὰ τῆς διακηρύξεως προβλέπεται ἀξιολόγησις τῶν
προσφορῶν ἢ ἐπιτροπῇ, μετ' ἐλέγχον τῶν σχετικῶν στοιχείων,
ἀποφαίνεται ἐπὶ ταύτης συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τῆς δια-
κηρύξεως ὁριζόμενα κριτήρια. Ἀποκατασταμένης εἰτα τῆς
συνεδριάσεως δημοσίας, ἡ ἐπιτροπὴ ἀνακοινώνει τὰ ὁνό-
ματα τῶν τυχόν ἀποκλειομένων τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς
εἰς τὴν δημοπρασίαν ὡς καὶ τοὺς λόγους ἀποκλεισμοῦ
ἐκάστου τούτων καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν δημοπρασίας
μετ' ἀξιολογήσεως τῶν προσφορῶν, τὰς συμφώνως τῇ
διακηρύξει ἀποφάσεις αὐτῆς ἐπὶ τῆς ἀξιολογήσεως τῶν προσ-
φορῶν. Ἡ ἐπιτροπὴ δύναται νὰ διακόψῃ τὴν μυστικὴν

συνεδρίασιν αὐτῆς πρὸς ἐλεγχον καὶ ἀξιολόγησιν, ἀνακοινοῦσα, ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ, τὴν ἡμέραν καὶ ὥραν συνεξίσεως τῆς δημοπρασίας πρὸς ἀνακοίνωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων.

6. Μετὰ τὸν κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐλεγχον ἀποσφραγίζονται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς δημοσίᾳ οἱ εἰδικοί φάκελλοι οἱ φέροντες τὴν ἐπιγραφὴν ΠΡΟΣΦΟΡΑ, οἱ ἀνήκοντες μόνον εἰς τοὺς μὴ ἀποκλεισθέντας, μονογραφοῦνται ὑφ' ὧν τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς τὰ εἰς ἕκαστον τοιοῦτον φάκελλον στοιχεῖα προσφορᾶς καὶ καταχωροῦνται εἰς πίνακα, ἀποτελοῦντα ἀπόσπασμα τοῦ πρακτικοῦ διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας, τὸ ὄνομα ἑκάστου τῶν συνεχιζόντων τὰ συμμετέχον τῆς δημοπρασίας συναγωνιζομένων καὶ τὰ ἀντίστοιχα οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῆς προσφορᾶς του. Ἡ ἐπιτροπὴ ἐκφωνεῖ, εἰς ἐπήκουον τῶν παρισταμένων, τὸ ὄνομα ἑκάστου συναγωνιζομένου καὶ τὰ κατὰ περίπτωσιν καὶ ἀναλόγως τοῦ ἐφαρμοζομένου συστήματος δημοπρατήσεως συνολικὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῆς ἀντιστοίχου προσφορᾶς. Ὁμοίως ἀνακοινώνει τοὺς τυχόν ἀποκλειομένους περαιτέρω τῆς δημοπρασίας ἐνεκα παραβάσεων εἰς τὰ ἐγγραφα τοῦ φακέλλου τούτου.

7. Εἰς πᾶσαν δημοπρασίαν φανεράν ἢ μυστικὴν, προσφοραὶ ἀντιστοιχοῦσι εἰς ἀξίαν ἔργου ἴσην ἢ μεγαλύτεραν τῆς κατὰ τὴν μελέτην ἀξίας τοῦ ἔργου Σ θεωροῦνται ὡς μὴ γενομένης, οὐδόλως λαμβανόμεναι ὑπ' ὅσιν πρὸς ἐξαγωγήν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας, καὶ οἱ προσενεγκόντες αὐτὰς ἀποκλείονται τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς αὐτήν. Μυστικαὶ προσφοραὶ μὴ υπογεγραμμέναι ἰδιοχείρως ὑπὸ τοῦ μειοδότη, ὅταν εἶναι φυσικὸν πρόσωπον, ἢ ὑπὸ τοῦ ἐξουσιοδοτημένου διὰ τὴν ἐκπροσώπησιν, ὅταν πρόκειται περὶ ἐργοληπτικῆς ἐταιρίας, θεωροῦνται ὡς μὴ γενομένης μετὰ τὰς αὐτὰς ὡς ἀνω συνετελείας.

8. Ἐνστάσεις κατὰ τοῦ κύρους δημοπρασιῶν ὑποβάλλονται ἐγγράφως καὶ ἀπευθύνονται μόνον πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας, κατατιθέμεναι εἰς τὸ πρωτόκολλον τῆς διενεργούσης τὴν δημοπρασίαν ὑπηρεσίας, ἐντός ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας δύο ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας καθ' ἣν ἐγένετο εἰς δημοσίαν συνεδρίασιν ἢ ἀνακοίνωσιν τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας. Ἐνστάσεις ὡς ἀνω, μὴ ὑποβαλλόμεναι συμφώνως πρὸς τὰ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἐδαφίῳ, θεωροῦνται ὡς μὴ υποβληθεῖσαι. Ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς δημοπρασίας, μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεων, ὑποβάλλει τὸ πρακτικὸν τῆς δημοπρασίας καὶ τὰς τυχόν ἐμπροθέσμως ὑποβληθεῖσας ἐνστάσεις, παρέχων καὶ πᾶσαν πληροφορίαν ἀναγκαίαν διὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἀποτελέσματος τῆς δημοπρασίας.

9. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεων κατὰ τοῦ κύρους τῆς δημοπρασίας, εἰς τοὺς συναγωνισθέντας, οἵτινες τυχόν ἀπεκλείσθησαν δι' οἰονδήποτε λόγον τῆς περαιτέρω συμμετοχῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν καὶ δὲν ὑπέβαλον ἐμπροθέσμως ἐνστάσιν κατὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ των, ἐπιστρέφονται, τῇ αἰτήσῃ των, οἱ ὑπ' αὐτῶν κατατεθέντες φάκελλοι στοιχείων πρὸς συμμετοχὴν εἰς τὴν δημοπρασίαν. Εἰς τὰ στοιχεῖα ταῦτα δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἀποσφραγισθεῖσαι προσφοραὶ. Ἐπιτρέπεται καὶ πρὸ τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως ἢ ἐπιστροφῆς φακέλλου, ἐφ' ὅσον ὁ συναγωνισθεὶς δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς ἐπιτροπῆς παραίτησιν ἀπὸ τοῦ δικαιώματος ἐνστάσεως. Εἰς τοὺς ὑποβαλλόντας ἐμπροθέσμως κατὰ τοῦ ἀποκλεισμοῦ των ἐνστάσιν, οἱ φάκελλοι ἐπιστρέφονται μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς δημοπρασίας, ἢ τῇ αἰτήσῃ των, μετὰ τὴν παρέλευσιν τῆς κατὰ ὅμον προθεσμίας ἰσχύος τῆς προσφορᾶς. Οἱ ἐσωτερικοὶ ἐσφραγισμένοι φάκελλοι οἱ περιέχοντες, ἐν περιπτώσει μυστικῆς δημοπρασίας, τὴν προσφορὰν συναγωνιζομένων, οἵτινες ἀπεκλείσθησαν τῆς δημοπρασίας, οὐδέποτε ἀνοίγονται ἄλλ' ἐπιστρέφονται ἐσφραγισμένοι μετὰ τῶν λοιπῶν στοιχείων, ὡς ἀνωτέρω ὀρίζεται.

Ἄρθρον 8.

Προφορικαὶ δημοπρασίαι.

1. Αἱ προφορικαὶ δημοπρασίαι διεξάγονται μόνον διὰ προφορικῶν προσφορῶν ἐνώπιον τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς τῆς δημοπρασίας. Ἡ ἐπιτροπὴ καταγράφει ἐν τῷ πρακτικῷ τὰ στοιχεῖα ἑκάστου συναγωνιζομένου καὶ τὴν δηλωμένην ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τὰ κατωτέρω ἐκπτώσιν. Ἐκαστος συμμετέχων δύναται, μετὰ τὴν ὑπὸ ἐτέρου συμμετέχοντος ἐκφώνησιν καὶ καταγραφὴν εὐνοϊκωτέρας διὰ τὸ κύριον τοῦ ἔργου προσφορᾶς, νὰ προσφέρῃ ἐκ νέου. Τὸ πρακτικὸν κλείεται ὅμα τῇ περαιώσει τοῦ συναγωνισμοῦ καὶ προσυπογράφεται ὑπὸ τοῦ τελευταίου μειοδότη.

2. Εἰς τὰς προφορικὰς δημοπρασίας, ἕκαστος συναγωνιζόμενος προσφέρει ποσοστὸν ἐκπτώσεως ἐπὶ τοῦ τιμολογίου τῆς μελέτης ἐνιαῖον δι' ὅλας τὰς τιμὰς, ἐκπεφρασμένον εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.

3. Μειοδότης ἀναδεικνύεται ὁ πρῶτος προσενεγκὼν τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν ἐκπτώσεως.

Ἄρθρον 9.

Δημοπρασία διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετ' εὐλόγου ὀρίου.

1. Εἰς τὰς μυστικὰς δημοπρασίας διὰ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως μετ' εὐλόγου ὀρίου, ἕκαστος τῶν συναγωνιζομένων προσφέρει ἐνιαῖον ποσοστὸν ἐκπτώσεως ἐπὶ τῶν τιμῶν τοῦ τιμολογίου τῆς μελέτης. Τὸ ποσοστὸν τοῦτο ἐπιτρέπεται νὰ προσδιορισθῇ μέχρι τοῦ δευτέρου τοῦ πολὺ δεκαδικοῦ ψηφίου (ἐκατοστοῦ) τῆς μονάδος ἐπὶ τοῖς ἑκατόν.

2. Διὰ τὴν ἀνάδειξιν τοῦ προσφέροντος τὴν εὐλογωτέραν προσφορὰν ἐφαρμόζονται τὰ ἀκόλουθα :

α) Ἀθροίζονται τὰ ποσοστὰ τῆς ἐκπτώσεως τῶν γενομένων δεκτῶν προσφορῶν, ὑπολογίζεται ὁ ἀπλὸς ἀριθμητικὸς μέσος ὅρος αὐτῶν καὶ ἀπορρίπτεται, κρινόμενη μὴ εὐλογος, πᾶσα τυχὼν προσφορὰ ἥτις ὑπερβαίνει τὸ διπλάσιον τοῦ τοιοῦτου μέσου ὁρου ἢ εἶναι μικρότερα τοῦ ἐνὸς τρίτου αὐτοῦ.

β) Ἐὰν ἡ διαφορὰ μεταξύ τῆς μικροτέρας τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδαφίον γενομένων τελικῶς δεκτῶν προσφορῶν ἀπὸ τῆς μεγαλυτέρας τοιαύτης δὲν ὑπερβαίνει τὸν ἀριθμὸν δέκα (10) ἀκεραίων μονάδων, ἡ προσφορὰ τοῦ προσενεγκόντος τὸ μεγαλύτερον ποσοστὸν ἐκπτώσεως εἶναι ἡ εὐλογωτέρα προσφορὰ τῆς δημοπρασίας.

γ) Ἐὰν ἡ κατὰ τὸ προηγούμενον ἐδαφίον διαφορὰ εἶναι μεγαλυτέρα τοῦ ἀριθμοῦ δέκα (10) ἀκεραίων μονάδων, προσδιορίζεται ὁ νέος μέσος ὅρος τῶν προσφερομένων ποσοστῶν ἐκπτώσεως τῶν γενομένων τελικῶς δεκτῶν προσφορῶν καὶ ἐπιλέγονται ἐξ αὐτῶν, ἐφ' ὅσον ὑπάρχουν τὰ ποσοστὰ ἐν ἢ πλείονα, τὰ ὑπερβαίνοντα τὸν μέσον ὅρον κατὰ ἐπτὰ (7) ἢ ὀλιγωτέρας μονάδας καθὼς καὶ τὰ ποσοστὰ ἐν ἢ πλείονα, τὰ ὑπολείποντα αὐτοῦ κατὰ ἐπτὰ (7) ἢ ὀλιγωτέρας μονάδας. Ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ μικρότερον ἐκ τῶν οὕτω ἐπιλεγέντων ποσοστῶν προστίθεται τὸ μεγαλύτερον ἐκ τῶν ἐπιλεγέντων καὶ τὸ ἀθροισμα διαιρεῖται διὰ τοῦ δύο (2). Εὐλογωτέρα προσφορὰ τῆς δημοπρασίας, ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ, εἶναι τὸ ποσοστὸν ἐκπτώσεως τοῦ συμπιπτόντος πρὸς τὸ πηλίκον τῆς προηγουμένης διαιρέσεως, ἐν ἑλλείψει δὲ συμπιπτόσεως, ἡ τοῦ, ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἀριθμῶν, ἐγγυτέρου πρὸς τὸ πηλίκον αὐτό. Ἐὰν κατὰ τὴν περίπτωσιν τοῦ παρόντος ἐδαφίου οὐδεμία ὑπάρχῃ προσφορὰ ὑπερβαίνουσα ἢ οὐδεμία ὑπάρχῃ προσφορὰ ὑπολειπομένη τοῦ μέσου ὁρου ὧν τῶν προσφορῶν κατὰ ἐπτὰ (7) ἢ ὀλιγωτέρας μονάδας, εὐλογωτέρα προσφορὰ τῆς δημοπρασίας εἶναι ἡ τοῦ ποσοστοῦ ἐκπτώσεως τοῦ ἀμέσως μεγαλυτέρου τοῦ μέσου ὁρου ὧν τῶν προσφορῶν.

3. Ἡ ἐπιτροπὴ ἀναδεικνύει ὡς μειοδότην τὸν προσενεγκόντα τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω «εὐλογωτέραν προσφορὰν» τῆς δημοπρασίας. Ἐπὶ πλείονων ἴσων ποσοστῶν ἐκπτώσεως εὐλογωτέρας, προσφορᾶς, ὁ μειοδότης ἀναδεικνύεται διὰ κλήρου μεταξύ τῶν προσενεγκόντων ταῦτα.

Άρθρον 10.

Δημοπρασία διὰ ποσοστού έκπτώσεως μετά γενικού όρίου.

1. Είς τὰς μυστικές δημοπρασίας δι' έκπτώσεως μετά γενικού όριου, έκαστος τών συναγωνιζομένων προσφέρει ποσοστόν έκπτώσεως επί του τιμολογίου τής μελέτης, έναίον δι' όλας τὰς τιμάς, έκπεφρασμένον είς άκεραίας μονάδας επί τοίς έκάτον.

2. Η έπιτροπή τής διεξαγωγής τής δημοπρασίας άναδεικνύει ως μειοδόττην τόν προσενεγκόντα τó μεγαλύτερον ποσοστόν έκπτώσεως, εάν ή προσφορά τούτου είναι κατωτέρα ή ίση του είκοσι τοίς έκάτον (20%). Εάν ή προσφορά του προσενεγκόντος τó μεγαλύτερον ποσοστόν έκπτώσεως είναι άνωτέρα του ως άνω όριου, ή έπιτροπή άναδεικνύει τούτον ως προσωρινόν μειοδόττην, δυναμένη νά διατυπώση εν τώ πρακτικώ και την τυχόν περί του μη εύλόγου τής προσφερθείσης έκπτώσεως γνώμην τής. Έν περιπτώσει ύπάρξεως πλειόνων τής μίας προσφορών του αύτου ύψους ό μειοδότης άναδεικνύεται διὰ κλήρου.

3. Επί άναδείξεως προσωρινού μειοδότου ή ύπηρεσία καλεί τούτον νά δικαιολογήσῃ τήν προσφοράν του. Η ύπηρεσία δύναται νά καλέσῃ πρὸς τούτο ταύτοχρόνως ή και εν συνεχείᾳ και τόν επόμενον ή και επομένους κατά σειράν συναγωνισθέντας, έφ' όσον πρόκειται περί ποσοστών άνωτέρων του ως άνω όριου. Έν ύπάρξει πλειόνων μειοδοτών με τὰ αυτά προσοστά έκπτώσεως καλοῦνται, κατά περίπτωσιν έκάστοτε, άπαντες οί του αύτου ποσοστού. Η δικαιολόγησις γίνεται διὰ τó σύνολον τής δαπάνης του έργου. Πρὸς τούτο ὑποβάλλονται στοιχεῖα κοστολόγησεως τών εργασιών κατά φυσικάς μονάδας, περιλαμβανομένων πάντων τών συντελεστών του κόστους, ως τής εργασίας, τών εργοδοτικών επί ταύτης επιβαρύνσεων, τών υλικών, τής άπασχολήσεως μηχανημάτων, τών γενικών έξόδων και τών φορολογικῶν ὑποχρεώσεων του αναδόχου. Διὰ τήν περίπτωσιν δημοπρασίας άνευ προμετρήσεως ή κοστολόγησις γίνεται διὰ μίαν έκάστην τών τιμών του τιμολογίου ή μόνον διὰ τὰς βασικάς εκ τούτων, ως αύται θά προσδιορίζωνται είς τήν πρὸς δικαιολόγησιν πρόσκλησιν τής ύπηρεσίας. Η κατά τὰ άνωτέρω κοστολόγησις, άποβλέπουσα μόνον είς τόν περί του εύλόγου τής έκπτώσεως σχηματισμόν γνώμης παρά τής ύπηρεσίας, άποτελεῖ έγγραφον έμπιστευτικόν, μη άνακοινώσιμον είς τούς λοιπούς μειοδότας και, εν περιπτώσει κατακυρώσεως τής δημοπρασίας, δέν άποτελεῖ στοιχείον τής συμβάσεως.

Άρθρον 11.

Δημοπρασία διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου.

1. Τὰ κατά τήν δημοπρασίαν ὑποβαλλόμενα «τιμολόγιον προσφοράς» και «προϋπολογισμός προσφοράς» διανέμονται είς τούς ενδιαφερομένους ὑπὸ τής εν τή διακηρύξει οριζόμενης ύπηρεσίας είς αντίτυπα ὑπογεγραμμένα και έσφραγισμένα κατά σελίδα. Τό τιμολόγιον προσφοράς και ό προϋπολογισμός προσφοράς είναι πανομοιότυπα πρὸς τὰ αντίστοιχα κατά τó άρθρον 2 του παρόντος τεύχη δημοπρατήσεως με μόνην τήν διαφοράν διττυγχάνουν άσυμπλήρωτοι αἱ θέσεις τών τιμών μονάδος και τών βάσει τούτων προκυπτόντων ποσών.

2. Είς τó τιμολόγιον προσφοράς συμπληροῦνται ὑφ' έκάστου συναγωνιζομένου είς τὰς οικείας θέσεις, ὀλογράφως και αριθμητικῶς, αἱ προσφερόμεναι τιμαὶ μονάδος, είς δὲ δὲν περιλαμβάνεται τó εργολαβικόν ποσοστόν. Είς τόν προϋπολογισμόν προσφοράς συμπληροῦνται ὑφ' έκάστου συναγωνιζομένου είς τὰς οικείας θέσεις α) αἱ διὰ του τιμολογίου προσφοράς προσφερθεῖσαι τιμαί, β) ή δαπάνη έκάστου είδους εργασίας, γ) τὰ άθροίσματα τών κατά τήν προσφοράν δαπανών δι' έκάστην κατηγορίαν εργασιών, έκφραζόμενα διὰ του συμβόλου Π με δείκτην τόν τοιοῦτον τής αντίστοιχου κατηγορίας, ως και τó γενικόν άθροισμα του συνόλου τών δαπανών έκφραζόμενον διὰ του συμβόλου Σπ, δ) χρηματικόν ποσόν διὰ γενικά ή και έπισηφαλή έξοδα, εργαλεία, εργατα-

στάσεις κλπ., διὰ πάσης φύσεως βάρη και ὑποχρεώσεις του αναδόχου, καθοριζόμενον βάσει του συνολικού άθροίσματος τών δαπανών Σπ και του εργολαβικού ποσοστού, ε) τó άθροισμα τών κατά τὰ προηγούμενα εδάφια γ και δ ποσών, όπερ άποτελεῖ τήν κατά τήν προσφοράν άξίαν του έργου, συμβολιζομένην διὰ του συμβόλου (ΣΗ), στ) τó άθροισμα τής κατά τὰ άνωτέρω συνολικής κατά τήν προσφοράν άξίας του έργου και του κατεχωρημένου εν τώ τεύχει προϋπολογισμού — προσφοράς ποσού άπροβλέπτων δαπανών, όπερ άθροισμα άποτελεῖ τήν κατά τήν προσφοράν συνολικῶς προβλεπομένην δαπάνην του έργου.

3. Διὰ τήν ὑπὸ τών συναγωνιζομένων συμπλήρωσιν και ὑποβολήν τών κατά τήν προηγούμενην παράγραφον στοιχείων ισχύουν τὰ ακόλουθα :

α) Απαγορεύεται ή χρήσις αντιγράφων, έστω και κατά πάντα άκριβών, τών ως άνω τιμολογίων ή προϋπολογισμῶν προσφοράς, επιβαλλομένης άπαραιτήτως τής χρήσεως αύτουσίαν τών ὑπογεγραμμένων και έσφραγισμένων τοιούτων. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα συμπληροῦνται διὰ μελάνης ή γραφομηχανῆς και ὑπογράφονται ιδιοχείρως ὑπὸ του συναγωνιζομένου κατά σελίδα.

β) Απαγορεύεται οἰαδήποτε τροποποιήσις του κειμένου του τιμολογίου ή προϋπολογισμού προσφοράς ή τών εν αύτοις περιεχομένων αριθμῶν ως και οἰαδήποτε διόρθωσις, διαγραφή ή προσθήκη ή ιδιαιτέρα έκπτώσις επί τών ήδη συμπληρωμένων τιμών του τιμολογίου ή ποσῶν του προϋπολογισμού προσφοράς.

γ) Απαγορεύεται ή είς τó τιμολόγιον προσφοράς άναγραφή οἰαδήποτε τιμῆς μόνον αριθμητικῶς, άπαιτουμένης και τής ὀλογράφου άναγραφῆς ταύτης.

δ) Απαγορεύεται ή άναγραφή εν τώ τιμολογίῳ διαφόρου ὀλογράφου από τής αριθμητικῆς τιμῆς τής αὐτῆς μονάδος εργασίας τινός ως και ή άναγραφή διαφόρου τούτων εν τώ προϋπολογισμῷ.

ε) Η προσφορά πρέπει νά είναι λογιστικῶς άκριβής, άπληλαγμένη οἰουδήποτε σφάλματος κατά τήν εκτέλεσιν τών σχετικῶν πράξεων. Άπαντα τὰ γινόμενα εν τώ προϋπολογισμῷ προσφοράς στρογγυλεύονται είς άκεραίας δραχμάς. Προκύπτον κλάσμα τής δραχμῆς μέχρι τών πέντε δεκάτων (0,50) τής δραχμῆς άμελείται, μεγαλύτερον δὲ θεωρεῖται ως άκεραία δραχμή.

4. Αἱ τιμαὶ μονάδος και τὰ προκύπτοντα εξ αύτῶν οικονομικά μεγέθη τής προσφοράς πρέπει νά πληροῦν τὰς ακόλουθους απαιτήσεις ὁμαλότητος :

α) Έκαστον τών μερικῶν άθροισμάτων Π, τών αντίστοιχόντων είς τó κατά τήν προσφοράν σύνολον τής δαπάνης τής αντίστοιχου κατηγορίας εργασιών, πρέπει νά μη είναι μικρότερον τών ὀγδοήκοντα έκαστοστών (0,80) οὔτε μεγαλύτερον του ενὸς και δέκα έκαστοστών (1,10) του άθροίσματος Σ τής αντίστοιχου κατηγορίας του προϋπολογισμού τής μελέτης, μειωμένου κατά τήν γενικήν τεκμαρτήν έκπτώσιν τής προσφοράς, ως εν παραγράφῳ 6 του παρόντος άρθρου.

β) Έκάστη τών τιμών μονάδος τής προσφοράς πρέπει νά μη είναι μικρότερα τών ὀγδοήκοντα έκαστοστών (0,80) οὔτε μεγαλύτερα του ενὸς και δέκα έκαστοστών (1,10) τής αντίστοιχου τιμῆς μονάδος του προϋπολογισμού τής μελέτης, μειωμένης κατά τήν ειδικήν διὰ τήν κατηγορίαν τεκμαρτήν έκπτώσιν τής προσφοράς, ως εν παραγράφῳ 6 του παρόντος άρθρου.

5. Παράβασις οἰαδήποτε τών κατά τὰς παραγράφους 3 και 4 απαιτήσεων ή άπαγορεύσεων συνεπάγεται τήν απόρριψιν τής προσφοράς.

6. Η διαφορά από του γενικού άθροίσματος δαπανών τής μελέτης Σσ του αντίστοιχου άθροίσματος δαπανών τής προσφοράς Σπ, διαιρουμένη διὰ του γενικού άθροίσματος δαπανών τής μελέτης Σσ, άποτελεῖ τήν εκ τής δημοπρασίας προκύπτουσαν γενικήν τεκμαρτήν έκπτώσιν. Η διαφορά από του μερικῶν άθροίσματος δαπανών έκάστης κατηγορίας εργασιών Σι του αντίστοιχου μερικῶν άθροίσματος τής προσφοράς Πι, διαιρουμένη διὰ του μερικῶν άθροί-

σματος δαπανών Σι, αποτελεί την εκ της δημοπρασίας προκύπτουσας ειδικήν τεκμαρτήν έκπτωσιν της κατηγορίας ταύτης.

7. 'Η επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας αναδεικνύει ως μειοδότην τὸν προσεγγικόντα τὴν χαμηλωτέραν προσφοράν, ἐφ' ὅσον ἡ διὰ ταύτην γενικὴ τεκμαρτὴν έκπτωσιν εἶναι κατωτέρα τοῦ εἰκοσι τοῖς ἑκατὸν (20 %). Ἐὰν ἡ τοιαύτη γενικὴ τεκμαρτὴν έκπτωσιν εἶναι ἀνωτέρα τοῦ ὁρίου τούτου, ἡ επιτροπὴ ἀναδεικνύει τούτον ὡς προσωρινὸν μειοδότην, δυναμένην νὰ διατυπώσῃ ἐν τῷ πρακτικῷ καὶ τὴν τυχόν περὶ τοῦ μὴ εὐλόγου της προσφοράς γνώμην της. Αἱ διατάξεις τῆς παραγράφου 3 τοῦ προηγούμενου ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ ἐν προκειμένῳ.

8. Ἐν περιπτώσει πλειόνων προσφορῶν μετὰ τὴν αὐτὴν γενικὴν τεκμαρτήν έκπτωσιν ἡ ἀνακήρυξις τοῦ μειοδότου γίνεται διὰ κλήρου.

Ἄρθρον 12.

Δημοπρασία μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο, διὰ τῆς διακηρύξεως παρέχεται ἐλευθερία εἰς τοὺς συναγωνιζομένους ὅπως καθορίζουν διὰ τῆς προσφοράς των, ἐπὶ πλέον τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ προηγούμενου ἄρθρου τιμῶν μονάδος καὶ δαπανῶν, καὶ στοιχεῖα ἀναφερόμενα ἰδίᾳ εἰς :

- α) τὴν μελέτην τοῦ ὅλου ἔργου ἢ τμήματος αὐτοῦ,
- β) τὸν καθορισμὸν τεχνολογικῶν χαρακτηριστικῶν ἀφ' ὧν εἰς στοιχεῖα τοῦ ἔργου,
- γ) τὰς προθεσμίας ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου.

2. Τὰ κριτήρια ἀξιολογήσεως της προσφοράς καὶ οἱ συντελεστοὶ ἐπιρροῆς τούτων ὁρίζονται πάντοτε διὰ τῆς διακηρύξεως, ἥτις εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἐγκρίνεται κατόπιν συμφώνου γνώμης τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Διὰ τῆς διακηρύξεως ὁρίζονται ὁμοίως, κατὰ τὴν αὐτὴν διαδικασίαν, τὰ ἀπαιτούμενα πρὸς ὑποβολὴν ὑπὸ τῶν συναγωνιζομένων κατὰ τὴν δημοπρασίαν τεύχη, σχεδιαγράμματα καὶ λοιπὰ ἔγγραφα καθοριστικὰ τῶν ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος στοιχείων. Διὰ τῆς διακηρύξεως δύναται νὰ χαρακτηρισθῶν τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα ὡς ἔγγραφα ἐμπιστευτικά, μὴ ἀνακοινώσιμα εἰς τοὺς λοιποὺς συναγωνιζομένους, εἰς τὴν περίπτωσιν κρίνεται ὅτι τοιαῦτα στοιχεῖα ἀποτελοῦν ἐπαγγελματικὸν ἀπόρρητον τῶν συμμετεχόντων εἰς τὴν δημοπρασίαν.

3. Ἡ ἀξιολογήσις τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω στοιχείων γίνεται ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς διεξαγωγῆς της δημοπρασίας. Ἡ διακηρύξις, εἰς περιπτώσεις καθ' ἃς ἡ περὶ ἀξιολογήσεως κρίσις ἀπαιτεῖ ἐιδικὰς ἐπιστημονικὰς γνώσεις, δύναται νὰ ὀρίσῃ ἐιδικὴν πρὸς τοῦτο ἐπιτροπὴν ἀξιολογήσεως. Ἡ περὶ ἀξιολογήσεως κρίσις γίνεται πάντοτε πρὸ τῆς ἀποσφραγίσεως τῶν οικονομικῶν προσφορῶν καὶ διατυπῶται ἐν ἰδίῳ πρακτικῷ ὅπερ, πλὴν τοῦ ἀνακοινώσιμου εἰς τοὺς συμμετέχοντας της δημοπρασίας ἀποτελέσματος, ἐκφράζοντος τὴν τελικὴν κρίσιν της ἐπιτροπῆς, εἶναι ἔγγραφον ἐμπιστευτικοῦ χαρακτῆρος. Κατὰ τὴν ἀξιολογήσιν δύναται νὰ ἀποκλεισθῶν περαιτέρω συμμετογῆς εἰς τὴν δημοπρασίαν συναγωνιζόμενοι τῶν ὁποίων τὰ ὑποβληθέντα στοιχεῖα κρίνονται ὡς μὴ πληροῦντα θεμελιώδεις ἀρχὰς της τεχνικῆς ἐπιστήμης ἢ δίστανται πρὸς τοὺς δρους της διακηρύξεως.

4. Ἡ ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς της δημοπρασίας ἀνακοινώνει ἐν δημοσίᾳ συνεδριάσει τὰ ἀποτελέσματα της ἀξιολογήσεως τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου ὑποβαλλομένων στοιχείων καὶ ἀκολουθῶς προβαίνει εἰς τὴν ἀποσφράγισιν τῶν ὑποβληθεισῶν οικονομικῶν προσφορῶν τῶν μὴ ἀποκλεισθέντων κατὰ τὸ στάδιον ἀξιολογήσεως συναγωνιζομένων καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸν ἐλεγχον τῶν στοιχείων τῶν οικονομικῶν προσφορῶν αὐτῶν. Εἴτα ἡ ἐπιτροπὴ προβαίνει, βάσει τοῦ ἀποτελέσματος της τελικῆς κρίσεως της ἐπιτροπῆς ἀξιολογήσεως, εἰς τὸν προσδιορισμὸν της ἐκ της ἀξιολογήσεως τῶν στοιχείων ἐπιρροῆς ἐπὶ της οικονομικῆς προσφοράς, εἰς ἀπόλυτα μεγέθη ἐκφραζόμενα εἰς δραχμὰς καὶ περαιτέρω εἰς τὸν καθορισμὸν τοῦ ἐκ της

ἀξιολογήσεως ταύτης προκύπτοντος ὅφους της προσφοράς ὅπερ ἀντιπροσωπεύει τὴν μετ' ἀξιολογήσιν προσφοράν.

5. Κατὰ τὰ λοιπὰ, ὡς πρὸς τὴν διεξαγωγὴν της δημοπρασίας, ἐφαρμόζονται αἱ διατάξεις τοῦ προηγούμενου ἄρθρου, πλὴν της παραγράφου 7 αὐτοῦ.

Ἄρθρον 13.

Δημοπρασία ἀπολογιστικῶν ἔργων.

1. Κατὰ τὸ σύστημα τοῦτο, εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 2 τοῦ παρόντος τεύχη δημοπρατήσεως δὲν περιλαμβάνεται τιμολόγιον μελέτης καὶ ὁ προϋπολογισμὸς της μελέτης περιλαμβάνει μόνον τὴν πρόβλεψιν της συνολικῆς δαπάνης.

2. Ἐκαστος συναγωνιζόμενος προσφέρει ποσοστὸν ἐκπεφρασμένον εἰς ἀκεραίας μονάδας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ὅπερ, ἐφαρμόζομενον ἐπὶ τῶν ἀπολογιστικῶν διὰ λογαριασμὸν τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πραγματοποιηθησομένων δαπανῶν, καθορίζει τὴν ἀποζημίωσιν αὐτοῦ διὰ γενικά ἢ ἄλλα ἔξοδα ὡς καὶ δι' ὄφελος αὐτοῦ. Ἡ ἐπιτροπὴ διεξαγωγῆς της δημοπρασίας ἀναδεικνύει ὡς μειοδότην τὸν προσεγγικόντα τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω μικρότερον ποσοστὸν. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως πλειόνων της μίας προσφορῶν μετὰ τὸ αὐτὸ ποσοστὸν ὁ μειοδότης ἀναδεικνύεται διὰ κλήρου.

Ἄρθρον 14.

Ἐγκρίσις - Ἀκύρωσις - Μερικὴ ἐπανάληψις δημοπρασίας.

1. Ἡ δημοπρασία δὲν τελειοῦται πρὶν ἢ ἐγκριθῇ ὑπὸ της προϊσταμένης Ἀρχῆς.

2. Προκειμένης δημοπρασίας καθ' ἣν ἀνεδέχθη προσωρινὸς μειοδότης, ἡ ἐγκρίσις γίνεται μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ δύναται εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας νὰ κηρύξῃ ἄκυρον τὴν προσφορὰν τοῦ προσωρινοῦ μειοδότου ἐάν, μετὰ γνώμην τοῦ τεχνικοῦ συμβουλίου, κριθῇ ὅτι ἡ δικαιολογησις της προσφοράς δὲν εἶναι ἱκανοποιητικὴ καὶ, ἔξετάζουσα τὰς ἐπομένους κατὰ σειρὰν μεγέθους προσφοράς, νὰ κατακυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκ τῶν συναγωνιζομένων προσεγγικόντος τὴν πρώτῃν ἐπαρκῶς δικαιολογηθεῖσαν ἢ μὴ χρήζουσαν δικαιολογήσεως προσφοράν ἢ νὰ ἀκυρώσῃ τὴν δημοπρασίαν.

3. Διὰ δημοπρασίας διενεργηθείσας ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει κατὰ τὸ σύστημα μετ' ἀξιολογήσεως προσφορῶν ἀπαιτεῖται διὰ τὴν ἐγκρίσιν συμφωνὸς γνώμη τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου.

4. Ἡ διαδικασία τῶν μὴ ἐγκριθεισῶν δημοπρασιῶν ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων της παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, ἐπιτρέπεται νὰ ἀκυρωθῇ μόνον διὰ τινὰ ἐκ τῶν ἀκολουθῶν λόγων : α) διὰ παράτυπον διεξαγωγὴν αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον ἐφ' ὅσον ἐκ της παρατυπίας ἐπηρεάζεται τὸ ἀποτέλεσμα της δημοπρασίας, β) ἐὰν βασίμως προκύπτῃ ὅτι ἐγένετο συνεννόησις τῶν συναγωνιζομένων πρὸς ἀνάληψιν της ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου ἄνευ πραγματικοῦ συναγωνισμοῦ, γ) ἐὰν τὸ ἀποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται οὐχὶ ἱκανοποιητικὸν διὰ τὸν κύριον τοῦ ἔργου, δ) ἐὰν ὁ συναγωνισμὸς ὑπῆρξεν ἀνεπαρκὴς μετὰ τὴν κρίσιν της προϊσταμένης Ἀρχῆς. Ἡ ἀκύρωσις μυστικῶν δημοπρασιῶν γίνεται μετὰ γνώμην τοῦ τεχνικοῦ συμβουλίου.

5. Ἐὰν ἡ δημοπρασία ἀκυρωθῇ ἢ δὲν ἐγκριθῇ δι' οἷον δῆποτε λόγον τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς, οὐδεμιᾶς δικαιούται ἀποζημιώσεως οὐδεὶς τῶν συμμετασχόντων εἰς ταύτην.

6. Ἐὰν ἐγένοντο δεκτοὶ εἰς τὴν δημοπρασίαν συναγωνιζόμενοι μὴ κεκτημένοι τὰ νόμιμα προσόντα ἢ μὴ πληροῦντες τοὺς διὰ της διακηρύξεως ὀριζομένους δρους ἢ ἂν συναγωνιζόμενοι ἀπεκλείσθησαν παρὰ νόμους ἐκ της δημοπρασίας ἢ ἐὰν κατὰ τὴν διεξαγωγὴν της δημοπρασίας ἐγένοντο ἄλλα λάθη, ἐπιτρέπεται ἡ μερικὴ ἀκύρωσις της δημοπρασίας ἀπὸ τοῦ σημείου καθ' ὃ ἐγένετο ἢ παρατυπία ἢ τὰ λάθη καὶ ἢ ἐπανάληψις ταύτης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου, ἀφ' οὗ σημείου ἡκυρώθη αὕτη. Διὰ της περὶ μερικῆς ἀκυρώσεως

και επαναλήψεως αποφάσεως ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επαναλήψεως αυτής και τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής της μερικής ταύτης επαναλήψεως της δημοπρασίας. Η προθεσμία διά την συνέχισιν της δημοπρασίας είναι τουλάχιστον πέντε (5) ημέραι. Διά την έγκρισιν, εις την περίπτωσιν της παρούσης παραγράφου, λαμβάνονται υπό δυν τὰ πρακτικά τόσον της αρχικής όσον και της κατά συνέχισιν δημοπρασίας.

7. Τά έξοδα δημοσιεύσεως περιλήψεως διακηρύξεως της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχον του έργου.

8. Εάν εις τον μειοδότην δεν κοινοποιηθῇ ἡ απόφασις έγκρίσεως της δημοπρασίας εντός της υπό του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1266/72 προθεσμίας ισχύος της προσφοράς του δύναται ούτος νά δηλώσῃ έγγραφως ότι ανακαλεί όριστικώς ταύτην. Εάν τοιαύτη περιπτώσις έπιστρέφεται εις αυτόν εντός δέκα (10) ημερών, ἡ κατεθεείσα έγγρῃσις συμμετοχῆς.

Άρθρον 15.

Σύμβασις κατασκευῆς έργου.

1. Η προς κατασκευήν του έργου σύμβασις συνάπτεται βάσει της αποφάσεως περί έγκρίσεως της δημοπρασίας διά συνολικόν χρηματικόν ποσόν τό εκ της δημοπρασίας προκύπτει μετά των απόρροπτων. Η απόφασις έγκρίσεως κοινοποιείται εις τον υπέρ ου ἡ κατακύρωσις, καλούμενον όπως εις ώρισμένον τόπον και χρόνον, εντός προθεσμίας ούχι ελάσσονος των τριών ούδὲ μείζονος των δέκα ημερών προσέλθῃ πρὸς υπογραφήν της συμβάσεως και καταθέσῃ τήν κατά τό επόμενον άρθρον απαιτουμένην πρὸς τοῦτο έγγρῃσιν καλῆς εκτελέσεως.

2. Εάν ο κληθείς μειοδότης δεν έμφανισθῇ εντός της ταχθείσης προθεσμίας κηρύσσεται έκπτωτος δι' απόφασιν του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας. Διά τήν έκπτωσιν ταύτην δεν απαιτεῖται κοινοποιήσις ειδικῆς προσκλήσεως. Μὴ εμφάνισιν του μειοδότου συνιστᾷ και ἡ μὴ εμπρόθεσμος προσκόμισις της απαιτουμένης διά τήν υπογραφήν της συμβάσεως έγγρῃσεως. Η μὴ εμφάνισις πρὸς υπογραφήν της συμβάσεως συνεπάγεται τήν υπέρ του κυρίου του έργου κατάπτωσιν της έγγρῃσεως συμμετοχῆς εις τήν δημοπρασίαν λόγω ειδικῆς πρὸς τοῦτο ποινῆς.

Άρθρον 16.

Έγγρῃσις καλῆς εκτελέσεως.

1. Διά τήν υπογραφήν της συμβάσεως απαιτεῖται ἡ υπό του ἀναδόχου των έργων προσκόμισις έγγρῃσεως καλῆς εκτελέσεως ἥτις ορίζεται εις ποσοστὸν ἐπὶ της εκ της προσφοράς του ἀναδόχου προκυπτούσης συνολικῆς δαπάνης του έργου, περιλαμβανομένων και των απόρροπτων δαπανών. Τὸ ποσοστὸν της έγγρῃσεως ορίζεται συναρτήσῃ της κατά τήν δημοπρασίαν προσφερθείσης έκπτώσεως ἡ της κατά τό άρθρον 11 παραγρ. 6 γενικῆς τεμαρτῆς έκπτώσεως ως ἀκολουθῆς : Εάν ἡ τοιαύτη έκπτωσις δημοπρασίας δεν υπερβαίνει τὰς εἴκοσι μονάδας, τὸ ποσοστὸν έγγρῃσεως ορίζεται εις πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5%). Εάν τὸ ποσοστὸν της ως ἄνω έκπτώσεως υπερβαίνει τὸν ἀριθμὸν εἴκοσι (20), τὸ ἐν λόγω εκ πέντε μονάδων ποσοστὸν της βασικῆς έγγρῃσεως προσαυξάνεται δι' ἐκάστην ἐπὶ πλέον πλήρη μονάδα της έκπτώσεως ως ἀκολουθῆς :

α) κατά 0,25 διά τὰς μονάδας έκπτώσεως ἀπὸ εἴκοσι μίαν ἕως εἴκοσι πέντε, β) κατά 0,50 διά τὰς μονάδας έκπτώσεως ἀπὸ εἴκοσι ἕξ ἕως τριάκοντα, γ) κατά 0,75 διά τὰς μονάδας έκπτώσεως ἀπὸ τριάκοντα ἕως τριάκοντα πέντε και δ) κατά μίαν πλήρη μονάδα διά τὰς πέραν των τριάκοντα πέντε μονάδας της έκπτώσεως.

2. Συμπληρωματικὴ έγγρῃσις καλῆς εκτελέσεως απαιτεῖται και ἐπὶ πάσης μεταγενεστέρας αὐξήσεως του χρηματικοῦ ἀντικειμένου της συμβάσεως κατά τό αὐτὸ ποσοστὸν της προηγουμένης παραγράφου λογιζομένη ἐπὶ του ποσοῦ της αὐξήσεως. Η συμπληρωματικὴ αὕτη έγγρῃσις κατατίθεται ὑπὸ του ἀναδόχου εις τήν διευθύνουσαν Υπηρεσίαν

ἐπὶ τῇ κοινοποιήσῃ πρὸς τὸν ἀνάδοχον της έγκριτικῆς αποφάσεως και ἐν πάσῃ περιπτώσει πρὸ της εκδόσεως της ἐντολῆς πληρωμῆς ἐπὶ του πρώτου λογαριασμοῦ, του συντασσομένου καθ' ὑπέρβασιν του ποσοῦ της συμβάσεως. Εάν μὴ καταθέσει της έγγρῃσεως ταύτης παρακρατεῖται αὕτη ἐκ των τοιούτων λογαριασμῶν πληρωμῆς και μὲ τό αὐτὸ ποσοστὸν ἐπὶ παντός καθ' ὑπέρβασιν του χρηματικοῦ ἀντικειμένου πιστοποιουμένου ποσοῦ. Εἰς περιπτώσιν μειώσεως του συμβατικοῦ ἀντικειμένου, αἰτήσῃ του ἀναδόχου ἐπέρχεται ἀνάλογος μείωσις των έγγρῃσεως.

3. Η έγγρῃσις καλῆς εκτελέσεως συμπληροῦται διά των κρατήσεων ἐπὶ των ἐκάστοτε εκδιδομένων κατὰ τὰς διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος ἐντολῶν πληρωμῆς. Η κρατήσις αὕτη ορίζεται εις ποσοστὸν πέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (5%) ἐπὶ της συνολικῆς, κατὰ τήν ἐλεγχθείσαν πιστοποίησιν, ἀξίας των εκτελεσθεισῶν εργασιών και εις ποσοστὸν δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10%) ἐπὶ της ἀξίας των τυχόν περιλαμβανομένων εις τήν πιστοποίησιν ὑλικῶν.

4. Αἱ κατὰ τὰς ἀνωτέρω παραγράφους 1 - 3 έγγρῃσεις καλῆς εκτελέσεως καλύπτουν ἐν τῷ συνόλῳ των, ἀδιακρίτως τήν πιστὴν ἐφαρμογὴν πάντων των ὅρων της συμβάσεως και οἰανδήποτε ἀπαίτησιν του κυρίου του έργου κατὰ του ἀναδόχου, προκύπτουσαν ἐνεκα του έργου.

5. Τὸ σύνολον της κατὰ τὰς παραγρ. 1 ἕως και 3 του παρόντος άρθρου έγγρῃσεως μειοῦται, κατὰ τήν διάρκειαν της κατασκευῆς των έργων, κατὰ ποσοστὸν ἐπὶ της ἀξίας των τελικῶς ἐπιμετρηθεισῶν εργασιών, των ὁποίων ἡ ἐπιμέτρησις ἡλῆθθη και ἐγένετο ἀποδεκτὴ ὑπὸ της ὑπηρεσίας. Τὸ ποσοστὸν της τοιαύτης μειώσεως ἀνέρχεται εις τόσας ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν μονάδας, ὅσαι αἱ κατὰ τήν παρ. 1 ἐφαρμοζόμεναι εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν μονάδες έγγρῃσεως, προσηυξημένα κατὰ μίαν ἀκεραίαν μονάδα. Η κατὰ τὰ ἀνωτέρω μείωσις γίνεται δι' απόφασιν του προϊσταμένου της διευθυνούσης Υπηρεσίας, εκδιδομένης ἐπὶ σχετικῆς αἰτήσεως του ἀναδόχου. Διά της αἰτήσεως ταύτης ὑποβάλλεται ειδικὸς ἀπολογισμὸς ἐμφανίων τήν ἐκκαθαρισθεῖσαν, βάσει των γενομένων ἀποδεκτῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων, δαπάνην.

6. Αἱ λοιπαὶ έγγρῃσεις ἀποδίδονται μετὰ τήν όριστικὴν παραλαβήν. Πρὸ ταύτης ἐπιτρέπεται ἀποδέσμευσις μέρους των ως ἄνω έγγρῃσεων μετὰ συντέλεσιν της προσωρινῆς παραλαβῆς, κατόπιν αἰτήσεως του ἀναδόχου και ἐφ' ὅσον ἤθελε κριθῇ ὅτι αἱ ἀπομένουσαι έγγρῃσεις ἐξασφαλίζουν τὰ συμφέροντα του κυρίου του έργου κατὰ τὸν μέχρι της όριστικῆς παραλαβῆς χρόνον. Η κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποδέσμευσις δεν δύναται νά εἶναι μείζων ποσοῦ ἀντιστοιχοῦντος εις ποσοστὸν δύο ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (2%) ἐπὶ της ἀξίας των παραλαμβανομένων εργασιών.

7. Εἰς περιπτώσεις συμβάσεως κατασκευῆς δημοσίου έργου δι' ἀπ' εὐθείας ἀναθέσεως, ἄνευ δημοπρασίας, καθορίζεται διά της αποφάσεως έγκρίσεως τὸ ἐφαρμοστέον κατὰ τήν παράγραφον 1 του παρόντος ποσοστὸν, οὐχὶ ἑλάσσον του πέντε τοῖς ἑκατὸν (5%).

Άρθρον 17.

Επίβλεψις κατασκευῆς έργου.

1. Η επίβλεψις ἀποσκοπεῖ εις τήν πιστὴν εκπλήρωσιν των ὅρων της συμβάσεως ὑπὸ του ἀναδόχου και εις τήν κατασκευήν του έργου κατὰ τοὺς κανόνες της τέχνης, κατὰ τρόπον ἀνταποκρινόμενον κατὰ τὸ δυνατόν πληρέστερον πρὸς τὸν προορισμὸν του και ἀσχετῶς συνεχῶς κατὰ τήν διάρκειαν της κατασκευῆς.

2. Ο προϊστάμενος της διευθυνούσης τὸ ἔργον Υπηρεσίας ὀρίζει τὸν ἐπιβλέποντα του έργου και τοὺς βοηθοὺς τούτου. Επὶ έργου ἐκ πλείονων αὐτοτελῶν τμημάτων ἡ συνθέτων δύναται νά ὀρισθοῦν ἐπιβλέποντες κατὰ αὐτοτελῆ τμήματα ἡ κατηγορίας. Εἰς περιπτώσεις φορέων εκτελέσεως έργων μὴ διαθετόντων τεχνικῆς ὑπηρεσίας ὁ ἐπιβλέπων ὀρίζεται ὑπὸ του κυρίου του έργου.

3. Ο επιβλέπων αποτελεί τον άμεσον βοηθόν του προϊσταμένου της διευθύνουσας Υπηρεσίας εν τη διευθύνσει του έργου και πλέον των εις τας λοιπὰς διατάξεις του παρόντος καθηγόντων και ενεργειών αυτού, επιμελείται διά την κατασκευήν του έργου συμφώνως προς την μελέτην και τους όρους της μετά του ανάδοχου συμβάσεως. Ο επιβλέπων φέρει άκέραιαν την εὐθύνην διά τας ποσότητας των ἐλεγχθεισών επιμετρήσεων και των συναρῶν πιστοποιήσεων και λογαριασμών, ἐπὶ δὲ τῆς ποιότητος πλὴν τοῦ επιβλέποντος εὐθύνεται και ὁ προϊστάμενος τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οἱ βοηθοὶ τοῦ επιβλέποντος εὐθύνονται διά τὰς συγκεκριμένας ενεργείας τὰς κατὰ τὴν άσκησιν τῆς επιβλέψεως ἀνταποδίδοντας εἰς αὐτούς. Ἐπὶ πλείονων άσκησάντων διαδοχικῶς καθήκοντα προϊσταμένου ἢ επιβλέποντος ἢ βοηθοῦ έκαστος εὐθύνεται διά τὸ ἀντίστοιχον μέρος των εργασιών.

4. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος άρθρου τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐπιφυλάξιν άκέρειας τῆς εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ νόμου και τῆς συμβάσεως.

Ἄρθρον 18.

Ἐγκατάστασις ἀναδόχου.

1. Ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως ἡ διευθύνουσα Υπηρεσία καλεῖ ἐγγράφως τὸν ἀνάδοχον πρὸς ἐγκατάστασιν ἐντὸς προθεσμίας οὐχὶ ἐλάσσονος των ὀκτῶ οὐδὲ μείζονος των δέκα πέντε ἡμερῶν. Διὰ τῆς προσκλήσεως ὁρίζεται ὁ τόπος, ἡ ἡμέρα και ἡ ὥρα τῆς ἐγκαταστάσεως. Περὶ τῆς ἐγκαταστάσεως συντάσσεται σχετικὸν πρωτόκολλον ὑπογράφόμενον ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας και τοῦ ἀναδόχου. Διὰ τῆς συμβάσεως δύνανται νὰ ὁρίζεται ἄλλως ὁ χρόνος τῆς ἐγκαταστάσεως. Κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν παραδίδονται εἰς τὸν ἀνάδοχον πάντα τὰ τεύχη τῆς μελέτης ἢ λοιπὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῆς συμβάσεως στοιχεία, μνημονευόμενα τοῦτου λεπτομερῶς εἰς τὸ οἰκτεῖον πρωτόκολλον. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος ἀμφισβητῇ τὴν δυνατότητα ἐνάρξεως των εργασιών συμφώνως πρὸς τοὺς όρους τῆς συμβάσεως ὑπογράφει τὸ πρωτόκολλον μετ' ἐπιφυλάξεως. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ τοῦτο ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας, ἡ δὲ κατὰ τοῦτου ἐνστάσις ὑποβάλλεται ἐντὸς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως ὑπογραφῆς τοῦ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

2. Ἐάν παρέλθῃ μὴν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως, χωρὶς νὰ κληθῇ ὁ ἀνάδοχος πρὸς ἐγκατάστασιν, δύνανται οὗτος νὰ ζητήσῃ διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας. Διὰ τῆς συμβάσεως δύνανται ἡ προθεσμία αὕτη νὰ ὁρίζεται μεγαλυτέρα τοῦ μηνός, ἐάν συντρέχουν εἰδικοί πρὸς τοῦτο λόγοι. Ἡ πρὸς διάλυσιν αὐτῆς περιλαμβάνει καθαρὰν, ἄνευ αἰρέσεων ἢ ὀρων, δήλωσιν περὶ διαλύσεως και ὑποβάλλεται πρὸς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας, ὅστις ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ ταύτην εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχὴν μετὰ των τυχόν παρατηρήσεων αὐτοῦ ἐντὸς πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως ταύτης. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχή, μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου ὡς πρὸς τὸ νόμιμον τῆς αἰτήσεως, ἀποφαινεται ἐπὶ ταύτης ἐντὸς δύο (2) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ σύμβασις θεωρεῖται διαλυμένη.

3. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιστρέφεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἡ κατατεθεῖσα ἐγγήσις και ἀναγνωρίζεται ὑπὲρ αὐτοῦ ἀποζημιώσεις διὰ τὰς πραγματικὰς του δαπάνας ἐκ τῆς ἐκδόσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, δημοσιεύσεως τῆς διακηρύξεως και τελῶν ἐν γένει τῆς προεργασίας του κατὰ τὴν δημοπρασίαν και τῆς συμβάσεως και ἐξ ἐπὶ πλέον ποσού κανονιζομένου, δι' ἀποφάσεως τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου, ἀναλόγως πρὸς τὰς λοιπὰς ζημίας αὐτοῦ μὴ δυνάμενον νὰ ὑπερβῇ τὸ ἐν διακοσιοστὸν τοῦ συμβατικοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ έργου.

4. Ἐάν ὁ ἀνάδοχος δὲν προσέλθῃ πρὸς ἐγκατάστασιν ἐντὸς τῆς κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ παρόντος άρθρου προθεσμίας ὁ προϊστάμενος τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας δύνανται νὰ κηρύξῃ αὐτὸν έκπτωτον, ἐφαρμοζομένων ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει των διατάξεων τοῦ άρθρου 44 τοῦ παρόντος ἄνευ κοινοποιήσεως εἰδικῆς προσκλήσεως.

Ἄρθρον 19.

Τόπος διαμονῆς τοῦ ἀναδόχου.

1. Ἐκτὸς ἂν ἄλλως προβλέπεται εἰς τὰ συμβατικὰ τεύχη ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως δηλώσῃ, οὐχὶ βραδύτερον τῆς εἰς τὰ ἔργα ἐγκαταστάσεώς του, τὸν τόπον και τὴν διευθύνσιν τῆς κατὰ τὴν διάρκειαν των ἔργων διαμονῆς του ἅμα δὲ διορίσῃ ἀντίκλητον, ἀποδεκτὸν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας κατοικῶν τῆς ἑδρας τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας, ἐξουσιοδοτημένον διὰ τὴν παραλαβὴν των κοινοποιουμένων αὐτῷ ἐγγράφων τῆς ὑπηρεσίας. Ὁμοῦ μετὰ τοῦ διορισμοῦ τοῦ ἀντικλήτου κατατίθεται και ἔγγραφον ἀποδοχῆς τοῦ διορισμοῦ τοῦτου ὑπ' αὐτοῦ.

2. Ἐν περιπτώσει μὴ ἐξευρέσεως τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀντικλήτου εἰς τὴν δηλωθεῖσαν διευθύνσιν ἡ ἀρνήσεως τοῦτου πρὸς παραλαβὴν ἐγγράφου τῆς ὑπηρεσίας, ἡ κοινοποιήσις γίνεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἢ τὸν ἀντίκλητον κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Κώδικος Πολιτικῆς Δικονομίας, των ἐξόδων ταύτης βαρυνόντων τὸν ἀνάδοχον.

Ἄρθρον 20.

Πρόγραμμα κατασκευῆς ἔργων.

1. Ἐντὸς καθοριζομένης διὰ των συμβατικῶν τευχῶν προθεσμίας ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ εἰς τὴν διευθύνουσαν Υπηρεσίαν πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ έργου ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις του.

2. Τὸ πρόγραμμα κλιμακοῦται ἐντὸς των ὑπὸ των συμβατικῶν τευχῶν ὁριζομένων τμηματικῶν προθεσμιῶν και συντάσσεται με βασικὴν ἐπιδίωξιν τὸν συντονισμόν των δραστηριοτήτων πρὸς ἀπόδοσιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν ὠλοκληρωμένου κατὰ χρησιμοποίησιμα τμήματα έργου.

3. Τὸ πρόγραμμα συντάσσεται ὑπὸ τῶν γραμμικῶν διαγράμματος και ἀπεικονίζει τὴν ἐν τῷ χρόνῳ ἀνάπτυξιν των ἐπὶ μέρους ἔργων ἢ εργασιῶν πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον σκοποῦ. Τὸ πρόγραμμα συνοδεύεται ὑπὸ ἐκθέσεως ἀναλύσεως και αἰτιολογήσεως πλήρως τὸν προτεινόμενον προγραμματισμόν.

4. Ἐπὶ σημαντικῶν ἔργων δύνανται νὰ περιληφθῇ εἰς τὰ συμβατικὰ τεύχη ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου περὶ ἐφαρμογῆς τῆς μεθόδου τῆς δικτυωτῆς ἀναλύσεως και τῆς μετατροπῆς τοῦ δικτύου εἰς γραμμικὸν διάγραμμα.

5. Ἡ διευθύνουσα Υπηρεσία ἀποφαίνεται ἐπὶ τοῦ ὑποβληθέντος προγράμματος, δυναμένη νὰ τροποποιήσῃ τὰς προτάσεις τοῦ ἀναδόχου ὡς πρὸς τὴν σειρὰν και τὴν διάρκειαν κατασκευῆς των ἔργων και τὴν ἐν τῷ χρόνῳ κλιμάκωσιν των πιστώσεων. Ἐκτὸς ἂν ἄλλως ὁρίζεται διὰ των συμβατικῶν τευχῶν, ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀπόφασις ἐκδίδεται ἐντὸς μηνός ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ προγράμματος και των συνοδευόντων αὐτὸ στοιχείων. Ἐάν ἡ ἀπόφασις αὕτη δὲν ἐκδοθῇ ἐντὸς τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω προθεσμίας, ἡ ἐν ἐντὸς τῆς προθεσμίας ταύτης δὲν ζητηθῇ ἐγγράφως ὑπὸ τῆς διευθύνουσας Υπηρεσίας τυχόν διευκρινίσεις ἢ ἀναμόρφωσις ἢ συμπλήρωσις τοῦ προγράμματος, θεωρεῖται τοῦτο ὡς αὐτοδικαίως ἐγκριθέν.

6. Τὸ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐγκρινόμενον πρόγραμμα κατασκευῆς των ἔργων τυγχάνει ὑποχρεωτικὸν διὰ τὸν ἀνάδοχον, ὅστις ὀφείλει νὰ ἀναπτύξῃ πᾶσαν ἐπιμέλειαν και δραστηριότητα διὰ τὴν ἐφάρμογόν του.

7. Ἐπιφυλασσομένων των διατάξεων περὶ εὐθύνης ἐκ τῆς μὴ ἐμπροθέσμου κατασκευῆς των εργασιῶν, τὸ πρόγραμμα περιπτώσεως τυχεύσεως, ἀναθεωρεῖται κατὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἄνω διαδικασίαν.

8. 'Εν περιπτώσει καθ' ἣν ὁ ἀνάδοχος δὲν ἤθελε συμμορφωθῇ πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἀνωτέρω καὶ τῶν ὑπὸ τῆς συμβάσεως τοῦ ὀριζομένης ὑποχρεώσεις διὰ τὴν ὑποβολὴν προγράμματος, δύναται νὰ κηρυχθῇ ἐκπτώτος, τηρουμένων τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ 44 τοῦ παρόντος.

9. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος δὲν ἐφαρμόζονται ἐπὶ συμβάσεως ἔργου συναφθείσης κατόπιν φανερᾶς δημοπρασίας κατὰ τὴν περίπτωσιν β τῆς παραγρ. 6 τοῦ ἀρθροῦ 3 τοῦ Ν. Δ. 1266/72. Εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται νὰ κοινοποιῇ ἐγκαίρως εἰς τὸν ἀνάδοχον πίνακα τῶν ἐκάστοτε ἐκτελεστέων ὑπ' αὐτοῦ ἐργασιῶν. Ὁ πρῶτος τούτων κοινοποιεῖται ὁμοῦ μετὰ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἐγκαταστάσεως ἢ εὐθὺς μετὰ ταύτην.

Ἄρθρον 21.

Διευθύνσεις τῶν ἔργων ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου.

1. Τὰ ἔργα διευθύνονται συνεχῶς καὶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν εἴτε αὐτοπροσώπως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἴτε διὰ πληρεξουσίου ἀντιπροσώπου αὐτοῦ, ἀποδεκτοῦ ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δύναται νὰ ἀξιῶσιν ὅπως ὁ διευθύνων τὰ ἔργα ἀντιπρόσωπος τοῦ ἀναδόχου εἶναι Μηχανικὸς ἢ ἑτέρος τεχνικὸς διαθέτων τὰ πρὸς τοῦτο προσόντα.

2. Διὰ τῶν συμβατικῶν τευχῶν δύναται νὰ ὀρίζονται τὰ εἰδικὰ προσόντα τὰ ὅποια δεόν ὅπως κέκτηται ὁ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον διευθύνων τὰ ἔργα.

3. Ὁ ἀνάδοχος ἢ ὁ ἀντ' αὐτοῦ διευθύνων τὰ ἔργα, προσκληθεὶς τῆς ὑπηρεσίας, ὑποχρεοῦται ὅπως συνδεύῃ τὸν ἐπιβλέποντα, διευθύνοντα ἢ ἐπιθεωροῦντα τὰ ἔργα τεχνικῶν ὑπάλληλων τοῦ ἐργοδότη κατὰ τὰς ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων μεταβάσεις τῶν πρὸς ἐπίβλεψιν, ἐλεγχῶν ἢ ἐπιθεωρῶν τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 22.

Συμμόρφωσις τοῦ ἀναδόχου πρὸς τὴν σύμβασιν καὶ τὰς διατάξεις τῆς ὑπηρεσίας.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐφαρμόζῃ πιστῶς τὰ ἐγκεκριμένα διαγράμματα, νὰ τηρῇ τὰς διαστάσεις καὶ τὴν διάταξιν τῶν διαφόρων μερῶν τῶν ἔργων καὶ νὰ συμμορφῶται ἐπακριβῶς πρὸς τὰς διατάξεις τῶν οικείων συγγραμμάτων ὑποχρεώσεων καὶ τὰς ἐνδείξεις τῶν σχετικῶν στοιχείων τῆς συμβάσεως.

2. 'Εὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ὁ ἀνάδοχος ἀντιμετωπίσῃ συνθήκας ἢ ἐμπόδια τὰ ὅποια δὲν ἔχουν προβλεφθῇ ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ὀφείλει ὅπως εἰδοποιήσῃ ἀμελλητί καὶ ἐγγράφως τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, ὑποβάλλων ἅμα τὰς ἰδίας προτάσεις αὐτοῦ πρὸς περαιτέρω ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνακυπτόντων ἐκ τῶν λόγων τούτων θεμάτων. Πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὑπηρεσίας ὑποχρεοῦται ὁ ἀνάδοχος ὅπως συμμορφωθῇ, ἐφαρμοζομένων ἐν διαφωνίᾳ τῶν σχετικῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 1266/72 καὶ τοῦ παρόντος.

3. Ὁ ἀνάδοχος εἰς οὐδεμίαν ἀποζημίωσιν δικαιούται διὰ γενομένης ἄνευ ἐγγράφου διαταγῆς μεταβολῆς, συνεπαγομένης μείζονα δαπάνην ἔστω καὶ ἂν αἱ μεταβολαὶ αὗται καθιστοῦν τὸ ἔργον στερεώτερον ἢ βελτιώνουν τὴν μορφήν αὐτοῦ. Διὰ πᾶσαν μεταβολὴν ἐξ ἧς ἐπῆλθεν οἰκονομία, καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον μόνον ἡ ἀνάλογος πρὸς τὴν γενομένην ἐργασίαν δαπάνη. 'Εὰν ἐκ τῆς μεταβολῆς προκύπτῃ θέμα πλημμελοῦς κατασκευῆς ἐφαρμόζονται αἱ σχετικαὶ διατάξεις τοῦ παρόντος.

4. Ὁ ἀνάδοχος οὐδεμίαν ἔχει ὑποχρέωσιν ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς διατάξας διδομένας αὐτῷ προφορικῶς. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ διαταγὴ λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος χαρακτηρὸς τῆς δίδεται ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων, καταχωρεῖται ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ. 'Εὰν τὴν διαταγὴν ἔδωκεν ὁ ἐπιβλέπων, ὀφείλει νὰ ἐνημερώσῃ ἐγγράφως τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν πρὸς ἐκδόσιν κανονικῆς διαταγῆς. 'Εὰν δὲ τῆς ἐν λόγῳ

διαταγῆς δὲν υἱοθετῆται πλήρως ἢ ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος, πᾶσα ἐργασία ἐκτελεσθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, συμφώνως τῇ ἐντολῇ τοῦ ἐπιβλέποντος, μέχρι τῆς ἡμέρας κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας θεωρεῖται ὡς καλῶς γενομένη, ἀναγνωρίζομένης ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς προσηκούσης διὰ τὰς οὕτω ἐκτελεσθείσας ἐργασίας πληρωμῆς.

5. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκτελῇ τὰς ἐργασίας κατὰ τὰς ἐγκρινομένας ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας τροποποιήσεις τῆς τεχνικῆς μελέτης τοῦ ἔργου, ἐπιφυλασσομένων τῶν δικαιωμάτων αὐτοῦ ἐκ τῆς τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ ἀρθροῦ 12 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

Ἄρθρον 23.

Γενικαὶ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως διαθέτῃ τὸ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀναγκαῖον προσωπικὸν καὶ παντὸς εἶδους μηχανήματα, ἐγκαταστάσεις, μεταφορικὰ μέσα καὶ ἐργαλεῖα, πλην ἐκείνων δι' ἃ ρητῶς ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει. Ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει πάσας τὰς σχετικὰς δαπάνας, ἰδίᾳ δὲ τοὺς μισθοὺς, καὶ ἡμερομίσθια, ἀσφαλιστικὰς εἰσφορὰς καὶ λοιπὰς ἐργοδοτικὰς ἐπιβαρύνσεις, τὴν ἀξίαν τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν, τὰ μισθώματα καὶ ἀποσβέσεις μηχανημάτων ἢ μεταφορικῶν μέσων, τὰ μισθώματα ἀποθηκῶν, ὀρυχείων καὶ πάντα τὰ γενικὰ ἐξοδα αὐτοῦ.

2. Διὰ τῆς συμβάσεως δύναται νὰ καθορισθῇ ἡ ὑποχρέωσις τοῦ ἀναδόχου πρὸς συγκρότησιν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἐργαστηρίου δοκιμασίας ὑλικῶν καὶ ἐλέγχου ἔργων, αἱ δαπάναι ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας τοῦ ὁποίου βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον. Εἰς τὸ ἐργαστήριον τηρεῖται πλήρως μὴ τῶν διεξαγομένων ἐρευνῶν.

3. Αἱ δαπάναι τῆς ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐφαρμογῆς τῶν ἐγκεκριμένων χαράξεων μετὰ τῶν ἀπαιτουμένων πρὸς τοῦτο ὑλικῶν, κατασκευῆς σταθερῶν σημείων καὶ τῶν ἀντιστοιχῶν σχεδίων, αἱ δαπάναι διὰ τὰς καταμετρήσεις ἐν γένει, ἢ συστάσεις τῶν ἐργοταξίων, ἢ συντήρησις τῶν ὁδῶν προσπελάσεως πρὸς θέσεις λήψεως τῶν διαφόρων ὑλικῶν, αἱ δαπάναι ἐλέγχου ποιότητος καὶ ἀντοχῆς τῶν ἔργων καὶ πᾶσα ἐν γένει συμπαραμαρτοῦσα δαπάνη διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, ἐφ' ὅσον δὲν γίνεται ἐξαιρέσις διὰ μὴν τῇ πλείονας αὐτῶν ἐν τῇ συμβάσει. Ἡ κατασκευὴ ὁδῶν προσπελάσεως βαρύνει τὸν ἀνάδοχον ἐφ' ὅσον τοῦτο ὀρίζεται διὰ τῆς συμβάσεως.

4. Ὁ ἀνάδοχος βαρύνεται μὲ πάντας ἀνεξαρτήτως τοὺς φόρους, τέλη, δασμοὺς καὶ εἰσφορὰς ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ τρίτων κατὰ τὰς κειμένας διατάξεις.

5. Ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται διὰ πᾶσαν ζημίαν προκαλουμένην ὑπ' αὐτοῦ ἢ τῶν ὑπ' αὐτοῦ προστεθέντων εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου ἢ εἰς οἰονόηπατε τρίτον. Ὑποχρεοῦται ἐπίσης νὰ τηρῇ τὰς κειμένας διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας, τὰς τοιαύτας περὶ προλήψεως ἐργατικῶν ἀτυχημάτων καὶ πάντας ἐν γένει τοὺς ἰσχύοντας κανονισμοὺς.

6. Αἱ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου δραστηριότητες τοῦ ἀναδόχου ὑπόκεινται εἰς τὸν ἐλεγχον τοῦ ἐπιβλέποντος ὅστις, ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ρυθμὸς ἐκτελέσεως δὲν ἀνταποκρίνεται εἰς τὰς ἀπαιτήσεις τῆς συμβάσεως, πρὸς διασφάλισιν τῆς ἐμπροθέσμου ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου ἢ τμημάτων αὐτοῦ δύναται νὰ διατάξῃ, τὴν λήψιν μέτρων πρὸς ἐπίσπευσιν τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἔργων. Ἡ σχετικὴ πρὸς τοῦτο διαταγὴ δίδεται κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τῆς παρ. 2 τοῦ ἀρθροῦ 48 τοῦ παρόντος. Ἡ μὴ ἐνάσκησις τοῦ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐλέγχου ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος δὲν ἀνατρέπει τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων.

Ἄρθρον 24.

Ἐκλογὴ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου.

1. Διὰ τὴν ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων ἐφαρμογὴν τῆς συμβάσεως ὡς καὶ διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις, ὁ ἀνάδοχος δεόν

νά διαθέτῃ τὸ ἀπαιτούμενον ἐπιστημονικὸν καὶ βοηθητικὸν τεχνικὸν προσωπικόν. Διὰ τῆς συμβάσεως δύναται νὰ καθορίζηται ὁ κατ' ἐκτίμησιν ἀριθμὸς προσωπικοῦ ἀνωτάτης, ἀνωτέρας καὶ μέσης ἐκπαιδεύσεως, τὸν ὁποῖον ἀπαιτεῖται νὰ διαθέτῃ ὁ ἀνάδοχος διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου. Ὁ ἀριθμὸς οὗτος προσαρμόζεται ἐκάστοτε κατὰ τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ ἔργου συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα αὐτοῦ. Ἐπίσης ὁ ἀνάδοχος δέον νὰ διαθέτῃ τὸ ἀπαιτούμενον λοιπὸν προσωπικὸν εἰς ὑπαλλήλους, ἐργατοτεχνίτας καὶ χειριστὰς μηχανημάτων καὶ μεταφορικῶν μέσων.

Πάντες οὗτοι δέον νὰ ἔχουν τὴν ἀπαιτούμενην καταλληλότητα καὶ τὰ νόμιμα προσόντα διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν χρησιμοποιοῦνται.

2. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάξῃ τὴν ἐκ τῶν ἔργων ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀπειθῶν ἢ ἀκαταλλήλων ἐκ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου.

3. Ὁ ἀριθμὸς τοῦ δι' ἐκάστην εἰδικὴν ἐργασίαν ἀναγκαίου προσωπικοῦ διὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων δέον νὰ εἶναι ἀνάλογος πρὸς τὴν σημαντικότητα τοῦ ἔργου, τὸν ὄγκον τῶν ἐργασιῶν, τὰ χρονικὰ ὅρια ἐκτελέσεως τῶν ἔργων, τὴν ἀνάγκην τῆς πρὸς διευκόλυνσιν ἢ ἐξασφάλισιν τοῦ ἔργου ἐγκαίρου καὶ κατ' ἐξαιρέσιν ἀπὸ τοῦ προγράμματος περαιώσεως ὠρισμένων ἐργασιῶν, τὰς συνθήκας ἐργασίας καὶ τὸν τόπον τοῦ ἔργου. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δικαιούται νὰ διατάσσῃ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν συνεργείων τοῦ ἀναδόχου, ὅστις ὑποχρεοῦται διατασσόμενος τὰ ὑποβάλλῃ αὐτῇ ὀνομαστικὸν κατάλογον τοῦ προσωπικοῦ.

4. Ἀπαντᾷ τὰ μέτρα τὰ ἀφορῶντα τὴν ἐπιλογὴν καὶ πρόσληψιν, μεταφορὰν, πληρωμὴν, τροφοδοσίαν καὶ στέγασιν τῶν ἐργαζομένων ὑπόκεινται εἰς τὰς σχετικὰς διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας.

5. Ὁ ἀνάδοχος θὰ λαμβάνῃ τὴν ἐνδεικνυομένην μέριμναν καὶ θὰ καταβάλῃ πᾶσαν προσπάθειαν πρὸς ἀποτροπὴν κακῆς ἢ ἀντικειμένης εἰς τὴν δημοσίαν τάξιν συμπεριφορᾶς τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ του, ὑποχρεοῦται δὲ ὅπως τηρῇ τὰ ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ἀρχῶν ὑποδεικνυόμενα μέτρα ἐλέγχου καὶ ἀσφαλείας.

Ἄρθρον 25.

Πληρωμὴ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ τακτικῶς εἰς ἅπαν τὸ προσωπικὸν τοῦ ἐργοταξίου του, τὸ συνδεδεμένον μετ' αὐτοῦ ἐπὶ σχέσει ἐργασίας τὰς ἀποδοχὰς του κατὰ τὰς οἰκείας διατάξεις τῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας. Συστηματικὴ παράλειψις τῆς ὑποχρεώσεως ταύτης πλὴν τῶν λοιπῶν συνεπειῶν, συνιστᾷ διὰ τὸν ἀνάδοχον παράβασιν τῶν ἐπαγγελματικῶν του ὑποχρεώσεων, συνεπαγομένην τὴν κατὰ τὰς οἰκείας περὶ ἐργοληπτῶν διατάξεις πειθαρχικὴν αὐτοῦ δίωξιν.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ἐπίσης νὰ καταβάλῃ ἐγκαίρως ἀπᾶσας τὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου κατὰ τὴν σύμβασιν δαπάνας ἰδίᾳ δὲ τὰς ἀσφαλιστικὰς εἰσφορὰς, τὴν ἀξίαν τῶν ὑλικῶν καὶ τὰ μισθώματα μηχανημάτων ἢ μεταφορικῶν μέσων.

3. Ἐν περιπτώσει καθυστέρησεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὴν πληρωμὴν τῶν ἀποδοχῶν τοῦ ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἁρθροῦ προσωπικοῦ, ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία, τῇ ἐγγράφῳ ὁχλήσει τῶν ἐνδιαφερομένων, προβαίνει εἰς ἐξακριβώσιν τῆς ὀφειλῆς καὶ καλεῖ τὸν ἀνάδοχον ἵνα ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἐξοφλήσῃ τοὺς δικαιούχους. Τοῦτου μὴ γενομένου ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμῆς τῶν ὀφειλομένων καὶ ἐντέλλεται τὴν διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου πληρωμὴν τούτων ἀπ' εὐθείας εἰς τοὺς δικαιούχους ἐκ τῆς πιστώσεως τοῦ ἔργου ἐναντι τοῦ λαβεῖν τοῦ ἀναδόχου. Κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης παραγράφου δύναται νὰ πληρωθῶν ἀποδοχὰι μέχρι τριῶν τῶν πολὺ μνηνῶν. Ἡ πρὸς τοῦτο ὁχλήσις ἀσκεῖται ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἣν ἀφορᾷ ἡ καθυστέρησις τῶν ἀποδοχῶν.

Ἄρθρον 26.

Ποιότης καὶ προέλευσις ὑλικῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προμηθεύσῃ τὰ διὰ τὸ ἔργον ἀναγκαζομένα, μὴ προερχόμενα ἐκ τοῦ ἐμπορίου ὑλικά, ἐκ τῶν ὑπὸ τῆς συμβάσεως ὁριζομένων μερῶν ἢ θέσεων. Ἡ δαπάνη διὰ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν λατομείων καὶ ὀρυχείων, διὰ τὴν ἀποζημίωσιν τῶν ιδιοκτητῶν διὰ τὴν χρῆσιν τούτων καὶ τὰς τυχόν φθορὰς ἢ βλάβας εἰς τὰς ιδιοκτησίας των κατὰ τὴν ἐξαγωγὴν, μεταβολὴν ἢ ἐναπόθεσιν τῶν ὑλικῶν, περιλαμβάνεται εἰς τὰς τιμὰς μονάδος τῶν ἀντιστοίχων ἐργασιῶν, πλὴν ἂν ἄλλως ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει.

2. Ἐὰν ἐκ τῶν πραγμάτων προκύπτῃ ἀδυναμία χρησιμοποίησης ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τῶν ἐν τῇ συμβάσει πηγῶν λήψεως ὑλικῶν, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀνεύρῃ καὶ προτείνῃ ἑτέρας πηγὰς τούτων. Ἡ χρῆσις τῶν πηγῶν τούτων γίνεται μόνον μετ' ἐγκρίσιν τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας καὶ ὁριζομένων τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν διὰ τυχόν ἐπὶ πλέον ἢ ἐλαττον δαπάνας. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ συμμορφωθῇ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐγκρίσιν τῆς ὑπηρεσίας. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἔχῃ ἥδη νομίμως προβῇ εἰς προκαταρκτικὰς ἐργασίας ἢ δαπάνας διὰ τὴν προμήθειαν ὑλικῶν ἐκ τῶν συμβατικῶν πηγῶν, ἀποζημιούται διὰ τὸ ἀναπόσβεστον μέρος τῶν γενομένων ὑπ' αὐτοῦ δεδικαιολογημένων δαπανῶν, τοῦ ποσοῦ τῆς ἀποζημιώσεως προτεινόμενον ὑπὸ τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας καὶ ἐγκρινομένου ἀρμοδίως μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Ἐὰν δὲν προβλέπωνται ἐν τῇ συμβάσει πηγὰι λήψεως ὑλικῶν, ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀνεύρῃ καὶ δηλώσῃ ταύτας εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν πρὸ τῆς χρήσεως. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρῆσιν ἀκαταλλήλων ἢ ἀπρόσφορων θέσεων λήψεως ὑλικῶν.

3. Προκειμένου περὶ ὑλικῶν τοῦ ἐμπορίου ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ χρησιμοποιῇ τοιαῦτα, τῆς καλυτέρας ἐν τῇ ἀγορᾷ ποιότητος ἀνευ βλαβῶν ἢ ἐλαττωμάτων, συμμορφούμενος πάντως πρὸς τοὺς εἰδικούς ὅρους τῆς συμβάσεως.

4. Ὁ ἀνάδοχος εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν καταλλήλότητα πάντων τῶν ὑλικῶν κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν οἰκείων ὄρων τῆς συμβάσεως προδιαγραφόμενα. Ἡ ποιότης τῶν ὑλικῶν ὑπόκειται εἰς τὸν ἐλεγχον τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας, ἥτις δύναται νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν χρησιμοποίησιν αὐτῶν πρὸ τῆς ἀσκήσεως τοῦ προσήκοντος ἐλέγχου. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀπομακρύνῃ τοῦ ἐργοταξίου ἐλεγχθέντα ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἀδόκιμα ὑλικά. Ἡ μὴ ἐνάσκησις ἐλέγχου ἢ ἡ τυχόν μὴ διάγνωσις ὑπὸ διενεργηθέντος ἐλέγχου ἐλαττωμάτων τῶν εἰσχομισθέντων καὶ χρησιμοπονηθέντων ὑλικῶν, δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἀνάδοχον τῆς ὑποχρεώσεώς του διὰ τὴν καλὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου.

5. Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 8 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 εἰδοποίησις ἐκ μέρους τοῦ ἀναδόχου περὶ ἀκαταλληλότητος χορηγηθέντων αὐτῷ ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὑλικῶν πρέπει νὰ εἶναι ἐπαρκῶς ἡτιολογημένη. Τὰ ὑλικά ταῦτα ὑποχρεοῦται νὰ χρησιμοποιοῇ ὁ ἀνάδοχος κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας, εὐθυνόμενος ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει διὰ τὴν ἐντεχον χρῆσιν καὶ οὐχὶ διὰ τὴν ποιότητά αὐτῶν.

Ἄρθρον 27.

Παλαιὰ ὑλικά.

1. Τὰ εἰς ὀρύγματα ἢ ἐπὶ τοῦ εδάφους ἢ εἰς ἐρείπειαν συναντώμενα ὑλικά ἀνήκουν εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, τοῦ ἀναδόχου δικαιουμένου εἰς ἀποζημίωσιν διὰ τὴν πρὸς ἐξαγωγὴν ἢ διαλογὴν αὐτῶν γενομένην δαπάνην.

2. Ἐπὶ καθαιρέσεως παλαιῶν ἔργων πρὸς χρῆσιν τῶν ἐκ τούτου ὑλικῶν ὁ ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ λάβῃ τὰ κατὰλληλα μέτρα ὅπως ἀποτραπῇ βλάβη εἰς τὰ ἐκ τῆς καθαιρέσεως ὑλικά ἢ προξενηθῇ ἢ κατὰ τὸ δυνατὸν μικροτέρα.

3. Διὰ τὰ ὑλικά τῶν προηγούμενων παραγράφων, ὅτινα ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται βάσει τῆς συμβάσεως ἢ διαταγῆς τῆς ὑπηρεσίας νὰ χρησιμοποίησιν συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλεπόντος πρωτόκολλον ἐν ᾧ ἀναγράφεται τὸ εἶδος, τὸ ποσόν,

ή ποιότητος καὶ ἐνδεχομένως αἱ διαστάσεις τῶν ὑλικῶν τούτων. Πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου τούτου, ὁ ἀνάδοχος δὲν δύναται νὰ χρησιμοποίησιν τὰ ὡς ἄνω ὑλικά.

*Ἀρθρον 28.

*Αρχαιότητες.

Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ γνωστοποιήσῃ ἀμελλητί εἰς τὴν διευθύνουσαν Ἱπηρεσίαν τὴν τυχόν ἐμφάνισιν κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων ἀρχαιοτήτων ἢ οἰκισθῆναι φύσεως ἔργων τέχνης, ἐφαρμοζομένων τῶν κειμένων διατάξεων περὶ ἀρχαιοτήτων. Διὰ τὴν ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης καθυστέρησιν τῆς προόδου τῶν ἔργων ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ ἄρθρον 10 παρ. 2, μὴ ἀποκλειομένης καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

*Ἀρθρον 29.

Διευκρίνουςις πρὸς ἐτέρους ἐργολήπτας-Προστασία ὑφισταμένων κατασκευῶν.

1. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μὴ παρακωλύῃ τὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν ὑπὸ ἐτέρον ἐργοληπτῶν, χρησιμοποιουμένων ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς ἐργασίας μὴ περιλαμβανομένας εἰς τὴν σύμβασίν του ἢ βραδύτερον ἐξαιρεθείσας νομίμως ταύτης, ὡς καὶ εἰς τὸ προσωπικὸν αὐτοῦ ἢ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ καὶ πάσης ἄλλης ἀρχῆς, τοὺς ἀσχολουμένους μὲ τὴν ἐκτέλεσιν ἔργου ἐντὸς τοῦ ἐργοταξίου ἢ πλησίον αὐτοῦ.

2. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ προστατεύῃ τὰς ὑπαρχούσας κατασκευὰς καὶ ἐκμεταλλεύσεις ἐναντίον βλαβῶν ἢ διακοπῆς λειτουργίας των, αἵτινες εἶναι δυνατόν νὰ ἐπέλθουν λόγῳ τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ.

*Ἀρθρον 30.

Χρήσις τῶν ἔργων πρὸ τῆς ἀποπερατώσεως.

1. Πλὴν ἂν εἰς τὴν σύμβασιν ἢ ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῶν ἐργασιῶν προβλέπεται ἢ παράλληλος πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν χρήσις τοῦ ἔργου, τοῦτο παραδίδεται εἰς χρῆσιν μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἐργασιῶν. Κατ' ἐξαιρέσιν δι' ἀποράσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ἱπηρεσίας δύναται νὰ παραδοθῇ καὶ πρότερον εἰς τὴν κατὰ τὸν προορισμὸν τοῦ ἔργου τὸ ἔργον ἢ ἀποπερατωθὲν τμήμα αὐτοῦ, ἐὰν κρίνεται δυνατόν ἢ τοιαύτη χρήσις.

2. Πρὸ τῆς παραδόσεως εἰς χρῆσιν συντάσσεται πρακτικὸν περὶ τῆς καταστάσεως τῶν πρὸς χρῆσιν ἔργων. Τὸ πρακτικὸν συντάσσεται μετὰ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ἱπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος ἀφ' ἑνὸς καὶ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἑτέρου. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς δὲν παραστῇ τὸ πρακτικὸν συντάσσεται ἐν ἀπουσίᾳ του καὶ κοινοποιεῖται εἰς αὐτόν. Τὸ αὐτὸ ἐφαρμόζεται καὶ ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ πρακτικοῦ.

3. Ἡ πρὸς χρῆσιν παράδοσις δὲν ἀναπληροῖ τὴν παραλαβὴν τοῦ ἔργου. Διὰ βλάβας ἐκ τῆς χρήσεως ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 43 τοῦ παρόντος.

*Ἀρθρον 31.

Κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἔργων παραστῇ ἀνάγκη ἐκτελέσεως νέας ἐργασίας, μὴ προβλεπομένης ὑπὸ τοῦ τιμολογίου τῆς συμβάσεως, κανονίζεται διὰ ταύτην ἀντίστοιχος τιμὴ μονάδος. Ὁ κανονισμὸς τῶν τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν γίνεται κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, περιλαμβανομένης τῆς αἰτιολογίας τῆς ἀναγκαιότητος ἐκτέλεσεως τῆς νέας ἐργασίας, τὴν ἐκ τῶν πραγμάτων ἐκτιμωμένην ἔκτασιν αὐτῆς εἰς φυσικὰς μονάδας καὶ τὸν προσδιορισμὸν τῆς αἰτουμένης τιμῆς. Ἐφ' ὅλων τῶν σημείων τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω αἰτήσεως εισηγεῖται ἐγγράφως ὁ ἐπιβλέπων ὅστις ἐπίσης δύναται νὰ ζητήσῃ καὶ οἰκοθὲν τὸν κανονισμὸν τιμῶν μονάδος διὰ νέας ἐργασίας. Ἡ τιμὴ κανονίζεται διὰ πρωτοκόλλου συντασσομένου ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ἱπηρεσίας κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐὰν οὗτος κληθεῖς ἀρροδίως δὲν ἐμφανισθῇ.

2. Ἐν περιπτώσει ὑπάρξεως ἐν τῷ συμβατικῷ τιμολογίῳ παρεμφερῶν μονάδων ἐργασίας, ἡ τιμὴ συντάσσεται μόνον διὰ τὰ ἐπὶ πλέον ἢ ἐπὶ ἔλαττον στοιχεῖα.

3. Ὁ κανονισμὸς τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν ἐνεργεῖται ὡς ἀκολουθῶν :

α) Διὰ πλήρεις ἢ ἐπὶ μέρους ἐργασίας, περιλαμβανομένας εἰς ἐγκριμένα ἢ συμβατικὰ ἀναλυτικὰ τιμολόγια (ἀναλύσεις τιμῶν), αἱ τιμαὶ καθορίζονται βάσει τοῦ ἄρθρου τοῦ τιμολογίου αὐτοῦ.

β) Διὰ νέας ἐργασίας, μὴ περιλαμβανομένας εἰς τοιαῦτα ἀναλυτικὰ τιμολόγια, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται βάσει πραγματικῶν στοιχείων τῆς ἐκτελέσεως διὰ παρακολούθησιν τῆς ἀποδόσεως τῶν ἐργατοτεχνιῶν καὶ μηχανημάτων καὶ τῆς ἀναλώσεως ὑλικῶν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἐπαρκoῦς μέρους τῆς ἐργασίας ἢ δοκιμαστικῆς τοιαύτης. Τοιαῦτα στοιχεῖα προκύψαντα ἐξ ἐτέρον ἐργολαβῶν δὲν ἀποτελοῦν τεκμήριον διὰ τὸν κανονισμὸν τιμῶν κατὰ τὸν ὡς ἄνω τρόπον τιμολογήσεως.

γ) Διὰ νέας ἐργασίας δυναμένας νὰ τιμολογηθῶν ἐν μέρει μόνον κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ α τῆς παρούσης, αἱ ἀντίστοιχοι τιμαὶ καθορίζονται κατὰ τὸ μέρος τοῦτο βάσει τοῦ ἐδαφίου α καὶ κατὰ τὸ ὑπόλοιπον μέρος βάσει τοῦ ἐδαφίου β.

4. Πρὸς καθορισμὸν τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομισθίων καὶ λοιπῶν ἀποζημιώσεων δι' ἐργασιῶν, μισθωμάτων, μηχανημάτων καὶ ὑλικῶν καὶ εἰδῶν ἐν γένει λαμβάνονται αἱ ἐν τοῖς οἰκείοις πρακτικοῖς τοῦ χρόνου δημοπρατήσεως τοῦ ἔργου διαλαμβανόμεναι, ὡς αὐταὶ τελικῶς διευρυνθῶσιν κατὰ τὰς ἰσχυοῦσας διατάξεις. Ὡς τοιαῦτα πρακτικὰ νοοῦνται τὰ τῶν περιφερειακῶν συμβουλίων Δημοσίων Ἐργῶν καὶ Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) κατὰ τὰς περὶ αὐτῶν ἰσχυοῦσας διατάξεις. Ἐὰν βασικαὶ τιμαὶ δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὰ κατὰ ἀνωτέρω πρακτικὰ αὐταὶ λαμβάνονται μὲ τὴν τρέχουσαν τιμὴν των κατὰ τὸν χρόνον τῆς δημοπρατήσεως. Ὑλικά καὶ ἐξοπλισμὸς διὰ τὰ ὁποῖα δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν ἀγορὰν τρέχουσα τιμὴ τιμολογοῦνται βάσει τῶν εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν ἀποδεικτικῶν τοῦ πραγματικοῦ κόστους των, δεόντως ἐλεγχομένων.

5. Αἱ οὕτω κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος νέων ἐργασιῶν ὑπόκεινται εἰς προσαύξισιν κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκπτώσιν δημοπρασίας. Ἐπὶ συμβάσεως καταρτισθείσης κατόπιν δημοπρασίας διὰ συμπληρώσεως τιμολογίου, εἰς ἐκάστην νέαν τιμὴν ἐφαρμόζεται ἡ εἰδικὴ τεκμαρτὴ ἐκπτώσις τῆς κατηγορίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει ἡ τιμολογούμενη ἐργασία. Κατὰ τὸν κανονισμὸν τῶν νέων τιμῶν μονάδος ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ καθορίζεται πάντοτε ἡ κατηγορία αὕτη. Ἐὰν ἡ τιμολογούμενη ἐργασία δὲν ἀνήκει καταφανῶς εἰς οὐδεμίαν τῶν κατηγοριῶν τῆς συμβάσεως ἐφαρμόζεται ἡ γενικὴ τεκμαρτὴ ἐκπτώσις.

6. Κατ' ἐξαιρέσιν ἀπὸ τῆς προηγουμένης παραγράφου δὲν ἐφαρμόζεται ἐκπτώσις δημοπρατήσεως : α) ἐπὶ τιμῶν καθοριζομένων κατὰ τὰ ἐν ἐδαφίῳ β τῆς παρ. 3 καὶ β) ἐπὶ τοῦ μέρους τῆς τιμῆς τοῦ ἀντιστοιχοῦντος εἰς τὰ εἰδικὰ ὑλικά τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παρ. 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου. Τὸ εἰς τὰς περιπτώσεις ταύτας ἀντιστοιχοῦν ποσὸν κατ' ἐφαρμογὴν τοῦ ἐργολαβικοῦ ποσοστοῦ ὑπόκειται πάντοτε εἰς τὴν ἀντίστοιχον ἐκπτώσιν δημοπρασίας.

7. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ἀρνηθῇ τὴν σύμπραξιν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ πρωτοκόλλου, τοῦτο κοινοποιεῖται εἰς αὐτόν κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 19 ὁριζόμενα. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ὡς καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ὑπογράψῃ μετ' ἐπιφυλάξεως τὸ πρωτόκολλον, δικαιούται εἰς τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

8. Τὸ πρωτόκολλον ὑποβάλλεται πρὸς ἐγκρίσιν παραρτήμα μὲν ἐὰν ἐγένετο ἀνεπιφυλάκτως ἀποδεκτὸν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, μετὰ δὲ τὴν ὑποβολὴν ἐνστάσεως ἢ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς πρὸς τοῦτο προθεσμίας εἰς πᾶσαν ἄλλην περίπτωσιν. Μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου ὑποβάλλεται πάντοτε ἐκθέσις τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ἱπηρεσίας εἰς τὴν αἰτιολογεῖται ἡ ἀνάγκη τῆς ἐκτελέσεως νέων ἐργασιῶν,

δὲ τρόπος τιμολογήσεως αὐτῶν, ἡ ἐπιλογή τῶν προτεινομένων νέων μονάδων ἐργασιῶν καὶ πᾶν ἕτερον χρήσιμον στοιχείον. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν συντάσσεται μετὰ τοῦ πρωτοκόλλου ἀπαιτητικῆς καὶ συγκριτικῆς πίναξ διὰ τὴν ἀνάλογον τροποποίησιν τοῦ προϋπολογισμοῦ.

9. Αἱ κανονιζόμεναι τιμαὶ μονάδος ὑπόκεινται εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῆς προϊσταμένης ἀρχῆς ἀποφαινομένης μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Γνώμη τοῦ συμβουλίου δὲν ἀπαιτεῖται προκειμένου περὶ ἔργων τῶν ὁποίων ἡ ἀξιότης δὲν εἶναι ἡ δὲν καθίσταται διὰ τοῦ συνεγκρινόμενου συγκριτικοῦ πίνακος ἀνωτέρα τῶν 500.000 δραχμῶν. Ὁ ἀναδόχος δύναται μὲν νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἐπίλυσιν τυχόν διαφωνίας του, ἀλλ' ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν νέων ἐργασιῶν.

Ἄρθρον 32.

Τροποποίησις προϋπολογισμοῦ.

1. Ἐάν κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων παραστῇ ἀνάγκη μεταβολῆς τῶν κατὰ τὸν προϋπολογισμόν τῆς συμβάσεως ποσοτήτων ἐργασιῶν ἢ προσθήκης νέων ἐργασιῶν, συντάσσεται συγκριτικὸς πίναξ προσδιορίζων τὰς ἀναγκαίας μεταβολὰς τῶν κονδυλίων καὶ τῆς ἀντιστοίχου δαπάνης. Ἐάν εἰς τὸν συγκριτικὸν πίνακα περιλαμβάνονται καὶ ἐργασίαι διὰ τὸν ὁποῖον δὲν ὑφίστανται τιμαὶ μονάδος, συνοδεύεται οὗτος καὶ ὑπὸ πρωτοκόλλου κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 31 τοῦ παρόντος. Ὁ συγκριτικὸς πίναξ συντάσσεται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνοῦσης Ὑπηρεσίας κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ, ἐν οὗτος κληθεὶς δὲν ἐνεφανίσθη. Αἱ διὰ τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος καθοριζόμεναι ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθῶν μετὰ τὰς αὐτὰς τιμὰς καὶ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἐξαιρέσει τῶν συμβατικῶν προθεσμιῶν δι' αἷς ἐφαρμόζεται τὸ ἄρθρον 36 τοῦ παρόντος.

2. Ὁ συγκριτικὸς πίναξ φέρει τὰς ἀπαιτήτους στήλας περιλαμβανούσας ἐν ἀντιστοιχείᾳ τὰ μεγέθη τῶν ποσοτήτων καὶ τῆς δαπάνης α) τοῦ ἀρχικοῦ προϋπολογισμοῦ, β) τοῦ ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ἐγκριθέντος προηγούμενου συγκριτικοῦ πίνακος καὶ γ) τοῦ προτεινόμενου προϋπολογισμοῦ βάσει τοῦ ἡζὶ συντασσόμενου συγκριτικοῦ πίνακος. Ὁ συγκριτικὸς πίναξ φέρει ἐπίσης στήλας περιλαμβανούσας α) ἐνδείξεις περὶ τοῦ εἴδους τῶν ἐργασιῶν διὰ συνολικῆς περιγραφῆς αὐτῶν, β) τὰς τιμὰς μονάδος μετ' ἐνδείξεων τοῦ οἰκείου ἄρθρου τοῦ τιμολογίου τῆς συμβάσεως ἢ τῶν πρωτοκόλλων κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν καὶ γ) τὰς ἐκ τῆς συγκρίσεως τῶν κονδυλίων τοῦ προτέρου ἰσχύοντος προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προτεινόμενου τοιούτου προκυπτούσας διαφορὰς δαπάνης.

3. Ἐάν παρίσταται ἀνάγκη ἐκτελέσεως προσθέτων ἐργασιῶν ἐπείγοντος χαρακτῆρος δύναται νὰ ἐγκριθῇ ἡ ἐκτέλεσις τούτων, μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου, πρὸ τῆς συντάξεως συγκριτικοῦ πίνακος. Πρὸς τοῦτο ἡ διευθύνουσα τὸ ἔργον Ὑπηρεσία ὑποβάλλει τεχνικὴν περιγραφὴν τῶν ἐργασιῶν, ἐκτίμησιν τῆς δαπάνης βάσει τῶν συμβατικῶν τιμῶν μονάδος καὶ δήλωσιν τοῦ ἀναδόχου ὅτι ἀποδέχεται τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων μετὰ τὰς τιμὰς καὶ τοὺς ὅρους τῆς συμβάσεως. Αἱ εἰς ἐκτέλεσιν τῆς τοιαύτης ἐγκρίσεως ἐργασίαι περιλαμβάνονται εἰς τὰς σχετικὰς πιστοποιήσεις καὶ πρὸ τῆς ἐγκρίσεως τοῦ οἰκείου συγκριτικοῦ πίνακος. Αἱ ἐργασίαι ἐνσωματοῦνται εἰς τὸν πρῶτον συντασσόμενον μετὰ τὴν τοιαύτην εἰδικὴν ἐγκρίσιν τῶν συγκριτικῶν πίνακα.

4. Ἡ συνοδεύουσα τὸν συγκριτικὸν πίνακα αἰτιολογικὴ ἐκθεσις αἰτιολογεῖ τὰς εἰς αὐτὸν μεταβολὰς, περιλαμβάνει δὲ ἐπὶ πλέον ἐκτίμησιν τῆς δαπάνης τοῦ ὅλου ἔργου βάσει τῶν πράγματι ἀπαιτούμενων, διὰ τὴν ὁλοκλήρουσιν αὐτοῦ, ποσοτήτων ἐργασιῶν, ἐάν αἱ ποσότητες αὗται δὲν ἐμφανίζονται ἐν τῷ συνόλῳ τῶν εἰς τὸν συγκριτικὸν πίνακα δι' οἷονδήποτε λόγον.

5. Αἱ διατάξεις τῶν παρ. 7, 8 καὶ 9 τοῦ προηγούμενου ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις τροποποιήσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ κατὰ τὸν παρὸν ἄρθρον.

Ἄρθρον 33.

Ἐκτελέσεις ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν, ὑπὸ ἀναδόχου.

1. Ἐάν ἡ μεταβολὴ τῶν ποσοτήτων τοῦ προϋπολογισμοῦ συνεπάγεται αὐξήσιν τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου μεῖζονα τῶν ἐν ἄρθρῳ 12 παράγρ. 1 καὶ 2 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ὁρίων (ὑπερσυμβατικαὶ ἐργασίαι) ὁ ἀναδόχος νοεῖται ἀποδεχθεὶς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν μετὰ τὰς ἰσχύουσας τιμὰς, παραιτούμενος πάσης ἀξιώσεως διὰ τὰς ὑπὸ τὰς ὡς ἄνω ὅρια ποσότητας, ἐάν ὑπογράψῃ τὸν περιλαμβανόμενον τὰς ἐργασίας ταύτας συγκριτικὸν πίνακα ἀνεπιφυλάκτως καὶ διὰ τὰς ἐν αὐτῷ ποσότητας.

2. Ἐάν ὁ ἀναδόχος ἀρνήται τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὲρ τὰ ὅρια τῆς προηγούμενης παραγράφου ἐργασιῶν, ὑπογράφει τὸν συγκριτικὸν πίνακα μετ' ἐπιφυλάξεως καὶ δηλοῖ ρητῶς τὸ ὅτι διὰ τῆς κατὰ τὸν συγκριτικὸν πίνακος ἐνστάσεως. Ὁ ἀναδόχος εἰς τὴν ἐνστάσιν του δύναται νὰ περιλάβῃ καὶ πρότασιν περὶ τῶν ἀξιουμένων ὑπ' αὐτοῦ νέων τιμῶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὲρ τὰ ὑποχρεωτικὰ ὅρια ποσοτήτων.

3. Ὁ καθορισμὸς τῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑποχρεωτικῶς ἐκτελεστέων ποσοτήτων ἐργασιῶν (ὁριακαὶ ποσότητες) ἐκάστης ὁμάδος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ὑποχρεωτικῶν διὰ τὸν ἀνάδοχον ὁρίων αὐξήσεως τῆς παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 1266/72, γίνεται, ἐν περιπτώσει μὴ ἀποδεχτῶν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὑπερβόσεων τῶν ὁρίων τούτων, μετ' εἰρήνης τῆς διευθυνοῦσης Ὑπηρεσίας ὑπὸ τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς.

4. Ἐπὶ ὑποβληθεῖσιν κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου προτάσεων τοῦ ἀναδόχου διὰ νέας τιμὰς πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν ὑπερσυμβατικῶν ἐργασιῶν, ἀποφαίνεται ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ, ἐνδεχομένης μετὰ προηγούμενας διαπραγματεύσεις καὶ πάντως μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Διὰ τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ σχετικοῦ συγκριτικοῦ πίνακος ἀποφάσεως καθορίζονται αἱ δι' ἐκάστην ἐργασίαν νέαι τιμαὶ καὶ αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου ἀντιστοίχου ὁριακαὶ ποσότητες πέραν τῶν ὁποίων ἐφαρμόζονται αὗται, ἐπιφερομένων εἰς τὸν συγκριτικὸν πίνακα τῶν σχετικῶν διορθώσεων.

5. Ἐν περιπτώσει ἀπορρίψεως τῶν προτάσεων τοῦ ἀναδόχου ἐπὶ τῶν νέων τιμῶν διὰ τὰς ὑπερσυμβατικὰς ποσότητας ἢ ἐν ἀρνήσει τοῦ ἀναδόχου πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπερσυμβατικῶν ποσοτήτων ἢ προϊσταμένης Ἀρχῆς κατὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος περιορίζει τὰς ἐν τῷ συγκριτικῷ πίνακι ποσότητας ἐντὸς τῶν ὑποχρεωτικῶν διὰ τὸν ἀνάδοχον ὁρίων ἢ καὶ διατάσσει τὴν διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας, ἐάν διατηρουμένης ταύτης ἐν ἐνεργείᾳ κρίνεται ἀπρόσφορος ἡ ἐκτέλεσις τῶν λοιπῶν ἐργασιῶν. Διὰ τὸν κατὰ τὰ ἀνωτέρω περιορισμὸν τῶν ποσοτήτων λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν ἰδίᾳ αἱ ἀνάγκαι ἀποπερατώσεως ἡμιτελῶν τμημάτων, ἀποφυγῆς ζημιῶν εἰς τὰ ἐκτελεσθέντα ἔργα καὶ περαιώσεως κατὰ τὸ δυνατόν αὐτοτελῶν τμημάτων ἔργων. Διὰ τῆς ἐγκριτικῆς τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος ἀποφάσεως προσδιορίζονται ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει τὰ ἐκτελεστέα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τμήματα τοῦ ἔργου, τὰ καλυπτόμενα ὑπὸ τὰς διὰ τοῦ συγκριτικοῦ πίνακος ἐγκρινόμενας ποσότητες.

6. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ διατάσσει τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν, ἐάν τοῦτο κρίνεται σκόπιμον, ἢ μέρους τούτων διὰ συστάσεως ἐτέρων ἐργολαβιῶν ἢ καθ' οἷονδήποτε ἄλλον πρόσφορον τρόπον. Ἐάν προκριθῇ ἡ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἀπολογιστικὴ ἢ δι' ἐπεργολαβιῶν ἐκτέλεσις ἐφαρμόζονται ἀντιστοίχως τὰ ἄρθρα 34 καὶ 52 τοῦ παρόντος.

7. Αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παρ. 5 καὶ 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀποφάσεις ἐκδίδονται πάντοτε μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 2 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἡ γνώμη τοῦ συμβουλίου δέον νὰ εἶναι σύμφωνος.

*Άρθρον 34.

Υπεργολαβική εκτέλεσις υπερσυμβατικών εργασιών.

1. Διὰ τὴν σύστασιν ὑπεργολαβιῶν εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παρ. 3 τοῦ άρθρου 12 τοῦ Ν.Δ. 1266/72, προηγείται διαγωνισμὸς βάσει ὧν ἐγκρινομένων ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Ὁ διαγωνισμὸς δύναται νὰ διενεργηθῇ πρόχειρος μὴ ἐπαρ-μοζομένων ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει τῶν περὶ δημοπρασιῶν διατά-ξεων τοῦ παρόντος. Ὁ διαγωνισμὸς διενεργεῖται μερίμνῃ τοῦ ἀναδόχου παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ διαγωνισμοῦ ὑπόκειται εἰς τὴν ἐγκρίσιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας.

2. Αἱ σχετικαὶ συμβάσεις ὑπογράφονται μετὰ τοῦ ὑπεργολάβου καὶ τοῦ ἀναδόχου, βάσει τῆς κατὰ τὴν προη-γουμένην παράγραφον ἐγκρίσεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρε-σίας. Αἱ προβλεπόμεναι ἐγγυήσεις διὰ τὴν ἀνάληψιν καὶ κατὰσκευὴν τοῦ ἔργου παρέχονται εἰς τὴν περίπτωσιν ὑπεργολαβιῶν πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου.

3. Εἰς τὰς κατὰ τὰ ἄρθρα 49 καὶ 50 τοῦ παρόντος τελικὰς ἐπιμετρήσεις καὶ πιστοποιήσεις ἀξίας ἐκτελεσθεισῶν ἐργα-σιῶν, περιλαμβάνονται εἰς ἴδιον κεφάλαιον αἱ ὑπὸ τοῦ ὑπερ-γολάβου ἐκτελεσθεῖσαι ἐργασίαι καὶ ἡ δαπάνη τούτων.

4. Ὁ ἀνάδοχος εὐθύνεται διὰ τὸν συντονισμὸν τοῦ ἔργου τοῦ ὑπεργολάβου καὶ τῶν λοιπῶν ἐργασιῶν, ἀποζημιούμενος πρὸς τοῦτο διὰ ποσοστοῦ 10% ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐργασιῶν τῆς ὑπεργολαβίας.

5. Διὰ τῆς συμβάσεως μετὰ τοῦ κυρίως ἀναδόχου καὶ τοῦ ὑπεργολάβου δὲν γεννῶνται ἀξιώσεις τοῦ ὑπεργολάβου ἔναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ἀλλὰ μόνον ἔναντι τοῦ μετ' οὗ συνελθὴν οὗτος ἀναδόχος, ὅστις ἐνεργεῖ μὲν κατ' ἐντολὴν καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργοδότη, οὐχὶ ὅμως καὶ ὡς ἄμεσος ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ.

6. Διὰ τυχὸν πρὸς τὸν ὑπεργολάβον ὀφειλὰς τοῦ ἐργολάβου ἐκ τοῦ ὑπεργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος ἔχει ἀνάλογον ἐπαρ-μογὴν ἢ παράγραφος 3 τοῦ άρθρου 25 τοῦ παρόντος Π.Δ.

*Άρθρον 35.

Διακοπὴ ἐργασιῶν ἀποδιδόμενη εἰς πταίσμα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

1. Ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 3 τοῦ άρθρου 11 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 προβλεπόμενη ὑποβολὴ εἰδικῆς δηλώσεως περὶ διακοπῆς τῶν ἔργων πταίσματι τῆς Ἀρχῆς ὑποβάλλεται πάντοτε εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Διὰ τῆς δηλώσεως δέον ὅπως α) καθορίζεται συγκεκριμένως τὸ ἀποδιδόμενον εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου πταίσμα ἐξ οὗ καθίσταται ἀναπόφευκτος ἡ διακοπὴ τῶν ἔργων, β) δίδονται στοιχεῖα περὶ τῶν κατασκευασθέντων μέχρι τῆς διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν τμημάτων τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἐκτιμώμενης ἀξίας αὐτῶν, γ) περιγράφονται τὰ ὑπολειπό-μενα πρὸς ἐκτέλεσιν τμήματα τοῦ ἔργου καὶ αἰτιολογεῖται ἡ δι' ἑκάστον ἐξ αὐτῶν ἐλλείψις δυνατότητος ἐπεμβάσεως πρὸς κατασκευὴν, ὀφειλομένης εἰς τὸ ἐν ἐδαφίῳ α' πταίσμα, δ) δίδονται στοιχεῖα περὶ τῶν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς διακοπῆς ὑφισταμένων ἐν τοῖς ἐργοταξίοις ἐγκαταστάσεων καὶ μηχανι-κοῦ ἐξοπλισμοῦ μετὰ μνείας περὶ τῶν τεχνικῶν χαρακτηριστι-κῶν αὐτῶν καὶ τῆς θέσεως εἰς ἣν εὐρίσκονται. Δήλωσις μὴ περιλαμβανούσα τὰ ὡς ἄνω στοιχεῖα οὐδὲν ἔννομον ἀποτέλεσμα παράγει.

2. Ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος δήλωσις κοινοποιεῖται καὶ πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, ὅσαςκις οὗτος δὲν εἶναι εἰς τὸ Δημόσιον.

3. Ἐπὶ τῇ ἐπιδόσει τῆς ἄνω εἰδικῆς δηλώσεως ὁ προί-στάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας προβαίνει ἀμέσως εἰς ἐξακρίβωσιν τοῦ περιεχομένου ταύτης καὶ ἀναφέρει σχετικῶς εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχὴν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως.

4. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ ὀφείλει ὅπως προβῇ ἀμέσως εἰς τὴν σύστασιν ἐπιτροπῆς ἐκ τεχνικῶν ὑπαλλήλων μετὰ τῶν ὁποίων ἀπαρατήτως συγκαταλέγεται καὶ ὁ προϊστά-

μενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Ἡ ἐπιτροπὴ μερίμνῃ τοῦ διὰ τῆς ἀποφάσεως συστάσεως αὐτῆς ὀριζομένου ὡς προέδρου, ὅστις ἐν πάσῃ περιπτώσει δέον νὰ εἶναι ἀνώτερος ἢ ἀρχαιότερος τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὑπάλληλος, προβαίνει εἰς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν, συντάσσει δὲ καὶ ὑποβάλλει εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχὴν ἐντὸς εἴκοσι ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς σχετικῶν πρακτικῶν. Κατὰ τὴν ἐπιτόπιον ἐξέτασιν καλεῖται καὶ ὁ ἀνάδοχος ὅπως ἐκ-θέσῃ τὰς ἀπόψεις του καὶ παρῶσιν ἐξηγήσεις. Ἐν τῷ πρα-κτικῷ ἐκτίθενται ἐπαρκῶς τὰ τοῦ ἀποδιδόμενου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐν τῇ δηλώσει πταίσματος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, ἐξ οὗ ἡ διακοπὴ, ἐρευνᾶται ἡ ὑπαρξὶς ἢ οὐ εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου, ἐξετάζεται ἂν ἐκ τοῦ πταίσματος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καθίσταται ὄντως ἀναπόφευκτος ἡ διακοπὴ τῶν ἔργων ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει, προτείνονται τὰ κατὰ τὴν γνώμην τῆς ἐπιτροπῆς προσήκοντα μέτρα, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ἐκ τῆς διακοπῆς τῶν ἔργων δυσμενῶν συνεπειῶν διὰ τὸν κύριον τοῦ ἔργου καὶ τὸν ἀνάδοχον, καὶ ἐπιβεβαιεῖται ἐν ὧν ἢ ἐν μέρει ἡ περὶ τῶν μηχανημάτων καὶ ἐγκαταστάσεων δήλωσις τοῦ ἀναδόχου μετὰ τυχόν μνείας περὶ τῆς μὴ ἀναγ-καιότητος τούτων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν.

5. Τὰ στοιχεῖα τῶν προηγουμένων παραγράφων συνε-κτιμῶνται ὁμοῦ μετὰ τῆς τυχόν ἐπακολουθούσης αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου περὶ διαλύσεως ἐργολαβίας κατ' ἄρθρον 37 τοῦ παρόντος.

6. Ὁ ἀνάδοχος, μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς δηλώσεως περὶ διακοπῆς τῶν ἔργων, δύναται νὰ ἀποσύρῃ ἐκ τῶν ἐργοταξίων μέρος ἢ καὶ τὸ ὅλον τοῦ δηλωθέντος μηχανικοῦ τοῦ ἐξο-πλισμοῦ καὶ ἐγκαταστάσεων, ὑποχρεούμενος ὅπως ἀναγ-γελῇ πρότερον τοῦτο εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ἀποκρίσεις μηχανήματος ἢ ἐγκαταστάσεως ἐκ τῶν ἐργο-ταξίων ἄνευ τοιαύτης ἀναγγελίας, ἐκτὸς τῶν λοιπῶν συν-επειῶν, συνιστᾷ πρᾶξιν τῶν ἐπαγγελματικῶν καθήκοντων τοῦ ἀναδόχου, συνεπαγόμενη τὰς κατὰ νόμον κυρώσεις. Ἡ ὑπηρεσία δύναται ἐπίσης νὰ διατάξῃ τὴν ὀριστικὴν ἀπελευθέρωσιν πρὸς ἀπομάκρυσιν μηχανημάτων μὴ ἀναγ-κασιόντων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν.

7. Διὰ τὴν κατ' ἄρθρον 7 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 δια-κοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἐνεκὰ καθυστέρησεως πληρωμῆς ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος άρθρου. Κατ' ἐξαίρεσιν ἀπὸ τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρ-θρου ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ δύναται νὰ μὴ συγκροτήσῃ τὴν ἐν αὐτῇ ἐπιτροπὴν, περιοριζομένη εἰς τὴν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐξακρίβωσιν τῶν πραγματικῶν περιστατικῶν, συντασ-σομένης σχετικῆς ἐκθέσεως.

*Άρθρον 36.

Προθεσμίας.

1. Ὑπὸ τῆς συμβάσεως ὁρίζεται πάντοτε προθεσμία διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου ἔργου (συνολικὴ προθεσμία). Ἐκτὸς ἂν ἄλλως ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει, ἡ συνολικὴ προ-θεσμία ἄρχεται ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ ἀναδόχου εἰς τὰ ἔργα (χρονικὴ ἀφετηρία). Ἐντὸς τῆς συνολικῆς προ-θεσμίας δέον νὰ ἔχῃ περαιωθῇ ἡ κατασκευὴ τῶν ἔργων καὶ νὰ ἔχουν διενεργηθῇ αἱ ἐκ τῆς συμβάσεως τυχόν ἐπιβαλ-λόμεναι δοκιμασίαι.

2. Προθεσμίας διὰ τὴν περαιώσιν τμημάτων τοῦ ἔργου (τμηματικαὶ προθεσμίας), συνεπαγόμεναι τὴν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ άρθρου 39 ἐπιβολὴν ποινικῶν ρητρῶν, δύναται νὰ τεθῇ διὰ τῆς συμβάσεως μόνον διὰ τὴν περαιώσιν διακεκριμένων τμημάτων τοῦ ὅλου ἔργου δεκτικῶν αὐτο-τελοῦς χρήσεως. Τὰ τμήματα ταῦτα προσδιορίζονται ἐν τῇ συμβάσει διὰ σαφοῦς τεχνικῆς περιγραφῆς. Τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐφαρμόζεται καὶ ἐπὶ τμηματικῶν προθεσμιῶν.

3. Ἡ κατὰ τὴν παρὰρ. 2 τοῦ άρθρου 10 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 παρὰτασις τῆς συνολικῆς ἢ τμηματικῆς προθεσμίας περαι-ώσεως τῶν ἐργασιῶν ἐγκρίνεται κατ'ἑπὶ αἰτήσεως τοῦ ἀναδόχου, ἐφ' ὅσον ἡ καθυστέρησις δὲν ὀφείλεται εἰς ἀπο-κλειστικὴν αὐτοῦ ὑπαιτιότητα.

4. 'Εάν η παράταξις δὲν ὑπερβαίνει τὸ ἐν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ὑποχρεωτικὸν διὰ τὸν ἀνάδοχον ἀνώτατον ὄριον (ὀριακὴ προθεσμία) ἡ ἐγκρίσις γίνεται δι' ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθύνουσας τὸ ἔργον Ὑπηρεσίας.

5. 'Εάν ἡ παράταξις ὑπερβαίνει τὴν ὀριακὴν προθεσμίαν, αὕτη ἐγκρίνεται ὑπὸ τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς μετὰ γνώμην τοῦ παρ' αὐτῇ τεχνικοῦ συμβουλίου. Γνώμη τοῦ συμβουλίου δὲν ἀπαιτεῖται ἐὰν ἡ ἀξία τοῦ ἔργου δὲν εἶναι ἢ δὲν καθίσταται διὰ συνγκρινομένου συγκριτικοῦ πίνακος μεγαλύτερα τῶν 500.000 δραχμῶν. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχή, κρίνουσα ἐπὶ αἰτήσεως παρατάσεως πέραν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας, δύναται νὰ ἐγκρίνῃ καὶ κατωτέραν ταύτης.

6. Ἡ περὶ παρατάσεως προθεσμίας αἰτήσεις τοῦ ἀναδόχου περιλαμβάνει πάντοτε τοὺς λόγους καθυστέρησεως καὶ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου πρὸς περαιώσεως αὐτῶν.

7. Ὁ ἀνάδοχος, τρεῖς μῆνας πρὸ τῆς λήξεως τῆς ὀριακῆς προθεσμίας, ὑποχρεοῦται νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν α) τὸν προβλεπόμενον χρόνον περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν, τοὺς λόγους εἰς οὓς ὀφείλονται αἱ τυχόν καθυστερήσεις καὶ τὴν ἐκ τούτων ἐκτιμωμένην διάρκεια τῶν ἐργασιῶν καὶ β) ἐὰν συναινῇ εἰς τὴν συνέχισιν τῶν ἔργων μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας.

8. 'Εὰν ὁ ἀνάδοχος διὰ τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον δηλώσεώς του ἀρνηθῇ τὴν πέραν τῆς ὀριακῆς προθεσμίας συνέχισιν τῶν ἔργων, ὑποχρεοῦται ὅπως μετὰ τῆς δηλώσεως ὑποβάλῃ καὶ ἀναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα τῶν μέχρι τῆς λήξεως τῆς προθεσμίας ἐκτελεσθησάντων ἐργασιῶν, εἰς τὰς ὁποίας ἐν πάσῃ περιπτώσει πρέπει νὰ περιλαμβάνωνται αἱ ἀπολύτως ἀναγκαῖαι πρὸς ολοκλήρωσιν ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ ἐφικτοῦ, αὐτοτελῶν τιμημάτων τοῦ ἔργου ὡς καὶ ὅπως δὴποτε ἀπαραιτήτοι διὰ τὴν διασφάλισιν τῶν ἐκτελεσθέντων ἔργων καὶ ἀποφυγὴν ζημιῶν εἰς τὰ ἔργα ἢ εἰς τρίτους.

9. 'Εὰν ὁ ἀνάδοχος δὲν ὑποβάλῃ τὴν κατὰ παράγραφον 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου δήλωσιν ἢ τὸ ἀναπροσηρμοσμένον πρόγραμμα τῆς προηγουμένης παραγράφου, ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία κοινοποιεῖ πίνακα τῶν ἐντὸς τῆς ὀριακῆς προθεσμίας ἐκτελεστέων ὡς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ ἐργασιῶν. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐκτελέσῃ τὰς διατασσόμενας ἐργασίας ἐμπροσθέντως καὶ κατ' ἀπόλυτον προτεραιότητά. ἔστω καὶ ἐὰν ἡ ἐκτέλεσις τῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν συνεπάγεται ὑπέρβασιν τῶν ἐν ἄρθρῳ 12 παρ. 1 καὶ 2 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ὀριακῶν μεγεθῶν, ἐφαρμοζόμενων ἐν ἀνάγκῃ διὰ ταύτας τῶν ζητημάτων τοῦ τελευταίου ἐδαφίου τῆς παρ. 3 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ὡς ἄνω Νομ. Δ) τοῦ.

Ἄρθρον 37.

Διάλυσις ἐργολαβίας.

1. Τὸ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 δικαίωμα τοῦ ἀναδόχου πρὸς αἴτησιν διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας του ἐπὶ τῇ παρελεύσει τῆς ὀριακῆς προθεσμίας ἀσκήζεται δι' εἰδικῆς περὶ τούτου δηλώσεώς του. Μέχρι τῆς ἀποδοχῆς τῆς τοιαύτης αἰτήσεως αἱ ἐργασίαι συνεχίζονται.

2. Τὸ κατὰ τὰς διατάξεις τῶν παρ. 3 καὶ 4 τοῦ αὐτοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου δικαίωμα ἀσκήζεται μόνον μετὰ πάροδον τριμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς κατὰ τὰς διατάξεις ταύτας καὶ τὸ ἄρθρον 35 τοῦ παρόντος εἰδικῆς δηλώσεως περὶ διακοπῆς ἢ μὴ ἐνάρξεως τῶν ἔργων.

3. Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις ἡ ἀσκήσις τοῦ δικαιώματος τοῦ ἀναδόχου πρὸς διάλυσιν τῆς ἐργολαβίας του πραγματοποιεῖται δι' ὑποβολῆς παρ' αὐτοῦ σχετικῆς αἰτήσεως, ἐπιδιδόμενης ἐπὶ ποινῇ ἀκυρότητος εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ἡ αἴτησις κοινοποιεῖται καὶ πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου ἐὰν οὗτος δὲν εἶναι τὸ Δημόσιον. Διὰ τὴν περίπτωσιν καὶ ἢ ἢ ἐπὶ τῇ διαλύσει αἰτήσις δὲν ὑπεβλήθη εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, πᾶσα διαταγὴ τῆς ὑπηρεσίας ταύτης εἶναι ἰσχυρά, δὲν δικαιούται δὲ ὁ ἀνάδοχος μετὰ τὴν κοινο-

ποίησιν αὐτῆς νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν πάροδον τῶν νομίμων προθεσμιῶν, οὐδὲ τὴν ὑποβολὴν αἰτήσεως πρὸς τὸν κύριον τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας ἢ πρὸς ἑτέραν ἀρχήν.

4. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθύνουσας Ὑπηρεσίας τὴν αἴτησιν περὶ διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας ὑποβάλλει ἀμελλητί πρὸς τὴν προϊσταμένην Ἀρχὴν μετ' ἐκθέσεως ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ ἀναδόχου.

Ἡ προϊσταμένη Ἀρχή, μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου, ἀποφαίνεται ἐπὶ ταύτης κηρύσσουσα τὴν διάλυσιν ἢ ἀπορρίπτουσα τὴν αἴτησιν. Ἐν μὴ ἐκδόσει τοιαύτης ἀποφάσεως ἐντὸς δύο μηνῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς δηλώσεως αὕτη θεωρεῖται γενομένη ἀποδεκτή.

5. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς διαλύσεως ἐπέχει τὴν θέσιν τῆς κατ' ἄρθρ. 40 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περὶ περαιώσεως τῶν ἔργων.

6. Ὅταν τῇ διαταγῇ τῆς ὑπηρεσίας παύσουν ὁριστικῶς τὰ ἔργα ἡ σύμβασις θεωρεῖται αὐτοδικαίως διαλυθεῖσα ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῷ ἀναδόχῳ τῆς διαταγῆς περὶ ὁριστικῆς διακοπῆς τῶν ἔργων, ἥτις ἐπίσης ἐπέχει θέσιν βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν.

7. Ἐπὶ διαλύσεως ἐργολαβίας δύναται, αἰτήσῃ τοῦ ἀναδόχου, νὰ ἐγκριθῇ ἡ μετὰ τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς διενέργεια καὶ τῆς ὁριστικῆς τοιαύτης, μὴ ἀπαιτουμένης τῆς ὑπὸ τοῦ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως τοῦ χρόνου ἐγγυήσεως ἐὰν ἐκ τῆς φύσεως, τῶν ἐργασιῶν δὲν δικαιολογῆται ἡ συντήρησις αὐτῶν οὐδὲ ἀπαιτῆται ἢ διὰ τοῦ χρόνου δοκιμασία τῆς ποιότητος των.

8. Αἱ παράγραφοι 3, 4, 5 καὶ 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐφαρμόζονται ἀναλόγως καὶ διὰ τὴν κατ' ἄρθρον 7 παράγρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 διάλυσιν ἐργολαβίας μετὰ διακοπὴν τῶν ἐργασιῶν ἐνεκα καθυστέρησεως πληρωμῶν.

Ἄρθρον 38.

Ματαίωσις Διαλύσεως.

1. Πρὸς ματαίωσιν τῆς διαλύσεως, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 6 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Ν.Δ. 1266/72, ὁ ἀνάδοχος ὑποβάλλει σχετικὴν αἴτησιν μετὰ στοιχείων ὑπολογισμοῦ τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἀξιουμένης ἀποζημιώσεως. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχή συγκροτεῖ τριμελῆ ἐπιτροπὴν ἥτις, συνερχομένη μερίμνη τοῦ ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως ὀριζομένου προέδρου αὐτῆς, ἐρευνᾷ τὸ βάσιμον τοῦ ἀσκουμένου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δικαιώματος καὶ ἐκτιμᾷ τὸ ὕψος τῶν θετικῶν ζημιῶν αὐτοῦ. Ἡ ἐπιτροπὴ δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν παροχὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πληρωμῶν καὶ συμπληρωματικῶν στοιχείων. Προκειμένου περὶ ἔργων τοῦ Δημοσίου μέλη τῆς ἐπιτροπῆς ὀρίζονται ὑπάλληλοι ἐκ τοῦ τεχνικοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ.

2. Ἡ ματαίωσις τῆς διαλύσεως καὶ ἡ σχετικὴ ἀποζημιώσις ἐγκρίνονται δι' ἀποφάσεως τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς ἐκδιδόμενης μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου. Ἡ ἐπὶ ἐγκρίσει ματαίωσεως ἀποζημιώσεως δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀνωτέρα τῆς ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐκτιμηθείσης, πλην τῆς τυχόν διορθώσεως ἢ συμπληρώσεως τῶν ἐν τῇ ἐκθέσει τῆς ἐπιτροπῆς στοιχείων. Ἡ ἐγκρίσις τῆς ματαίωσεως τῆς διαλύσεως γίνεται μετὰ προηγουμένην ἐγγραφὴν ἀποδοχῆν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ ὕψους τῆς ἀποζημιώσεως.

Ἄρθρον 39.

Ποινικαὶ ρῆτρα.

1. Δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπαιτιοῦ ὑπερβάσεως τῆς συνολικῆς προθεσμίας περαιώσεως τοῦ ἔργου καὶ ἐπὶ ἀριθμὸν ἡμερῶν μέχρι τοῦ 25 % τῆς συνολικῆς προθεσμίας, ἐκπεφρασμένης εἰς ἡμερολογιακὰς ἡμέρας, ἐπιβάλλεται εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου ἡμερησίᾳ ποινικὴ ρῆτρα ἴση πρὸς τὸ 8 % τῆς μέσης κατὰ τὴν ἐπομένην παράγραφον ἡμερησίας ἀξίας τοῦ ἔργου. Μετὰ τὴν παρέλευσιν τοῦ 25 % τοῦ χρόνου καὶ ἐπὶ ἀριθμὸν ἡμερῶν μέχρις ἑτέρου 10 % τῆς συνολικῆς προθεσμίας, ἐπιβάλλεται ἡμερησίως ποινικὴ ρῆτρα ἴση πρὸς τὸ 12 % τῆς μέσης ἡμερησίας ἀξίας τοῦ ἔργου.

2. Ἡ πρὸς ἐπιβολὴν τῶν ποινικῶν ρητρῶν μέση ἡμερησία ἀξία ἐξευρίσκεται διὰ διαιρέσεως τοῦ ἐν ἄρθρῳ 15

ποσού της σύμβasεως διὰ τῆς συνολικῆς προθεσμίας, ἐκπερασμένης εἰς ἡμερολογιακὰς ἡμέρας.

3. Ἐὰν ἡ ὑπερῆμερία τοῦ ἀναδόχου ὑπερβῇ τὸ 35 % τῆς συνολικῆς προθεσμίας ὁ ἀνάδοχος κηρύσσεται ὑποχρεωτικῶς ἐκπτώτως, μὴ ἀπαιτούμενης τῆς ὑπὸ τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος εἰδικῆς προσκλήσεως. Διὰ τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως προσδιορίζονται καὶ αἱ εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου ποινικαὶ ρῆτραι διὰ τὸν μέχρι τότε χρόνον.

4. Δι' ἐκάστην ἡμέραν ὑπαίτιου, ἐκ μέρους τοῦ ἀναδόχου, ὑπερβάσεως τμηματικῆς προθεσμίας ἡ σύμβασις ὀρίζει τὸ ποσὸν τῆς ποινικῆς ρῆτρας καὶ τὸν χρόνον καθ' ὃν αὕτη ἐπιβάλλεται. Τὸ σύνολον τῶν ὑπὸ τῆς σύμβasεως ἐπαπειλουμένων ποινικῶν ρητρῶν δι' ὑπέρβασις πασῶν τῶν τμηματικῶν προθεσμιῶν δὲν δύναται νὰ εἶναι ἀνώτερον τοῦ 2 % τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ὑπηρεσίας βάσει τοῦ ὁποίου δημοπρατεῖται τὸ ἔργον. Αἱ ποινικαὶ ρῆτραι διὰ τὴν ὑπέρβασις τμηματικῶν προθεσμιῶν εἶναι ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὰς διὰ τὴν ὑπέρβασις τῆς συνολικῆς προθεσμίας ἐπιβαλλομένας.

5. Αἱ ποινικαὶ ρῆτραι ἐπιβάλλονται δι' ἀποφάσεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Αἱ κατὰ τῶν ἀποφάσεων τούτων ἐνστάσεις περιορίζονται μόνον εἰς τὴν ἀμυνοβήτησιν τῆς ἐμπροθέσου περαιώσεως τοῦ ἔργου. Ἡ ὑποβολὴ ἐνστάσεως δὲν ἀναστέλλει τὴν εἰσπραξίν ἢ παρακράτησιν τῶν ποινικῶν ρητρῶν.

6. Ἐὰν ἐγκριθῇ παράτασις προθεσμίας τινός, συνολικῆς ἢ τμηματικῆς, ποινικαὶ ρῆτραι διὰ τὸν ἀντίστοιχον χρόνον τῆς παρατάσεως δὲν ἐπιβάλλονται, τυχὸν δὲ ἐπιβληθεῖσαι αἰρούνται αὐτοδικαίως. Ὁ ὑπολογισμὸς ποινικῶν ρητρῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρχειται ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς νέας ὁρισθείσης κατὰ παράτασιν προθεσμίας.

Ἄρθρον 40.

Βεβαίωσις περαιώσεως ἐργασιῶν.

1. Ἀμα τῇ λήξει τῶν προθεσμιῶν περαιώσεως τοῦ συνόλου ἢ τμημάτων τοῦ ἔργου, ὁ ἐπιβλέπων διενεργεῖ κατ' αἴτησιν τοῦ ἀναδόχου ἢ καὶ οἰκοθεν ἐλεγχὸν τῶν ἔργων πρὸς διαπίστωσιν τοῦ ὅτι ταῦτα ἔχουν περαιωθῇ καὶ ὑποστῇ ἱκανοποιητικῶς πᾶσαν κατὰ τὴν σύμβasιν δοκιμασίαν καὶ ὑποβάλλει πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν σχετικὴν ἐκθέσιν. Ἐν περιπτώσει καθυστέρησεων ἢ ἐκθεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένως τὰς κατὰ τὴν λήξιν τῆς προθεσμίας ἐναπομένουσας πρὸς ἐκτέλεσιν ἐργασίας.

2. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἐκδίδει βεβαίωσιν περὶ τῆς ἐμπροθέσου περαιώσεως, δυνάμεως πρὸς τοῦτο νὰ διενεργήσῃ ἐπιθεώρησιν. Ἡ βεβαίωσις περὶ τῆς ἐμπροθέσου ἐκτελέσεως δὲν ἐξομοιοῦται πρὸς παραλαβὴν τῶν ἔργων, ἥτις διενεργεῖται πάντοτε συμφώνως πρὸς τὰς οἰκείας διατάξεις τοῦ παρόντος.

3. Ἐὰν κατὰ τὴν διαδικασίαν βεβαίωσης περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν διαπιστωθῶν ἐπουσιώδεις μόνον ἐλλείψεις, μὴ ἐπιρεάζουσιν τὴν λειτουργικότητα τοῦ ἔργου, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διὰ διαταγῆς του πρὸς τὸν ἀνάδοχον καθορίζει τὰς ἐπισημανθείσας ἐλλείψεις καὶ τάσσει εὐλόγον προθεσμίαν ἀποκαταστάσεως αὐτῶν. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ βεβαίωσις ἐμπροθέσου ἐκτελέσεως ἐκδίδεται μετὰ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἐμπροθέσου ἀποκαταστάσεως τῶν ἐλλείψεων.

4. Ἐὰν κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας αἱ διαπιστωθεῖσαι ἐλλείψεις εἶναι τοιαῦται ὥστε νὰ μὴ καθίσταται δυνατὴ ἢ νὰ εἶναι πλημμελὴς ἡ λειτουργία τοῦ ἔργου ἢ τμήματός αὐτοῦ, ἢ ἐὰν δὲν ἐπεραιώθησαν ἐμπροθέσμως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως ἐπουσιωδῶν ἐλλείψεων, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κοινοποιεῖ εἰς τὸν ἀνάδοχον πίνακα τῶν βεβαιωθεισῶν ἐλλείψεων. Ἡ κοινοποίησις τοῦ κατὰ τὰς ἀνωτέρω πινάκους εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐπέχει θέσιν τῆς ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος εἰδικῆς προσκλήσεως. Μετὰ πάροδον ἀπράκτων δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ ὡς ἄνω πίνακος ὁ ἀνάδοχος κηρύσσεται ἐκπτώτως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ παρόντος.

5. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐκπτώσις δύναται νὰ ἀνασταλῇ δι' ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἐὰν ὁ ἀνάδοχος, ἐντὸς δεκαήμερου ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τοῦ κατὰ τὴν ἀνωτέρω παράγραφον πίνακος, ὑποσχεθῇ ἐγγράφως καὶ παράσχῃ πρὸς τοῦτο ἐπαρκεῖς ἀποδείξεις ὅτι ὁ ἀποκαταστήσῃ τὰς βεβαιωθείσας ἐλλείψεις ἐντὸς εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος. Ἡ ἀναστολὴ τῆς ἐκπτώσεως δὲν συνεπάγεται ἀναστολὴν ἐπιβολῆς τῶν προβλεπομένων ποινικῶν ρητρῶν.

Ἄρθρον 41.

Πλημμελὴς κατασκευὴ τῶν ἔργων.

1. Ἐὰν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου καὶ μετ' αὐτὴν, μέχρι τῆς ὁριστικῆς παραλαβῆς, ὁ ἐπιβλέπων κρίνῃ ὅτι ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔργου ἢ τμήματός αὐτοῦ δὲν πληροῖ τοὺς ὅρους τῆς σύμβasεως ἢ τὸ ἔργον ἐμφανίζει ἐλαττώματα ὅπως ἀμελλητὶ ἀναφέρῃ εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Εἰς τὴν ἀναφορὰν ἐκτίθενται τὰ στοιχεῖα ἐφ' ὧν βασιζέται ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς κατασκευῆς ὡς πλημμελοῦς, τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν πλημμελειῶν καὶ ἡ γνώμη του διὰ τὸ τυχὸν ἐπικίνδυνον ἢ ἐπουσιώδες τούτων ὡς καὶ διὰ τὰ ληπτέα μέτρα.

2. Ἡ πλημμελὴς κατασκευὴ τῶν ἔργων διαπιστοῦται ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κατόπιν ἐπιθεωρήσεως τῶν ἔργων. Διαπιστωθείσης ὑπ' αὐτοῦ πλημμελείας, ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἀνάδοχον εἰδικὴ διαταγὴ, δι' ἧς καθορίζεται τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν πλημμελειῶν καὶ ἡ ἐντὸς εὐλόγων προθεσμιῶν λήψις τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων πρὸς ἄρσιν τῶν ἐκ τούτων συνεπειῶν. Τοιαῦτα μέτρα εἶναι ἰδίᾳ ἡ καθαίρεσις καὶ ἡ ἐπανακατασκευὴ τῶν πλημμελῶν τμημάτων τοῦ ἔργου καὶ τῶν τυχόν ὑπ' αὐτῶν ἐπιρεαζομένων τμημάτων ἢ ἡ ἐπισκευὴ ἢ βελτίωσις τούτων. Ἐὰν πρόκειται περὶ ἐλαττώματος χαρακτηρισμοῦ μὴ οὐσιώδους, καθορίζεται διὰ τῆς αὐτῆς διαταγῆς ποσοστὸν μειώσεως τῆς ἀμοιβῆς τοῦ ἀναδόχου. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην δὲν ἀποκλείεται ἡ ἐντολὴ παραλλήλου ἐκτελέσεως ἐργασιῶν ἐπισκευῆς ἢ βελτιώσεως.

3. Ἡ κατὰ τῆς διαπιστώσεως τὴν πλημμελὴ κατασκευὴν διαταγῆς κατὰ νόμον ἐνστάσις τοῦ ἀναδόχου ἀσκατεῖται ἐιδικῶς ἐντὸς ἀνταρπτικῆς προθεσμίας πέντε (5) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς διαταγῆς ταύτης. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος ζητῇ τὴν πρὸς διερεύνησιν τοῦ πλημμελοῦς τῆς κατασκευῆς διενέργειαν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, αὐτὰς ἐκτελοῦνται μετ' ἐγκρίσεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὡς πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν αὐτῶν. Αἱ ἐρευνητικαὶ ἐργασίαι διεξάγονται παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ ἄλλου ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, τὰ ἀποτελέσματα δὲ αὐτῶν καταχωροῦνται ἀνελλιπῶς εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου. Αἱ δαπάναι τῶν ἐρευνητικῶν τούτων ἐργασιῶν βαρύνουν τὸν ἀνάδοχον, ἐὰν ἀποδεχθῇ ἡ πλημμελεῖα, ἄλλως τὸν κύριον τοῦ ἔργου. Ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου, ἡ ὑποβολὴ ἐνστάσεως συνεπάγεται ἀναστολὴν ἐκτελέσεως τῆς διαταχθείσης ἀποκαταστάσεως τῶν πλημμελειῶν μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ ταύτης ἀποφάσεως ἢ τῆς τυχόν πρὸς ταύτην ἀνακλήσεως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῆς ἐνστάσεως.

4. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἀνασταλτικὸν τῆς ἐνστάσεως ἀποτέλεσμα δὲν ὑφίσταται ἢ αἰρεται ἐὰν ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας χαρακτηρίσῃ διὰ διαταγῆς του τὴν πλημμελείαν ὡς ἐπικίνδυνον. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην αἱ ἐργασίαι ἄρσεως τῆς πλημμελείας ἢ αἱ ἐν τῇ διαταγῇ ὀριζόμεναι ἐργασίαι ἀποτροπῆς τῶν ἐκ ταύτης κινδύνων ἐκτελοῦνται παραχρῆμα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου, παρουσίᾳ τοῦ ἐπιβλέποντος ἢ ἄλλου ἐκπροσώπου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς, ὅστις καταχωρεῖ ἐν τῷ ἡμερολογίῳ ἀνελλιπῶς πάντα τὰ κατ' ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς λαμβανόμενα ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μέτρα, μετὰ τῶν ὁποίων δύναται νὰ περιλαμβάνεται καὶ ἡ κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας λήψις καὶ ἐξέτασις δοκιμῶν.

5. 'Η κατά την παράγρ. 3 του παρόντος ένστασις υποβάλλεται πρὸς τὴν προϊσταμένην Ἀρχὴν μετὰ σχετικοῦ φακέλλου περιλαμβάνοντος α) ἀντίγραφον τῆς διαταγῆς περὶ ἄρσεως τῆς πλημμελείας μετὰ βεβαιώσεως τῆς ἡμερομηνίας κοινοποιήσεως ταύτης εἰς τὸν ἀναδόχον, β) εἰσήγησιν τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ταύτης καὶ γ) πᾶν ἄλλο στοιχεῖον ἐφ' οὗ ἐβασίσθη ἡ διαπίστωσις καὶ ἡ περὶ ἄρσεως τῆς πλημμελείας διαταγή. Εἰς τὴν περίπτωσιν ἐξητήθη διὰ τῆς ἐνστάσεως ἡ διενέργεια ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ὁ φάκελλος υποβάλλεται μετὰ τὴν διενέργειαν τῶν ἐκ τούτων ἐγκριθεῖσιν καὶ συνοδεύεται μετ' ἀντιγράφου τοῦ σχετικῶς τηρηθέντος ἡμερολογίου τοῦ ἔργου. 'Η προϊσταμένη Ἀρχὴ ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως μετ' αὐτοψίαν διενεργουμένην παρουσία τοῦ ἀναδόχου ἀρμοδίας προσκαλουμένου. 'Η ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφάσεις κοινοποιεῖται τῷ ἀναδόχῳ ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ ἀνακοινῶνται ἀπαραιτήτως εἰς τὴν ἀρμοδίαν ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ φακέλλου τοῦ ἐργολήτου ἀναδόχου.

6. 'Ο ἀναδόχος ὑποχρεοῦται ὅπως συμμορφωθῇ πρὸς τὴν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἀποφάσιν, δικαιούμενος εἰς ὑποβολὴν αἰτήσεως θεραπείας κατὰ νόμον. Ἰσχυρισμοὶ τοῦ ἀναδόχου στήριζόμενοι εἰς πραγματικὰ περιστατικά, προκύπτοντα κατὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς πλημμελείας, λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν μόνον ἐφ' ὅσον ἐκλήθη πρὸς παρακολούθησιν ταύτης ὁ ἐπιβλέπων.

7. 'Εάν ὁ ἀναδόχος δὲν ᾔθελε προβῇ ἐντὸς τῆς κατὰ περίπτωσιν τασσομένης αὐτῇ προθεσμίας εἰς τὴν ἀποκατάστασιν τῶν πλημμελειῶν, αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως τῆς πλημμελείας ἐκτελοῦνται, μερίμνη τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καθ' οἷονδήποτε προκρινόμενον ὑπ' αὐτῆς τρόπον εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἀναδόχου, ἐπιφυλασσομένων τῶν δικαιωμάτων τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ὡς πρὸς τὴν ἐφαρμογὴν ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 44 τοῦ παρόντος προβλεπομένων λοιπῶν κυρώσεων κατὰ τοῦ ἀναδόχου.

8. 'Εάν ἀποδειχθῇ ὅτι τὰ ἔργα δὲν εἶχον κατασκευασθῇ πλημμελῶς ὁ ἀναδόχος ἀποζημιῶνται διὰ τὰς ἐκτελεσθείσας ὑπ' αὐτοῦ, εἰς συμμόρφωσιν πρὸς τὰς δοθείσας αὐτῷ διατάγας, ἐργασίας. 'Εάν αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως ἐγένοντο κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τῶν ἔργων ἡ ἀποζημίωσις αὐτῇ ὑπολογίζεται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν συμβατικῶν ὁρῶν καὶ τιμῶν μονάδος. 'Εάν αἱ ἐργασίαι ἀποκαταστάσεως διατάχθησαν μετὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἀναδόχου, ἡ ἐν λόγῳ ἀποζημίωσις ὑπολογίζεται βάσει τιμῶν μονάδος κανονιζομένων κατὰ τὴν περίπτωσιν β τῆς παραγράφου 3 τοῦ ἀρθροῦ 31 τοῦ παρόντος.

9. 'Εάν κατὰ τὴν παραλαβὴν τῶν ἔργων ᾔθελον ἀποκαλυφθῇ πλημμελειαί, ἡ παραλαβὴ ἀναβάλλεται καὶ ἐφαρμόζεται αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθροῦ. Αἱ προθεσμίαι συντελέσεως τῆς παραλαβῆς παρατείνονται ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἀναλόγως.

* Ἀρθρον 42.

Βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἐξ ὑπαίτιότητος τοῦ ἀναδόχου.
Βλάβαι ἐξ ἀνωτέρας βίας.

1. 'Ο ἀναδόχος εἰς οὐδεμίαν δικαιούται ἀποζημίωσιν παρὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου, δι' οἰανδήποτε βλάβην ἐπερχομένην εἰς τὰ ἔργα, δι' οἰανδήποτε φθορὰν ἢ ἀπώλειαν ὑλικῶν καὶ δι' οἰανδήποτε ἐν γένει ζημίαν αὐτοῦ, ὀφειλομένης εἴτε εἰς ἀμέλειαν, ἀπρονοησίαν ἢ ἀνεπιτηδεύτητα αὐτοῦ ἢ τοῦ ἐν γένει προσωπικοῦ του, εἴτε εἰς μὴ χρῆσιν τῶν καταλλήλων μέσων, εἴτε εἰς οἰανδήποτε ἐτέραν αἰτίαν, πλην τῶν ἐν ἀρθρῳ 9 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 περιπτώσεων. 'Ο ἀναδόχος ὑποχρεοῦται νὰ ἀποκαταστήσῃ τὰς οὕτω βαρυνούσας αὐτὸν βλάβας ἰδίαις αὐτοῦ δαπάναις.

2. Διὰ νὰ ἀναγνωρισθῶν αἱ κατὰ τὴν παράγρ. 2 τοῦ ἀρθροῦ 9 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἐξ ἀνωτέρας βίας προξενηθεῖσαι βλάβαι εἰς τὰ ἔργα ἢ τὰ ἐν τοῖς ἐργοτάξις εἰσχομισθέντα ὑλικά ἢ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου, δεόν οὗτος νὰ δηλώσῃ ἐγγράφως πρὸς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν, ἐντὸς τῆς ὑπὸ τῆς διατάξεως ταύτης τασσομένης προθεσμίας, τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν βλαβῶν ὡς καὶ τὴν πρὸς ἐπα-

νόρθωσιν αὐτῶν δαπάνην, ἐν ᾧ μέτρῳ καθίσταται δυνατόν νὰ ἐκτιμηθῇ αὐτή. 'Η δὴλωσις περιλαμβάνει ἐπίσης ὑποχρεωτικῶς μνείαν τῆς ὡς ἀνωτέρας βίας χαρακτηριζομένης αἰτίας τῶν βλαβῶν καὶ αἴτημα ἀποζημιώσεως πρὸς ἀποκατάστασιν αὐτῶν.

3. 'Ο προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας προβαίνει ἀμελλητὶ καὶ δι' αὐτοψίας εἰς τὴν ἐξακριβῶσιν τοῦ περιεχομένου τῆς δηλώσεως, ἰδίᾳ δὲ τοῦ εἶδους καὶ τῆς ἔκτασεως τῶν βλαβῶν καὶ τοῦ χρόνου καὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς ἐγένοντο καὶ ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου ἀναφέρει σχετικῶς εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν.

4. 'Η προϊσταμένη Ἀρχὴ συνιστᾷ ἀμελλητὶ ἐπιτροπὴν ἐκ τεχνικῶν ὑπαλλήλων, ὁριζομένων ἀναλόγως πρὸς τὸ εἶδος καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν βλαβῶν καὶ τῶν συνθηκῶν ὑφ' ἃς ἐγένοντο αὗται. 'Η ἐπιτροπὴ ὀφείλει ὅπως, μερίμνη τοῦ διὰ τῆς ἀποράσεως αὐτῆς ὁριζομένου ὡς προέδρου, προβῇ εἰς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου, ἀρμοδίας καλουμένου, καὶ συντάξῃ σχετικὸν πρωτόκολλον διαπιστώσεως τῶν βλαβῶν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς. 'Εν τῷ πρωτοκόλλῳ ἐκτίθενται ἐπαρκῶς τὰ αἰτία, ὁ χρόνος καὶ αἱ εἰδικαὶ συνθήκαι ὑφ' ἃς ἔλαβον χώραν αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι, μνημονευόμενον πρὸς τοῦτο ὅλων τῶν ἐξακριβωθέντων προσφῶρων στοιχείων, ἐξετάζεται ἡ ὑπαρξὶς ἢ οὐ εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου, προσδιορίζεται λεπτομερῶς τὸ εἶδος καὶ ἡ ἔκτασις τῶν βλαβῶν καὶ προτείνεται ὁ τρόπος καὶ ἡ πρὸς ἐπανόρθωσιν αὐτῶν δαπάνη.

5. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον πρωτόκολλον ἐπέγει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας διὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς κατὰ νόμον ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου. 'Η ἐνστάσις εἶναι ἀπαράδεκτος ἐφ' ὅσον τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράφη ἀνεπιφυλάκτως ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. 'Εάν ὁ ἀναδόχος δὲν παραστῇ ἢ ἀρνηθῇ νὰ υπογράψῃ τὸ πρωτόκολλον, ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας κοινοποιεῖ τοῦτο κατὰ τὰ ἐν ἀρθρῳ 19 τοῦ παρόντος ὁριζόμενα. 'Η ἐνστάσις εἰδικῶς ἐν προκειμένῳ υποβάλλεται ἐντὸς τῆς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πέντε ἡμερῶν ἀπὸ τῆς μετ' ἐπιφυλάξεως υπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου ἢ ἀπὸ τῆς κατὰ τὰ ἀνωτέρω κοινοποιήσεως τούτου.

6. Τὸ πρωτόκολλον ὁμοῦ μετὰ τῆς τυχόν ἐνστάσεως τοῦ ἀναδόχου υποβάλλεται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν. Τὸ πρωτόκολλον, εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὑπεγράφη μετ' ἐπιφυλάξεως παρὰ τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐκκοινοποιήθη αὐτῷ, υποβάλλεται, μετὰ τὴν παρέλευσιν ἀπράκτου τῆς πενθημέρου προθεσμίας ὑποβολῆς ἐνστάσεως, μετὰ βεβαιώσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας περὶ τῆς ἀπράκτου παρελεύσεως τῆς προθεσμίας. Τὸ πρωτόκολλον τελειοῦται μόνον μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τοῦ ὑπὸ τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς, ἀποφαινομένης ταύτοχρόνως καὶ ἐπὶ τῆς τυχόν κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεως.

7. 'Εκτὸς ἂν ἄλλως καθορίζεται ὑπὸ τῆς συμβάσεως, ἡ ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου ἀποζημίωσις διὰ βλάβας ἐξ ἀνωτέρας βίας ἀφορᾷ μόνον εἰς τὴν ἐπανόρθωσιν τῶν ὑλικῶν ζημιῶν τῶν ἐπενεχθεισῶν εἰς τὰ ἔργα, τὰ εἰσχομισθέντα ὑλικά καὶ τὰς ἐγκαταστάσεις καὶ μηχανήματα τοῦ ἀναδόχου. 'Η ἀποζημίωσις προσδιορίζεται πάντοτε βάσει τῶν συμβατικῶν ὁρῶν. 'Εφ' ὅσον ἡ ἀποκατάστασις τῶν βλαβῶν διατάσσεται μετὰ τὸ πέρας τῶν ἔργων καὶ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ ἐργοτάξιου τοῦ ἀναδόχου, αἱ τιμαὶ μονάδος διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως κανονίζονται ἐκ παρακολούθησεως κατὰ τὴν περίπτωσιν β' τῆς παραγρ. 3 τοῦ ἀρθροῦ 31 τοῦ παρόντος.

8. 'Ο ἀναδόχος ὑποχρεοῦται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν διατασσομένων πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς βλάβης ἐργασιῶν. 'Ο προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἐάν ἐκ τῆς προξενηθείσης βλάβης εἰς τὰ ἔργα δημιουργηθῇ κίνδυνος διὰ τὴν ἀσφάλειαν προσώπων ἢ σημαντικῶν ζημιῶν τρίτων ἢ περαιτέρω σημαντικῆς βλάβης τῶν ἔργων, πρὸς ἀποτροπὴν κατὰ τὸ δυνατόν τοῦ κινδύνου τούτου, δύναται νὰ ἐγκρίνῃ καὶ πρὸ τῆς ἐπιδόσεως εἰσέτι τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 2 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ δηλώσεως τοῦ ἀναδόχου τὴν κατασκευὴν ἐν

τῶ μέτρῳ τοῦ δυνατοῦ προσφόρων πρὸς τοῦτο ἔργον, ἔστω καὶ ἂν ταῦτα δὲν ἀποτελοῦν ἀντικείμενον τῆς μετὰ τοῦ ἀναδόχου συναφθείσης συμβάσεως. Ἡ περὶ τούτων διαταγὴ μνημονεύει ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τῆς παρούσης παραγράφου καὶ κηρύσσεται εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχὴν. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὡς πρὸς τὴν κατασκευὴν τῶν διαρασσομένων ἐργασιῶν ἔνθ' ὅσον χρονотριβῆς, διαθέτων πρὸς τοῦτο ἅπαν τὸ δυναμικὸν τῆς ὀργανώσεώς του. Ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας δύναται ὡς πρὸς, ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ἀνεπαρκείας τῆς ὀργανώσεως τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἀποτελεσματικὴν ἀντιμετώπισιν τῶν κινδύνων, ἐγκρίνῃ τὴν κατασκευὴν μέρους ἢ καὶ τοῦ συνόλου τῶν διαρασσομένων ἐργασιῶν δι' οἰουδήποτε ἄλλου προσφόρου τρόπου κατὰ τὰ ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ὀριζόμενα. Ἀπασα αἱ δαπάναι διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν καταβάλλονται ἐκ τῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου διατιθεμένων πιστώσεων καὶ βαρύνουν τελικῶς τὸν κύριον τοῦ ἔργου, ἐκτὸς ἂν διὰ τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀποφάσεως ἤθελον καταλογισθῇ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου, ὡς ὑπαίτιον διὰ τὴν προϋπολογισθεῖσαν βλάβην εἰς τὰ ἔργα.

9. Ἡ ἐκτέλεσις ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δύναται νὰ δικαιολογήσῃ παράτασιν τῶν προθεσμῶν ἐκτέλεσεως τῶν ἐργασιῶν κατ' εὐλογικὸν χρονικὸν διάστημα.

10. Ἡ ἀποζημιώσις βλαβῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὅψιν διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς ὑποχρεωτικῆς διὰ τὸν ἀνάδοχον αὐξήσεως τῶν ἐργασιῶν κατὰ τὰς παραγράφους 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

* Ἀρθρον 43.

Βλάβαι ἐξ ἄλλων αἰτίων.

1. Ἡ διαδικασία τοῦ προηγουμένου ἄρθρου ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ πρὸς καθορισμὸν τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ἀναδόχου καὶ τῶν τυχόν ἐκτελεστέων ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως ἢ προλήψεως κινδύνων καὶ ἐπὶ περιπτώσεων καθ' ἃς αἱ ἐπενεχθεῖσαι βλάβαι ὀφείλονται εἰς ὑπαιτιότητα τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἢ εἰς ἄλλην εἰδικῶς διὰ τῆς συμβάσεως ἐξαιρουμένην τῆς εὐθύνης τοῦ ἀναδόχου αἰτίαν.

2. Διὰ βλάβας ὀφειλομένης εἰς χρῆσιν ἔργου, παραδοθέντος πρὸς τοῦτο ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου εἰς τὸν κύριον τοῦ ἔργου πρὸ παραλαβῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 30 τοῦ παρόντος, ἐφαρμόζονται ἀναλόγως μόνον αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 7, 8 καὶ 10 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου. Τοιαῦται ἐργασίαι ἐκτελοῦνται μόνον κατόπιν ἐγγράφου ἐγκρίσεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, τῆς τοιαύτης ἐγκρίσεως κοινοποιουμένης ἀπαραιτήτως εἰς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν. Πρὸς διαπίστωσιν τῆς ἐκτέλεσεως τῶν ἐργασιῶν τούτων συντάσσεται πρωτόκολλον μεταξὺ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος ἀφ' ἑνὸς καὶ τοῦ ἀναδόχου ἀφ' ἑτέρου.

* Ἀρθρον 44.

* Ἐκπτώσις ἀναδόχου.

1. Ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐκπληροῖ προσηκόντως τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις του ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς, συμφώνως πρὸς τὴν σύμβασιν, ἐγγράφους ἐντολὰς τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, δύναται νὰ κηρυχθῇ ἐκπτώσις τῆς ἐργολαβίας δι' ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας.

2. Τῆς ἐκπτώσεως προηγεῖται κοινοποίησις εἰς τὸν ἀνάδοχον εἰδικῆς προσκλήσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἥτις μνημονεύει ἀπαραιτήτως τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ περιλαμβάνει συγκεκριμένην διατύπωσιν τῶν ἀξιουμένων πρὸς ἐκτέλεσιν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ὡς καὶ τὴν πρὸς τοῦτο προθεσίαν. Ἡ προθεσμία δέον νὰ εἶναι εὐλόγως ἐν σχέσει πρὸς τὰ ἀξιούμενα πρὸς ἐκτέλεσιν, πάντως δὲ οὐχὶ μικρότερα τῶν 10 ἡμερῶν. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἀξιοῦται ἡ λήψις μέτρων πρὸς ἀποτροπὴν προφανῶν κινδύνων, περὶ ὧν τὸ ἄρθρον 42 παρ. 8 ἡ τασσομένη προθεσμία δύναται νὰ εἶναι καὶ μικρότερα τῶν 10 ἡμερῶν.

3. Ἡ εἰδικὴ πρόσκλησις καὶ αἱ διὰ ταύτης τιθέμεναι προθεσίαι δὲν ἀνατρέπουν τὰς ἐκ τῆς συμβάσεως ὑποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ἢ τμημάτων αὐτῶν καὶ τὰς ἐκ τῆς ὑπερβάσεως τῶν προθεσμῶν συνεπείας.

4. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως ἀπόφασις ἐκδίδεται μετὰ τὴν ἐκπνοὴν τῆς ἐν τῇ εἰδικῇ προσκλήσει προθεσμίας ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν συνεμορφώθη πρὸς τὰ ὑπὸ ταύτης διατασσόμενα. Ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως διακόπτεται πᾶσα ἐργασία τοῦ ἐκπτώτου ἐργολάβου. Διὰ τῆς ἀποφάσεως καλεῖται ὁ ἀνάδοχος ἵνα εἰς ὠρισμένον τόπον καὶ χρόνον παραστῇ εἰς τὴν ἐπιμέτρησιν τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ δοκιμῶν καὶ χρησίμων διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων ὕλικῶν. Ἡ ἐπιμέτρησις ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ συντάσσεται κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος. Ἡ περὶ ἐκπτώσεως τοῦ ἀναδόχου ἀπόφασις κοινοποιεῖται πάντοτε πρὸς τὴν προϊσταμένην Ἀρχήν.

5. Ἡ ἐνστάσις κατὰ τῆς ἀποφάσεως ἐκπτώσεως ἀσκήζεται εἰδικῶς ἐντὸς ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας 5 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως. Ἡ ἐμπροθέσμως ἀσκηθεῖσα ἐνστάσις ἀναστέλλει κατὰ πάντα τὴν ἀπόφασιν ἐκπτώσεως μέχρι ἐκδόσεως τῆς ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφάσεως. Ἐπὶ τῆς ἐνστάσεως ἀποφαίνεται ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου.

6. Ἐν περιπτώσει ἐκπτώσεως δύναται νὰ μὴ συνεχισθοῦν τὰ ἔργα ἢ νὰ ἐκτελεσθοῦν μόνον αἱ κρινόμεναι ὡς ἀναγκαῖαι ἐργασίαι. Ὁ τρόπος ἐκτέλεσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ μέρους τούτων, κατ' ἄρθρον 3 παρ. 2 τοῦ Ν.Δ. 1266/72, καθορίζεται ὑπὸ τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν γίνεται εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου. Ἐὰν ἡ δαπάνη τῶν ἐργασιῶν ἀποβῇ μεγαλύτερα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορὰ κρατεῖται ἐκ τῶν ὀφειλομένων τῷ ἀναδόχῳ ἢ ἐκ τοῦ προϊόντος καταπτώσεως τῶν ἐγγυήσεων ἢ εἰσπράττεται διὰ παντὸς νομίμου μέσου προκειμένου περὶ ἔργων τοῦ Δημοσίου ἢ ἐτέρον φορέων ὧν τὰ ἐσοδα εἰσπράττονται κατὰ τὰς περὶ εἰσπράξεως τῶν δημοσίων ἐσόδων διατάξεις, ἢ εἰσπραξίς γίνεται κατὰ τὰς διατάξεις ταύτας. Ὁ τοιοῦτος εἰς βάρος τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου διακανονισμὸς γίνεται διὰ τὰς ἐργασίας διὰ τὰς ὁποίας ἦτο ὑπόχρεως ὁ ἀνάδοχος κατὰ τὴν σύμβασιν, ὡς αὕτη εἶχε τροποποιηθῇ μέχρι τῆς κηρύξεως τῆς ἐκπτώσεως καὶ καθ' ὃ μέτρον αὐτὰ ἐκτελεσθῶν ἐντὸς προθεσμίας ἴσης πρὸς τὴν ὀλικὴν προθεσίαν ἀποπερατώσεως τῆς ἀρχικῆς συμβάσεως, ἀρχομένης ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως ἢ τῆς περὶ ἀπορρίψεως τῆς ἐνστάσεως τοιαύτης. Ἐὰν ἡ δαπάνη ἐκτέλεσεως ἀποβῇ μικρότερα τῆς βάσει τῶν τιμῶν τῆς ἐκπτώτου ἐργολαβίας τοιαύτης, ἡ διαφορὰ προσκτᾶται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

7. Ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ δύναται μετὰ τὴν ἐκπτώσιν τοῦ ἀναδόχου, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ἐκπτώτου πρὸς τὴν διευθυνούσαν Ὑπηρεσίαν, νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν, ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ἐκπτώσις διαθέτει τὰ πρὸς τοῦτο μέσα, τασσομένης ἀναλόγου πρὸς τοῦτο προθεσμίας. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μετὰ τὴν ἐγκαίριον καὶ καλὴν τῶν ἔργων ἐκτέλεσιν, δύναται ἡ προϊσταμένη Ἀρχὴ, μετὰ πρότασιν τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ γνωμοδότησιν τοῦ τεχνικοῦ συμβουλίου, νὰ ἄρῃ τὴν ἐκπτώσιν τοῦ ἀναδόχου.

8. Ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς περὶ ἐκπτώσεως ἀποφάσεως μέχρι τοῦ ὑπὸ τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς καθορισμοῦ τοῦ τρόπου ἐκτέλεσεως τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν ἢ διευθύνουσα Ὑπηρεσία δύναται, πρὸς ἀποτροπὴν κινδύνων, περὶ ὧν παρ. 8 ἄρθρου 42 τοῦ παρόντος, νὰ ἐπέμβῃ ἐκτελοῦσα τὰ πρὸς τοῦτο ἀπαιτούμενα κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 2 τοῦ Ν.Δ. 1266/1972, ὀριζόμενα, εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ἐργολάβου.

9. Ἐὰν ὁ ἐκπτώσις ἐργολάβος κατὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων μετὰ τὴν ἐκπτώσιν αὐτοῦ ἐργασιῶν, κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παρ. 7 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐπιδείξῃ, βραδύτητα ἀδικαιολόγητον ἢ δὲν συμμορφοῦται πρὸς τὰς ὑποχρεώσεις του ἢ τὰς διαταγὰς τῆς ὑπὲρ

ρεσίας, ο προϊστάμενος της διευθυνούσης Υπηρεσίας διατάσσει την παύση των έργων και την αποχήν του αναδόχου απ' αὐτῶν, τῶν εργασιῶν συνεχιζομένων καθ' ὃν τρόπον καὶ καθ' ὃ μέτρον ἤθελε κριθῇ ἀναγκαῖον κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου εἰς βάρος καὶ διὰ λογαριασμόν τοῦ ἐκπτώτου ἀναδόχου. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ κατὰ τὴν ἐν λόγῳ παράγραφῳ 6 προθεσμία ἐκτελέσεως τῶν υπολειπομένων εργασιῶν ἄρχεται ἀπὸ τῆς κοινοποιήσεως τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Υπηρεσίας.

*Ἄρθρον 45.

*Ἐκχώρησις ἔργου εἰς τρίτον.

Ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἐκχώρησις δύναται νὰ ἐγκριθῇ μόνον ἐφ' ὅσον ὁ ὑπὲρ οὗ ἡ ἐκχώρησις ἐργολήπτῃς ἔχει τὰ αὐτὰ προσόντα, τὰ ἀπαιτηθέντα διὰ τὴν ἀνάληψιν τοῦ ἔργου ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ παρέχει κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου τὰ πρὸς τοῦτο ἐχέγγυα.

*Ἄρθρον 46

*Ἐκχώρησις ἔργου μετ' ἀπαλλαγῆς εὐθύνης.

1. Ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀναδόχου ἀπὸ τῆς εὐθύνης αὐτοῦ ἐν περιπτώσει ἐκχώρησεως δύναται νὰ ἐγκριθῇ μόνον, ἐφ' ὅσον ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις νέκτεται πτυχίον ἐργολήπτου ἐν ἐνεργείᾳ τῆς κατηγορίας καὶ βαθμοῦ τοῦλάχιστον τοῦ ἀπαιτούμενου διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἐκχωρουμένου ἔργου καὶ παρέχει κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ τεχνικοῦ συμβουλίου τὰ πρὸς τοῦτο ἐχέγγυα.

2. Ἡ ἀσθένεια τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου βεβαιοῦται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ ἀπὸ 20-11-40/4-12-40 Β. Διατάγματος «περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Α.Ν. 2326/1940 περὶ Ταμείων Συντάξεως Μηχανικῶν καὶ Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων» (ΦΕΚ 415/Α 40) τῶν ἐν αὐταῖς ἀναφερομένων δύο καθηγητῶν ὀριζομένων ὑπὸ τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς.

3. Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἐργολήπτου πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἔργου διαπιστοῦται ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Υπηρεσίας ἐκ τῆς προόδου τοῦ ἔργου καὶ παντὸς ἐτέρου σχετικοῦ στοιχείου.

4. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον ἐγκρίσις ἀπαλλαγῆς γίνεται τῇ αἰτήσει τοῦ ἀναδόχου, εἰς ἣν προσδιορίζεται τὸ τμῆμα τῆς ἐργολαβίας δι' ὃ αἰτεῖται τὴν ἐκχώρησιν καὶ ἡ πιστοποίησις μετὰ τὴν ὁποίαν πᾶσαι αἱ πληρωμαὶ θὰ διενεργῶνται ὑπὸ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν κατ' ἐκχώρησιν νέον ἀνάδοχον. Μετὰ τῆς αἰτήσεως ὑποβάλλεται καὶ δήλωσις τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις περὶ ἀποδοχῆς τοῦ περιεχομένου τῆς αἰτήσεως κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος. Ἡ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τῆς εὐθύνης τοῦ ἐκχωροῦντος ἀναδόχου δύναται νὰ ἐγκριθῇ εἴτε ὁμοῦ μετὰ τῆς ἐγκρίσεως τῆς ἐκχώρησεως εἴτε καὶ μετὰ ταύτην, δύναται δὲ νὰ ἀνατρέχῃ καὶ εἰς παλαιότερον χρόνον ὀριζόμενον ὑπὸ τῆς ἀποφάσεως, οὐχὶ πάντως πρὸ τοῦ χρόνου ἐγκρίσεως τῆς ἐκχώρησεως.

5. Ὁ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις ἐπέγει ἐφεξῆς θέσιν ἀναδόχου, ἀναλαμβάνων πᾶσας τὰς εὐθύνas διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου ἢ διὰ τμῆμα αὐτοῦ ὀριζόμενον ἐν τῇ περὶ ἐγκρίσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀποφάσει, πρὸς δὲ καὶ τὰς υποχρεώσεις τοῦ ἐκχωροῦντος πρὸς τὸ ἐργασθῆναι εἰς τὸ ἔργον προσωπικὸν τῶν τελευταίων τριῶν πρὸ τῆς ἐκχώρησεως μηνῶν, αἱ δὲ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἐγγυήσεις ἢ τὸ διὰ τῆς ἀποφάσεως ὀριζόμενον μέρος αὐτῶν ἀποδίδονται, ἀφοῦ πρότερον κατατεθοῦν νέαι ἰσόποσοι ὑπὲρ τοῦ πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις, ἀφ' ἧς καταθέσεως καὶ μόνον ἐπέρχεται ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐκχωροῦντος ἐργολήπτου ἀπὸ τὴν εὐθύνην του. Διὰ τῆς περὶ ἐγκρίσεως τῆς ἀπαλλαγῆς ἀποφάσεως καθορίζεται τὸ κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παρελθούσης παραγράφου ἐκχωρούμενον τμῆμα τῆς ἐργολαβίας, ἡ πιστοποίησις μετὰ τὴν ὁποίαν αἱ πληρωμαὶ θὰ διενεργῶνται εἰς τὸν πρὸς ὃν ἡ ἐκχώρησις καὶ πᾶσα ἀναγκασία λεπτομέρεια.

6. Ἐγκριθείσης τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τῆς εὐθύνης ὁ ἐκχωρῶν ἐργολάβος, διατηρουμένου ἐν ἰσχύϊ τοῦ πτυχίου του, δὲν δύναται νὰ μετέχῃ δημοπρασιῶν ἔργων τῶν ἐν παραρ. 1 τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 προσώπων ἐπὶ χρόνον καθοριζόμενον διὰ τῆς ἀποφάσεως ἐκχωρήσεως, ὅστις δὲν δύναται νὰ εἶναι μικρότερος τῶν ἐξ μηνῶν οὐδὲ μεγαλύτερος τῶν δύο ἐτῶν. Ἐν περιπτώσει συμμετοχῆς εἰς διαγωνισμόν διαρκούντος τοῦ χρόνου τούτου ἐφαρμόζονται κατὰ τοῦ ἐργολήπτου αἱ διατάξεις περὶ ἀφαιρέσεως τοῦ πτυχίου τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ ἀπὸ 23-4-51 Β. Διατάγματος «περὶ πτυχίων ἐργολήπτου δημοσίων ἔργων» (ΦΕΚ 127/Α/1951).

*Ἄρθρον 47.

Διακανονισμὸς ἐργολαβιῶν κατόπιν θανάτου ἢ πτωχεύσεως τοῦ ἀναδόχου.

1. Ἐὰν ἀποβιώσῃ ὁ ἀνάδοχος ἢ σύμβasις διαλύεται αὐτοδικαίως, ἐκτὸς ἂν ἐγκριθῇ, μετὰ γνώμην τοῦ ἀρμοδίου τεχνικοῦ συμβουλίου, τῇ αἰτήσει τῶν κληρονόμων ἢ ἀποπεράτωσις τῶν εργασιῶν ὑπ' αὐτῶν, ἀναλαμβάνοντων πάντα τὰ δικαιώματα καὶ πᾶσας τὰς υποχρεώσεις τοῦ ἀναδόχου.

2. Ἡ περὶ συνεκτίσεως τῶν εργασιῶν αἰτήσις τῶν κληρονόμων τοῦ ἀποβιώσαντος ἀναδόχου πρέπει νὰ ὑποβληθῇ ἐντὶς προθεσμίας τριάκοντα ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ ἀναδόχου, ἥς παρερχομένης ἀπράκτου ἀπόλλυται τὸ δικαίωμα τῶν κληρονόμων νὰ ζητήσουν τὴν συνέχισιν καὶ ἀποπεράτωσιν τῶν εργασιῶν ὑπ' αὐτῶν.

3. Ἐν περιπτώσει διαλύσεως τῆς ἐργολαβίας αἰτία θανάτου μετὰ τὴν σύνταξιν τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως καὶ πρὸ τῆς ἐγκαταστάσεως εἰς τὰ ἔργα δὲν ἐφαρμόζεται ἡ παρ. 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου καὶ ἀποδίδονται εἰς τοὺς κληρονόμους τὰ ὑπὸ τοῦ θανόντος ἀναδόχου τυχόν καταβληθέντα τέλη κατὰ τὴν σύνταξιν τῆς συμβάσεως ὡς καὶ ἡ κατατεθείσα ἐγγυήσις.

4. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος πτωχεύσῃ ἢ σύμβasις διαλύεται αὐτοδικαίως.

*Ἄρθρον 48.

*Ἡμερολόγιον ἔργου-Καταμέτρησις ἀφανῶν εργασιῶν.

1. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων καταρτίζεται δι' ἐκάστην ἐργολαβίαν ἡμερολόγιον. Τοῦτο εἶναι τεύχος βιβλιοδετημένον ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων, ἐν ἐπικεφαλίδι ἐκάστου τῶν ὁποίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου. Τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τηρεῖται εἰς τὸ ἐργοτάξιον καὶ ἐνημεροῦται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου δι' ἀναγραφῆς τῆς ἡμερομηνίας, τῶν καιρικῶν συνθηκῶν, πάσης πληροφορίας σχετικῆς πρὸς τὰς ἐκτελουμένας ἐργασίας ὥστε νὰ δύναται νὰ συναχθοῦν ἐξ αὐτοῦ ἰδίᾳ ἢ κατὰ προσέγγισιν ἐκτίμησις τῆς ποσότητος τῶν ἐκτελουμένων εργασιῶν, αἱ διεξαχθεῖσαι ἐργαστηριακαὶ ἐξετάσεις, τὰ τυχόν συμβάντα καὶ τὰ ληφθέντα μέτρα ασφαλείας. Τὸ ἡμερολόγιον συντάσσεται μερίμνῃ καὶ εὐθύνη τοῦ ἀναδόχου, αἱ δὲ ἐν αὐτῷ ἐννοητῶς ἀποτελοῦν ἀπλῶς πληροφοριακὰ στοιχεῖα καὶ παροχὴν εἰκόνας τῆς προόδου τῶν ἔργων ἀνευ ἰδιαιτέρας ἀποδεικτικῆς δυνάμεως. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως μεριμνήσῃ ἵνα τὸ ἐν τῶν διπλοτύπων φύλλων τοῦ ἡμερολογίου περιέχεται ἐντὸς δεκαήμερου εἰς τὸν ἐπιβλέποντα πρὸς φύλαξιν εἰς τὸν ὑπηρεσιακὸν φάκελλον τῆς ἐργολαβίας.

2. Ὁ ἐπιβλέπων δύναται νὰ καταχωρήσῃ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου, ἐκτὸς τῶν ἐν ἄρθρῳ 22 τοῦ παρόντος ἐντολῶν καὶ τῶν ἐν παραγράφῳ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου παρατηρήσεων, καὶ παρατηρήσεις ἀφορώσας εἰς διαπιστώσεις ἐκ διεξαχθέντων ἐλέγχων, περὶ μὴ τηρήσεως τῶν ὁρων τῆς συμβάσεως ὡς καὶ εἰς τὰ ἐνδεδειγμένα νὰ ληφθοῦν μέτρα πρὸς ἄρσιν τῶν παραβάσεων. Ὁ ἀνάδοχος προσυπογράφει πάντοτε τὰς ἐν τῷ ἡμερολογίῳ κατὰ τὰ ἀνωτέρω παρατηρήσεις. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος διαφωνῇ ὑπογράφῃ μετ' ἐπιφυλάξεως, ὁπότε ὁ ἐπιβλέπων ὑποχρεοῦται ὅπως ἀμελλητὶ ἀναφέρῃ περὶ τούτων εἰς τὸν προϊστάμενον τῆς διευθυνούσης Υπηρεσίας, ὅστις ἐκδίδει σχετικὴν διαταγὴν πρὸς τὸν ἀνάδοχον, κοινοποιουμένην εἰς αὐτὸν ἐντὸς δέκα ἡμερῶν τὸ βραδύτερον ἀπὸ τῆς ἡμέρας καταχωρήσεως εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τῆς σχετικῆς ἐγγραφῆς τοῦ ἐπιβλέποντος ἐξ ἧς ἀνέκυψεν ἡ διαφωνία. Κατὰ

της ἐν λόγω διαταγῆς ὁ ἀνάδοχος ἔχει δικαίωμα ὑποβολῆς ἐνστάσεως κατὰ νόμον. Ἐὰν ὁ προϊστάμενος τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας δὲν ἐκδόσῃ διαταγὴν ἢ δὲν κοινοποιήσῃ ταύτην ἐντὸς τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας πρὸς τὸν ἀνάδοχον, αἱ ἐν τῷ ἡμερολόγιῳ τοῦ ἔργου καταχωρηθεῖσαι παρατηρήσεις καὶ ἐντολαὶ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωροῦνται ἀνίσχυροι.

3. Ὁ ἀνάδοχος ὑπέχει τὴν ὑποχρέωσιν, ἐὰν ζητηθῇ παρὰ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, νὰ καταχωρῇ εἰς τὸ ἡμερολόγιον κατὰ ὀριζόμενα χρονικὰ διαστήματα πληροφοριακὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, ἀναφερόμενα εἰς τὸ χρησιμοποιούμενον εἰς τὰ ἔργα προσωπικὸν καὶ μηχανήματα.

4. Πέραν τοῦ ἀνωτέρω ἡμερολογίου, δι' ἐκάστην ἐργολαβίαν τηρεῖται καὶ βιβλίον καταμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν αἱ ὁποῖαι δὲν θὰ εἶναι ἐμφανεῖς καὶ καταμετρήσιμοι εἰς τὴν τελικὴν μορφήν τοῦ ἔργου (ἀφανεῖς ἐργασίαι). Τοῦτο εἶναι τεῦχος βιβλιοδετημένον ἐκ διπλοτύπων ἡριθμημένων φύλλων ἐν ἐπιχειρηματικῇ τῶν ὁποίων ἀναφέρεται ὁ τίτλος τῆς ἐργολαβίας καὶ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ἀναδόχου καὶ τηρεῖται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος. Εἰς τὸ τεῦχος τοῦτο καταχωροῦνται οἱ ἀναφερόμενοι εἰς ἀφανεῖς ἐν γένει ἐργασίας, διανεγόμενοι παρὰ τοῦ ἐπιβλέποντος ἑλεγχοὶ καὶ καταμετρήσεις μετὰ τῶν ἀναγκασιούτων σκαριφημάτων, ἐλέγχεται δὲ πάντως τὸ συμφωνον τῶν διαστάσεων πρὸς τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα τῆς μελέτης. Ἐπὶ τῇ διαπιστώσει ὅτι οὐφίστανται οὐσιώδεις διαφοραὶ δυνάμεναι νὰ ἐπιδράσῃ δυσμενέως ἐπὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ ἔργου συμφώνως πρὸς τὸν προορισμὸν του, ὁ ἐπιβλέπων ἀναβάλλει τὴν ἐγγραφήν εἰς τὸ τεῦχος καταμετρήσεως καὶ σημειοῖ εἰς τὸ ἡμερολόγιον τοῦ ἔργου τὰς σχετικὰς παρατηρήσεις καὶ ἐντολὰς διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν κατ' ἐφαρμογὴν τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων.

5. Αἱ εἰς τὸ βιβλίον καταμετρήσεως ἀφανῶν ἐργασιῶν καταχωροῦνται διαστάσεις ἀναγράφονται ὡς ἔχουν ἐν τῇ πραγματικότητι, προσυπογράφονται δὲ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Ὁ ἑλεγχος τῶν ποσοτήτων τούτων πρὸς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 22 τοῦ παρόντος ἀποτελεῖ θέμα τοῦ ἐπακολουθοῦντος πρωτοκόλλου ἀφανῶν ἐργασιῶν κατὰ τοῦ ὁποίου καὶ μόνον δύναται νὰ ὑποβληθῇ σχετικὴ ἐνστάσις. Βάσει τῶν στοιχείων τῆς καταμετρήσεως καταρτίζεται τὸ σχετικὸν πρωτόκολλον παραλαβῆς ἀφανῶν ἐργασιῶν, ὅπερ ὑπογράφεται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος καὶ τοῦ ἀναδόχου. Τοῦτο ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἡ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσις ἀσκεῖται μόνον ἐὰν τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράφη μεθ' ἐπιφυλάξεως. Ἐὰν εἰς τὸ πρωτόκολλον περιλαμβάνονται ἐκτιμήσεις στηριζόμεναι εἰς χαρακτηρισμὸν ἐδαφῶν ἐφαρμόζεται ἡ παρ. 6 τοῦ ἐπομένου ἄρθρου 49. Τὸ πρωτόκολλον ἀφανῶν ἐργασιῶν περιλαμβάνει τοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ τὰ σκαριφήματα καὶ διαγράμματα διὰ τὴν πλήρη ἐπιμέτρησιν τῶν ἀφανῶν ἐργασιῶν. Ἡ σύνταξις καὶ ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου ἀφανῶν ἐργασιῶν δὲν περιορίζει τὰς ἀρμοδιότητας τῆς ὑπηρεσίας καὶ τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου πρὸς ἑλεγχον τῶν ποσοτήτων.

Ἄρθρον 49.

Τελικαὶ ἐπιμετρήσεις-τελικὸς συνοπτικὸς ἐπιμετρητικὸς πίναξ.

1. Αἱ τελικαὶ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικῶς σὺν τῇ προόδῳ τοῦ ἔργου.

2. Διὰ πᾶν διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου δεκτικὸν αὐτοτελοῦς ἐπιμετρήσεως συντάσσεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἴδιον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος ὅπερ, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς πλήρους περαιώσεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐπιμετρομένου μέρους, ὑποβάλλεται εἰς τὴν διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν. Ὁ ἐπιβλέπων ἐὰν κρίνῃ ὅτι ὁ ἀνάδοχος καθυστέρη τὴν ὑποβολὴν τοιούτων τελικῶν ἐπιμετρήσεων ὀρίζει διὰ σημειώσεως εἰς τὸ ἡμερολόγιον, κατὰ τὴν παράγρ. 2 τοῦ ἄρθρου 48 τοῦ παρόντος, τὰ μέρη τοῦ ἔργου δι' ἃ δέον ὅπως συνταχθῶν ἀντίστοιχοι τελικαὶ ἐπιμετρήσεις καὶ τάσσει εὐλογον, πρὸς ὑποβολὴν τῆς ἐπιμετρήσεως, πρὸςθεσίαν οὐχὶ ἀνωτέραν τοῦ μηνός. Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐντολὴ τοῦ ἐπιβλέποντος θεωρεῖται αὐτοδικαίως δοθεῖσα ἅμα τῇ ἐκδόσει βεβαιώσεως περαιώσεως τῶν ἔργων κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος.

3. Τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐπιμετρητικὸν τεῦχος μνημονεύει σαφῶς τὸ ἐπιμετρούμενον διακεκριμένον μέρος τοῦ ἔργου διὰ συνοπτικῆς περιγραφῆς αὐτοῦ καὶ περιλαμβάνει πάσας τὰς διὰ τὸ μέρος τοῦτο ἐργασίας. Τὸ τεῦχος τοῦτο δι' ἐκάστην ἐργασίαν περιλαμβάνει συνοπτικὴν περιγραφὴν ἐκάστης τούτων μετ' ἐνδείξεως τοῦ ἀντιστοίχου ἄρθρου τοῦ τιμολογίου ἢ τῶν πρωτοκόλλων κανονισμοῦ τιμῶν μονάδος νέων ἐργασιῶν, τοὺς ἀναλυτικοὺς ὑπολογισμοὺς διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς ποσότητος τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν καὶ τὰ ἀναγκαῖα πρὸς τοῦτο σκαριφήματα καὶ διαγράμματα, βάσει τῶν στοιχείων ἀπ' εὐθείας καταμετρήσεως τῶν ἐργασιῶν. Διὰ τὰς ἀφανεῖς ἐργασίας εἰς τὸ ἐπιμετρητικὸν τεῦχος τίθενται συνοπτικῶς αἱ ποσότητες τῶν ἐργασιῶν ὡς αὐταὶ προκύπτουν ἐκ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 48 παρ. 5 πρωτοκόλλων ἀφανῶν ἐργασιῶν τὰ ὁποῖα συνοδεύουν τὴν ἐπιμέτρησιν. Διὰ τὰς περιπτώσεις κατ' ἀποκοπὴν πληρωνομένων ἐργασιῶν θέσιν τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἐπέχει ἡ ἐπιβεβαίωσις κατασκευῆς τῶν ἐν τοῖς σχεδίοις τῆς μελέτης προβλεπομένων διαστάσεων τῶν ἐπὶ μέρους ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀποτελοῦν τὴν βάσιν πραγματοποιήσεως τῶν κατὰ τὴν σύμβασιν τμηματικῶν πληρωμῶν.

4. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἐλέγχει τὰς ὑποβληθείσας ἐπιμετρήσεις ἐντὸς ἐξαμήνου ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς των καὶ ἐπιφέρει τὰς ἐνδεδειγμένας διορθώσεις, κοινοποιήσας εἰς τὸν ἀνάδοχον ἀντίτυπον αὐτῶν. Παρέλευσις τῆς ἐξαμήνου ταύτης προθεσμίας ἀνευ ἐλέγχου τῆς ἐπιμετρήσεως δὲν συνεπάγεται ἀποδοχὴν ταύτης ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας καὶ δημιουργεῖ ὑπὲρ τοῦ ἀναδόχου μόνον τὴν προϋπὸθεσιν ἐφαρμογῆς τῆς παρ. 5 τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ παρόντος πρὸς σημειώσιν τῶν ἐγγυήσεων. Κατὰ τὰς διὰ τὸν ἑλεγχον τῆς ἐπιμετρήσεως ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις δύναται νὰ παρίσταται καὶ ὁ ἀνάδοχος. Ὁ ἀνάδοχος πάντως ὑποχρεοῦται ὅπως διαθέσῃ κατάλληλον διὰ τὰς ἐπὶ τόπου καταμετρήσεις προσωπικὸν καὶ μέσα καὶ ὅπως παρὰσχῇ κατὰ τὸν ἑλεγχον τῶν ἐπιμετρήσεων πᾶσαν πληροφορίαν, ἐπεξηγηματικὴν τῶν ὑπολογισμῶν καὶ τῶν διαγραμμάτων ἢ σκαριφημάτων. Ἐὰν ἡ ὑποβληθεῖσα τελικὴ ἐπιμέτρηση δὲν ἐπιδέχεται εὐχερῇ διόρθωσιν ἐνεκα ἀνακριβειῶν, ἐλλείψεων ἢ ἀσυμφωνιῶν πρὸς τὰς κατὰ τὴν σύμβασιν ἀπαιτήσεις, ἐπιστρέφεται πρὸς ἀνασύνταξιν τασσομένης πρὸς τοῦτο σχετικῆς προθεσμίας. Τοιαύτη ἐπιστροφή δὲν δύναται νὰ γίνῃ μετὰ τὴν παρέλευσιν τριῶν μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως. Εἰς περιπτώσεις ἐπιστροφῆς πρὸς ἀνασύνταξιν ἢ ἐξαμηνίως προθεσμίας τῆς παρούσης παραγράφου ἄρχεται ἐκ νέου ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἐπιμετρήσεως μετὰ τὴν ἀνασύνταξιν.

5. Ἐν περιπτώσει καθ' ἣν δὲν ἤθελεν ὑποβληθῇ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου ἐμπροθέσμως οἰαδήποτε τελικὴ ἐπιμέτρησης, αὕτη συντάσσεται ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας, ἥτις δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ καλὸς τοῦτο ἰδιώτας τεχνικοὺς καὶ συνεργεῖα, τῆς δαπάνης καταλογιζομένης εἰς βάρος τοῦ ἀναδόχου καὶ ἐκπιπτομένης ἐκ τῆς πρώτης πρὸς τοῦτον πληρωμῆς. Ἡ οὕτω συντασσομένη τελικὴ ἐπιμέτρησης κοινοποιεῖται εἰς τὸν ἀνάδοχον. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς πρὸς ὑποβολὴν ἐνστάσεως προθεσμίας, ἡ κοινοποιηθεῖσα ἐπιμέτρησης θεωρεῖται ὡς γενομένη ἀποδεκτὴ ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου. Κατὰ τὴν αὐτὴν περίπτωσιν τῆς μὴ ἐμπροθέσμου ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τελικῆς ἐπιμετρήσεως, ἡ διευθύνουσα ὑπηρεσία, μέχρι τῆς παρὰ ταύτης συντάξεως τῆς ἐπιμετρήσεως, δύναται νὰ ἀρνήσῃ τὴν πιστοποίησιν τῶν σχετικῶν ἐργασιῶν ἢ μέρους αὐτῶν.

6. Αἱ ἐπιμετρήσεις συντάσσονται μὲ διαστάσεις τῶν ἔργων καὶ ποσότητες τῶν ἐργασιῶν ὡς αὐτὰ προκύπτουν κατ' ἐφαρμογὴν τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 22. Ὡς πρὸς τὸν τρόπον ἐπιμετρήσεως, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἰδιαίτεροι ὁροὶ ἐν τῇ συμβάσει αἱ διαστάσεις καὶ αἱ ποσότητες ἐπιμετροῦνται ὡς ἔχουν εἰς τὴν πραγματικότητά, μὴ ἐπιτρεπομένου ὅπως λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν τυχὸν ἔθιμα ἢ συνήθειαι ἐστὼ καὶ γενικῶς παραδεχόμενα. Ἐὰν ὑπὸ τῆς συμβάσεως προβλέπονται ἐργασίαι πρὸς προσδιορισμὸν τῶν ποσοτήτων τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται ἡ ποσοστιαία κατανομή μείζονος ἐπιμετρομένης ποσότητος ἐργασιῶν, ἡ ἐπιμέτρησης γίνεται κατ' ὅπιν προσδιορισμοῦ τῶν ποσοστῶν κατανομῆς (χαρακτηρισμὸς τῶν ἐργασιῶν). Ὁ

χαρακτηρισμός των εργασιών γίνεται κατά την διάρκειαν εκτελέσεως τούτων και πάντως πρὸ τῆς επικαλύψεως τῶν τυχόν ἐκ τούτων ἀφανῶν. Ὁ χαρακτηρισμός διενεργεῖται παρ' ἐπιτροπῆς ἐκ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ἐπιβλέποντος, συντασσομένου σχετικοῦ πρωτοκόλλου. Εἰς περιπτώσεις μικρᾶς ἐκτάσεως εργασιῶν ὑποκειμένων εἰς χαρακτηρισμὸν γίνεται ὑπὸ μόνου τοῦ ἐπιβλέποντος τῇ ἐντολῇ τοῦ προϊσταμένου τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας. Περὶ τῆς ἐντολῆς ταύτης γίνεται μνεία ἐν τῷ πρωτοκόλλῳ. Ὁ χαρακτηρισμός γίνεται πάντοτε κατ' ἀντιπαράστασιν τοῦ ἀναδόχου ἢ ἐν ἀπουσίᾳ αὐτοῦ μετὰ πρόσκλησίν του. Τὸ πρωτόκολλον ἐπέχει θέσιν πράξεως τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, ἡ δὲ κατ' αὐτοῦ ἐνστάσεις εἶναι παραδεκτὴ μόνον ἐάν τὸ πρωτόκολλον ὑπεγράφη ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου μετ' ἐπιφυλάξεως.

7. Ὁ ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 40 τοῦ παρόντος βεβαιώσεως περαιώσεως τοῦ συνόλου τῶν ἔργων, ὑποβάλλῃ ὁμοῦ μετὰ τῶν τυχόν ἐλλειπουσίων τελικῶν ἐπιμετρήσεων καὶ τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα, ἀνακεφαλαιοῦντα τὰς ποσότητας εργασιῶν πασῶν τῶν τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων τῶν ἔργων.

8. Εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα περιλαμβάνονται δι' ἑκάστον εἶδος εργασίας αἱ ἀντίστοιχοι ποσότητες τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων. Ἐάν αὗται ἔχουν ἐλεγχθῇ παρὰ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας αἱ ποσότητες τίθενται ὡς διωρθώθησαν ἔστω καὶ ἂν ἐνκερμεῖον περὶ αὐτῶν ἐνστάσεις τοῦ ἀναδόχου ἢ αἰτήσεις θεραπείας. Ἡ τοιαύτη εἰς τὸν τελικὸν συνοπτικὸν ἐπιμετρητικὸν πῖνακα καταχώρισις δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ μέρους τοῦ ἀναδόχου παραίτησιν ἀπὸ τῶν νομίμως ἀσκηθεισῶν τοιούτων αἰτήσεων ἢ ἐνστάσεων, οὐδὲ παρέχει αὐτῷ δικαίωμα ὑποβολῆς νέων τοιούτων. Διὰ μὴ εἰσέτι ἐλεγχθείσας ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἐπὶ μέρους τελικὰς ἐπιμετρήσεις ἢ διὰ τὰς τυχόν τὸ πρῶτον μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ πῖνακος ὑποβαλλομένης τοιαύτης, περιλαμβάνονται εἰς αὐτὸν αἱ ποσότητες τῶν ἐπιμετρήσεων, ὡς αὗται συνετάγησαν, ὑποκείμεναι εἰς τὴν μετὰ τὸν ἔλεγχον διόρθωσιν.

9. Μετὰ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος ὑποβάλλεται ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου καὶ πᾶν ἕτερον αἴτημα αὐτοῦ ἐκ τῆς ἐκτελέσεως τῆς συμβάσεως, ἐφ' ὅσον ὁ ἀνάδοχος δὲν ἐξέπεσεν τοῦ δικαιώματος τούτου ἐξ ἄλλης τινὸς αἰτίας.

Μετὰ τὴν ὑποβολὴν τοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος μόνον δι' ὀφινγενεῖς αἰτίας δύναται ὁ ἀνάδοχος νὰ ἐγείρῃ σχετικὰς ἀπαιτήσεις.

10. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐντὸς διμήνου προθεσμίας ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος, προβῇ εἰς τὸν ἔλεγχον καὶ τὴν τυχὸν διόρθωσιν αὐτοῦ. Ἡ προθεσμία αὕτη δὲν λήγει πρὸ τῆς ἐκπνοῆς τῆς κατὰ τὴν παρ. 4 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ προθεσμίας πρὸς ἔλεγχον καὶ διόρθωσιν τῆς τελευταίας τῶν ἐπὶ μέρους τελικῶν ἐπιμετρήσεων, ἐφ' ὣν στηρίζονται αἱ ἐγγραφαὶ τοῦ τελικοῦ συνοπτικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πῖνακος.

*Ἀρθρον 50.

Πιστοποίησης ἀξίας ἐκτελεσθεισῶν εργασιῶν.

1. Αἱ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 7 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 πιστοποιήσεις συνοδεύονται ἀπαραίτητως ὑπὸ συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν εργασιῶν.

2. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρῃσιν καταχωροῦνται, ἀνακεφαλαιωτικῶς ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἔργων, αἱ ποσότητες δι' ἑκάστον εἶδος συντελεσθέντων εργασιῶν ὡς αὗται καθορίζονται ὑπὸ τοῦ συμβατικοῦ τιμολογίου ἢ τῶν ἐγκριθεισῶν τιμῶν μονάδος νέων εργασιῶν. Ἡ καταχώρισις τῶν ποσοτήτων κατ' εἶδος εργασίας γίνεται βάσει τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 49 τμηματικῶν τελικῶν ἐπιμετρήσεων.

Ἐάν διὰ τὰς ὡς ἄνω εργασίας δὲν ἔχῃ καταρτισθῇ τελικὴ ἐπιμέτρῃσις, ἡ καταχώρισις τῶν ποσοτήτων γίνεται βάσει προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως τῶν εργασιῶν τούτων, περιλα-

βανούσης πάσας τὰς ἐνδείξεις τὰς ληφθείσας ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν ποσοτήτων τῶν ἀντιστοιχῶν εργασιῶν κατὰ διακεκριμένα τμήματα τοῦ ἔργου. Διὰ τὰς περιπτώσεις τῆς μὴ ἐμπροθέσμου καταρτίσεως τελικῆς ἐπιμετρήσεως ἔχει ἐφαρμογὴν τὸ τελευταῖον ἐδάφιον τῆς παραγράφου 5 τοῦ προηγουμένου ἀρθροῦ.

3. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρῃσιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπιβλέποντος, νὰ περιληφθοῦν ἐπίσης ἐργασίαι μὴ πλήρως συντελεσμέναι, ἐφ' ὅσον τὸ ὑπολειπόμενον πρὸς συμπλήρωσιν μέρος αὐτῶν δὲν συντελεῖ εἰς τὴν στερεότητα τοῦ ἐκτελεσθέντος μέρους καὶ δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ κεχωρισμένως, χωρὶς οὐδεμίαν νὰ προξενήθῃ ζημία εἰς τὰς συμπληρουμένας ἐργασίας. Αἱ τοιαῦται μὴ πλήρως συντελεσμέναι ἐργασίαι καταχωροῦνται εἰς ἰδιαίτερον κεφάλαιον τῆς συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως, διὰ περιγραφῆς δι' ἑκάστον εἶδος ἐργασίας τοῦ ἐκτελεσθέντος μέρους αὐτῆς ἐν σχέσει πρὸς τὴν πλήρη ἐργασίαν. Αἱ ποσότητες προκύπτουν καὶ ἐνταῦθα ἐκ προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ.

4. Εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρῃσιν δύναται, τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἐπιβλέποντος, νὰ περιληφθοῦν ὡσαύτως τὰ εἰσοκησθέντα εἰς τὰ ἐργοτάξια ἢ εἰς δηλωθείσας καὶ ἐγκριθείσας ἀποθήκας ὑλικά διὰ τὰ ὅποια ὁ ἐργολάβος φέρει ἀκεραίαν τὴν εὐθύνην μέχρι τῆς ἐνσωματώσεώς των εἰς τὸ ἔργον καὶ τῆς παραλαβῆς αὐτοῦ καὶ διὰ τὰ ὅποια ἡ ὑπηρεσία δύναται νὰ τάζῃ πᾶν ἐξασφαλιστικὸν μέτρον. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν τούτων δὲν δύναται νὰ υπερβαίνουν τὰς ἀπαιτούμενας διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν κατὰ τὸ πρόγραμμα εργασιῶν. Αἱ ποσότητες τῶν ὑλικῶν προκύπτουν ἐκ προσωρινῆς ἐπιμετρήσεως ὡς ἐν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ, ἥτις δέον νὰ περιλαμβάνῃ ἐπίσης καὶ τὰς θέσεις ἀποθηκεύσεως τῶν ὑλικῶν.

5. Ἡ πιστοποίησις συντάσσεται ἀνακεφαλαιωτικῇ, βάσει τῶν ἐγκεκριμένων τιμῶν μονάδος καὶ τῶν ἐν τῇ ἐπιμέτρῃσιν ποσοτήτων, αἵτινες ὅμως περιορίζονται μέχρι τῶν ἐγκεκριμένων τοιούτων δι' ἑκάστον εἶδος εργασίας. Κατ' ἐξίχρῃσιν ἐπιτρέπεται ὅπως αἱ πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν καὶ ἐκτελεσθείσας ἐργασίας, βάσει ποσοστοῦ τῶν τιμῶν μονάδος κῦτων πρὸ τῆς τελικῆς ἐγκρίσεως τῶν σχετικῶν συγκριτικῶν πῖνακων καὶ πρωτοκόλλων κανονισμῶν νέων τιμῶν, ἐντὸς τοῦ οἰκονομικοῦ ἀντικειμένου τῆς συμβάσεως, κατὰ τὰ δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημ. Ἐργων εἰδικῶς ἢ κατὰ κατηγορίαν ἔργων ὀριζόμενα.

6. Προκειμένου περὶ περιληφθεισῶν εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρῃσιν μὴ πλήρως συντελεσθέντων εργασιῶν, αὗται περιλαμβάνονται εἰς τὴν πιστοποίησιν με τιμὰς μονάδος μειομένης κατὰ ποσὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν τοῦ ὑπολειπομένου πρὸς συμπλήρωσιν μέρους αὐτῶν. Προκειμένου περὶ περιληφθέντων εἰς τὴν συνοπτικὴν ἐπιμέτρῃσιν ὑλικῶν, ἡ ἀξία αὐτῶν ἐν τῇ πιστοποίησιν, πάντως οὐχὶ μείζων τῆς ἀγοραίας αὐτῶν ἀξίας, προσδιορίζεται διὰ μειώσεως τῆς ἐν τῷ τιμολογίῳ ἀντιστοίχου τιμῆς μονάδος κατὰ ποσὸν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀξίαν τῶν ὑπολειπομένων εργασιῶν πρὸς ἐνσωμάτωσιν τῶν ὑλικῶν. Αἱ ἐν τῇ ἐπιμέτρῃσιν ποσότητες δύναται ἐπίσης νὰ περιορισθοῦν εἰς τὴν πιστοποίησιν ἐντὸς τῶν ποσοτήτων τοῦ ἐγκεκριμένου προγράμματος.

7. Ἡ βάσει τῶν ἀνωτέρω πιστοποιουμένη ἀξία τῶν ἐκτελεσθεισῶν εργασιῶν προσαυξάνεται κατὰ τὸ ἐργολαβικὸν ποσοστὸν, ἐάν τοῦτο δὲν περιλαμβάνεται εἰς τὰς συμβατικὰς τιμὰς μονάδος καὶ τὸ προκύπτον ἄθροισμα μειοῦται κατὰ τὸ ποσοστὸν τῆς ἐκπτώσεως δημοπρασίας ἢ συμπέφυγμένης διὰ τῆς συμβάσεως ἀναλόγου ἐκπτώσεως.

8. Προκειμένου περὶ εργασιῶν ἐκτελουμένων ἀπολογιστικῶς περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν ἡ πραγματικὴ, συμφώνως πρὸς τὰ συνοδεύοντα ταύτην παραστατικά, δαπάνη καὶ τὸ ἰσχῶν ὄφελος, κατὰ τὰ εἰς τὸ ἀρθρον 52 ὀριζόμενα.

9. Εἰς τὴν πιστοποίησιν περιλαμβάνονται ἐπίσης τυχὸν ἀναθεώρησις τιμῶν, προκύπτουσα βάσει πινάκων συνοδεύοντων τὴν πιστοποίησιν καὶ συντασσομένων κατὰ τὰς κειμένους σχετικὰς διατάξεις καὶ οἱ τυχόν κατὰ τὸ ἀρθρον 7 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 τόκοι ὑπερμερίας ἐνεκὰ καθυστέρησεως τῆς πλη-

ρωμής. Οι τόκοι οὗτοι ἀναγνωρίζονται δι' ἀποφάσεως τῆς προϊσταμένης Ἀρχῆς καὶ καταβάλλονται ἐκ τῶν πιστώσεων τοῦ ἔργου.

10. Ἐπὶ τῆς οὗτω διαμορφωμένης ὁλικῆς ἀξίας τῆς πιστοποιήσεως ἐπιβάλλεται ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 16 τοῦ παρόντος κράτησις λόγῳ ἐγγυήσεως, εἰς τὸ ὑπόλοιπον δὲ προστίθενται τυχὸν νόμιμοι ἀποζημιώσεις τοῦ ἀναδόχου καὶ ἀφαιροῦνται τυχὸν ἐπιβληθεῖσαι ποινικαὶ ρῆτραι ἢ ἀποζημιώσεις ὑπὲρ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

11. Τὰ κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον στοιχεῖα, συντασσόμενα ὑπ' εὐθύνῃ τοῦ ἀναδόχου καὶ ὑπογεγραμμένα ὑπ' αὐτοῦ, ὑποβάλλονται εἰς τὴν ὑπηρεσίαν, κατὰ χρονικὰ διαστήματα καθοριζόμενα ἐν τῇ συμβάσει, ἀναλόγως πρὸς τὴν ὁλικὴν τῶν ἔργων δαπάνην καὶ τὴν προθεσμίαν ἐκτελέσεως αὐτῶν. Ἐὰν ἡ σύμβασις δὲν καθορίζῃ τὰ χρονικὰ ταῦτα διαστήματα, τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὑποβάλλονται κατὰ χρονικὰ διαστήματα οὐχὶ μικρότερα τοῦ μηνός. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποχρεοῦται ὅπως, μετὰ τὴν ὑποβολὴν ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου τῶν κατὰ τ' ἀνωτέρω στοιχείων, προβῇ μετὰ τὸν προσήκοντα ἐλεγχον αὐτῶν καὶ ἐνδεχομένην διόρθωσιν, εἰς ἐπισημειωματικὴν ἐγκρίσιν καὶ ἐν συνεχείᾳ συντάξιν ἐντολῆς πληρωμῆς τοῦ ἀναδόχου πρὸς πληρωμὴν αὐτοῦ ἐντὸς μηνός ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῶν ἀνωτέρω στοιχείων. Ἐν περιπτώσει ὑποβολῆς ἀνακριβοῦς ἢ ἀσαφούς ἐπιμετρήσεως ἢ πιστοποιήσεως εἰς βαθμὸν ὥστε νὰ καθίσταται δυσχερὴς ἡ ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας διόρθωσις αὐτῆς, ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία, διὰ διαταγῆς τῆς πρὸς τὸν ἀνάδοχον, ἐπισημαίνει τὰς ἐκ τοῦ ἐλέγχου διαπιστωθείσας ἀνακριβείας ἢ ἀσφαfeίας, ἐντελλομένη τὴν ἀνασύναξιν καὶ ἐπανυποβολὴν ταύτης. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ ὀριζομένη μηνιαία προθεσμία διὰ τὴν πληρωμὴν τοῦ ἀναδόχου ἄρχειται ἀπὸ τῆς ἐπανυποβολῆς τῆς ἀνασυνταχθείσης ὑπ' αὐτοῦ πιστοποιήσεως καὶ ἐπιμετρήσεως.

Ἄρθρον 51.

Ἐντολαὶ Πληρωμῶν.

1. Αἱ πρὸς τοὺς ἀναδόχους πληρωμαὶ διενεργοῦνται βάσει ἐντολῶν πληρωμῶν ἐκδιδομένων ὑπὸ τῆς διευθυνούσης Ὑπηρεσίας, κατόπιν ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πιστοποιήσεως τῶν ἐκτελεσθεισῶν ἐργασιῶν, ὡς εἰς ἄρθρον 50 ὀρίζεται.

2. Αἱ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκτελέσεως τῶν ἐργασιῶν ἐκδιδόμεναι ἐντολαὶ πληρωμῆς ἀποτελοῦν πάντοτε καταβολὰς ἐναντι τοῦ ὀλικοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος. Μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συντάσσεται ἐντολὴ πληρωμῆς βάσει πιστοποιήσεως περιλαμβανοῦσας τὰς παραληφθείσας ποσότητας τῶν ἐργασιῶν. Μετὰ τὴν ἐγκρίσιν τῆς ὀριστικῆς παραλαβῆς συντάσσεται ἡ τελικὴ ἐντολὴ πληρωμῆς.

3. Αἱ ἐντολαὶ πληρωμῆς συντάσσονται ἀνακεφαλαιωτικαί.

4. Ἐὰν ὁ ἀνάδοχος κληθεῖς ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας δὲν ὑποβάλλῃ ἐντὸς τῆς τασσομένης πρὸς τοῦτο προθεσμίας τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 50 στοιχεῖα διὰ τὴν ἐκδοσιν ἐντολῆς πληρωμῆς δύναται νὰ συντάξῃ ταῦτα ἡ ὑπηρεσία, ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως τῶν διατάξεων τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ παρόντος.

5. Ἡ ἐντολὴ διὰ τὴν ἐκκαθάρισιν καὶ πληρωμὴν τῆς συνοδεύεται μόνον ὑπὸ τῆς πιστοποιήσεως, τῆς κατὰ τὴν παρ. 1 τοῦ προηγουμένου ἄρθρου συνοπτικῆς ἐπιμετρήσεως καὶ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 52 παραστατικῶν στοιχείων τῶν τυχόν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν. Συνοδεύεται ἐπίσης ὑπὸ τοῦ συνοπτικοῦ πίνακος τοῦ ὑπολογισμοῦ τῆς ἀναθεωρήσεως καὶ ὑπὸ τῶν ἐπιβαλλουσῶν ποινικῶν ρῆτραις ἢ ἀποζημιώσεις ἀποφάσεων.

Ἄρθρον 52.

Ἀπολογιστικαὶ Ἔργασια.

1. Εἰς περιπτώσεις συμβάσεως ἐκτελέσεως ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν διὰ τοῦ ἀναδόχου, ἐφαρμόζονται τὰ ἐν τῇ συμβάσει ὀριζόμενα διὰ τὴν παρακολούθησιν τῆς δαπάνης τῶν

ἔργων καὶ τὸ κατὰ τὴν δημοπρασίαν ἐργολαβικὸν ποσοστὸν.

2. Κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν πάσης ἐτέρας συμβάσεως δημοσίου ἔργου, δύναται ἡ ὑπηρεσία νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς τὸν ἀνάδοχον τὴν ἀπολογιστικὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν, εἰς τὰς ὑπὸ νόμου ἢ τοῦ παρόντος προβλεπομένας περιπτώσεις.

3. Προκειμένου περὶ τῶν ἐργασιῶν τούτων, καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον καὶ περιλαμβάνεται εἰς τὴν πιστοποίησιν συμφώνως πρὸς τὴν παρ. 8 τοῦ ἄρθρου 50 τοῦ παρόντος ἡ πραγματικὴ, συμφώνως πρὸς τὴν ἐκ νομίμων ἀποδεικτικῶν πληρωμῆς, προκύπτουσα δαπάνη διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν μὴ ὑποκειμένη εἰς ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἐκπτώσιν. Τοιαῦται δαπάναι τυγχάνουν ἰδίαι οἱ μισθοὶ, τὰ ἡμερομίσθια καὶ αἱ πάσης φύσεως ἐργοδοτικαὶ ἐπ' αὐτῶν ἐπιβαρύνσεις, ἡ ἀξία καὶ αἱ δαπάναι διαλογῆς, ἀποθηκεύσεως, μεταφορᾶς καὶ ἐν γένει χρήσεως τῶν ὑλικῶν, τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αἱ δαπάναι λειτουργίας αὐτῶν καὶ τὸ ἀντάλλαγμα δι' ὑπεργολαβικὴν ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν μετὰ ἢ ἄνευ ὑλικῶν (φατούρα).

4. Ἐκτὸς ἂν ἄλλως ὀρίζεται ἐν τῇ συμβάσει, ἐπὶ τῆς ὡς ἂν ἀξίας τῶν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν καταβάλλεται εἰς τὸν ἀνάδοχον ἐργολαβικὸν ποσοστὸν ἴσον πρὸς δέκα τοὶς ἑκατὸν (10%), μὴ ὑποκείμενον ὡσάυτως εἰς ἐπὶ δημοπρασίᾳ ἐκπτώσιν.

5. Αἱ ἐπιβαρύνσεις τοῦ ἀναδόχου διὰ πάσης φύσεως εἰσφορᾶς ἢ κρατήσεως οἰωνδήποτε τρίτων (πλὴν φόρου εἰσοδήματος καὶ τέλους χαρτοσήμου) αἱ ἀντιστοιχοῦσαι εἰς τὰς πρὸς αὐτὸν πληρωμὰς δι' ἐκτέλεσιν ἀπολογιστικῶν ἐργασιῶν, καταβάλλονται ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ ἀναδόχου πρὸς τοὺς ὑπὲρ ὧν αὐταί, ἀποδίδονται εἰς αὐτὸν ἀναγραφόμεναι ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν πιστοποίησιν. Ἐπὶ τῶν δαπανῶν τῆς παρουσίας παραγράφου οὐδὲν ποσοστὸν εἰς τὸν ἀνάδοχον καταβάλλεται.

Ἄρθρον 53.

Προσωρινὴ παραλαβή.

1. Πρὸς διενέργειαν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς συνιστᾶται τριμελὴς ἐπιτροπὴ ἐκ τεχνικῶν ὑπαλλήλων. Προκειμένου περὶ σημαντικῶν ἔργων δύνανται νὰ ὀρισθῶν καὶ πλείονα μέλη αὐτῆς ἐκ τεχνικῶν διαφόρων εἰδικότητων, προσδιαζουσῶν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ ἔργου. Προκειμένου περὶ ἔργου ἀξίας μέχρι τοῦ ἀνωτέρου ὁρίου μέχρι τοῦ ὁποίου γίνονται δεκτοὶ εἰς τὰς δημοπρασίας ἐργολῆπται Α' τάξεως, αἱ ἐπιτροπαὶ δύναται νὰ συνιστῶνται καὶ ἐκ δύο μόνων μελῶν. Ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς, προκειμένου περὶ ἔργων τοῦ Δημοσίου, εἶναι πάντοτε μόνιμος δημόσιος ὑπάλληλος. Αἱ ἐπιτροπαὶ παραλαβῆς συνέρχονται καὶ διενεργοῦν τὴν παραλαβὴν τῇ πρωτοβουλίᾳ καὶ εὐθύνῃ τοῦ προέδρου αὐτῶν.

2. Πρὸς σύστασιν τῆς ἐπιτροπῆς παραλαβῆς ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία ὑποβάλλει ἀντίγραφον τοῦ τελικοῦ ἐπιμετρητικοῦ πίνακος καὶ ἀναφέρει τὴν κατ' ἐκτίμησιν ἀξίαν τῶν ἔργων, ὡς διαμορφοῦται βάσει τοῦ πίνακος τούτου, τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνίαν τῆς βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου ὡς καὶ τὸ ὀνοματεπώνυμον τοῦ ἐπιβλέψαντος τὰ ἔργα ἢ τῶν διαδοχικῶς τυχόν ἐπιβλεψάντων ταῦτα τεχνικῶν ὑπαλλήλων.

3. Ἡ κατὰ τὴν παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Ν.Δ. 1266/1972 προθεσμία πρὸς διενέργειαν τῆς προσωρινῆς παραλαβῆς ὀρίζεται δ' ἅπαντα τὰ ἔργα εἰς ἓν ἔτος ἀπὸ τῆς βιβαλιωμένης περαιώσεως τοῦ ἔργου.

4. Περὶ τῆς παραλαβῆς συντάσσεται πρωτόκολλον ὅπερ ὑπογράφεται ὑπὸ πάντων τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, τοῦ παρισταμένου κατὰ τὴν διενέργειαν ταύτης τελευταίου ἐπιβλέψαντος καὶ τοῦ παραδίδοντος τὸ ἔργον ἀναδόχου.

5. Ἡ ἐπιτροπὴ παραλαβῆς ἐλέγχει τὴν ἐπιμέτρησιν κατὰ τὸ ἐφικτὸν διὰ γενικῶν ἢ σποραδικῶν καταμετρήσεων, καταγράφει εἰς τὸ πρωτόκολλον τὰς ποσότητας τῆς ἐπιμετρήσεως ὡς αὐταὶ ἐκ τῶν γενομένων ἐλέγχων τυχὸν διορθοῦνται, αἰτιολογεῖ τὰς τυχόν ἐπενεχθείσας τροποποιήσεις εἰς τὰς

ποσότητας της επιμετρήσεως και αναγράφει τὰς παρατηρήσεις της επί των τυχόν εκτελεσθεισών εργασιών καθ' υπέρβασιν των έγκεικρμένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίησιν των έγκεικρμένων σχεδίων.

Όμοίως ή επιτροπή ελέγχουσα κατά τὸ έφικτόν την ποιότητα των εργασιών αναγράφει εν τῷ πρωτοκόλλῳ τὰς περί ταύτης παρατηρήσεις της ιδία περί των εκ τούτων κρινομένων ως άπορριπτέων ή παραδεκτών μέν, κατά μείωσιν όμως της τιμής των. Επίσης γνωμοδοτεί όπου τοῦτο όρίζεται υπό τοῦ νόμου.

6. Πάσαι αἱ παραλαβῆαι διενεργούνται παρουσία και τοῦ ἀναδόχου ή και εν άπουσίᾳ αὐτοῦ, εάν οὗτος άρμοδίως κληθείς δέν παραστή. Εἰς την τελευταίαν ταύτην περίπτωσηιν ως και εάν ο ἀνάδοχος άρνηθῇ την ύπογραφήν τοῦ πρωτοκόλλου, τοῦτο κοινοποιεῖται εἰς αὐτόν κατά τὸ άρθρον 19 τοῦ παρόντος. Τὸ πρωτόκολλον επέχει θέσιν πράξεως της διευθύνουσας τὸ έργον Ὑπηρεσίας, ή δέ κατ' αὐτοῦ ένστασις άσκειται εντός της κατά νόμον προθεσμίας από της μετ' επιφυλάξεως ύπογραφῆς τούτου ή από της εἰς τὸν ἀνάδοχον κοινοποιήσεως. Τὸ πρωτόκολλον παραλαβῆς μετὰ τοῦ φακέλλου της τελικῆς επιμετρήσεως ύποβάλλονται υπό της διευθύνουσας Ὑπηρεσίας άμέσως εἰς την προϊσταμένην Ἀρχήν. Ἐν περιπτώσει ένστάσεων τοῦ ἀναδόχου δύναται ή προϊσταμένη Ἀρχή νά ζητήσῃ τὰς ἐπὶ της ένστάσεως άπόψεις τοῦ προέδρου της επιτροπῆς παραλαβῆς.

7. Ἡ προσωρινή παραλαβή συντελεῖται διὰ της έγκρίσεως τοῦ σχετικοῦ πρωτοκόλλου.

8. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος άρθρου έχουν ἀνάλογον ἐφαρμογήν και διὰ τὰς περιπτώσεις τμηματικῶν παραλαβῶν περαιωθέντων έργων δεκτικῶν αὐτοτελοῦς χρήσεως.

Ἄρθρον 54.

Χρόνος έγγυήσεως και συντήρησις των έργων.

1. Ὁ χρόνος έγγυήσεως, μετὰ την πάροδον τοῦ όποίου ενεργεῖται ή όριστική παραλαβή, μετρεῖται πάντοτε από της βεβαιωμένης περαιώσεως τοῦ έργου. Ὁ χρόνος οὗτος όρίζεται εἰς δέκα πέντε (15) μήνας. Διὰ της συμβάσεως, εἰς όλως εἰδικὰς περιπτώσεις, δύναται νά καθορίζηται μείζων χρόνος έγγυήσεως, όστις ζέν δύναται νά εἶναι μεγαλύτερος των τριῶν (3) ετών.

2. Ὁ ἀνάδοχος ύποχρεοῦται νά συντηρῇ τὰ έργα εἰς ἱκανοποιητικὴν κατάστασιν κατά την διάρκειαν της κατασκευῆς των και μετ' αὐτὴν μέχρι της όριστικῆς παραλαβῆς. Ἐργασίαι πρὸς ἀποκατάστασιν βλαβῶν εκ της χρήσεως κατά τὸ τελευταῖον εἰς τὸν μέτρον μέχρι της ύπηρεσίας, ή δέ δαπάνη ἀποδίδεται εἰς τὸν ἀνάδοχον, ἐφαρμοζομένου τοῦ άρθρου 43 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 55.

Όριστική παραλαβή.

1. Ἐπὶ της όριστικῆς παραλαβῆς ἐφαρμόζονται αἱ διὰ την προσωρινήν παραλαβὴν διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 6, 7 και 8 τοῦ άρθρου 53 τοῦ παρόντος.

2. Πρὸς σύστασιν της επιτροπῆς όριστικῆς παραλαβῆς ή διευθύνουσα Ὑπηρεσία ἀναφέρει, πλέον των υπό της παρ. 2 τοῦ άρθρου 53 στοιχείων, και την ήμερομηνίαν λήξεως τοῦ χρόνου έγγυήσεως.

3. Ἡ όριστική παραλαβή διενεργεῖται εντός της κατά την παρ. 6 τοῦ άρθρου 14 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 προθεσμίας. Ἐάν ή προσωρινή παραλαβή δέν εἶχεν διενεργηθῇ μέχρι της διενεργείας της όριστικῆς τοιαύτης, διενεργεῖται ταὐτοχρόνως προσωρινή και όριστική παραλαβή.

4. Παραλαβή διενεργουμένη μετὰ την κατ' άρθρον 14 παρ. 6 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 αὐτοδικαίαν συντέλεσιν της όριστικῆς τοιαύτης, έχει διὰ τὸν ἀνάδοχον τὰς συνεπείας τοῦ τελευταίου

εἰσαφίου της παρ. 4 τοῦ άρθρου 8 και τοῦ δευτέρου εἰσαφίου της παρ. 8 τοῦ άρθρου 14 τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

Ἄρθρον 56.

Αἰτήσεις θεραπείας.

1. Ἡ κατ' άρθρον 16 τοῦ Ν.Δ. 1266/72 αἰτήσις θεραπείας δέν εἶναι ἀπαραίτητον νά εἶναι συντεταγμένη καθ' όρισμένον τύπον, δέον όμως νά περιλαμβάνη μνηεῖν της πράξεως ή της κατά την παρ. 3 τοῦ ἀνωτέρου άρθρου 16 παραλείψεως, καθ' ής στρέφεται, σύντομον ἱστορικὸν της συμβάσεως και της διαφωνίας, τοὺς λόγους ἐπὶ των όποίων στηρίζει τὰς άπόψεις του ο ὑποβάλλων την αίτησιν και τέλος σαφῶς και συγκεκριμένως την διαφωνίαν και τὰ εκ ταύτης αίτήματα.

2. Ἡ αίτησις θεραπείας κοινοποιεῖται και εἰς την ἐκδόσαν την προσάλλομένην πράξιν ὑπηρεσίαν. Ἐάν ή αίτησις ὑποβάλλεται διὰ παράλειψιν ἐκδόσεως της πράξεως κατά την παρ. 3 τοῦ άρθρου 16 τοῦ Ν.Δ. 1266/72, ή κοινοποίησις γίνεται πρὸς την διευθύνουσαν Ὑπηρεσίαν.

3. Ἡ αίτησις θεραπείας τοῦ ἀναδόχου ή τοῦ εἰς τοῦτο δικαιουμένου κυρίου τοῦ έργου, συνοδεύεται υπό ἀντίγραφου της πράξεως ἐξ ής ἐγεννήθη τὸ πρῶτον ή διαφωνία, της κατά ταύτης ένστάσεως και της πράξεως ή άποράσεως καθ' ής στρέφεται ή αίτησις, εάν ἐκοινοποιήθη τοιαύτη.

4. Ἡ διευθύνουσα Ὑπηρεσία και ή άρμοδία ἐπὶ της ένστάσεως προϊσταμένη Ἀρχή, ύποχρεοῦνται νά διαβιβάζουν εἰς την ἐπὶ της αίτήσεως άρμοδίαν ὑπηρεσίαν τὸν φακέλλον της ύποθέσεως, περιλαμβάνοντα πάντοτε τὰ συμβατικά τεύχη ή ἀντίγραφα τούτων. Ταῦτα, άρμοδίως κεχωρημένα, δύναται νά προσκομίση και ο ὑποβαλὼν την αίτησιν.

5. Προκειμένης της παρὰ τοῦ τεχνικοῦ συμβουλίου συζήτησεως της αίτήσεως θεραπείας, ή άρμοδία διὰ την εἰσαγγήσιν ὑπηρεσία εν συνεννοήσει μετὰ της Γραμματείας τοῦ Συμβουλίου καλεῖ τὸν ἀνάδοχον ἵνα, εἰς όρισμένην ήμεραν και ὥραν και πάντως οὐχι ἐνωρίτερον των δέκα (10) ήμερῶν από της ἐπὶ ἀποδείξει ἐπιδιδομένης προσκλήσεως, παραστή αὐτοπροσώπως ή δι' ἀντιπροσώπου Μηχανικοῦ ή Ὑπομηχανικοῦ, εἰς την συνεδρίαν τοῦ συμβουλίου πρὸς ὑποστήριξιν των άποψέων του και παροχήν πάσης αίτηθησομένης παρὰ των μελῶν τοῦ συμβουλίου σχετικῆς πληροφορίας ή διευκρινίσεως. Εἰς περίπτωσιν καθ' ήν ο ἀνάδοχος εἶναι νομικὸν πρόσωπον, παρίστανται διὰ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ἀντιπροσώπου του Μηχανικοῦ ή Ὑπομηχανικοῦ.

6. Κατὰ την συζήτησιν καλεῖται επίσης, ἐφαρμοζομένων ἀναλόγως των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, και ο ὑποβαλὼν αίτησιν θεραπείας ή ἀντιρρήσεις κατά ταύτης κύριος τοῦ έργου.

7. Ὅταν κύριος τοῦ έργου δέν εἶναι τὸ Δημόσιον, ο ὑποβαλὼν την αίτησιν ύποχρεοῦται νά ὑποβάλῃ εἰς τὸν Ὑπουργὸν Δημοσίων Ἔργων κεχωρημένον ἀντίγραφον τοῦ ἀποδεικτικοῦ ἐμπροθέσμου ἐπιδόσεως της αίτήσεως του θεραπείας εἰς τὸν ἕτερον, κατά την παράγραφον 6 τοῦ άρθρου 16 τοῦ Ν.Δ. 1266/72. Ἡ ὑποβολή τοῦ ἀντιγράφου γίνεται εντός δέκα ήμερῶν από της ἐπιδόσεως. Αἱ αίτησεις θεραπείας κατά την περίπτωσηιν ταύτην δέν εἰσάγονται πρὸς συζήτησιν εἰς τὸ συμβούλιον πρὸ της παρόδου της κατά νόμον μηνιαίας ἀνατρεπτικῆς προθεσμίας πρὸς ὑποβολήν ἀντιρρήσεων. Αἱ ἀντιρρήσεις συζητοῦνται ὁμοῦ μετὰ της αίτήσεως θεραπείας. Ὅμοῦ συζητοῦνται και τυχόν ἀντιθετοὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος αίτήσεως θεραπείας. Αἱ ἀντιρρήσεις δέον νά περιλαμβάνουν σαφῶς τὰς ἀντιτιθεμένας πρὸς τὰ αίτήματα της αίτήσεως θεραπείας άπόψεις τοῦ ὑποβαλόντος ταύτας.

8. Ἐάν ο ἀνάδοχος, καίτοι ἐκλήθη, δέν παρέστη ο ἴδιος ή δι' ἀντιπροσώπου, γίνεται σχετικὴ περί αὐτοῦ μνηεῖα εἰς τὰ πρακτικά τοῦ συμβουλίου και ἐπιλαμβάνεται τοῦτο τῇ

εξετάσεως τῆς αἰτήσεως θεραπείας καὶ ἐν ἀπουσίᾳ τῶν ἀνωτέρω. Τὰ αὐτὰ ἐφαρμόζονται καὶ ἐὰν δὲν παραστῇ ὁ κληθεὶς ἐκπρόσωπος τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου.

9. Ἡ ἐξέτασις τῆς αἰτήσεως θεραπείας ἄρχεται δι' ἀναπτύξεως τῆς ἐγγράφου εἰσηγήσεως τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας πρὸς τὸ συμβούλιον. Ἡ εἰσηγήσις κατὰ πρῶτον ἔρευνᾷ πάντοτε τὸ ἐμπρόθεσμον τῆς αἰτήσεως, τῆς τυχόν προηγηθείσης ἐνστάσεως, τῆς εἰς τὸν ἕτερον κοινοποιήσεως, ἐπὶ ἔργων οὐχὶ τοῦ Δημοσίου, ὡς καὶ τῶν ἐνδεχομένως ὑποβληθεισῶν ἀντιρρήσεων. Ἐὰν ἡ αἰτήσις ἔχῃ οἰκονομικὸν ἀντικείμενον ἢ εἰσηγήσεις περιλαμβάνει ἐκτίμησιν τούτου. Ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως ἐπακολουθεῖ συζήτησις πρὸς πλήρη ἐνημέρωσιν τῶν μελῶν τοῦ συμβουλίου ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως μεθ' ἧς καλεῖται ὅπως ἀκουσθῇ ὁ ἀσκήσας τὴν αἰτήσιν θεραπείας καὶ ὁ τυχὼν ὑποβαλὼν ἀντιρρήσεις. Ὁ πρόεδρος τοῦ συμβουλίου ρυθμίζει τὴν σειρὰν ἀκροάσεως ἢ καὶ τὴν ἐνδεχομένην ταυτόχρονον ἀκρόασιν. Ἀποχωρούντων τούτων, συνεχίζεται ἡ ὑπὸ τοῦ συμβουλίου συζήτησις μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁποίας τοῦτο γνωματεύει ἡτιολογημένως ἐπὶ τῆς ὑποθέσεως.

*Ἀρθρον 57.

Ὑποχρεώσεις κοινοπρακτούντων ἀναδόχων.

1. Ἀναληφθείσης ἐν κοινοπραξίᾳ τῆς ἐκτελέσεως ἔργου, ἐφαρμόζονται προσθέτως αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2. Αἱ κατὰ τὸ ἄρθρον 16 τοῦ παρόντος ἐγγυήσεις καλῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου δέον νὰ εἶναι κοινὰ ὑπὲρ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων.

3. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ἀνάδοχοι εὐθύνονται ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου εἰς δόλοκληρον διὰ πᾶσαν συνέπειαν ἀπορρέουσαν ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως καὶ τοῦ νόμου.

4. Οἱ κοινοπρακτοῦντες ὀφείλουν κατὰ τὴν κατάρτισιν καὶ ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως νὰ καταθέσουν συμβολαιογραφικὴν πράξιν διορισμοῦ ὑπὸ πάντων κοινῶν ἐκπροσώπου τῆς κοινοπραξίας ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν. Διὰ τῆς αὐτῆς πράξεως ὀρίζεται ὑποχρεωτικῶς καὶ ἀναπληρωτῆς τοῦ ἐκπροσώπου. Ὁ ἀναπληρωτῆς ἐκπροσωπεῖ τὴν κοινοπραξίαν εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀπουσίας ἢ κωλύματος τοῦ ἐκπροσώπου, ὡς καὶ εἰς περιπτώσεις θανάτου, ἢ ἀνικανότητος τούτου. Ὁ ἐκπρόσωπος καὶ ὁ ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ δέον νὰ εἶναι φυσικὸν πρόσωπον ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων ἢ ἐκ τῶν νομίμως ἐκπροσωπούντων τὰς κοινοπρακτούσας ἐταιρίας, προκειμένου δὲ πει ἀνωνόμων ἐταιριῶν, μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου αὐτῶν. Ὁ ἐκπρόσωπος ἢ ὁ ἀναπληρωτῆς αὐτοῦ δύνανται νὰ διορίζουν ἑτέρους πληρεξουσίου διὰ τὴν διεκτέλεσιν σιγῆς κειμένων ἐν τῇ ἐκπροσώπῃ τῆς κοινοπραξίας πράξεων, ἐφ' ὅσον ἡ ἐξουσία τοιαύτη ἐξουσία διὰ τῆς πράξεως διορισμῶν. Ἐπιφυλάσσονται τῶν διατάξεων τῆς ἐπομένης παραγράφου ὁ διορισμὸς τοῦ ἐκπροσώπου καὶ τοῦ ἀναπληρωτοῦ καὶ ἡ ὑπὸ τούτων ἀποδοχὴ εἶναι ἀνέκκλητοι καὶ διαρκοῦν καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔργου καὶ μέχρι τῆς πλήρους ἐκκαθαρίσεως τῶν ἐκ τούτου μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεων. Μετὰ τῆς πράξεως διορισμοῦ κατατίθενται κατὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως καὶ δηλώσεις ἀποδοχῆς τοῦ διορισμοῦ τὸσον ὑπὸ τοῦ ἐκπροσώπου ὅσον καὶ ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ τούτου. Ὁ διορισμὸς ἐκπροσώπου καὶ ἀναπληρωτοῦ καὶ αἱ δηλώσεις ἀποδοχῆς δέον νὰ εἶναι ἄνευ αἰρέσεων ἢ ὅρων καὶ νὰ ἐκτείνωνται εἰς πάντα τὰ θέματα τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς συμβάσεως, περιλαμβανομένης τῆς εἰσπράξεως τοῦ ἐργολαβικοῦ ἀνταλλάγματος καὶ τοῦ διορισμοῦ ἀντικλήτου.

5. Ἀντικατάστασις τοῦ ἐκπροσώπου ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἢ καὶ ἀμφοτέρων ἢ καὶ παροχὴ εἰς τούτους τῆς ἐξουσίας διορισμοῦ πληρεξουσίων γίνεται μόνον ἀπὸ κοινῶν ὑπὸ πάντων τῶν κοινοπρακτούντων, διὰ συμβολαιογραφικῆς πράξεως. Μόνον μετὰ τὴν κοινοποίησιν ταύτης καὶ τῶν δηλώσεων ἀποδοχῆς διορισμοῦ παύει ἡ πρὸς ἐκπροσώπῃν ἐξουσία τῶν προτέρων ἐπιτελούντων.

6. Ἐν περιπτώσει θανάτου τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων, δὲν ἐφαρμόζεται ἡ παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς θανόντος, ἡ κοινοπραξία ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου θεωρεῖται διατελειμένη καὶ ἡ ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνου τοῦ ἑτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος. Αἱ ἐκ τῆς ἐργολαβίας σχέσεις μεταξὺ τῶν κληρονόμων τοῦ θανόντος καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν κοινοπρακτούντων ρυθμίζονται κατὰ τὰς περὶ κληρονομίας διατάξεις τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικος. Οἱ κληρονόμοι τοῦ θανόντος δύνανται νὰ ἀξιώσουν παρὰ τοῦ ἐπιτελούντος τῶν κοινοπρακτούντων ὑπεισέλυσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπολειπομένων ἐργασιῶν μόνον ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶχε συμφωνηθῇ μεταξὺ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἡ ὑπεισέλευσις αὕτη δὲν ἐκτείνεται εἰς τὰς μετὰ τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου σχέσεις, αἵτινες ρυθμίζονται ὑπὸ μόνου τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παρούσης παραγράφου. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ἡ κοινοπραξία συνεχίζεται μεταξὺ τῶν λοιπῶν, οἵτινες ἀναλαμβάνουν ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ θανόντος, ἐφαρμοζομένων κατὰ τὰ λοιπὰ ἀναλόγως τῶν αὐτῶν διατάξεων τῆς παρούσης παραγράφου.

7. Ἐν περιπτώσει πτωχεύσεως τινῶν τῶν κοινοπρακτούντων δὲν ἐφαρμόζεται ἡ παρὰ γρ. 4 τοῦ ἄρθρου 47 τοῦ παρόντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν δύο, τοῦ ἐνὸς πτωχεύσαντος, ἡ κοινοπραξία διαλύεται καὶ ἡ ἐργολαβία διὰ τὸ σύνολον τοῦ ἔργου συνεχίζεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ μόνου τοῦ ἑτέρου, ἀναλαμβάνοντος ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου πάντα τὰ ἐκ τῆς ἐργολαβικῆς συμβάσεως δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις τοῦ πτωχεύσαντος. Ἐὰν οἱ κοινοπρακτοῦντες ἦσαν πλείονες τῶν δύο, ἡ κοινοπραξία ἑναντι τοῦ κυρίου τοῦ ἔργου συνεχίζεται μεταξὺ τῶν λοιπῶν. Τυχὼν ἀπαιτήσεις ἢ ὑποχρεώσεις τοῦ συνεχίζοντος τοῦ ἔργου ἐργολήπτη ἢ κοινοπραξίας ἑναντι τοῦ πτωχεύσαντος κρίνονται κατὰ τὰς περὶ πτωχεύσεως κειμένας διατάξεις. Ἡ παρούσα παράγραφος ἐφαρμόζεται ἀναλόγως καὶ εἰς περιπτώσιν πτωχεύσεως περισσώτερον τοῦ ἐνὸς ἐκ τῶν κοινοπρακτούντων. Ἐὰν κηρυχθῶν εἰς πτώχευσιν πλείονες τοῦ ἐνὸς τῶν κοινοπρακτούντων κατὰ τρόπον ἐκθέτοντα εἰς κίνδυνον τὴν προσήκουσαν ἐκτέλεσιν τῆς οἰκείας ἐργολαβικῆς συμβάσεως, ὁ κύριος τοῦ ἔργου δύναται, κατὰ τὴν ἀπόλυτον αὐτοῦ κρίσιν, νὰ κηρύξῃ διατελειμένην τὴν σύμβασιν.

*Ἀρθρον 58.

Τελικαὶ διατάξεις.

1. Διὰ τὰ ὑπὸ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων ἔργων ἐκτελούμενα ἔργα Διευθύνουσα Ὑπηρεσία νοεῖται α) προκειμένου περὶ ἔργων νομαρχιακοῦ ἐπιπέδου, τὸ Τμήμα Ἐκτελέσεως ἔργων τῆς Δ/σεως Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ, διὰ τὰ διατηρηθέντα παρὰ τῇ Νομαρχίᾳ Ἀττικῆς ἔργα, ἡ ἀντίστοιχος παρὰ ταύτῃ ὑπηρεσία, β) προκειμένου περὶ ἔργων διανομαρχιακοῦ ἐπιπέδου, ἡ Ὑπηρεσία Ἐλέγχου Κατασκευῆς ἔργων ἢ τὸ ἀντίστοιχον Τμήμα τῆς Ἐπιθεωρήσεως Δημοσίων ἔργων καὶ γ) προκειμένου περὶ ἔργων ἐθνικοῦ ἐπιπέδου ἢ παρὰ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων ἔργων ὀριζομένη ὑπηρεσία.

2. Διὰ τὰ αὐτὰ ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἔργα Προϊσταμένη τῆς Διευθύνουσης Ὑπηρεσίας Ἀρχὴ νοεῖται α) διὰ τὰ νομαρχιακοῦ ἐπιπέδου ἔργα ἢ παρ' ἐκάστη Νομαρχία Διευθύνσις Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν, β) διὰ τὰ διανομαρχιακοῦ ἐπιπέδου ἢ παρ' ἐκάστη Περιφερειακῇ Διοικήσει Ἐπιθεωρήσις Δημοσίων ἔργων καὶ γ) διὰ τὰ ἐθνικοῦ ἐπιπέδου ἢ Κεντρικῇ Ὑπηρεσίᾳ τοῦ Ὑπουργείου Δημ. ἔργων. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις τῆς παρούσης παραγράφου ἐπιφυλάσσονται αἱ κατὰ τὰς περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως διατάξεις, διατηρηθεῖσαι ὑπὲρ τοῦ Ὑπουργοῦ ἢ τῶν Προϊσταμένων τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τῶν περιφερειακῶν ἀρχῶν διανομαρχιακοῦ ἐπιπέδου τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων ἔργων ἐπὶ μέρους ἀρμοδιότητες.

3. Εάν δὲν ὀρίζηται ἄλλως ἐν τῷ νόμῳ ἢ τῷ παρόντι ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη διαπιστώσεως πραγματικῶν περιστατικῶν, ὁ προϊστάμενος τῆς Διευθυνότητος Ὑπηρεσίας ἢ τῆς Προϊσταμένης Ἀρχῆς, κατὰ περίπτωσιν, δύναται νὰ προβαίῃ εἰς ταύτην δι' αὐτοφίας διενεργουμένης ὑπὸ καταλλήλου τεχνικοῦ ὑπαλλήλου ἢ ἐπιτροπῆς ἐκ τεχνικῶν ὑπαλλήλων, συντασσομένης σχετικῆς ἐκθέσεως. Κατὰ τὰς τοιαύτας αὐτοφίας καλεῖται ἵνα παρίσταται καὶ ὁ ἀνάδοχος.

Ἄρθρον 59.

Ἐναρξὺς ἰσχὺς.

1. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχειται ἀπὸ τῆς ἐναρξέως ἰσχὺς τοῦ Ν.Δ. 1266/72.

2. Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος ἐφαρμόζονται εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Ν.Δ. 1266/1972.

Εἰς τὸν ἡμέτερον ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 30 Ἰουνίου 1973

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ἜΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ